



# MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



## PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

### I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)

<b>Country:</b> PERU  <b>Executing Agency (EA):</b> Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). <b>Window:</b> Facilidad de Recursos Humanos  <b>Has the project been reformulated:</b>  <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)	<b>Project Title:</b> Programa de la Red Universitaria de Educación y Formación en Infraestructura, Privatización y Regulación. <b>TC Number:</b> 0104028  <b>ATN/ Number (s) :</b> ATN/MH – 6631 - RG(PE)	<b>Date of Donor Approval:</b> Sept/01/99  <b>Date of Contract Signature:</b> Apr/25/01  <b>Date of Contract Validity:</b> Apr/25/01  <b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> Jun/13/01  <b>Original Date of Final Disbursement:</b> Oct/25/04 <b>Current Date of Final Disbursement:</b> Oct/25/04
<b>CO Specialist:</b> Alfonso Tique <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b> Roberto Manrique <b>Date of Latest Report Update:</b> Jul/04/01 <b>Date of Latest Report Review by Representative:</b> julio4/01	<b>Months in Execution</b> from approval: 22 from signature: 2 <b>Cumulative Extension of Original</b>  <b>Disbursement Date (months):</b> 0 <b>% Deviation from original Disbursement Period:</b> 0	<b>Original TC Amount:</b> US\$ 0,335 <b>Current Amount:</b> US\$ 0,335 <b>Disbursements:</b> US \$ 0,029 <b>% Disbursed:</b> 8.69%  <b>Counterpart:</b> US\$ 0,210
<b>TC Modality:</b> <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		

### II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)

Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
Comp.I. Evaluación de necesidades de capacitación en el área de infraestructura en el transcurso de 6 meses de suscrito este Convenio.	1. Estructurar seis (6) cursos y/o programas ejecutivos de capacitación diferentes durante los tres (3) años de ejecución.		X		
Comp.II . Crear un programa de enseñanza y entrenamiento en infraestructura reforzando la capacidad y participación del CIUP.	2. Capacitar como mínimo anualmente 25 personas del sector público y privado con experiencia en el gerenciamiento y la regulación en infraestructura.		X		
Comp.III. Crear y reforzar la capacidad del CIUP en el área relevante del desarrollo de casos.	3. El estudio de caso desarrollado deberá estar validado por un proceso de revisión académico por los miembros de la Red y otros grupos académicos, y el Socio Institucional (Escuela Kennedy de Gobierno de la Universidad de Harvard), de conformidad con el procedimiento acordado con el Banco.		X		
Comp.IV. Desarrollar y mantener una página web para las universidades participantes del proyecto en América Latina.	4. Debe estar operando en el segundo año de ejecución del proyecto.		X		
<u>Assumptions Related to the Implementation of each Component</u>		Probability			
		High		Low	
		X			
		X			
		X			
1. Los cursos estarán orientados a satisfacer la demanda de necesidades en los temas de regulación en infraestructura.		X			
		X			
		X			
		X			
2. Se mantiene el interés del Gobierno Nacional en promover la participación del sector privado en actividades de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura.		X			
		X			
		X			
		X			
3. Efectiva participación de los organismos reguladores, empresas concesionarias y entidades financieras en el proyecto.		X			
		X			
		X			
		X			
<u>Implementation Progress Summary Classification (IP):</u> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
[ ] Highly Satisfactory (HS)                      [ x] Satisfactory (S)                      [ ] Unsatisfactory (U)                      [ ] Very Unsatisfactory (VU)					



## PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

## III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Purpose (s):	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Purpose (s) Indicator (s)			
		HP	P	LP	I
1. Mejorar el conocimiento sobre la regulación y financiamiento de la infraestructura en Perú de los profesionales vinculados con organismos reguladores, las empresas concesionarias y entidades financieras, a través del mejoramiento de la currícula y metodología de la enseñanza en estos temas en la Universidad del Pacífico.	1. Desarrollar, en forma anual y durante la ejecución del Proyecto, como mínimo, un programa ejecutivo de capacitación con una duración mínima de 10 días, diferente al de años anteriores, de conformidad con la metodología proporcionada por el Socio Institucional.		x		
2. Diseñar y desarrollar los casos de estudio, currícula, material de enseñanza, etc., en estas áreas poco difundidas en Perú.	2. Desarrollar, en forma anual y durante la ejecución del Proyecto, como mínimo, un estudio de caso, de conformidad con la metodología proporcionada por el Socio Institucional en la primera reunión anual y regional del Proyecto.		x		
3. Promover la participación de la U. del Pacífico en la acción combinada de las universidades de la región para fortalecer la idoneidad en los campos de privatización, regulación y financiamiento infraestructurales.	3. Como universidad participante, miembro de la Red, además de beneficiarse de los casos y programas de la Red, el entrenamiento socio-institucional y el "peer review" de su contribución, tiene la responsabilidad de: i) actuar plenamente como parte de la Red; ii) participar en el proceso de "peer review" de los estudios de casos y programas ejecutivos de las otras universidades; y iii) contribuir regularmente a la página web a través de las discusiones "on-line" con otros miembros de la Red y la divulgación de información sobre el trabajo que están realizando sobre privatización y regulación de infraestructura en Perú.		x		

Assumptions Related to each Development Objective

1. Se mantiene el interés del Gobierno Nacional en promover la participación del sector privado en actividades de inversión, operación y mantenimiento de infraestructura.
2. Efectiva participación de los organismos reguladores, empresas concesionarias y entidades financieras en el proyecto.
3. El proyecto se beneficiará a través de la Universidad del Pacífico, durante la ejecución, de diversos convenios de intercambio de profesores con varias universidades principalmente de América Latina y Europa.
4. Mejoramiento del grado de efectividad de los Organos Reguladores/Fiscalizadores.
5. Capacidad institucional y docente de la Universidad del Pacífico para desarrollar el proyecto.

## Probability

## High

## Low

x

x

x

x

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):☐ Highly Probable (HP)☒ Probable (P)☐ Low Probability (LP)☐ Improbable (I)Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

En Mayo pasado se llevó a cabo en Boston la primera reunión anual con el personal docente de las Universidades participantes del Programa, en la cual el Banco y el Socio Institucional explicaron en forma detallada el alcance del mismo y los objetivos que se espera alcanzar. De otra parte, a nivel nacional, algunas de las agencias reguladoras han manifestado su interés en participar en la implementación del proyecto.

## IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

## Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

☐ Legislative approvals☐ Borrower / executing agency commitment☐ Counterpart funding shortfall☐ Executing agency institutional capacity☐ Organizational changes in executing agency☐ Community/political opposition☐ Executing agency staff deficiency☐ Consultant performance☐ Inter-agency coordination☐ Supplier/contractor performance☐ Project/component design☐ Contract condition compliance delays☐ Bank efficiency (response delays)☐ Procurement difficulties☐ Environmental issues☐ Cost overrun☐ Qualified external audit☐ Policy changes☐ Organizational changes☐ Executing agency personnel changes☐ Other (see Issues, Section VI)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

**V. PROJECT STATUS**

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

El CIUP ha iniciado la ejecución del proyecto con la preparación de casos y currícula para las reuniones y la identificación de usuarios con necesidad de entrenamiento y capacitación.

Current Status of each Assumption related to DO

Se mantienen.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

“Qualified opinions” of external auditors

N/A

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation : N/A . Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Recién ha comenzado a ejecutarse.

Potential Problems (If applicable):

Ninguno.

**VI. ISSUES AND ACTIONS**

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
				[ ] [ ]