



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: AR Executing Agency (EA): Cámara de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) Window: 3 Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		Project Title: Programa de Capacitación del Comercio Minorista AT Number: TC 9710197 ATN/ATC Number (s) ATN/ME-6718-AR		Date of Donor Approval: 27/10/1999 Date of Contract Signature: 27/01/2000 Date of Contract Validity: 27/01/2000 Date of Eligibility for Disbursement: 28 Jun 00 Original Date of Final Disbursement: 27 Jul 04 Current Date of Final Disbursement: 27 Jul 04	
CO Specialist: Héctor Castello Headquarters Staff Member Assigned: Date of Latest Report Update: 20Jun01 Date of Latest Report Review by Representative: 22 Jun 01	Months in Execution from approval: 20 from signature: 17 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): -- % Deviation from original Disbursement period: --	Original TC Amount Current Amount: 1,400 Disbursements: 0,355 % Disbursed: 25,36% Counterpart: 1,400 % Disbursed: 27,22%	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Capacitación 2. Asistencia técnica y alianzas estratégicas 3. Red Informática 4. Sensibilización de la oferta y la demanda Etc.	1 Ejecución de eventos de Capacitación 2 Ejecución de capacitación a distancia 3 Alianzas estratégicas formalizadas 4 Red informática operando 5 Ejecución de la promoción del Programa 6 Difusión en el periódico CAME 7 Producción publicidad en TV		X X X X X X X		
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
1. Mantenimiento de las condiciones macroeconómicas para evitar desalentar la inversión y la demanda de servicios por parte de los comercio minoristas 2. Los programas de servicios a MyPEs existentes en el país, en forma coordinada, ayudan en forma complementaria a estas empresas a mejorar su condición y posicionamiento competitivo. 3. El comercio minorista continuará interesado en aumentar su competitividad. 4. CAME continúa interesado en apoyar al sector y afines. 5. Existe voluntad de cooperación de las partes para hacer alianzas.		High X X X X X		Low	
Summary Component Assumptions Classification (check one)					
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input checked="" type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Project Development Objective(s):	Key Performance Indicators:	Classification of Component			
		HP	P	LP	I
1. Proporcionar nuevas herramientas de gestión empresarial 2. Facilitar la reconversión del comercio minorista 3. Implementar alianzas estratégicas	1. Capacitación en aula: 2000 participantes 2. Capacitación a distancia: 20.000 comercios 3. 20 alianzas estratégicas 4. Red informática: 20.000 usuarios 5. Promoción del programa: 600 circulares 6. 1 página mensual en el periódico CAME 7. 45 horas de producción de TV		X X X X X X X		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

8. 15 fascículos de 12 páginas

X

Assumptions Related to each Development Objective

1. Mantenimiento de las condiciones macroeconómicas para evitar desalentar la inversión y la demanda de servicios por parte de los comercios minoristas
2. Los programas de servicios a MyPEs existentes en el país, en forma coordinada, ayudan en forma complementaria a estas empresas a mejorar su condición y posicionamiento competitivo.
3. El comercio minorista continuará interesado en aumentar su competitividad.
4. CAME continúa interesado en apoyar al sector y afines.
5. Existe voluntad de cooperación de las partes para hacer alianzas.

Probability

High

X

X

X

X

X

Low

Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☒ Highly Probable (HP)

☐ Probable (P)

☐ Low Probability (LP)

☐ Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

No ha habido cambios sustantivos que hayan afectado a los supuestos señalados

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals | <input type="checkbox"/> Consultant performance | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance | <input type="checkbox"/> Qualified external audit |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity | <input type="checkbox"/> Project/component design | <input type="checkbox"/> Policy changes |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

En el período comprendido entre el 30 de junio y el 31 de diciembre del 2000, se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizaron viajes a once (11) provincias argentinas para difundir el Programa
2. Se encuentran en ejecución 7 proyectos de asistencia técnica, cinco en la provincia de Córdoba (sector comercial ferreterías, sector comercial farmacias y dos en el sector comercial de amoblamiento para el hogar); y dos en Mendoza, ciudad y Gral. Alvear (sector comercial almacenes)
3. Asimismo hay otros 12 proyectos en estudio.

Current Status of each Assumption related to DO

Hasta la fecha no ha habido cambios sustantivos que hayan afectado a los supuestos relacionados con los objetivos de desarrollo y con los componentes del Programa.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Falta de experiencia del Organismo Ejecutor y la Unidad Ejecutora de las políticas del Banco.	Se realizó un taller de iniciación junto con el especialista financiero, del que participaron los consultores de la Unidad Ejecutora y directivos de la entidad beneficiaria.	COF/CAR	29 May 2000	[X]

