



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: AR Executing Agency (EA): Cámara de Actividades Mercantiles Empresarias (CAME) Window: 3 Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		Project Title: Programa de Capacitación del Comercio Minorista AT Number: MIF/AT-299 ATN/ATC Number (s) ATN/ME-6718-AR		Date of Donor Approval: 27/10/1999 Date of Contract Signature: 27/01/2000 Date of Contract Validity: 27/01/2000 Date of Eligibility for Disbursement: 28 Jun 00 Original Date of Final Disbursement: 27 Jul 04 Current Date of Final Disbursement: 27 Jul 04	
CO Specialist: Héctor Castello Headquarters Staff Member Assigned: Date of Latest Report Update: 15Jul00 Date of Latest Report Review by Representative: 17 Jul 00	Months in Execution from approval: 8 from signature: 6 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): -- % Deviation from original Disbursement period: --	Original TC Amount: 1,400 Current Amount: 0,070 Disbursements: % Disbursed: 5% Counterpart: 1,400	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Capacitación 2. Asistencia técnica y alianzas estratégicas 3. Red Informática 4. Sensibilización de la oferta y la demanda Etc.	1 Ejecución de eventos de Capacitación 2 Ejecución de capacitación a distancia 3 Alianzas estratégicas formalizadas 4 Red informática operando 5 Ejecución de la promoción del Programa 6 Difusión en el periódico CAME 7 Producción publicidad en TV		X X X X X X X		
Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability			
		High		Low	
1. Mantenimiento de las condiciones macroeconómicas para evitar desalentar la inversión y la demanda de servicios por parte de los comercio minoristas 2. Los programas de servicios a MyPEs existentes en el país, en forma coordinada, ayudan en forma complementaria a estas empresas a mejorar su condición y posicionamiento competitivo. 3. El comercio minorista continuará interesado en aumentar su competitividad. 4. CAME continúa interesado en apoyar al sector y afines. 5. Existe voluntad de cooperación de las partes para hacer alianzas.		X X X X X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)					
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)					
Project Development Objective(s): 1. Proporcionar nuevas herramientas de gestión empresarial 2. Facilitar la reconversión del comercio minorista 3. Implementar alianzas estratégicas		Key Performance Indicators: 1. Capacitación en aula: 2000 participantes 2. Capacitación a distancia: 20.000 comercios 3. 20 alianzas estratégicas 4. Red informática: 20.000 usuarios 5. Promoción del programa: 600 circulares 6. 1 página mensual en el periódico CAME 7. 45 horas de producción de TV 8. 15 fascículos de 12 páginas			



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

<u>Assumptions Related to each Development Objective</u>	Probability	
	High	Low
1. Mantenimiento de las condiciones macroeconómicas para evitar desalentar la inversión y la demanda de servicios por parte de los comercio minoristas	X	
2. Los programas de servicios a MyPEs existentes en el país, en forma coordinada, ayudan en forma complementaria a estas empresas a mejorar su condición y posicionamiento competitivo.	X	
3. El comercio minorista continuará interesado en aumentar su competitividad.	X	
4. CAME continúa interesado en apoyar al sector y afines.	X	
5. Existe voluntad de cooperación de las partes para hacer alianzas.	X	
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		
<u>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</u>		
<input checked="" type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)		
<u>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</u>		
No ha habido cambios sustantivos que hayan afectado a los supuestos señalados		

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals | <input type="checkbox"/> Consultant performance | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance | <input type="checkbox"/> Qualified external audit |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity | <input type="checkbox"/> Project/component design | <input type="checkbox"/> Policy changes |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

En los seis meses transcurridos desde la firma del Convenio, el organismo ejecutor cumplió con la totalidad de las condiciones previas, habiendo solicitado su primer desembolso a fines del mes de junio pasado. Asimismo se dio la no objeción del Banco para el proceso de selección y contrato tipo que se aplicará en el Programa. Se conformó la Unidad Ejecutora y se están comenzando con las actividades previstas en cada uno de los componentes para esta etapa del proyecto.

Current Status of each Assumption related to DO

Hasta la fecha no ha habido cambios sustantivos que hayan afectado a los supuestos relacionados con los objetivos de desarrollo y con los componentes del Programa.

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

“Qualified opinions” of external auditors



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. Falta de experiencia del Organismo Ejecutor y la Unidad Ejecutora de las políticas del Banco.	Se realizó un taller de iniciación junto con el especialista financiero, del que participaron los consultores de la Unidad Ejecutora y directivos de la entidad beneficiaria.	COF/CAR	29 May 2000	[X]
2. etc.				[]

