

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

En general el proyecto ha obtenido buenos resultados en su desempeño ya que se ha destacado las funciones de enlaces y representaciones se ha realizado una intensa labor de concertación y relaciones públicas logrando el apoyo en promoción, capacitación, e incubación de empresas. Hemos cumplido de forma sobresaliente con las metas establecidas, logramos la integración de 152 MIPYMES sustancial aumento en el número de turistas a la ruta con un crecimiento del 390% en el periodo 2005 al 2010 La imagen y asociación de la ruta como destino turístico de calidad que enfatiza la cultura e identidad del estado y del país, así como hemos logrado alianzas con grandes empresas tequileras aplicando mejores prácticas de responsabilidad social corporativa. Hemos dado puntual seguimiento al cumplimiento de las condiciones contractuales, así como a las contrataciones en el Plan de adquisiciones, subsanando el desfase inicial. Respecto al presupuesto hemos erogado solo el 56.7% del presupuesto pactado por lo que contamos con presupuesto para la siguiente etapa de 6 meses más de ejecución con 3 meses de cierre finalizando en diciembre del 2011.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Este proyecto concluyó en el mes de mayo del 2011 y se presentó un PSR final. Sin embargo, como resultado de la evaluación final realizada, se determinó la conveniencia de realizar ciertas actividades adicionales que permitan al proyecto consolidar los resultados a la fecha. Fundamentalmente, dichas actividades adicionales contemplan la constitución y arranque de la asociación civil que agrupe a las empresas de la Ruta; la consolidación de los organismos encargados de la promoción de la Ruta, y la elaboración del Plan de negocios para los próximos años. Estas actividades derivadas de la prórroga darán como resultado que se genere un PSR adicional de ejecución y un nuevo PSR final por la prórroga efectuada.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En abril se concluyó el proyecto con la evaluación final la cual arroja excelentes resultados debido a que se cumplió con los objetivos de acuerdo al convenio inicial referente a los indicadores a nivel propósito en este semestre se realizaron las reuniones pertinentes con las MIPYMES para la conformación de la Asociación Civil con 152 empresas y artesanos, se realizaron las reuniones con los abogados que se están encargando de la protocolización de la A.C. En su mayoría se cumplió los objetivos de los componentes solo en el programa piloto de apoyo a MIPYMES correspondiente al componente tres el menor cumplimiento se registró en los indicadores relacionados con la inversión de recursos externos (financiamiento e inversiones de capital de riesgo para el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de las MIPYMES) en general se cumplió con los objetivos. Dado que el proyecto tuvo un buen desempeño porque se lograron los objetivos con el uso de solo el 56.7% del presupuesto y aun existen acciones por cumplir fue necesario solicitar al BID la ampliación de 8 meses más para finalizar el apoyo en diciembre del 2011 lo cual fue aprobado por el BID el pasado 27 de Mayo con la no objeción No. CME-690/2011 A la fecha no hemos tenido problemas para la ejecución en el desarrollo del proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Linea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Desarrollar en la región de Tequila, una red de empresas para el impulso del turismo, que con una visión común, desarrollen y comercialicen productos y servicios turísticos acordes a las demandas del mercado nacional e internacional.	P.11 Red de al menos 300 MiPyMEs ofreciendo productos/servicios a lo largo de la Ruta	0	50			300	300	
		Abr 2006	Abr 2008			Oct 2010	Dic 2010	
	P.12 Ruta con 9 tipos de atractivos definidos y señalizados (destilerías, tren, guachimontones, paisaje agavero y haciendas/producción, Volcán de Tequila, cañada/sierra, mariachi/charros, minas de ópalo y obsidiana, talleres artesanales)	0	2			9	9	
		Abr 2006	Abr 2008			Oct 2010	Jun 2008	
	P.13 Línea de al menos 10 productos comercializables e integrados bajo el concepto de ruta	0	3			10	12	
		Abr 2006	Abr 2008			Oct 2010	Abr 2009	
	P.14 Imagen y asociación de Tequila como destino turístico de calidad	0				1	1	
Componente 1: Definición de una ruta en la región de Tequila y modelo de organización Peso: 35% Clasificación: Muy Satisfactorio		Abr 2006				Oct 2010	Ene 2008	
	P.15 Red de al menos 150 MiPyMEs certificadas con el Distintivo Tequila-Turismo (TT)	0	25			150	152	
			Abr 2008			Oct 2010	Dic 2010	
	P.16 Sostenibilidad operativa y financiera de la Ruta.	0				1	1	
						Oct 2010	Abr 2009	
Componente 2: Desarrollo de productos turísticos comercializables y capacitación. Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Plan de negocios elaborado y aprobado	0				1	1	Finalizado
		Abr 2006				Oct 2010	Mar 2008	
	C1.12 MiPyMEs y demás actores sensibilizados vía 4 eventos anuales realizados en cada uno de los 4 municipios (total 64).	0				64	72	Finalizado
		Abr 2006				Oct 2010	Nov 2010	
	C1.13 9 atractivos identificados y su recomendación para puesta en valor en el mes 12.	0				9	9	Finalizado
		Abr 2006				Oct 2010	Mar 2008	
	C1.14 40 actores clave privado / público se adhieren al concepto de la Ruta como miembros en cada uno de los 4 años.	0				40	160	Finalizado
Componente 3: Programa Piloto de		Abr 2006				Oct 2010	Oct 2010	
	C1.15 Al menos 250 MiPyMEs (existentes y nuevas) participan de la Ruta a lo largo del proyecto.	0				250	300	Finalizado
		Abr 2006				Oct 2010	Dic 2010	
	C1.16 1 Seminario de Lanzamiento en el mes 3	0				1	1	Finalizado
		Abr 2006				Oct 2010	Mar 2009	
	C1.17 Manual de funcionamiento elaborado y aprobado	0				1	1	Finalizado
						Oct 2010	Mar 2008	
Componente 2: Desarrollo de productos turísticos comercializables y capacitación. Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11 Al menos 10 productos / eventos y servicios definidos y comercializables al mes 24.	0				10	10	Finalizado
		Abr 2006				Oct 2010	May 2009	
	C2.12 Personas capacitadas y sensibilizadas al final del proyecto	0				1000	3500	Finalizado
		Abr 2006				Oct 2010	Dic 2010	
	C2.13 Representantes del sector público sensibilizados	0				50	120	Finalizado
Componente 3: Programa Piloto de		Abr 2006				Oct 2010	Jul 2006	
	C2.14 Gestores de los atractivos disponen de recomendaciones para su puesta en valor al mes 24.	0				1	3	Finalizado
						Oct 2010	Dic 2010	
Componente 3: Programa Piloto de	C3.11 Número de MiPyMEs que toman el diagnóstico (125 anuales)	0				300	300	Finalizado

Apoio a MiPyMES	C3.12	Numero de MiPyMES que reciben cofinanciamiento para la contratación de asistencia técnica a la medida	Abr 2006 0				Oct 2010 150	Ago 2010 110	Atrasado
Peso: 20%	C3.13	MiPyMES reciben microcrédito para capital de trabajo, compra de maquinaria y equipos e inversión en infraestructura	Abr 2006 0				Oct 2010 100	May 2011 55	Atrasado
Clasificación: Satisfactorio	C3.14	Numero de miembros de la Ruta certificados bajo la normativa TT	Abr 2006 0	Oct 2007 50	Abr 2010 100		Oct 2010 150	Dic 2010 152	Finalizado
	C3.15	Nuevas MiPyMES turísticas y artesanales certificadas con el distintivo TT al fin del proyecto.	Abr 2006 0				Oct 2010 30	Dic 2010 79	Finalizado
	C3.16	100 MiPyMES reciben inversión de capital de riesgo	Abr 2006 0				Oct 2010 100	Dic 2010 0	Atrasado
	C3.17	Numero de proveedores de asistencia técnica (universidades) que participan en la asistencia a las MiPyMES	Abr 2006 0				Oct 2010 6	Jun 2009 8	Finalizado
	C3.18	Porcentaje de MiPyMES que cumplen los criterios mínimos	Abr 2006 0				Oct 2010 30	Dic 2010 152	Finalizado
Componente 4: Promoción y comercialización.	C4.11	Plan de marketing operacional implementándose a partir del año 3.	Abr 2006 0				Oct 2010 1	Mar 2010 1	Finalizado
Peso: 20%	C4.12	45 touroperadores (30 nacionales y 15 internacionales)	Abr 2006 0				Oct 2010 45	Dic 2010 45	Finalizado
Clasificación: Satisfactorio	C4.13	Marca en uso	Abr 2006 0				Oct 2010 1	Sep 2006 1	Finalizado
	C4.14	Penetración y posicionamiento de la marca en mercado nacional	Abr 2006 0				Oct 2010 1	Dic 2010 7	Finalizado
	C4.15	Materiales diseñados	Abr 2006 0				Oct 2010 1	Nov 2009 6	Finalizado
	C4.16	Sitio web en operación	Abr 2006 0				Oct 2010 1	Dic 2010 1	Finalizado
	C4.17	Los operadores locales ofrecen la Ruta entre sus destinos	Abr 2006 0				Oct 2010 80	Dic 2009 3	Atrasado
	C4.18	Operadores internacionales ofrecen la Ruta entre sus destinos	Abr 2006 0				Oct 2010 8	Dic 2010 3	Atrasado
	C4.19	100 agencias de viajes nacionales	Abr 2006 0				Oct 2010 100	Dic 2010 100	Finalizado
	C4.110	110 periodistas (100 locales y 10 internacionales) participaron	Abr 2006 0				Oct 2010 110	Jun 2010 329	Finalizado
Componente 5: Definición de mecanismos de coordinación privado/público y financiación de la operación de la Ruta	C5.11	Constitución del Consejo Turístico de Tequila y primera reunión	Abr 2006 0				Oct 2010 1	Oct 2006 1	Finalizado
Peso: 10%	C5.12	Plan de acción aprobado e implementación durante la ejecución del proyecto	Abr 2006 0				Oct 2010 1	Jun 2009 1	Finalizado
Clasificación: Satisfactorio									

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0	Condiciones previas	1	Oct 2006	1	Sep 2006	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Que las MIPYMES no mantengan el interes por continuar y participar en la Asociación Civil de la Ruta del Tequila, que bajen su nivel de calidad en los establecimientos y que esto impacte en la afluencia turistica.	Bajo	Mantener el interes a traves de dar continuidad a las constantes reuniones y acciones para la sensibilización, capacitación, promoción y comercialización y seguir obteniendo resultados positivos que impacten a su economía y mejoren su calidad de vida, el factor motivador tendria que ser el aumento de la afluencia tursitica por lo que debemos de enfocar los esfuerzos a la promoción y comercializacion de la RDT a traves de una campala de comunicacion y promocion con tour operadores y agencias de viajes locales nacionales e internacionales.	Coordinador del Proyecto
2. Que los acontecimientos negativos con el tema de la inseguridad que acontecen en los ultimos dias en el pais, impacten negativamente sobre La Industria turistica de México.	Bajo	Es necesario seguir trabajando desde los consejos de los cuales formamos parte para diseñar una campaña nacional de comunicación para disminuir los impactos negativos por el tema de la inseguridad que vive Mexico, los consejos en los que la ruta del tequila participa son: Confederación Nacional Turística, Consejo consultivo turístico de Jalisco, Comité técnico del Fideicomiso de Turismo en Jalisco, Comité para la conservación, rehabilitación y protección del paisaje agavero, Presidente del sub comité de rutas turísticas de Jalisco dentro del Comité de Turismo de la American Chamber.	Iniciativa privada, gobierno en sus tres niveles.

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 4 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para asegurar la sostenibilidad de la RDT realizaremos las siguientes acciones: en el mes de agosto se firmará la A.C. en el mes de septiembre daremos inicio al cobro de las contribuciones a las MIPYMES, provocaremos un fondo de inversión para la A.C. a través de la venta de los paquetes turísticos que serán comercializados a través de operadores, agencias de viajes y el call center de la RDT, de igual forma a partir de septiembre pondremos en marcha el calendario de eventos de la RDT cuyos eventos nos permitan obtener recursos económicos para la RDT, seguir gestionando apoyo económicos o en especie para la promoción de la RDT por parte de la secretaria de turismo Jalisco. Continuar con el apoyo de la Fundación José Cuervo por año más. A manera de seguir sensibilizando a las MIPYMES existentes y nuevas es necesario aperturar la oficina de la RDT en Tequila Jalisco. Crearemos un equipo de ventas para la promoción y comercialización de los paquetes turísticos asegurando que todas las MIPYMES puedan verse beneficiadas, se creará un consejo turístico municipal con el propósito de concertar la participación comprometida de los empresarios y gobiernos municipales.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Para la implementación del proyecto es fundamental fortalecer el conocimiento de los integrantes de la Unidad ejecutora y coordinadora en los procesos de adquisición de bienes y servicios del BID ya que una gran parte de la vida de este proyecto se basó en la realización de los concursos que se desarrollaron para la contratación de las consultorias a todo lo largo del proyecto.	Relativa a Implementation	Autor VENEGAS TRUJILLO, MARTHA IRENE
2. El programa marcaba que a la erogación del 50% del presupuesto se hace necesaria la evaluación intermedia, el aprendizaje es que se debió realizar cuando transcurrió el 50 del tiempo de ejecución del proyecto, lo cual nos hubiera permitido realizar los ajustes, estrategias y acciones pertinentes para el desarrollo exitoso en tiempo y forma del proyecto.	Design	VENEGAS TRUJILLO, MARTHA IRENE
3. La ubicación de la Unidad coordinadora en la sede del ejecutor a mantenido una operación apegada a los términos del convenio con el BID, lo cual ha permitido hasta el momento su adecuado funcionamiento durante el período de ejecución, no obstante la transición que representa el desarrollo de un estrategia para la propia sostenibilidad requiere de la existencia de presencia directa de personal e instalaciones en la zona del proyecto. Esto permitirá una estrecha comunicación con las MIPYMES involucradas.	Sustainability	VENEGAS TRUJILLO, MARTHA IRENE
4. La ejecución del proyecto aunque fue exitosa, nos dimos cuenta de lo complejo que fue desarrollar su ejecución en el tiempo establecido, inicialmente esta dificultad se debió a que la naturaleza del proyecto requirió de un importante grado de innovación lo que requirió de un equipo multidisciplinario con capacidad y estructura adecuada a las actividades a realizar y a los fines que se persiguieron, y aun cuando el equipo actual (3 personas) logro los objetivos se hubieran obtenido mayores logros si se hubiera contado por lo menos con 3 personas más, con seis personas se hubiera tenido mayor presencia en los municipios de la RDT.	Design	VENEGAS TRUJILLO, MARTHA IRENE