

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

El proyecto concluyó sus operaciones principales el primer semestre del 2011. Se otorgó una prórroga que concluye en abril de 2012, con la finalidad de consolidar las acciones pendientes relacionadas con la sostenibilidad de la operación, a través de la creación y fortalecimiento del plan de negocios de la asociación civil creada. Se ha concluido el plan de negocios mencionado, y se ha fortalecido la asociación civil, pero se considera que aún deberán realizarse acciones relativas a la creación de una central de reservaciones para negocios afiliados a la Ruta del Tequila, así como involucrar más a los pequeños empresarios en el manejo de la asociación. Estas acciones deberá realizarlas el ejecutor ya sin el apoyo del FOMIN, a fin de dar permanencia a la Ruta como concepto único y no generar acciones dispersas que hagan perder cohesión al trabajo realizado en los últimos 5 años.

Evaluación final

en proceso

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

El proceso para la contratación del consultor individual que deberá llevar a cabo la Evaluación final se encuentra en un estadio avanzado, habiendo sufrido un retraso inoperado.

Evaluación final

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=35764885>

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Propósito: Desarrollar en la región de Tequila, una red de empresas para el impulso del turismo, que con una visión común, desarrollen y comercialicen productos y servicios turísticos acordes a las demandas del mercado nacional e internacional.	P.11 Red de al menos 300 MiPyMEs ofreciendo productos/servicios a lo largo de la Ruta	0	300	300	100 %
	P.12 Ruta con 9 tipos de atractivos definidos y señalizados (destilerías, tren, guachimontones, paisaje agavero y haciendas/producción, Volcán de Tequila, cañada/sierra, mariachi/charros, minas de ópalo y obsidiana, talleres artesanales)	0	9	9	100 %
	P.13 Línea de al menos 10 productos comercializables e integrados bajo el concepto de ruta	0	10	12	120 %
	P.14 Imagen y asociación de Tequila como destino turístico de calidad	0	1	1	100 %
	P.15 Red de al menos 150 MiPyMEs certificadas con el Distintivo Tequila-Turismo (TT)	0	150	152	101 %
	P.16 Sostenibilidad operativa y financiera de la Ruta.	0	1	1	100 %
Clasificación: Satisfactorio					
Componente 1: Definición de una ruta en la región de Tequila y modelo de organización Peso: 35% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Plan de negocios elaborado y aprobado	0	1	1	100 %
	C1.12 MiPyMEs y demás actores sensibilizados vía 4 eventos anuales realizados en cada uno de los 4 municipios (total 64).	0	64	72	113 %
	C1.13 Atractivos identificados y su recomendación para puesta en valor.	0	9	9	100 %
	C1.14 40 actores clave privado / público se adhieren al concepto de la Ruta como miembros en cada uno de los 4 años.	0	40	160	400 %
	C1.15 Al menos 250 MiPyMEs (existentes y nuevas) participan de la Ruta a lo largo del proyecto.	0	250	300	120 %
	C1.16 Seminario de Lanzamiento	0	1	1	100 %
	C1.17 Manual de funcionamiento elaborado y aprobado	0	1	1	100 %
Componente 2: Desarrollo de productos turísticos comercializables y capacitación. Peso: 15% Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.11 Productos / eventos y servicios definidos y comercializables	0	10	10	120 %
	C2.12 Personas capacitadas y sensibilizadas al final del proyecto	0	1000	3500	350 %
	C2.13 Representantes del sector público sensibilizados	0	50	120	240 %
	C2.14 Gestores de los atractivos disponen de recomendaciones para su puesta en valor al mes 24.	0	1	3	300 %
Componente 3: Programa Piloto de Apoyo a MiPyMEs Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 Número de MiPyMEs que toman el diagnóstico (125 anuales)	0	300	300	100 %
	C3.12 Número de MiPyMEs que reciben cofinanciamiento para la contratación de asistencia técnica a la medida	0	150	155	103 %
	C3.13 MiPyMEs reciben microcrédito para capital de trabajo, compra de maquinaria y equipos e inversión en infraestructura	0	100	155	155 %
	C3.14 Número de miembros de la Ruta certificados bajo la normativa TT	0	150	152	101 %
	C3.15 Nuevas MiPyMEs turísticas y artesanales certificadas con el distintivo TT al fin del proyecto.	0	30	79	263 %
	C3.16 100 MiPyMEs reciben inversión de capital de riesgo	0	100	13	13 %
	C3.17 Número de proveedores de asistencia técnica (universidades) que participan en la asistencia a las MiPyMEs	0	6	8	133 %
	C3.18 Porcentaje de MiPyMEs que cumplen los criterios mínimos	0	30	154	513 %
Componente 4: Promoción y comercialización. Peso: 20% Clasificación: Satisfactorio	C4.11 Plan de marketing operacional implementándose	0	1	1	100 %
	C4.12 45 touroperadores (30 nacionales y 15 internacionales)	0	45	45	100 %
	C4.13 Marca en uso	0	1	1	100 %
	C4.14 Penetración y posicionamiento de la marca en mercado nacional	0	1	7	700 %
	C4.15 Materiales diseñados	0	1	6	600 %
	C4.16 Sitio web en operación	0	1	1	100 %
	C4.17 Los operadores locales ofrecen la Ruta entre sus destinos	0	80	48	60 %
	C4.18 Operadores internacionales ofrecen la Ruta entre sus destinos	0	8	5	63 %
	C4.19 100 agencias de viajes nacionales	0	100	100	100 %
	C4.110 110 periodistas (100 locales y 10 internacionales) participaron	0	110	329	299 %
Componente 5: Definición de mecanismos de coordinación privado/público y financiación de la operación de la Ruta Peso: 10% Clasificación: Satisfactorio	C5.11 Constitución del Consejo Turístico de Tequila y primera reunión	0	1	1	100 %
	C5.12 Plan de acción aprobado e implementación durante la ejecución del proyecto	0	1	1	100 %

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

1. Que no contemos con las contribuciones económicas suficientes para mantener la Operatividad y Sostenibilidad de la AC de la Ruta del Tequila

Nivel: Bajo

Responsable: Coordinador del Proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: Las acciones que realizamos para mitigar este riesgo son: Gestionar recursos con la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, con el Comité Técnico del Fideicomiso de Turismo Jalisco, la Secretaría de Promoción Económica así como con el Consejo Regulador del Tequila, La Fundación Jose Cuervo y las MIPYMES certificadas con el Distintivo TT. Tenemos un punto crítico que es que las MIPYMES cumplan cabalmente con su contribución anual, aun cuando las MIPYMES desean continuar adheridas a la Asociación Civil es necesario implementar un plan de acción de apoyo en promoción y comercialización para asegurar que las MIPYMES continúen recibiendo beneficios y por ende continúen adheridas a la A.C. Así mismo debemos de conseguir un fondo para mantener el mismo equipo de trabajo de lo contrario corremos el riesgo de que baje la productividad de la Unidad Coordinadora,

2. Que las MIPYMES no mantengan el interés por continuar y participar en la Asociación Civil de la Ruta del Tequila, que bajen su nivel de calidad en los establecimientos y que esto impacte en la afluencia turística.

Nivel: Bajo

Responsable: Coordinador del Proyecto

Estado: Vigente

Comentarios: Actualmente los empresarios y artesanos adheridos a la Ruta del Tequila desean permanecer en la Asociación Civil, sin embargo y debido a que el crecimiento económico no ha sido parejo, corremos el riesgo de que al momento de cobrar las cuotas del 2012 haya resistencia por parte de los más pequeños ya que el cobro de cuotas representa un compromiso el cual los más pequeños no se sienten seguros de poder cumplir. Por lo que debemos de implementar un plan de acción emergente para mantener el mismo número de MIPYMES, este plan de acción deberá otorgar un beneficio directo e inmediato a los más pequeños a manera de minimizar el riesgo.

3. Que los acontecimientos negativos con el tema de la inseguridad que acontecen en los últimos días en el país, impacten negativamente sobre La Industria turística de México.

Nivel: Bajo

Responsable: Iniciativa privada, gobierno en sus tres niveles.

Estado: Vigente

Comentarios: Por parte del Presidente de la República Mexicana continúan las acciones en contra de la delincuencia organizada y combate al narcotráfico estas acciones han provocado una baja en el turismo internacional a nuestro país, y no solo el turismo internacional se ve afectado sino también el turismo nacional que ya no transita por las carreteras inseguras de nuestro país, por lo que existe el riesgo de que esta situación impacte de manera negativa en la RDT, ya que actualmente el turismo internacional ha bajado el 10%

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 4 **RIESGOS VIGENTES:** 3 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

Existe ya una red amplia de negocios afiliados a la Ruta del Tequila, y se ha constituido la Asociación Civil a través de la cual se debe lograr la sostenibilidad del programa. Se ha elaborado un plan de negocios y se está en proceso de involucrar más a los pequeños empresarios en las actividades de la asociación, para que con sus ideas y participación se den acciones que beneficien tanto a los asociados como a la propia asociación.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Se formalizó la constitución de la Asociación Civil mas en este semestre hemos trabajado en buscar el fondo económico para sufragar los gastos de operación de la UC por un periodo no menor de 12 meses asegurar la real disponibilidad del capital social requerido para gestionar líneas de crédito y/o capital de riesgo ante diferentes fuentes financieras, ya sean gubernamentales o privadas, y atender la demanda de créditos destinados a inversiones fijas y capital de trabajo, por parte de emprendimientos en proceso de incubación, certificación o con distintivo TT, hemos realizado gestiones con la Secretaría de Turismo, la Fundación Jose Cuervo y el Consejo Regulador del Tequila, más será hasta el primer trimestre del 2012 cuando se defina si se logra o no el Fondo económico. Además en Octubre del 2011 llevamos a cabo la reunión general con las MIPYMES y artesanos y se acordaron los montos de las cuotas anuales que las empresas deberán aportar a la A.C. estas cuotas apoyarán la operación de la Unidad Coordinadora. El aperturar oficinas de la RDT en el municipio de Tequila nos permitió tener representación lo cual da mayor seguridad y atención a las MIPYMES.

[Plan de Sostenibilidad](#)

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lecciones Aprendidas

1. La ejecución de la ruta del tequila se caracterizó por su complejidad en cuanto al grado de innovación ya que solo existían fabricas de tequila como productos turísticos, esta complejidad requería de un equipo multidisciplinario con capacidad y estructura adecuada a las actividades a realizar y a los fines que se persiguen. la lección aprendida fue que pudimos haber hecho mas si hubieramos contratado por lo menos tres personas más para la unidad coordinadora, ya que solo fuimos tres personas durante el tiempo de ejecución. Las consultorias externas son un elemento de apoyo clave para la ejecución de actividades que requieren competencias técnicas y operativas especializadas. No obstante, por su carácter transitorio y en la mayoría de los casos, externo a la zona de proyecto, no pueden suplir la necesidad de contar con personal que tenga presencia local y suficiente, el cual pueda configurar equipos especializados en temas complejos como el manejo de instrumentos financieros y de inversión. Por lo anterior una lección aprendida importante fue contratar un equipo multidisciplinario de por lo menos 6 personas al inicio del proyecto.

2. La unidad Coordinadora logro durante este semestre una elevada eficiencia en la administración de los recursos lo cual nos permitió lograr la mayoría de las metas invirtiendo unicamente el 67.22% de lo autorizado, representa también un área de oportunidad, ya que el convenio con el FOMIN-BID y la FJC en unos meses llega a su termino y el presupuesto remanente podría haberse

Relativa a
Implementation

Autor
VENEGAS TRUJILLO, MARTHA
IRENE

Implementation

VENEGAS TRUJILLO, MARTHA
IRENE

aprovechado además de una gestión eficiente, una gestión más estratégica de los recursos, presentando y justificando propuestas ante el FOMIN y la FJC para su reasignación oportuna hacia áreas críticas del Proyecto identificadas a lo largo de la ejecución: sostenibilidad e institucionalización de la Ruta, promoción y comercialización de la oferta de los productos y servicios turísticos, entre otras.

3. Una lección aprendida fue que debimos de arrancar la Asociación Civil por lo menos 2 años atrás, cuando aún contábamos con el apoyo del FOMIN-BID, ya que será en el 2012 cuando empecemos a trabajar con la A.C. este atraso nos impidió contar con un flujo permanente de recursos que nos permitirán sufragar nuestros propios costos de operación y realizar actividades de promoción y difusión orientadas a este propósito. Dado que el aporte del BID-FOMIN y la FJC está por concluir y que por su naturaleza la AC tiene un carácter no lucrativo, será necesario que la generación de ingresos propios se lleve a cabo a través de los operadores y agencias de viajes socios de la A.C. a la creación de eventos o festivales, a la venta de publicidad en la página web de la RDT, así como a buscar apoyos económicos para promoción en la Secretaría de Turismo Jalisco.

Sustainability

VENEGAS TRUJILLO, MARTHA IRENE

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

El principal producto es el relativo al manual de sistematización de la Ruta del Tequila, el cual ha sido publicado y puede ser una referencia para otros proyectos interesados en desarrollar rutas turísticas.

Productos principales del proyecto

[May 2006] Video de presentación institucional del proyecto (Technical publications)

Autor: Saiffe

[Oct 2006] Folleto para presentar la Ruta del Tequila para el desarrollo sustentable de la región. (Marketing materials/communication)

Autor: Hangar publicidad

[Jul 2007] Manual para la señalización de la Ruta del Tequila (Handbooks/Procedure guides)

Autor: RECISA Soluciones señáleticas

[Jul 2007] Proyecto Ejecutivo para la señalización de la ruta del tequila (Handbooks/Procedure guides)

Autor: RECISA Soluciones señáleticas

[Ago 2007] Términos de referencia para la elaboración de la Línea de Base (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Martha Venegas Trujillo

[Ago 2007] Línea de base y marco lógico de la Ruta del Tequila, (Technical publications)

Autor: Francisco Robles Berlanga

[Oct 2007] Folleto para presentar los atractivos de la Ruta del Tequila (Marketing materials/communication)

Autor: Ettion

[Ene 2008] Manual de funcionamiento de la RED de MIPYMES (Handbooks/Procedure guides)

Autor: ROS Development & Planning

[Ene 2008] Plan de Negocios de la Ruta del Tequila (Technical publications)

Autor: ROS Development & Planning

[Sep 2008] Guía de buenas prácticas de la Ruta del Tequila (Marketing materials/communication)

Autor: Martha Venegas/ César Medel / Andres Torres

[Sep 2008] Manual de identidad del Distintivo TT (Marketing materials/communication)

Autor: Proyecto ESC

[Sep 2008] Términos de referencia para elaborar el Estudio de recomendación y la creación de productos y servicios turísticos (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Martha Venegas Trujillo

[Nov 2008] Diagnósticos de Elegibilidad (Technical publications)

Autor: Francisco Robles Berlanga

[Dic 2008] Plan de acción estratégico para otorgar la capacitación de las MIPYMES y la obtención del Distintivo TT (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Martha Venegas/ César Medel / Andres Torres

[Ene 2009] Creación de los productos y paquetes turísticos tomando en cuenta a las MIPYMES certificadas. (Marketing materials/communication)

Autor: Target Euro

[Mar 2009] Estudios de recomendaciones para la puesta en valor de los recursos turísticos de la Ruta del Tequila (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Target Euro

[Abr 2009] Video promocional de los paquetes turísticos de la ruta del tequila (Marketing materials/communication)

Autor: Juan Alberto Corona

[Abr 2009] Video testimonial de empresarios beneficiarios del proyecto (Marketing materials/communication)

Autor: Juan Alberto Corona

[Abr 2009] Catálogo de presentación de los paquetes turísticos (precios e itinerarios) para el turismo (Marketing materials/communication)

Autor: Vertice comunicación

[Jun 2009] Formato para la creación de los paquetes turísticos tomando en cuenta a las MIPYMES certificadas. (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Target Euro

[Jun 2009] Manual de capacitación del módulo Conservación Ambiental (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Alejandro Juárez / César Medel

[Jul 2009] Mapa de la Ruta del Tequila con atractivos y paquetes turísticos (Marketing materials/communication)

Autor: Vertice comunicación

[Sep 2009] Manual de capacitación para el modulo de Gestión Turística para establecimientos de Hospedaje (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Wolfgang Albert Schatter / César Medel

[Sep 2009] Manual de capacitación para el modulo de Gestión turística para establecimientos de Alimentos y bebidas (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Itzel Sosa Argaez / César Medel

[Sep 2009] Manual de capacitación para el modulo de Gestión Turística para establecimientos de Entretenimiento (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Gianluca Zarti / César Medel

[Sep 2009] Evaluación de medio termino del proyecto (Lessons learned/best practices)

Autor: Esteban Almada

[Oct 2009] Calendario de eventos de la Ruta del Tequila (Handbooks/Procedure guides)

Autor: Alejandra Zorrilla

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

02/MAR/2006 [Memorando de Donantes](#)

[<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=24025719>]

28/FEB/2011 [Informe de Evaluación Final](#)

[<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=35764885>]

[Ficha del proyecto](#)

<http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=ME-M1016&lg=SP>