



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
0	Programa de Gestión Integral de Seguridad Ciudadana PR_L1077	1364 days		Jan 7 '15	Mar 30 '20	\$ 20,000,000	\$ 892,724	\$ 2,458,155	\$ 3,092,389	\$ 7,303,642	\$ 6,239,590	\$ 113,500	
1	1 Condiciones Previas al Primer Desembolso	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
2	1.1 Creación por Resolución Ministerial de la Unidad Ejecutora y personal designado para la ejecución de las actividades del Programa	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
3	1.2 Informe Inicial del Programa	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
4	2 Actividades de Inicio para la ejecución del Programa	1304 days		Apr 1 '15	Mar 30 '20	\$ 381,500	\$ 49,000	\$ 80,250	\$ 80,250	\$ 80,250	\$ 80,250	\$ 11,500	
5	2.1 Diseño del Manual Organizativo para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora (incluye manual fiduciario)	132 days		Apr 29 '15	Oct 29 '15	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
6	2.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Apr 29 '15	Aug 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
7	2.1.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	2	Apr 29 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
8	2.1.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Dirección. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	7	May 27 '15	May 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
9	2.1.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	8	May 28 '15	Jun 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
10	2.1.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	9	Jun 4 '15	Jun 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
11	2.1.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	10	Jun 5 '15	Jun 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
12	2.1.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	11	Jun 19 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
13	2.1.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	12	Jul 10 '15	Jul 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
14	2.1.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	13	Jul 13 '15	Jul 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
15	2.1.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	14	Jul 20 '15	Jul 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
16	2.1.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	15	Jul 21 '15	Jul 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
17	2.1.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	16	Jul 22 '15	Jul 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
18	2.1.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	17	Jul 31 '15	Jul 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
19	2.1.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	18	Aug 3 '15	Aug 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
20	2.1.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	19	Aug 10 '15	Aug 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
21	2.1.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	20	Aug 13 '15	Aug 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
22	2.1.2 Desarrollo de la Consultoría	45 days		Aug 28 '15	Oct 29 '15	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
23	2.1.2.1 Manual operativo de la Unidad Ejecutora	45 days	S+10 d	Aug 28 '15	Oct 29 '15	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
24	2.2 Contratación de especialista para apoyo a la Unidad Ejecutora	1284 days		Apr 29 '15	Mar 30 '20	\$ 356,500	\$ 24,000	\$ 80,250	\$ 80,250	\$ 80,250	\$ 80,250	\$ 11,500	
25	2.2.1 Especialista en Planeación y Monitoreo	1284 days		Apr 29 '15	Mar 30 '20	\$ 137,000	\$ 8,000	\$ 32,250	\$ 32,250	\$ 32,250	\$ 32,250	\$ 0	
26	2.2.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Apr 29 '15	Aug 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
27	2.2.1.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	2	Apr 29 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
28	2.2.1.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Dirección. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	27	May 27 '15	May 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
29	2.2.1.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	28	May 28 '15	Jun 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
30	2.2.1.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	29	Jun 4 '15	Jun 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
31	2.2.1.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	30	Jun 5 '15	Jun 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
32	2.2.1.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	31	Jun 19 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
33	2.2.1.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	32	Jul 10 '15	Jul 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
34	2.2.1.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	33	Jul 13 '15	Jul 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
35	2.2.1.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	34	Jul 20 '15	Jul 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
36	2.2.1.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	35	Jul 21 '15	Jul 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
37	2.2.1.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	36	Jul 22 '15	Jul 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
38	2.2.1.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	37	Jul 31 '15	Jul 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
39	2.2.1.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	38	Aug 3 '15	Aug 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
40	2.2.1.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	39	Aug 10 '15	Aug 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
41	2.2.1.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	40	Aug 13 '15	Aug 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
42	2.2.1.2 Ejecución de la Consultoría	1207 days		Aug 14 '15	Mar 30 '20	\$ 137,000	\$ 8,000	\$ 32,250	\$ 32,250	\$ 32,250	\$ 32,250	\$ 0	
43	2.2.1.2.1 Año 2015	100 days	41	Aug 14 '15	Dec 31 '15	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
44	2.2.1.2.2 Año 2016	261 days	43	Jan 1 '16	Dec 30 '16	\$ 32,250	\$ 0	\$ 32,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
45	2.2.1.2.3 Año 2017	260 days	44	Jan 2 '17	Dec 29 '17	\$ 32,250	\$ 0	\$ 0	\$ 32,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
46	2.2.1.2.4 Año 2018	261 days	45	Jan 1 '18	Dec 31 '18	\$ 32,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32,250	\$ 0	\$ 0	
47	2.2.1.2.5 Año 2019	261 days	46	Jan 1 '19	Dec 31 '19	\$ 32,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32,250	\$ 0	
48	2.2.1.2.6 Año 2020	64 days	47	Jan 1 '20	Mar 30 '20	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
49	2.2.2 Especialista en Administración Financiera	1284 days		Apr 29 '15	Mar 30 '20	\$ 137,000	\$ 10,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 7,000	
50	2.2.2.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Apr 29 '15	Aug 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
51	2.2.2.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	2	Apr 29 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
52	2.2.2.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Dirección. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	51	May 27 '15	May 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
53	2.2.2.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	52	May 28 '15	Jun 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
54	2.2.2.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	53	Jun 4 '15	Jun 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
55	2.2.2.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	54	Jun 5 '15	Jun 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
56	2.2.2.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	55	Jun 19 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
57	2.2.2.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	56	Jul 10 '15	Jul 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
58	2.2.2.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	57	Jul 13 '15	Jul 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
59	2.2.2.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	58	Jul 20 '15	Jul 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
60	2.2.2.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	59	Jul 21 '15	Jul 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
61	2.2.2.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	60	Jul 22 '15	Jul 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
62	2.2.2.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	61	Jul 31 '15	Jul 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
63	2.2.2.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	62	Aug 3 '15	Aug 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
64	2.2.2.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	63	Aug 10 '15	Aug 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
65	2.2.2.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	64	Aug 13 '15	Aug 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
66	2.2.2.2 Ejecución de la Consultoría	1207 days		Aug 14 '15	Mar 30 '20	\$ 137,000	\$ 10,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 7,000	
67	2.2.2.2.1 Año 2015	100 days	65	Aug 14 '15	Dec 31 '15	\$ 10,000	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
68	2.2.2.2.2 Año 2016	261 days	67	Jan 1 '16	Dec 30 '16	\$ 30,000	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
69	2.2.2.2.3 Año 2017	260 days	68	Jan 2 '17	Dec 29 '17	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
70	2.2.2.2.4 Año 2018	261 days	69	Jan 1 '18	Dec 31 '18	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	
71	2.2.2.2.5 Año 2019	261 days	70	Jan 1 '19	Dec 31 '19	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	
72	2.2.2.2.6 Año 2020	64 days	71	Jan 1 '20	Mar 30 '20	\$ 7,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7,000	
73	2.2.3 Especialista en Adquisiciones	1284 days		Apr 29 '15	Mar 30 '20	\$ 82,500	\$ 6,000	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 4,500	
74	2.2.3.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Apr 29 '15	Aug 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
75	2.2.3.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	2	Apr 29 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
76	2.2.3.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Dirección. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	75	May 27 '15	May 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
77	2.2.3.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	76	May 28 '15	Jun 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
78	2.2.3.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	77	Jun 4 '15	Jun 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
79	2.2.3.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	78	Jun 5 '15	Jun 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
80	2.2.3.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	79	Jun 19 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
81	2.2.3.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	80	Jul 10 '15	Jul 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
82	2.2.3.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	81	Jul 13 '15	Jul 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
83	2.2.3.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	82	Jul 20 '15	Jul 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
84	2.2.3.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	83	Jul 21 '15	Jul 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
85	2.2.3.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	84	Jul 22 '15	Jul 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
86	2.2.3.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	85	Jul 31 '15	Jul 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
87	2.2.3.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	86	Aug 3 '15	Aug 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
88	2.2.3.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	87	Aug 10 '15	Aug 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
89	2.2.3.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	88	Aug 13 '15	Aug 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
90	2.2.3.2 Ejecución de la Consultoría	1207 days		Aug 14 '15	Mar 30 '20	\$ 82,500	\$ 6,000	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 4,500	
91	2.2.3.2.1 Año 2015	100 days	89	Aug 14 '15	Dec 31 '15	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
92	2.2.3.2.2 Año 2016	261 days	91	Jan 1 '16	Dec 30 '16	\$ 18,000	\$ 0	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
93	2.2.3.2.3 Año 2017	260 days	92	Jan 2 '17	Dec 29 '17	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
94	2.2.3.2.4 Año 2018	261 days	93	Jan 1 '18	Dec 31 '18	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	
95	2.2.3.2.5 Año 2019	261 days	94	Jan 1 '19	Dec 31 '19	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,000	\$ 0	
96	2.2.3.2.6 Año 2020	64 days	95	Jan 1 '20	Mar 30 '20	\$ 4,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,500	
97	2.3 Sistema Informático Financiero Bimonetario	150 days		Apr 1 '15	Oct 27 '15	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
98	2.3.1 Comparación de Precios - Bienes	90 days		Apr 1 '15	Aug 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
99	2.3.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
100	2.3.1.2 Tramitación No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	99	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
101	2.3.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	100	Apr 30 '15	May 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
102	2.3.1.4 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico PBC (DGEP)	1 day	101	May 7 '15	May 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
103	2.3.1.5 Dictamen juridico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	102	May 8 '15	May 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
104	2.3.1.6 Aprobacion PBC y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	103	May 19 '15	May 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
105	2.3.1.7 Carga y Difusion portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	104	May 22 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
106	2.3.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentacion	15 days	105	May 27 '15	Jun 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
107	2.3.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	10 days	106	Jun 17 '15	Jun 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
108	2.3.1.10 Tramitacion No Objecion BID Dictamen de Evaluacion (DGEP)	1 day	107	Jul 1 '15	Jul 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
109	2.3.1.11 No objeción del BID a la Adjudicacion	5 days	108	Jul 2 '15	Jul 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
110	2.3.1.12 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico Adjudicacion (DGEP)	1 day	109	Jul 9 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
111	2.3.1.13 Dictamen juridico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	110	Jul 10 '15	Jul 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
112	2.3.1.14 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	111	Jul 21 '15	Jul 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
113	2.3.1.15 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	112	Jul 24 '15	Jul 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
114	2.3.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	113	Jul 27 '15	Jul 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
115	2.3.1.17 Envio de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	114	Jul 30 '15	Aug 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
116	2.3.1.18 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Sector Obras para administracion del contrato	1 day	115	Aug 4 '15	Aug 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
117	2.3.2 Entrega de bienes	60 days		Aug 5 '15	Oct 27 '15	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
118	2.3.2.1 Entrega de Licencias	60 days	116	Aug 5 '15	Oct 27 '15	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
119	2.4 Firmas de Convenio con las Instituciones Corresponsables (Ministerio de la Mujer y Poder Judicial), las instituciones del SIUE y Resolución Ministerial Aprobando los Acuerdos entra la Unidad Ejecutora y las Instituciones Corresponsables Internas del MI	20 days	2	Apr 29 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
120	2.5 Comodato de Inmueble Formalizado a favor del Ministerio de la Mujer para el Funcionamiento del Local del FONO AYUDA 137 y para el Programa de reeducación de ofensores	20 days	2	Apr 29 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
121	3 Componente 1	1293 days		Apr 1 '15	Mar 13 '20	\$ 9,526,142	\$ 544,700	\$ 899,168	\$ 555,577	\$ 1,618,459	\$ 5,818,238	\$ 90,000	
122	3.1 Producto 1.1 : Sistema de recolección, análisis y distribución de información en el Observatorio instalado.	689 days		Apr 29 '15	Dec 18 '17	\$ 936,200	\$ 93,750	\$ 683,195	\$ 159,255	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
123	3.1.1 Desarrollo dle Sistema Informático Unificado - Observatorio	482 days		Apr 29 '15	Mar 2 '17	\$ 214,900	\$ 0	\$ 204,145	\$ 10,755	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
161	3.1.2 Equipamiento	175 days		Jun 2 '15	Feb 1 '16	\$ 312,800	\$ 0	\$ 312,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
162	3.1.2.1 Licitación Pública Internacional - LPI (Bienes mayor U\$S 250.000	140 days		Jun 2 '15	Dec 14 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
163	3.1.2.1.1 Elaboración EETT (UEP + Técnicos MI)	30 days	125	Jun 2 '15	Jul 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
164	3.1.2.1.2 Tramitacion No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	163	Jul 14 '15	Jul 14 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
165	3.1.2.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	164	Jul 15 '15	Jul 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
166	3.1.2.1.4 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico PBC (DGEP)	1 day	165	Jul 22 '15	Jul 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
167	3.1.2.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	166	Jul 23 '15	Jul 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
168	3.1.2.1.6 Aprobación PBC y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	167	Aug 3 '15	Aug 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
169	3.1.2.1.7 Carga y Difusion portal Web DNCP + Development Bussiness llamado (EA/UEP)	3 days	168	Aug 6 '15	Aug 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
170	3.1.2.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentacion	45 days	169	Aug 11 '15	Oct 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
171	3.1.2.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	170	Oct 13 '15	Nov 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
172	3.1.2.1.10 Tramitación No Objeción BID Dictamen de Evaluación (DGEP)	1 day	171	Nov 3 '15	Nov 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
173	3.1.2.1.11 No objeción del BID a la Adjudicación	10 days	172	Nov 4 '15	Nov 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
174	3.1.2.1.12 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico Adjudicación (DGEP)	1 day	173	Nov 18 '15	Nov 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
175	3.1.2.1.13 Dictamen jurídico Adjudicación y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	174	Nov 19 '15	Nov 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
176	3.1.2.1.14 Aprobación Adjudicación y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	175	Nov 30 '15	Dec 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
177	3.1.2.1.15 Retiro Resolución y Notificación de Adjudicación Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	176	Dec 3 '15	Dec 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
178	3.1.2.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	177	Dec 4 '15	Dec 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
179	3.1.2.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	178	Dec 9 '15	Dec 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
180	3.1.2.1.18 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtención CdC y Dependencia del MI que corresponda para administración del contrato	1 day	179	Dec 14 '15	Dec 14 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
181	3.1.2.2 Entrega de Bienes	20 days		Jan 5 '16	Feb 1 '16	\$ 312,800	\$ 0	\$ 312,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
182	3.1.2.2.1 Bienes	20 days	FS+15 c	Jan 5 '16	Feb 1 '16	\$ 312,800	\$ 0	\$ 312,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
183	3.1.3 Funcionalización de local del Observatorio	265 days		May 27 '15	May 31 '16	\$ 250,000	\$ 93,750	\$ 156,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
184	3.1.3.1 Proceso de Contratación - Comparación de Precios de obras	90 days		May 27 '15	Sep 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
185	3.1.3.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	119	May 27 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
186	3.1.3.1.2 Tramitación No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	185	Jun 24 '15	Jun 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
187	3.1.3.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	186	Jun 25 '15	Jul 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
188	3.1.3.1.4 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico PBC (DGEP)	1 day	187	Jul 2 '15	Jul 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
189	3.1.3.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	188	Jul 3 '15	Jul 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
190	3.1.3.1.6 Aprobación PBC y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	189	Jul 14 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
191	3.1.3.1.7 Carga y Difusión portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	190	Jul 17 '15	Jul 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
192	3.1.3.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentación	15 days	191	Jul 22 '15	Aug 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
193	3.1.3.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	10 days	192	Aug 12 '15	Aug 25 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
194	3.1.3.1.10 Tramitación No Objeción BID Dictamen de Evaluación (DGEP)	1 day	193	Aug 26 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
195	3.1.3.1.11 No objeción del BID a la Adjudicación	5 days	194	Aug 27 '15	Sep 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
196	3.1.3.1.12 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico Adjudicacion (DGEP)	1 day	195	Sep 3 '15	Sep 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
197	3.1.3.1.13 Dictamen Juridico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	196	Sep 4 '15	Sep 14 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
198	3.1.3.1.14 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	197	Sep 15 '15	Sep 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
199	3.1.3.1.15 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	198	Sep 18 '15	Sep 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
200	3.1.3.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	199	Sep 21 '15	Sep 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
201	3.1.3.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	200	Sep 24 '15	Sep 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
202	3.1.3.1.18 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Sector Obras para administracion del contrato	1 day	201	Sep 29 '15	Sep 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
203	3.1.3.2 obra	175 days		Sep 30 '15	May 31 '16	\$ 250,000	\$ 93,750	\$ 156,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
204	3.1.3.2.1 Certificado 1	20 days	202	Sep 30 '15	Oct 27 '15	\$ 31,250	\$ 31,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
205	3.1.3.2.2 Certificado 2	20 days	204	Oct 28 '15	Nov 24 '15	\$ 31,250	\$ 31,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
206	3.1.3.2.3 Certificado 3	25 days	205	Nov 25 '15	Dec 29 '15	\$ 31,250	\$ 31,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
207	3.1.3.2.4 Certificado 4	20 days	FS+10 c	Jan 13 '16	Feb 9 '16	\$ 31,250	\$ 0	\$ 31,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
208	3.1.3.2.5 Certificado 5	20 days	207	Feb 10 '16	Mar 8 '16	\$ 31,250	\$ 0	\$ 31,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
209	3.1.3.2.6 Certificado 6	20 days	208	Mar 9 '16	Apr 5 '16	\$ 31,250	\$ 0	\$ 31,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
210	3.1.3.2.7 Certificado 7	20 days	209	Apr 6 '16	May 3 '16	\$ 31,250	\$ 0	\$ 31,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
211	3.1.3.2.8 Certificado 8	20 days	210	May 4 '16	May 31 '16	\$ 31,250	\$ 0	\$ 31,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
212	3.1.4 Consultoría firma internacional para capacitación	665 days		Jun 2 '15	Dec 18 '17	\$ 108,500	\$ 0	\$ 0	\$ 108,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
213	3.1.4.1 Solicitud de Propuesta - SP para SBCC	184 days		Dec 1 '16	Aug 15 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
214	3.1.4.1.1 Elaboración EETT para llamado a Expresion de Interes (EI) (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days		Dec 1 '16	Dec 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
215	3.1.4.1.2 Tramitacion Dictamen Juridico para llamado EI	1 day	214	Dec 29 '16	Dec 29 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
216	3.1.4.1.3 Aprobacion Documento para EI por Resolucion Ministerial (Secret Gral/Ministro)	7 days	215	Dec 30 '16	Jan 9 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
217	3.1.4.1.4 Carga y Difusion portal Web DNCP + Development Bussiness del EI(EA/UEP)	3 days	216	Jan 10 '17	Jan 12 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
218	3.1.4.1.5 Consultores preparan antecedentes para Expresar Interes	14 days	217	Jan 13 '17	Feb 1 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
219	3.1.4.1.6 Recepcion antecedentes y seleccón de firmas para conformar lista corta (EA/Comité)	20 days	218	Feb 2 '17	Mar 1 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
220	3.1.4.1.7 Elaboración Solicitud de Propuesta (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI) (EN PARALELO A EI - 30d)	30 days		Jun 2 '15	Jul 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
221	3.1.4.1.8 Tramitación No Objecion del BID a LISTA CORTA + SOLICITUD DE PROPUESTA (DGEP)	1 day	219	Mar 2 '17	Mar 2 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
222	3.1.4.1.9 No Objeción del BID a Lista Corta y SP	5 days	221	Mar 3 '17	Mar 9 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
223	3.1.4.1.10 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico LC+SP (DGEP)	1 day	222	Mar 10 '17	Mar 10 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
224	3.1.4.1.11 Dictamen Juridico LC+SP para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	223	Mar 13 '17	Mar 21 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
225	3.1.4.1.12 Aprobacion LC+SP y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	224	Mar 22 '17	Mar 24 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
226	3.1.4.1.13 Carga y Difusion portal Web DNCP + Development Bussiness llamado (EA/UEP)	3 days	225	Mar 27 '17	Mar 29 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
227	3.1.4.1.14 Oferentes preparan propuestas para presentacion	30 days	226	Mar 30 '17	May 10 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
228	3.1.4.1.15 Recepción Propuestas, Evaluación TECNICA y Dictamen del Comité	20 days	227	May 11 '17	Jun 7 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
229	3.1.4.1.16 Tramitacion No Objecion Dictamen de Evaluacion TECNICA(DGEP)	1 day	228	Jun 8 '17	Jun 8 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
230	3.1.4.1.17 No objeción del BID a Evaluación Técnica	7 days	229	Jun 9 '17	Jun 19 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
231	3.1.4.1.18 Recepcion No Objecion y Notificacion a Consultores resultado Evaluacion Técnica para apertura ofertas y negociacion del contrato	1 day	230	Jun 20 '17	Jun 20 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
232	3.1.4.1.19 Apertura de Propuesta Economica, evaluacion, notificacion a la mejor evaluada para inicio de negociaciones y Negociacion de Contrato	15 days	231	Jun 21 '17	Jul 11 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
233	3.1.4.1.20 No Objecion del BID a Evaluacion Combinada y Contrato Negociado	5 days	232	Jul 12 '17	Jul 18 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
234	3.1.4.1.21 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico Adjudicacion (DGEP)	1 day	233	Jul 19 '17	Jul 19 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
235	3.1.4.1.22 Dictamen jurídico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	234	Jul 20 '17	Jul 28 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
236	3.1.4.1.23 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	235	Jul 31 '17	Aug 2 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
237	3.1.4.1.24 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Consultores y DNCP (EA/UEP)	1 day	236	Aug 3 '17	Aug 3 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
238	3.1.4.1.25 Firma de contrato con el Consultor(EA/UEP)	3 days	237	Aug 4 '17	Aug 8 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
239	3.1.4.1.26 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	238	Aug 9 '17	Aug 11 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
240	3.1.4.1.27 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Dependencia del MI que corresponda para administracion del contrato	1 day	239	Aug 14 '17	Aug 14 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
241	3.1.4.2 Desarrollo de la consultoría	60 days		Sep 26 '17	Dec 18 '17	\$ 108,500	\$ 0	\$ 0	\$ 108,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
242	3.1.4.2.1 Instancias de capacitación (1)	60 days	FS+30 c	Sep 26 '17	Dec 18 '17	\$ 108,500	\$ 0	\$ 0	\$ 108,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
243	3.1.5 Difusión de puesta en ejecución del Observatorio (diseño y ejecución de la difusión)	270 days		Apr 15 '16	Apr 27 '17	\$ 50,000	\$ 0	\$ 10,000	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
244	3.1.5.1 Comparación de Precios - Servicios distintos a los de consultorías	90 days		Apr 15 '16	Aug 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
245	3.1.5.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	58FS-91 days	Apr 15 '16	May 12 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
246	3.1.5.1.2 Tramitacion No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	245	May 13 '16	May 13 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
247	3.1.5.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	246	May 16 '16	May 20 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
248	3.1.5.1.4 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico PBC (DGEP)	1 day	247	May 23 '16	May 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
249	3.1.5.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	248	May 24 '16	Jun 1 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
250	3.1.5.1.6 Aprobacion PBC y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	249	Jun 2 '16	Jun 6 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
251	3.1.5.1.7 Carga y Difusion portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	250	Jun 7 '16	Jun 9 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
252	3.1.5.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentacion	15 days	251	Jun 10 '16	Jun 30 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
253	3.1.5.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	10 days	252	Jul 1 '16	Jul 14 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
254	3.1.5.1.10 Tramitacion No Objecion BID Dictamen de Evaluacion (DGEP)	1 day	253	Jul 15 '16	Jul 15 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
255	3.1.5.1.11 No objeción del BID a la Adjudicacion	5 days	254	Jul 18 '16	Jul 22 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
256	3.1.5.1.12 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Jurídico Adjudicacion (DGEP)	1 day	255	Jul 25 '16	Jul 25 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
257	3.1.5.1.13 Dictamen jurídico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	256	Jul 26 '16	Aug 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
258	3.1.5.1.14 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	257	Aug 4 '16	Aug 8 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
259	3.1.5.1.15 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	258	Aug 9 '16	Aug 9 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
260	3.1.5.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	259	Aug 10 '16	Aug 12 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
261	3.1.5.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	260	Aug 15 '16	Aug 17 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
262	3.1.5.1.18 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Sector Obras para administracion del contrato	1 day	261	Aug 18 '16	Aug 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
263	3.1.5.2 Entrega de servicios	150 days		Sep 30 '16	Apr 27 '17	\$ 50,000	\$ 0	\$ 10,000	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
264	3.1.5.2.1 Diseño	20 days	FS+30 c	Sep 30 '16	Oct 27 '16	\$ 10,000	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
265	3.1.5.2.2 Difusión	80 days	FS+50 c	Jan 6 '17	Apr 27 '17	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
266	3.2 Producto 1.2 Personal capacitado, certificado, en recopilación, procesamiento, control de calidad y análisis de datos.	599 days		Nov 11 '15	Feb 26 '18	\$ 175,080	\$ 0	\$ 48,180	\$ 102,900	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	
267	3.2.1 Diseño de la malla Curricular	196 days		Feb 5 '16	Nov 4 '16	\$ 48,180	\$ 0	\$ 48,180	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
268	3.2.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Feb 5 '16	May 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
284	3.2.1.2 Desarrollo de la consultoría	120 days		May 23 '16	Nov 4 '16	\$ 48,180	\$ 0	\$ 48,180	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
285	3.2.1.2.1 Diseño de la malla curricular	120 days	282	May 23 '16	Nov 4 '16	\$ 48,180	\$ 0	\$ 48,180	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
286	3.2.2 Institucionalizacion de la Malla Curricular por parte del ISEPOL	24 days		May 23 '16	Jun 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
287	3.2.2.1 Evaluación de la Propuesta por parte del Consejo Asesor de la Dirección del ISEPOL	10 days	282	May 23 '16	Jun 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
288	3.2.2.2 Dictamen Jurídico	7 days	287	Jun 6 '16	Jun 14 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
289	3.2.2.3 Dictamen del Consejo Asesor	7 days	288	Jun 15 '16	Jun 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
290	3.2.3 Consultoría firma internacional para capacitación	299 days		Jun 24 '16	Aug 16 '17	\$ 72,900	\$ 0	\$ 0	\$ 72,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
291	3.2.3.1 Solicitud de Propuesta - SP para SBCC	209 days		Jun 24 '16	Apr 12 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
292	3.2.3.1.1 Elaboración EETT para llamado a Expresion de Interes (EI) (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	286	Aug 1 '16	Aug 26 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
293	3.2.3.1.2 Tramitacion Dictamen Jurídico para llamado EI	1 day	292	Aug 29 '16	Aug 29 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
294	3.2.3.1.3 Aprobacion Documento para EI por Resolucion Ministerial (Secret Gral/Ministro)	7 days	293	Aug 30 '16	Sep 7 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
295	3.2.3.1.4 Carga y Difusion portal Web DNCP + Development Bussiness del EI(EA/UEP)	3 days	294	Sep 8 '16	Sep 12 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
296	3.2.3.1.5 Consultores preparan antecedentes para Expresar Interes	14 days	295	Sep 13 '16	Sep 30 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
297	3.2.3.1.6 Recepcion antecedentes y seleccón de firmas para conformar lista corta (EA/Comité)	20 days	296	Oct 3 '16	Oct 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
298	3.2.3.1.7 Elaboración Solicitud de Propuesta (UEP + Dep. Obras/Tecnicos MI) (EN PARALELO A EI - 30d)	30 days	286	Jun 24 '16	Aug 4 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
299	3.2.3.1.8 Tramitación No Objecion del BID a LISTA CORTA + SOLICITUD DE PROPUESTA (DGEP)	1 day	297	Oct 31 '16	Oct 31 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
300	3.2.3.1.9 No Objeción del BID a Lista Corta y SP	5 days	299	Nov 1 '16	Nov 7 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
301	3.2.3.1.10 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico LC+SP (DGEP)	1 day	300	Nov 8 '16	Nov 8 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
302	3.2.3.1.11 Dictamen jurídico LC+SP para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	301	Nov 9 '16	Nov 17 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
303	3.2.3.1.12 Aprobacion LC+SP y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	302	Nov 18 '16	Nov 22 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
304	3.2.3.1.13 Carga y Difusion portal Web DNCP + Development Bussiness llamado (EA/UEP)	3 days	303	Nov 23 '16	Nov 25 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
305	3.2.3.1.14 Oferentes preparan propuestas para presentacion	30 days	304	Nov 28 '16	Jan 6 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
306	3.2.3.1.15 Recepción Propuestas, Evaluación TECNICA y Dictamen del Comité	20 days	305	Jan 9 '17	Feb 3 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
307	3.2.3.1.16 Tramitacion No Objecion Dictamen de Evaluacion TECNICA(DGEP)	1 day	306	Feb 6 '17	Feb 6 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
308	3.2.3.1.17 No objeción del BID a Evaluación Técnica	7 days	307	Feb 7 '17	Feb 15 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
309	3.2.3.1.18 Recepcion No Objecion y Notificacion a Consultores resultado Evaluacion Técnica para apertura ofertas y negociacion del contrato	1 day	308	Feb 16 '17	Feb 16 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
310	3.2.3.1.19 Apertura de Propuesta Economica, evaluacion, notificacion a la mejor evaluada para inicio de negociaciones y Negociacion de Contrato	15 days	309	Feb 17 '17	Mar 9 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
311	3.2.3.1.20 No Objecion del BID a Evaluacion Combinada y Contrato Negociado	5 days	310	Mar 10 '17	Mar 16 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
312	3.2.3.1.21 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico Adjudicacion (DGEP)	1 day	311	Mar 17 '17	Mar 17 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
313	3.2.3.1.22 Dictamen jurídico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	312	Mar 20 '17	Mar 28 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
314	3.2.3.1.23 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	313	Mar 29 '17	Mar 31 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
315	3.2.3.1.24 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Consultores y DNCP (EA/UEP)	1 day	314	Apr 3 '17	Apr 3 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
316	3.2.3.1.25 Firma de contrato con el Consultor(EA/UEP)	3 days	315	Apr 4 '17	Apr 6 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
317	3.2.3.1.26 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	316	Apr 7 '17	Apr 11 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
318	3.2.3.1.27 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtención CdC y Dependencia del MI que corresponda para administración del contrato	1 day	317	Apr 12 '17	Apr 12 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
319	3.2.3.2 Desarrollo de la consultoría	60 days		May 25 '17	Aug 16 '17	\$ 72,900	\$ 0	\$ 0	\$ 72,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
320	3.2.3.2.1 Instancias de capacitación (1)	60 days	FS+30 c	May 25 '17	Aug 16 '17	\$ 72,900	\$ 0	\$ 0	\$ 72,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
321	3.2.4 Contratación de Capacitadores para apoyo al ISEPOL	323 days		Dec 1 '16	Feb 26 '18	\$ 54,000	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	
322	3.2.4.1 Solicitud de Propuesta - SP para SBCC	184 days		Dec 1 '16	Aug 15 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
323	3.2.4.1.1 Elaboración EETT para llamado a Expresión de Interés (EI) (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	289	Dec 1 '16	Dec 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
324	3.2.4.1.2 Tramitación Dictamen Jurídico para llamado EI	1 day	323	Dec 29 '16	Dec 29 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
325	3.2.4.1.3 Aprobación Documento para EI por Resolución Ministerial (Secret Gral/Ministro)	7 days	324	Dec 30 '16	Jan 9 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
326	3.2.4.1.4 Carga y Difusión portal Web DNCP + Development Business del EI(EA/UEP)	3 days	325	Jan 10 '17	Jan 12 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
327	3.2.4.1.5 Consultores preparan antecedentes para Expresar Interés	14 days	326	Jan 13 '17	Feb 1 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
328	3.2.4.1.6 Recepción antecedentes y selección de firmas para conformar lista corta (EA/Comité)	20 days	327	Feb 2 '17	Mar 1 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
329	3.2.4.1.7 Elaboración Solicitud de Propuesta (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI) (EN PARALELO A EI - 30d)	30 days		Jun 2 '15	Jul 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
330	3.2.4.1.8 Tramitación No Objeción del BID a LISTA CORTA + SOLICITUD DE PROPUESTA (DGEP)	1 day	328	Mar 2 '17	Mar 2 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
331	3.2.4.1.9 No Objeción del BID a Lista Corta y SP	5 days	330	Mar 3 '17	Mar 9 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
332	3.2.4.1.10 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico LC+SP (DGEP)	1 day	331	Mar 10 '17	Mar 10 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
333	3.2.4.1.11 Dictamen jurídico LC+SP para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	332	Mar 13 '17	Mar 21 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
334	3.2.4.1.12 Aprobación LC+SP y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	333	Mar 22 '17	Mar 24 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
335	3.2.4.1.13 Carga y Difusión portal Web DNCP + Development Business llamado (EA/UEP)	3 days	334	Mar 27 '17	Mar 29 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
336	3.2.4.1.14 Oferentes preparan propuestas para presentación	30 days	335	Mar 30 '17	May 10 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
337	3.2.4.1.15 Recepción Propuestas, Evaluación TÉCNICA y Dictamen del Comité	20 days	336	May 11 '17	Jun 7 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
338	3.2.4.1.16 Tramitación No Objeción Dictamen de Evaluación TÉCNICA(DGEP)	1 day	337	Jun 8 '17	Jun 8 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
339	3.2.4.1.17 No objeción del BID a Evaluación Técnica	7 days	338	Jun 9 '17	Jun 19 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
340	3.2.4.1.18 Recepción No Objeción y Notificación a Consultores resultado Evaluación Técnica para apertura ofertas y negociación del contrato	1 day	339	Jun 20 '17	Jun 20 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
341	3.2.4.1.19 Apertura de Propuesta Económica, evaluación, notificación a la mejor evaluada para inicio de negociaciones y Negociación de Contrato	15 days	340	Jun 21 '17	Jul 11 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
342	3.2.4.1.20 No Objeción del BID a Evaluación Combinada y Contrato Negociado	5 days	341	Jul 12 '17	Jul 18 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
343	3.2.4.1.21 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico Adjudicación (DGEP)	1 day	342	Jul 19 '17	Jul 19 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
344	3.2.4.1.22 Dictamen jurídico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	343	Jul 20 '17	Jul 28 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
345	3.2.4.1.23 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	344	Jul 31 '17	Aug 2 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
346	3.2.4.1.24 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Consultores y DNCP (EA/UEP)	1 day	345	Aug 3 '17	Aug 3 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
347	3.2.4.1.25 Firma de contrato con el Consultor(EA/UEP)	3 days	346	Aug 4 '17	Aug 8 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
348	3.2.4.1.26 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	347	Aug 9 '17	Aug 11 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
349	3.2.4.1.27 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Dependencia del MI que corresponda para administracion del contrato	1 day	348	Aug 14 '17	Aug 14 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
350	3.2.4.2 Desarrollo de la consultoría	110 days		Sep 26 '17	Feb 26 '18	\$ 54,000	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	
351	3.2.4.2.1 Instancias de capacitación (1)	60 days	FS+30 c	Sep 26 '17	Dec 18 '17	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
352	3.2.4.2.2 Instancias de capacitación (2)	20 days	FS+30 c	Jan 30 '18	Feb 26 '18	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	
353	3.3 Producto 1.3 Interfaz de la Línea 137 SOS Mujer y la Intranet de la PN integradas.	962 days		Apr 1 '15	Dec 6 '18	\$ 237,939	\$ 94,110	\$ 60,543	\$ 47,043	\$ 36,243	\$ 0	\$ 0	
354	3.3.1 Desarrollo de las Interfaces	177 days		Apr 1 '15	Dec 3 '15	\$ 44,910	\$ 44,910	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
355	3.3.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Apr 1 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
356	3.3.1.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
357	3.3.1.1.2 Tramitación de No Objecion BID a los TDR (Direc	1 day	356	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
358	3.3.1.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	357	Apr 30 '15	May 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
359	3.3.1.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para in	1 day	358	May 7 '15	May 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
360	3.3.1.1.5 Proceso de Difusion para recepcion de CVs (SF	10 days	359	May 8 '15	May 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
361	3.3.1.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	360	May 22 '15	Jun 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
362	3.3.1.1.7 Tramitacion No Objecion BID a Seleccion (DGPE	1 day	361	Jun 12 '15	Jun 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
363	3.3.1.1.8 No objeción del BID Contratacion	5 days	362	Jun 15 '15	Jun 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
364	3.3.1.1.9 Recepción No Objecion y envío a la UEP para fin	1 day	363	Jun 22 '15	Jun 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
365	3.3.1.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Ju	1 day	364	Jun 23 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
366	3.3.1.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría	7 days	365	Jun 24 '15	Jul 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
367	3.3.1.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	366	Jul 3 '15	Jul 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
368	3.3.1.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	367	Jul 6 '15	Jul 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
369	3.3.1.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma c	3 days	368	Jul 13 '15	Jul 15 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
370	3.3.1.1.15 UEP envia contrato firmado a DGPE para regist	1 day	369	Jul 16 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
371	3.3.1.2 Ejecución de la Consultoría	80 days		Aug 14 '15	Dec 3 '15	\$ 44,910	\$ 44,910	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
372	3.3.1.2.1 Entregable 1	20 days	FS+20 c	Aug 14 '15	Sep 10 '15	\$ 11,228	\$ 11,228	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
373	3.3.1.2.2 Entregable 2	20 days	372	Sep 11 '15	Oct 8 '15	\$ 11,228	\$ 11,228	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
374	3.3.1.2.3 Entregable 3	20 days	373	Oct 9 '15	Nov 5 '15	\$ 11,228	\$ 11,228	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
375	3.3.1.2.4 Entregable 4	20 days	374	Nov 6 '15	Dec 3 '15	\$ 11,228	\$ 11,228	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
376	3.3.2 Revisión, adecuación y capacitación del personal de SISEDAMUR y administración de Base de datos	227 days		Sep 2 '15	Jul 14 '16	\$ 13,500	\$ 0	\$ 13,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
377	3.3.2.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	227 days		Sep 2 '15	Jul 14 '16	\$ 13,500	\$ 0	\$ 13,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
378	3.3.2.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	19FS+7 days	Sep 2 '15	Sep 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
379	3.3.2.1.2 Tramitación de No Objecion BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	378	Sep 30 '15	Sep 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
380	3.3.2.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	379	Oct 1 '15	Oct 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
381	3.3.2.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	380	Oct 8 '15	Oct 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
382	3.3.2.1.5 Proceso de Difusion para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	381	Oct 9 '15	Oct 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
383	3.3.2.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	382	Oct 23 '15	Nov 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
384	3.3.2.1.7 Tramitacion No Objecion BID a Seleccion (DGPE)	1 day	383	Nov 13 '15	Nov 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
385	3.3.2.1.8 No objeción del BID Contratacion	5 days	384	Nov 16 '15	Nov 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
386	3.3.2.1.9 Recepción No Objecion y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	385	Nov 23 '15	Nov 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
387	3.3.2.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	386	Nov 24 '15	Nov 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
388	3.3.2.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	387	Nov 25 '15	Dec 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
389	3.3.2.1.12 Notificacion Resultado a Consultores (UEP)	1 day	388	Dec 4 '15	Dec 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
390	3.3.2.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	389	Dec 7 '15	Dec 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
391	3.3.2.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	390	Dec 14 '15	Dec 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
392	3.3.2.1.15 UEP envia contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administracion del Contrato(UEP)	1 day	391	Dec 17 '15	Dec 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
393	3.3.2.1.16 Desarrollo de la consultoría	120 days		Jan 29 '16	Jul 14 '16	\$ 13,500	\$ 0	\$ 13,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
394	3.3.2.1.16.1 Entregable 1	20 days	FS+30 c	Jan 29 '16	Feb 25 '16	\$ 3,000	\$ 0	\$ 3,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
395	3.3.2.1.16.2 Entregable 2	20 days	394	Feb 26 '16	Mar 24 '16	\$ 3,000	\$ 0	\$ 3,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
396	3.3.2.1.16.3 Entregable 3	20 days	395	Mar 25 '16	Apr 21 '16	\$ 3,000	\$ 0	\$ 3,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
397	3.3.2.1.16.4 Entregable 4	20 days	396	Apr 22 '16	May 19 '16	\$ 1,500	\$ 0	\$ 1,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
398	3.3.2.1.16.5 Entregable 5	20 days	397	May 20 '16	Jun 16 '16	\$ 1,500	\$ 0	\$ 1,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
399	3.3.2.1.16.6 Entregable 6	20 days	398	Jun 17 '16	Jul 14 '16	\$ 1,500	\$ 0	\$ 1,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
400	3.3.3 Adecuación Física del Local Ampliacion del servicio 911 (en el mismo llamado se incluye la readecuación para el espacio del Programa Ofensores)	129 days		Apr 1 '15	Sep 28 '15	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
401	3.3.3.1 Comparación de Precios - Obras	90 days		Apr 1 '15	Aug 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
402	3.3.3.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
403	3.3.3.1.2 Tramitacion No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	402	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
404	3.3.3.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	403	Apr 30 '15	May 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
405	3.3.3.1.4 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Jurídico PBC (DGEP)	1 day	404	May 7 '15	May 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
406	3.3.3.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	405	May 8 '15	May 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
407	3.3.3.1.6 Aprobacion PBC y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	406	May 19 '15	May 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
408	3.3.3.1.7 Carga y Difusion portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	407	May 22 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
409	3.3.3.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentacion	15 days	408	May 27 '15	Jun 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
410	3.3.3.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	10 days	409	Jun 17 '15	Jun 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
411	3.3.3.1.10 Tramitacion No Objecion BID Dictamen de Evaluacion (DGEP)	1 day	410	Jul 1 '15	Jul 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
412	3.3.3.1.11 No objeción del BID a la Adjudicacion	5 days	411	Jul 2 '15	Jul 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
413	3.3.3.1.12 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Jurídico Adjudicacion (DGEP)	1 day	412	Jul 9 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
414	3.3.3.1.13 Dictamen jurídico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	413	Jul 10 '15	Jul 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
415	3.3.3.1.14 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	414	Jul 21 '15	Jul 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
416	3.3.3.1.15 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	415	Jul 24 '15	Jul 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
417	3.3.3.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	416	Jul 27 '15	Jul 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
418	3.3.3.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	417	Jul 30 '15	Aug 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
419	3.3.3.1.18 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Sector Obras para administracion del contrato	1 day	418	Aug 4 '15	Aug 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
420	3.3.3.2 Desarrollo de las mejoras	40 days		Aug 4 '15	Sep 28 '15	\$ 22,000	\$ 22,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
421	3.3.3.2.1 Certificado 1	20 days	418	Aug 4 '15	Aug 31 '15	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
422	3.3.3.2.2 Certificado 2	20 days	421	Sep 1 '15	Sep 28 '15	\$ 11,000	\$ 11,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
423	3.3.4 Mobiliario Ampliacion del servicio 911 (en el mismo llamado se incluye el equipamiento para el espacio del Programa Ofensores)	150 days		Apr 1 '15	Oct 27 '15	\$ 27,200	\$ 27,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
424	3.3.4.1 Comparación de Precios - Bienes	90 days		Apr 1 '15	Aug 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
425	3.3.4.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
426	3.3.4.1.2 Tramitacion No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	425	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
427	3.3.4.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	426	Apr 30 '15	May 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
428	3.3.4.1.4 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico PBC (DGEP)	1 day	427	May 7 '15	May 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
429	3.3.4.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	428	May 8 '15	May 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
430	3.3.4.1.6 Aprobacion PBC y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	429	May 19 '15	May 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
431	3.3.4.1.7 Carga y Difusion portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	430	May 22 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
432	3.3.4.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentacion	15 days	431	May 27 '15	Jun 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
433	3.3.4.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	10 days	432	Jun 17 '15	Jun 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
434	3.3.4.1.10 Tramitacion No Objecion BID Dictamen de Evaluacion (DGEP)	1 day	433	Jul 1 '15	Jul 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
435	3.3.4.1.11 No objeción del BID a la Adjudicacion	5 days	434	Jul 2 '15	Jul 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
436	3.3.4.1.12 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico Adjudicacion (DGEP)	1 day	435	Jul 9 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
437	3.3.4.1.13 Dictamen jurídico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	436	Jul 10 '15	Jul 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
438	3.3.4.1.14 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	437	Jul 21 '15	Jul 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
439	3.3.4.1.15 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	438	Jul 24 '15	Jul 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
440	3.3.4.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	439	Jul 27 '15	Jul 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
441	3.3.4.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	440	Jul 30 '15	Aug 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
442	3.3.4.1.18 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtención CdC y Sector Obras para administración del contrato	1 day	441	Aug 4 '15	Aug 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
443	3.3.4.2 Entrega de Bienes	60 days		Aug 5 '15	Oct 27 '15	\$ 27,200	\$ 27,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
444	3.3.4.2.1 Bienes	60 days	442	Aug 5 '15	Oct 27 '15	\$ 27,200	\$ 27,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
445	3.3.5 Ampliación de atención llamadas servicio 911	962 days		Apr 1 '15	Dec 6 '18	\$ 130,329	\$ 0	\$ 47,043	\$ 47,043	\$ 36,243	\$ 0	\$ 0	
446	3.3.5.1 Sicológico/a 1	921 days		May 26 '15	Dec 4 '18	\$ 32,400	\$ 0	\$ 10,800	\$ 10,800	\$ 10,800	\$ 0	\$ 0	
467	3.3.5.2 Sicológico/a 2	962 days		Apr 1 '15	Dec 6 '18	\$ 32,400	\$ 0	\$ 10,800	\$ 10,800	\$ 10,800	\$ 0	\$ 0	
488	3.3.5.3 Sicológico/a 3	962 days		Apr 1 '15	Dec 6 '18	\$ 32,400	\$ 0	\$ 10,800	\$ 10,800	\$ 10,800	\$ 0	\$ 0	
509	3.3.5.4 Sicológico/a 4	702 days		Apr 1 '15	Dec 7 '17	\$ 21,600	\$ 0	\$ 10,800	\$ 10,800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
529	3.3.5.5 Gastos de Insumos año 1	245 days	FS+90 c	Jan 13 '16	Dec 20 '16	\$ 3,843	\$ 0	\$ 3,843	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
530	3.3.5.6 Gastos de Insumos año 2	240 days	FS+10 c	Jan 4 '17	Dec 5 '17	\$ 3,843	\$ 0	\$ 0	\$ 3,843	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
531	3.3.5.7 Gastos de Insumos año 3	240 days	FS+20 c	Jan 3 '18	Dec 4 '18	\$ 3,843	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,843	\$ 0	\$ 0	
532	3.4 Producto 1.4: Encuesta nacional de victimización implementada y analizada.	1171 days		May 27 '15	Nov 20 '19	\$ 600,000	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	
533	3.4.1 Convenio con la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos	45 days		May 27 '15	Jul 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
534	3.4.1.1 Confección de Términos de Referencias y negociación del convenio	20 days	119	May 27 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
535	3.4.1.2 Dictamen técnico de Planificación	10 days	534	Jun 24 '15	Jul 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
536	3.4.1.3 Dictamen legal de la asesoría jurídica	10 days	535	Jul 8 '15	Jul 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
537	3.4.1.4 Firma de Convenio	5 days	536	Jul 22 '15	Jul 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
538	3.4.2 Entrega de servicios	1126 days		Jul 29 '15	Nov 20 '19	\$ 600,000	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	
539	3.4.2.1 Desarrollo de la encuesta (1)	80 days	537	Jul 29 '15	Nov 17 '15	\$ 300,000	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
540	3.4.2.2 Desarrollo de la encuesta (2)	80 days		Aug 1 '19	Nov 20 '19	\$ 300,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 300,000	\$ 0	
541	3.5 Producto 1.5: Encuesta Nacional sobre VIF implementada y analizada	1061 days		May 27 '15	Jun 19 '19	\$ 270,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 270,000	\$ 0	
542	3.5.1 Designación del equipo de Proyecto (Ministerio de la Mujer, DGECC)	30 days	119	May 27 '15	Jul 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
543	3.5.2 Solicitud de Propuesta - SP para SBCC	183 days		Feb 26 '18	Nov 7 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
544	3.5.2.1 Elaboración EETT para llamado a Expresión de Interés (EI) (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	542	Feb 26 '18	Mar 23 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
545	3.5.2.2 Tramitación Dictamen Jurídico para llamado EI	1 day	544	Mar 26 '18	Mar 26 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
546	3.5.2.3 Aprobación Documento para EI por Resolución Ministerial (Secretaría Gral/Ministro)	7 days	545	Mar 27 '18	Apr 4 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
547	3.5.2.4 Carga y Difusión portal Web DNCP + Development Business del EI(EA/UEP)	3 days	546	Apr 5 '18	Apr 9 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
548	3.5.2.5 Consultores preparan antecedentes para Expresar Interés	14 days	547	Apr 10 '18	Apr 27 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
549	3.5.2.6 Recepción antecedentes y selección de firmas para conformar lista corta (EA/Comité)	20 days	548	Apr 30 '18	May 25 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
550	3.5.2.7 Elaboración Solicitud de Propuesta (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI) (EN PARALELO A EI - 30d)	30 days	544	Mar 26 '18	May 4 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
551	3.5.2.8 Tramitación No Objeción del BID a LISTA CORTA + SOLICITUD DE PROPUESTA (DGEPP)	1 day	549	May 28 '18	May 28 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
552	3.5.2.9 No Objeción del BID a Lista Corta y SP	5 days	551	May 29 '18	Jun 4 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
553	3.5.2.10 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico LC+SP (DGEPP)	1 day	552	Jun 5 '18	Jun 5 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
554	3.5.2.11 Dictamen jurídico LC+SP para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	553	Jun 6 '18	Jun 14 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
555	3.5.2.12 Aprobacion LC+SP y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	554	Jun 15 '18	Jun 19 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
556	3.5.2.13 Carga y Difusion portal Web DNCP + Development Bussiness llamado (EA/UEP)	3 days	555	Jun 20 '18	Jun 22 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
557	3.5.2.14 Oferentes preparan propuestas para presentacion	30 days	556	Jun 25 '18	Aug 3 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
558	3.5.2.15 Recepción Propuestas, Evaluación TECNICA y Dictamen del Comité	20 days	557	Aug 6 '18	Aug 31 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
559	3.5.2.16 Tramitacion No Objecion Dictamen de Evaluacion TECNICA(DGEP)	1 day	558	Sep 3 '18	Sep 3 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
560	3.5.2.17 No objeción del BID a Evaluación Técnica	7 days	559	Sep 4 '18	Sep 12 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
561	3.5.2.18 Recepcion No Objecion y Notificacion a Consultores resultado Evaluacion Técnica para apertura ofertas y negociacion del contrato	1 day	560	Sep 13 '18	Sep 13 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
562	3.5.2.19 Apertura de Propuesta Economica, evaluacion, notificacion a la mejor evaluada para inicio de negociaciones y Negociacion de Contrato	15 days	561	Sep 14 '18	Oct 4 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
563	3.5.2.20 No Objecion del BID a Evaluacion Combinada y Contrato Negociado	5 days	562	Oct 5 '18	Oct 11 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
564	3.5.2.21 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico Adjudicacion (DGEP)	1 day	563	Oct 12 '18	Oct 12 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
565	3.5.2.22 Dictamen juridico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	564	Oct 15 '18	Oct 23 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
566	3.5.2.23 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	565	Oct 24 '18	Oct 26 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
567	3.5.2.24 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Consultores y DNCP (EA/UEP)	1 day	566	Oct 29 '18	Oct 29 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
568	3.5.2.25 Firma de contrato con el Consultor(EA/UEP)	3 days	567	Oct 30 '18	Nov 1 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
569	3.5.2.26 Envio de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	568	Nov 2 '18	Nov 6 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
570	3.5.2.27 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Dependencia del MI que corresponda para administracion del contrato	1 day	569	Nov 7 '18	Nov 7 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
571	3.5.3 Ejecución de la Consultoría	120 days		Jan 3 '19	Jun 19 '19	\$ 270,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 270,000	\$ 0	
572	3.5.3.1 Realización de la Encuesta	120 days	FS+40 c	Jan 3 '19	Jun 19 '19	\$ 270,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 270,000	\$ 0	
573	3.6 Producto 1.6 : Investigadores criminales certificados en investigación científica del delito y trabajando en el LIC.	1181 days		Apr 1 '15	Oct 9 '19	\$ 74,000	\$ 34,000	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
574	3.6.1 Revisión de la malla curricular (incluye diseño del espacio curricular del Perito informático)	172 days		Jul 22 '15	Mar 17 '16	\$ 40,000	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
575	3.6.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jul 22 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
576	3.6.1.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	19FS+4 days	Jul 22 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
577	3.6.1.1.2 Tramitación de No Objecion BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	576	Aug 19 '15	Aug 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
578	3.6.1.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	577	Aug 20 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
579	3.6.1.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	578	Aug 27 '15	Aug 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
580	3.6.1.1.5 Proceso de Difusion para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	579	Aug 28 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
581	3.6.1.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	580	Sep 11 '15	Oct 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
582	3.6.1.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	581	Oct 2 '15	Oct 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
583	3.6.1.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	582	Oct 5 '15	Oct 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
584	3.6.1.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	583	Oct 12 '15	Oct 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
585	3.6.1.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	584	Oct 13 '15	Oct 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
586	3.6.1.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	585	Oct 14 '15	Oct 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
587	3.6.1.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	586	Oct 23 '15	Oct 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
588	3.6.1.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	587	Oct 26 '15	Oct 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
589	3.6.1.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	588	Nov 2 '15	Nov 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
590	3.6.1.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	589	Nov 5 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
591	3.6.1.2 Desarrollo de la Consultoría	50 days		Jan 8 '16	Mar 17 '16	\$ 40,000	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
592	3.6.1.2.1 Malla curricular	50 days	FS+45 c	Jan 8 '16	Mar 17 '16	\$ 40,000	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
593	3.6.2 Institucionalización de la Malla Curricular por parte del ISEPOL	24 days		Nov 6 '15	Dec 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
594	3.6.2.1 Evaluación de la Propuesta por parte del Consejo Asesor de la Dirección del ISEPOL	10 days	590	Nov 6 '15	Nov 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
595	3.6.2.2 Dictamen Jurídico	7 days	594	Nov 20 '15	Nov 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
596	3.6.2.3 Dictamen del Consejo Asesor	7 days	595	Dec 1 '15	Dec 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
597	3.6.3 Equipamiento pedagógico	130 days		Apr 1 '15	Sep 29 '15	\$ 34,000	\$ 34,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
598	3.6.3.1 Comparación de Precios - Bienes	90 days		Apr 1 '15	Aug 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
599	3.6.3.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
600	3.6.3.1.2 Tramitación No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	599	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
601	3.6.3.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	600	Apr 30 '15	May 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
602	3.6.3.1.4 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico PBC (DGPE)	1 day	601	May 7 '15	May 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
603	3.6.3.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	602	May 8 '15	May 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
604	3.6.3.1.6 Aprobación PBC y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	603	May 19 '15	May 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
605	3.6.3.1.7 Carga y Difusión portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	604	May 22 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
606	3.6.3.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentación	15 days	605	May 27 '15	Jun 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
607	3.6.3.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	10 days	606	Jun 17 '15	Jun 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
608	3.6.3.1.10 Tramitación No Objeción BID Dictamen de Evaluación (DGPE)	1 day	607	Jul 1 '15	Jul 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
609	3.6.3.1.11 No objeción del BID a la Adjudicación	5 days	608	Jul 2 '15	Jul 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
610	3.6.3.1.12 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico Adjudicación (DGPE)	1 day	609	Jul 9 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
611	3.6.3.1.13 Dictamen jurídico Adjudicación y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	610	Jul 10 '15	Jul 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
612	3.6.3.1.14 Aprobación Adjudicación y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	611	Jul 21 '15	Jul 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
613	3.6.3.1.15 Retiro Resolución y Notificación de Adjudicación Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	612	Jul 24 '15	Jul 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
614	3.6.3.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	613	Jul 27 '15	Jul 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
615	3.6.3.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	614	Jul 30 '15	Aug 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
616	3.6.3.1.18 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtención CdC y Sector Obras para administración del contrato	1 day	615	Aug 4 '15	Aug 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
617	3.6.3.2 Entrega de Bienes	40 days		Aug 5 '15	Sep 29 '15	\$ 34,000	\$ 34,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
618	3.6.3.2.1 Equipamiento para el laboratorio pedagógico	40 days	616	Aug 5 '15	Sep 29 '15	\$ 34,000	\$ 34,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
619	3.6.4 Investigadores Formados (1000)	970 days		Jan 21 '16	Oct 9 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
620	3.6.4.1 Año 2016	220 days	FS+30 c	Jan 21 '16	Nov 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
621	3.6.4.2 Año 2017	220 days	FS+30 c	Jan 5 '17	Nov 8 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
622	3.6.4.3 Año 2018	220 days	FS+30 c	Dec 21 '17	Oct 24 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
623	3.6.4.4 Año 2019	220 days	FS+30 c	Dec 6 '18	Oct 9 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
624	3.7 Producto 1.7: LIC construido.	1050 days		May 27 '15	Jun 4 '19	\$ 2,729,199	\$ 22,840	\$ 49,000	\$ 246,379	\$ 1,506,966	\$ 904,014	\$ 0	
625	3.7.1 Tareas Iniciales para la construcción del laboratorio (el consultor hará también las tareas iniciales para la refuncionalización de las Cinco Comisarias)	187 days		May 27 '15	Feb 11 '16	\$ 9,500	\$ 7,500	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
626	3.7.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		May 27 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
627	3.7.1.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	119	May 27 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
628	3.7.1.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	627	Jun 24 '15	Jun 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
629	3.7.1.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	628	Jun 25 '15	Jul 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
630	3.7.1.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	629	Jul 2 '15	Jul 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
631	3.7.1.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	630	Jul 3 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
632	3.7.1.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	631	Jul 17 '15	Aug 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
633	3.7.1.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	632	Aug 7 '15	Aug 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
634	3.7.1.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	633	Aug 10 '15	Aug 14 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
635	3.7.1.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	634	Aug 17 '15	Aug 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
636	3.7.1.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	635	Aug 18 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
637	3.7.1.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	636	Aug 19 '15	Aug 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
638	3.7.1.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	637	Aug 28 '15	Aug 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
639	3.7.1.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	638	Aug 31 '15	Sep 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
640	3.7.1.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	639	Sep 7 '15	Sep 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
641	3.7.1.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	640	Sep 10 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
642	3.7.1.2 Desarrollo de la consultoría	110 days		Sep 11 '15	Feb 11 '16	\$ 9,500	\$ 7,500	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
643	3.7.1.2.1 Estudio de Suelos	20 days	641	Sep 11 '15	Oct 8 '15	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
644	3.7.1.2.2 Estudio Topográfico	20 days	643	Oct 9 '15	Nov 5 '15	\$ 4,000	\$ 4,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
645	3.7.1.2.3 Estudios de títulos	35 days	644	Nov 6 '15	Dec 24 '15	\$ 1,500	\$ 1,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
646	3.7.1.2.4 Estudio Hidrológico	20 days	FS+15 c	Jan 15 '16	Feb 11 '16	\$ 2,000	\$ 0	\$ 2,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
647	3.7.2 Tareas iniciales para la contrucción del laboratorio a cargo de la UE	60 days		May 27 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
648	3.7.2.1 Verificación arqueológica	20 days	119	May 27 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
649	3.7.2.2 Relevamiento Normativa Municipal	20 days	648	Jun 24 '15	Jul 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
650	3.7.2.3 Verificación de servicios básicos	20 days	649	Jul 22 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
651	3.7.3 Fortalecimiento de la Dirección de Ingeniería	737 days		Jul 22 '15	May 17 '18	\$ 45,340	\$ 15,340	\$ 0	\$ 19,500	\$ 10,500	\$ 0	\$ 0	
652	3.7.3.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jul 22 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
653	3.7.3.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	19FS+4 days	Jul 22 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
654	3.7.3.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	653	Aug 19 '15	Aug 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
655	3.7.3.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	654	Aug 20 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
656	3.7.3.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	655	Aug 27 '15	Aug 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
657	3.7.3.1.5 Proceso de Difusión para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	656	Aug 28 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
658	3.7.3.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	657	Sep 11 '15	Oct 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
659	3.7.3.1.7 Tramitacion No Objeción BID a Selecccion (DGPE)	1 day	658	Oct 2 '15	Oct 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
660	3.7.3.1.8 No objeción del BID Contratacion	5 days	659	Oct 5 '15	Oct 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
661	3.7.3.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	660	Oct 12 '15	Oct 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
662	3.7.3.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	661	Oct 13 '15	Oct 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
663	3.7.3.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	662	Oct 14 '15	Oct 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
664	3.7.3.1.12 Notificacion Resultado a Consultores (UEP)	1 day	663	Oct 23 '15	Oct 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
665	3.7.3.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	664	Oct 26 '15	Oct 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
666	3.7.3.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	665	Nov 2 '15	Nov 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
667	3.7.3.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administracion del Contrato(UEP)	1 day	666	Nov 5 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
668	3.7.3.2 Ejecución de la Consultoría	660 days		Nov 6 '15	May 17 '18	\$ 45,340	\$ 15,340	\$ 0	\$ 19,500	\$ 10,500	\$ 0	\$ 0	
669	3.7.3.2.1 Apoyo a la Elaboración de los Terminos de Referencias para el diseño del laboratorio	40 days	667	Nov 6 '15	Dec 31 '15	\$ 15,340	\$ 15,340	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
670	3.7.3.2.2 Apoyo al control de calidad de los diseños presentados	60 days	704	Mar 9 '17	May 31 '17	\$ 9,000	\$ 0	\$ 0	\$ 9,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
671	3.7.3.2.3 Apoyo al proceso de licitación de la obra	30 days	718	Jul 27 '17	Sep 6 '17	\$ 10,500	\$ 0	\$ 0	\$ 10,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
672	3.7.3.2.4 Apoyo a la Unidad de Ingeniería	45 days		Mar 16 '18	May 17 '18	\$ 10,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10,500	\$ 0	\$ 0	
673	3.7.4 Diseño de la Infraestructura, plan ejecutivo y posterior fiscalización de la obra	893 days		Jan 1 '16	Jun 4 '19	\$ 244,359	\$ 0	\$ 47,000	\$ 119,500	\$ 58,359	\$ 19,500	\$ 0	
674	3.7.4.1 Solicitud de Propuesta - SP para SBCC	194 days		Jan 1 '16	Sep 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
675	3.7.4.1.1 Elaboración EETT para llamado a Expresion de Interes (EI) (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	669	Jan 1 '16	Jan 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
676	3.7.4.1.2 Tramitacion Dictamen Jurídico para llamado EI	1 day	675	Feb 12 '16	Feb 12 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
677	3.7.4.1.3 Aprobacion Documento para EI por Resolucion Ministerial (Secret Gral/Ministro)	7 days	676	Feb 15 '16	Feb 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
678	3.7.4.1.4 Carga y Difusion portal Web DNCP + Development Bussiness del EI(EA/UEP)	3 days	677	Feb 24 '16	Feb 26 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
679	3.7.4.1.5 Consultores preparan antecedentes para Expresar Interes	14 days	678	Feb 29 '16	Mar 17 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
680	3.7.4.1.6 Recepcion antecedentes y selección de firmas para conformar lista corta (EA/Comité)	20 days	679	Mar 18 '16	Apr 14 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
681	3.7.4.1.7 Elaboración Solicitud de Propuesta (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI) (EN PARALELO A EI - 30d)	1 day	680	Apr 15 '16	Apr 15 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
682	3.7.4.1.8 Tramitación No Objecion del BID a LISTA CORTA + SOLICITUD DE PROPUESTA (DGEP)	1 day	681	Apr 18 '16	Apr 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
683	3.7.4.1.9 No Objeción del BID a Lista Corta y SP	5 days	682	Apr 19 '16	Apr 25 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
684	3.7.4.1.10 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico LC+SP (DGEP)	1 day	683	Apr 26 '16	Apr 26 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
685	3.7.4.1.11 Dictamen jurídico LC+SP para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	684	Apr 27 '16	May 5 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
686	3.7.4.1.12 Aprobacion LC+SP y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	685	May 6 '16	May 10 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
687	3.7.4.1.13 Carga y Difusion portal Web DNCP + Development Bussiness llamado (EA/UEP)	3 days	686	May 11 '16	May 13 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
688	3.7.4.1.14 Oferentes preparan propuestas para presentacion	30 days	687	May 16 '16	Jun 24 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
689	3.7.4.1.15 Recepción Propuestas, Evaluación TECNICA y Dictamen del Comité	20 days	688	Jun 27 '16	Jul 22 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
690	3.7.4.1.16 Tramitacion No Objecion Dictamen de Evaluacion TECNICA(DGEP)	1 day	689	Jul 25 '16	Jul 25 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
691	3.7.4.1.17 No objeción del BID a Evaluación Técnica	7 days	690	Jul 26 '16	Aug 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
692	3.7.4.1.18 Recepcion No Objecion y Notificacion a Consultores resultado Evaluacion Técnica para apertura ofertas y negociacion del contrato	1 day	691	Aug 4 '16	Aug 4 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
693	3.7.4.1.19 Apertura de Propuesta Economica, evaluacion, notificacion a la mejor evaluada para inicio de negociaciones y Negociacion de Contrato	15 days	692	Aug 5 '16	Aug 25 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
694	3.7.4.1.20 No Objecion del BID a Evaluacion Combinada y Contrato Negociado	5 days	693	Aug 26 '16	Sep 1 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
695	3.7.4.1.21 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico Adjudicacion (DGEP)	1 day	694	Sep 2 '16	Sep 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
696	3.7.4.1.22 Dictamen jurídico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	695	Sep 5 '16	Sep 13 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
697	3.7.4.1.23 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	696	Sep 14 '16	Sep 16 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
698	3.7.4.1.24 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Consultores y DNCP (EA/UEP)	1 day	697	Sep 19 '16	Sep 19 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
699	3.7.4.1.25 Firma de contrato con el Consultor(EA/UEP)	3 days	698	Sep 20 '16	Sep 22 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
700	3.7.4.1.26 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	699	Sep 23 '16	Sep 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
701	3.7.4.1.27 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Dependencia del MI que corresponda para administracion del contrato	1 day	700	Sep 28 '16	Sep 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
702	3.7.4.2 Desarrollo de la Consultoría	679 days		Oct 27 '16	Jun 4 '19	\$ 244,359	\$ 0	\$ 47,000	\$ 119,500	\$ 58,359	\$ 19,500	\$ 0	
703	3.7.4.2.1 Diseño y plan ejecutivo (incluye todos los pliegos técnicos para la licitación de la construcción de la obra) año 1	40 days	01FS+2 days	Oct 27 '16	Dec 21 '16	\$ 47,000	\$ 0	\$ 47,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
704	3.7.4.2.2 Diseño y plan ejecutivo (incluye todos los pliegos técnicos para la licitación de la construcción de la obra) año 2	40 days	03FS+1 days	Jan 12 '17	Mar 8 '17	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
705	3.7.4.2.3 Control de obra año 2017	30 days	729	Nov 8 '17	Dec 19 '17	\$ 19,500	\$ 0	\$ 0	\$ 19,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
706	3.7.4.2.4 Control de obra año 2018	240 days	FS+20 c	Jan 17 '18	Dec 18 '18	\$ 58,359	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58,359	\$ 0	\$ 0	
707	3.7.4.2.5 Control de obra año 2019	100 days	FS+20 c	Jan 16 '19	Jun 4 '19	\$ 19,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19,500	\$ 0	
708	3.7.5 Construcción de Obra (incluye mobiliario básico especificado y no especificado)	563 days		Mar 9 '17	May 6 '19	\$ 2,430,000	\$ 0	\$ 0	\$ 107,379	\$ 1,438,107	\$ 884,514	\$ 0	
709	3.7.5.1 Licitación Pública Nacional - LPN (Obras menor US\$ 3.000.000)	125 days		Mar 9 '17	Aug 30 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
710	3.7.5.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras)	30 days	704	Mar 9 '17	Apr 19 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
711	3.7.5.1.2 Tramitacion No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	710	Apr 20 '17	Apr 20 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
712	3.7.5.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	711	Apr 21 '17	Apr 27 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
713	3.7.5.1.4 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico PBC (DGEP)	1 day	712	Apr 28 '17	Apr 28 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
714	3.7.5.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	713	May 1 '17	May 9 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
715	3.7.5.1.6 Aprobacion PBC y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	714	May 10 '17	May 12 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
716	3.7.5.1.7 Carga y Difusion portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	715	May 15 '17	May 17 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
717	3.7.5.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentacion	30 days	716	May 18 '17	Jun 28 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
718	3.7.5.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	20 days	717	Jun 29 '17	Jul 26 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
719	3.7.5.1.10 Tramitacion No Objecion BID Dictamen de Evaluacion (DGEP)	1 day	718	Jul 27 '17	Jul 27 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
720	3.7.5.1.11 No objeción del BID a la Adjudicacion	5 days	719	Jul 28 '17	Aug 3 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
721	3.7.5.1.12 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridico Adjudicacion (DGEP)	1 day	720	Aug 4 '17	Aug 4 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
722	3.7.5.1.13 Dictamen jurídico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	721	Aug 7 '17	Aug 15 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
723	3.7.5.1.14 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	722	Aug 16 '17	Aug 18 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
724	3.7.5.1.15 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	723	Aug 21 '17	Aug 21 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
725	3.7.5.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	724	Aug 22 '17	Aug 24 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
726	3.7.5.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	725	Aug 25 '17	Aug 29 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
727	3.7.5.1.18 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Sector Obras para administracion del contrato	1 day	726	Aug 30 '17	Aug 30 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
728	3.7.5.2 Construcción de Obra	409 days		Oct 11 '17	May 6 '19	\$ 2,242,800	\$ 0	\$ 0	\$ 107,379	\$ 1,438,107	\$ 697,314	\$ 0	
729	3.7.5.2.1 certificado de obra 1	20 days	FS+30 c	Oct 11 '17	Nov 7 '17	\$ 83,543	\$ 0	\$ 0	\$ 83,543	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
730	3.7.5.2.2 certificado de obra 2	20 days	729	Nov 8 '17	Dec 5 '17	\$ 3,973	\$ 0	\$ 0	\$ 3,973	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
731	3.7.5.2.3 certificado de obra 3	18 days	730	Dec 6 '17	Dec 29 '17	\$ 19,863	\$ 0	\$ 0	\$ 19,863	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
732	3.7.5.2.4 certificado de obra 4	22 days	731	Jan 1 '18	Jan 30 '18	\$ 39,727	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39,727	\$ 0	\$ 0	
733	3.7.5.2.5 certificado de obra 5	20 days	732	Jan 31 '18	Feb 27 '18	\$ 49,658	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49,658	\$ 0	\$ 0	
734	3.7.5.2.6 certificado de obra 6	20 days	733	Feb 28 '18	Mar 27 '18	\$ 55,617	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55,617	\$ 0	\$ 0	
735	3.7.5.2.7 certificado de obra 7	20 days	734	Mar 28 '18	Apr 24 '18	\$ 101,303	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 101,303	\$ 0	\$ 0	
736	3.7.5.2.8 certificado de obra 8	20 days	735	Apr 25 '18	May 22 '18	\$ 125,139	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125,139	\$ 0	\$ 0	
737	3.7.5.2.9 certificado de obra 9	20 days	736	May 23 '18	Jun 19 '18	\$ 137,057	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 137,057	\$ 0	\$ 0	
738	3.7.5.2.10 certificado de obra 10	20 days	737	Jun 20 '18	Jul 17 '18	\$ 145,003	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 145,003	\$ 0	\$ 0	
739	3.7.5.2.11 certificado de obra 11	30 days	738	Jul 18 '18	Aug 28 '18	\$ 148,975	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 148,975	\$ 0	\$ 0	
740	3.7.5.2.12 certificado de obra 12	20 days	739	Aug 29 '18	Sep 25 '18	\$ 152,948	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 152,948	\$ 0	\$ 0	
741	3.7.5.2.13 certificado de obra 13	20 days	740	Sep 26 '18	Oct 23 '18	\$ 156,921	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 156,921	\$ 0	\$ 0	
742	3.7.5.2.14 certificado de obra 14	20 days	741	Oct 24 '18	Nov 20 '18	\$ 160,893	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160,893	\$ 0	\$ 0	
743	3.7.5.2.15 certificado de obra 15	29 days	742	Nov 21 '18	Dec 31 '18	\$ 164,866	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164,866	\$ 0	\$ 0	
744	3.7.5.2.16 certificado de obra 16	10 days	743	Jan 1 '19	Jan 14 '19	\$ 137,057	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 137,057	\$ 0	
745	3.7.5.2.17 certificado de obra 17	20 days	744	Jan 15 '19	Feb 11 '19	\$ 109,248	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 109,248	\$ 0	
746	3.7.5.2.18 certificado de obra 18	20 days	745	Feb 12 '19	Mar 11 '19	\$ 105,276	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105,276	\$ 0	
747	3.7.5.2.19 certificado de obra 19	20 days	746	Mar 12 '19	Apr 8 '19	\$ 226,525	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 226,525	\$ 0	
748	3.7.5.2.20 certificado de obra 20	20 days	747	Apr 9 '19	May 6 '19	\$ 119,208	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119,208	\$ 0	
749	3.7.5.3 Equipamiento básico no especificado	90 days		Oct 9 '18	Feb 11 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
750	3.7.5.3.1 Comparación de Precios - Bienes	90 days		Oct 9 '18	Feb 11 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
751	3.7.5.3.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	48FS-15 days	Oct 9 '18	Nov 5 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
752	3.7.5.3.1.2 Tramitación No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	751	Nov 6 '18	Nov 6 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
753	3.7.5.3.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	752	Nov 7 '18	Nov 13 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
754	3.7.5.3.1.4 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico PBC (DGEP)	1 day	753	Nov 14 '18	Nov 14 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
755	3.7.5.3.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	754	Nov 15 '18	Nov 23 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
756	3.7.5.3.1.6 Aprobación PBC y llamado por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	755	Nov 26 '18	Nov 28 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
757	3.7.5.3.1.7 Carga y Difusión portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	756	Nov 29 '18	Dec 3 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
758	3.7.5.3.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentación	15 days	757	Dec 4 '18	Dec 24 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
759	3.7.5.3.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	10 days	758	Dec 25 '18	Jan 7 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
760	3.7.5.3.1.10 Tramitación No Objeción BID Dictamen de Evaluación (DGEP)	1 day	759	Jan 8 '19	Jan 8 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
761	3.7.5.3.1.11 No objeción del BID a la Adjudicación	5 days	760	Jan 9 '19	Jan 15 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
762	3.7.5.3.1.12 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico Adjudicación (DGEP)	1 day	761	Jan 16 '19	Jan 16 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
763	3.7.5.3.1.13 Dictamen jurídico Adjudicación y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	762	Jan 17 '19	Jan 25 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
764	3.7.5.3.1.14 Aprobación Adjudicación y firma contrato por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	763	Jan 28 '19	Jan 30 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
765	3.7.5.3.1.15 Retiro Resolución y Notificación de Adjudicación Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	764	Jan 31 '19	Jan 31 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
766	3.7.5.3.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	765	Feb 1 '19	Feb 5 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
767	3.7.5.3.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	766	Feb 6 '19	Feb 8 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
768	3.7.5.3.1.18 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtención CdC y Sector Obras para administración del contrato	1 day	767	Feb 11 '19	Feb 11 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
769	3.7.5.4 Entrega de bienes	50 days		Feb 11 '19	Apr 19 '19	\$ 187,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187,200	\$ 0	
770	3.7.5.4.1 Mobiliario no especificado	50 days	767	Feb 11 '19	Apr 19 '19	\$ 187,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 187,200	\$ 0	
771	3.8 Producto 1.8: Sistema de equipos del LIC desarrollados.	1021 days		Apr 15 '16	Mar 13 '20	\$ 4,503,724	\$ 0	\$ 18,250	\$ 0	\$ 51,250	\$ 4,344,224	\$ 90,000	
772	3.8.1 Apoyo técnico para el diseño de los pliegos, evaluación de ofertas y recepción del equipamiento	157 days		May 25 '18	Dec 31 '18	\$ 25,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	\$ 0	
773	3.8.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		May 25 '18	Sep 10 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
774	3.8.1.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	48FS-24 days	May 25 '18	Jun 21 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
775	3.8.1.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	774	Jun 22 '18	Jun 22 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
776	3.8.1.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	775	Jun 25 '18	Jun 29 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
777	3.8.1.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	776	Jul 2 '18	Jul 2 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
778	3.8.1.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	777	Jul 3 '18	Jul 16 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
779	3.8.1.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	778	Jul 17 '18	Aug 6 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
780	3.8.1.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	779	Aug 7 '18	Aug 7 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
781	3.8.1.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	780	Aug 8 '18	Aug 14 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
782	3.8.1.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	781	Aug 15 '18	Aug 15 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
783	3.8.1.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	782	Aug 16 '18	Aug 16 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
784	3.8.1.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	783	Aug 17 '18	Aug 27 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
785	3.8.1.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	784	Aug 28 '18	Aug 28 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
786	3.8.1.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	785	Aug 29 '18	Sep 4 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
787	3.8.1.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	786	Sep 5 '18	Sep 7 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
788	3.8.1.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	787	Sep 10 '18	Sep 10 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
789	3.8.1.2 Desarrollo de la consultoría	80 days		Sep 11 '18	Dec 31 '18	\$ 25,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	\$ 0	
790	3.8.1.2.1 Especificaciones técnicas del pliego	80 days	788	Sep 11 '18	Dec 31 '18	\$ 25,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25,000	\$ 0	\$ 0	
791	3.8.2 Apoyo Institucional de Región de Referencia para el intercambio de información al diseño de los pliegos técnicos	40 days		Jun 22 '18	Aug 16 '18	\$ 8,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,250	\$ 0	\$ 0	
792	3.8.2.1 Convenio Institucional	40 days	774	Jun 22 '18	Aug 16 '18	\$ 8,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8,250	\$ 0	\$ 0	
793	3.8.3 Adquisición del equipamiento para el Laboratorio	200 days		Sep 11 '18	Jun 17 '19	\$ 3,920,533	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,920,533	\$ 0	
794	3.8.3.1 Licitación Pública Internacional - LPI (Bienes/SDC mayor U\$S 250.000	140 days		Sep 11 '18	Mar 25 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
813	3.8.3.2 Entrega de bienes	60 days		Mar 26 '19	Jun 17 '19	\$ 3,920,533	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,920,533	\$ 0	
814	3.8.3.2.1 Equipamiento para el laboratorio	60 days	812	Mar 26 '19	Jun 17 '19	\$ 3,920,533	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3,920,533	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
815	3.8.4 Planificación Presupuestaria para el mantenimiento del laboratorio y resolución administrativa asignando las funciones monitoreo a la ejecución a la Unidad de Contrataciones del MI	200 days		Jan 2 '19	Oct 8 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
816	3.8.5 Acompañamiento Institucional para la puesta en marcha del laboratorio	683 days		Aug 4 '16	Mar 18 '19	\$ 18,250	\$ 0	\$ 18,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
817	3.8.5.1 Convenio con una Institución Refereciada de la Región	40 days	802	Jan 22 '19	Mar 18 '19	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
818	3.8.5.2 Acompañamiento para la puesta en marcha (viaticos y pasajes)	30 days	691	Aug 4 '16	Sep 14 '16	\$ 18,250	\$ 0	\$ 18,250	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
819	3.8.6 Reingeniería Institucional del Laboratorio	1021 days		Apr 15 '16	Mar 13 '20	\$ 198,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,000	\$ 90,000	\$ 90,000	
820	3.8.6.1 Definición de la cartera de servicios	117 days		Jul 17 '18	Dec 26 '18	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	
839	3.8.6.2 Desarrollo de los protocolos y manuales de la cartera de servicios	1021 days		Apr 15 '16	Mar 13 '20	\$ 180,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 90,000	\$ 90,000	
871	3.8.7 Otros Gastos	100 days	814	Jun 18 '19	Nov 4 '19	\$ 333,691	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 333,691	\$ 0	
872	4 Componente 2	1283 days		Jan 7 '15	Dec 6 '19	\$ 9,683,846	\$ 253,321	\$ 1,371,034	\$ 2,378,860	\$ 5,547,231	\$ 233,400	\$ 0	
873	4.1 Producto 2.1: Agentes policiales certificados en policía comunitaria.	646 days		Apr 1 '15	Sep 20 '17	\$ 290,834	\$ 0	\$ 62,191	\$ 228,643	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
874	4.1.1 Carta acuerdo con la Institución referenciada Regionalmente	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
875	4.1.2 Actualización de evaluaciones de Test psicotécnicos	302 days		Feb 5 '16	Apr 3 '17	\$ 30,000	\$ 0	\$ 20,000	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
876	4.1.2.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Feb 5 '16	May 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
877	4.1.2.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days		Feb 5 '16	Mar 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
878	4.1.2.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	877	Mar 4 '16	Mar 4 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
879	4.1.2.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	878	Mar 7 '16	Mar 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
880	4.1.2.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	879	Mar 14 '16	Mar 14 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
881	4.1.2.1.5 Proceso de Difusión para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	880	Mar 15 '16	Mar 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
882	4.1.2.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	881	Mar 29 '16	Apr 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
883	4.1.2.1.7 Tramitacion No Objecion BID a Selecccion (DGPE)	1 day	882	Apr 19 '16	Apr 19 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
884	4.1.2.1.8 No objeción del BID Contratacion	5 days	883	Apr 20 '16	Apr 26 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
885	4.1.2.1.9 Recepción No Objecion y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	884	Apr 27 '16	Apr 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
886	4.1.2.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	885	Apr 28 '16	Apr 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
887	4.1.2.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	886	Apr 29 '16	May 9 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
888	4.1.2.1.12 Notificacion Resultado a Consultores (UEP)	1 day	887	May 10 '16	May 10 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
889	4.1.2.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	888	May 11 '16	May 17 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
890	4.1.2.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	889	May 18 '16	May 20 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
891	4.1.2.1.15 UEP envia contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administracion del Contrato(UEP)	1 day	890	May 23 '16	May 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
892	4.1.2.2 Desarrollo de la Consultoría	195 days		Jul 5 '16	Apr 3 '17	\$ 30,000	\$ 0	\$ 20,000	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
893	4.1.2.2.1 entregable 1	60 days	914	Jul 5 '16	Sep 26 '16	\$ 10,000	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
894	4.1.2.2.2 entregable 2	60 days	893	Sep 27 '16	Dec 19 '16	\$ 10,000	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
895	4.1.2.2.3 entregable 3	60 days	FS+15 c	Jan 10 '17	Apr 3 '17	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
896	4.1.3 Desarrollo de la malla curricular	107 days		Feb 5 '16	Jul 4 '16	\$ 42,191	\$ 0	\$ 42,191	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
897	4.1.3.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Feb 5 '16	May 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
898	4.1.3.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days		Feb 5 '16	Mar 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
899	4.1.3.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	898	Mar 4 '16	Mar 4 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
900	4.1.3.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	899	Mar 7 '16	Mar 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
901	4.1.3.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	900	Mar 14 '16	Mar 14 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
902	4.1.3.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	901	Mar 15 '16	Mar 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
903	4.1.3.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	902	Mar 29 '16	Apr 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
904	4.1.3.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	903	Apr 19 '16	Apr 19 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
905	4.1.3.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	904	Apr 20 '16	Apr 26 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
906	4.1.3.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	905	Apr 27 '16	Apr 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
907	4.1.3.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	906	Apr 28 '16	Apr 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
908	4.1.3.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	907	Apr 29 '16	May 9 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
909	4.1.3.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	908	May 10 '16	May 10 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
910	4.1.3.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	909	May 11 '16	May 17 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
911	4.1.3.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	910	May 18 '16	May 20 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
912	4.1.3.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	911	May 23 '16	May 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
913	4.1.3.2 Desarrollo de la Consultoría	30 days		May 24 '16	Jul 4 '16	\$ 42,191	\$ 0	\$ 42,191	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
914	4.1.3.2.1 Propuesta de malla y transferencia	30 days	912	May 24 '16	Jul 4 '16	\$ 42,191	\$ 0	\$ 42,191	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
915	4.1.4 Institucionalización de la Malla Curricular por parte del ISEPOL	24 days		Jul 5 '16	Aug 5 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
916	4.1.4.1 Evaluación de la Propuesta por parte del Consejo Asesor de la Dirección del ISEPOL	10 days	914	Jul 5 '16	Jul 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
917	4.1.4.2 Dictamen Jurídico	7 days	916	Jul 19 '16	Jul 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
918	4.1.4.3 Dictamen del Consejo Asesor	7 days	917	Jul 28 '16	Aug 5 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
919	4.1.5 Convenio Institucional con el ISEPOL para la ejecución de la capacitación (convenio de Transferencia)	50 days		Jul 28 '16	Oct 5 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
920	4.1.5.1 Confección de Términos de Referencias	20 days	917	Jul 28 '16	Aug 24 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
921	4.1.5.2 Dictamen técnico de Planificación	10 days	920	Aug 25 '16	Sep 7 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
922	4.1.5.3 Proyecto de Resolución	5 days	921	Sep 8 '16	Sep 14 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
923	4.1.5.4 Dictamen legal de la asesoría jurídica	10 days	922	Sep 15 '16	Sep 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
924	4.1.5.5 Firma de Resolución	5 days	923	Sep 29 '16	Oct 5 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
925	4.1.6 Ejecución de la Capacitación	75 days		Jun 8 '17	Sep 20 '17	\$ 218,643	\$ 0	\$ 0	\$ 218,643	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
926	4.1.6.1 Capacitación Internacional	30 days	S+180	Jun 8 '17	Jul 19 '17	\$ 179,043	\$ 0	\$ 0	\$ 179,043	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
927	4.1.6.2 Honorarios Capacitación	30 days	926	Jul 20 '17	Aug 30 '17	\$ 34,600	\$ 0	\$ 0	\$ 34,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
928	4.1.6.3 Adquisición de Libros de apoyo	15 days	927	Aug 31 '17	Sep 20 '17	\$ 5,000	\$ 0	\$ 0	\$ 5,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
929	4.2 Producto 2.2: Manual de integridad policial desarrollado, aprobado y operando	846 days		Apr 1 '15	Jun 27 '18	\$ 100,000	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	
930	4.2.1 Contratación Directa	61 days		Jul 13 '17	Oct 5 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
931	4.2.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	46FS-25 days	Jul 13 '17	Aug 9 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
932	4.2.1.2 Tramitación No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	931	Aug 10 '17	Aug 10 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
933	4.2.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	932	Aug 11 '17	Aug 17 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
934	4.2.1.4 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico PBC (DGEP)	1 day	933	Aug 18 '17	Aug 18 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
935	4.2.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	934	Aug 21 '17	Aug 29 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
936	4.2.1.6 Negociación contrato y llamado por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	935	Aug 30 '17	Sep 1 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
937	4.2.1.7 Tramitación No Objeción BID Dictamen de Evaluación (DGEP)	1 day	936	Sep 4 '17	Sep 4 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
938	4.2.1.8 No objeción del BID a la Adjudicación	5 days	937	Sep 5 '17	Sep 11 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
939	4.2.1.9 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico Adjudicación (DGEP)	1 day	938	Sep 12 '17	Sep 12 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
940	4.2.1.10 Dictamen jurídico Adjudicación y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	939	Sep 13 '17	Sep 21 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
941	4.2.1.11 Aprobación Adjudicación y firma contrato por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	940	Sep 22 '17	Sep 26 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
942	4.2.1.12 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	941	Sep 27 '17	Sep 29 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
943	4.2.1.13 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	942	Oct 2 '17	Oct 4 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
944	4.2.1.14 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtención CdC y Sector Obras para administración del contrato	1 day	943	Oct 5 '17	Oct 5 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
945	4.2.2 Desarrollo de la consultoría	846 days		Apr 1 '15	Jun 27 '18	\$ 100,000	\$ 70,000	\$ 70,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	
946	4.2.2.1 Año 1	160 days	FS+40 c	Nov 16 '17	Jun 27 '18	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	
947	4.2.2.2 Año 2	220 days		Apr 1 '15	Feb 2 '16	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
948	4.2.2.3 Año 3	220 days		Apr 1 '15	Feb 2 '16	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 35,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
949	4.3 Producto 2.3 : Comisarias Modelo restructuradas.	965 days		Apr 1 '15	Dec 11 '18	\$ 5,703,457	\$ 27,500	\$ 66,900	\$ 1,077,131	\$ 4,531,926	\$ 0	\$ 0	
950	4.3.1 Infraestructura	965 days		Apr 1 '15	Dec 11 '18	\$ 2,770,533	\$ 27,500	\$ 66,900	\$ 1,077,131	\$ 1,599,002	\$ 0	\$ 0	
1100	4.3.2 Equipamiento para el suministro de servicios en las cinco comisarias	310 days		Jul 25 '17	Oct 1 '18	\$ 2,932,924	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2,932,924	\$ 0	\$ 0	
1145	4.3.3 Planificación Presupuestaria para el mantenimiento de las comisarias y resolución administrativa asignando las funciones monitoreo a la ejecución a la Unidad de Contrataciones del MI	200 days		Jan 4 '17	Oct 10 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1146	4.4 Producto 2.4: Software predictivo desarrollado, instalado y operando.	302 days		Jun 2 '15	Jul 27 '16	\$ 350,000	\$ 0	\$ 350,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1147	4.4.1 Solicitud de Propuesta - SP para SBCC	184 days		Jun 2 '15	Feb 12 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1148	4.4.1.1 Elaboración EETT para llamado a Expresión de Interés (EI) (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days		Jun 2 '15	Jun 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1149	4.4.1.2 Tramitación Dictamen Jurídico para llamado EI	1 day	1148	Jun 30 '15	Jun 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1150	4.4.1.3 Aprobación Documento para EI por Resolución Ministerial (Secret Gral/Ministro)	7 days	1149	Jul 1 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1151	4.4.1.4 Carga y Difusión portal Web DNCP + Development Bussiness del EI(EA/UEP)	3 days	1150	Jul 10 '15	Jul 14 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1152	4.4.1.5 Consultores preparan antecedentes para Expresar Interés	14 days	1151	Jul 15 '15	Aug 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1153	4.4.1.6 Recepción antecedentes y selección de firmas para conformar lista corta (EA/Comité)	20 days	1152	Aug 4 '15	Aug 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1154	4.4.1.7 Elaboración Solicitud de Propuesta (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI) (EN PARALELO A EI - 30d)	30 days		Jun 2 '15	Jul 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1155	4.4.1.8 Tramitación No Objecion del BID a LISTA CORTA + SOLICITUD DE PROPUESTA (DGEP)	1 day	1153	Sep 1 '15	Sep 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1156	4.4.1.9 No Objeción del BID a Lista Corta y SP	5 days	1155	Sep 2 '15	Sep 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1157	4.4.1.10 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Jurídico LC+SP (DGEP)	1 day	1156	Sep 9 '15	Sep 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1158	4.4.1.11 Dictamen jurídico LC+SP para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1157	Sep 10 '15	Sep 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1159	4.4.1.12 Aprobacion LC+SP y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	1158	Sep 21 '15	Sep 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1160	4.4.1.13 Carga y Difusion portal Web DNCP + Development Bussiness llamado (EA/UEP)	3 days	1159	Sep 24 '15	Sep 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1161	4.4.1.14 Oferentes preparan propuestas para presentacion	30 days	1160	Sep 29 '15	Nov 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1162	4.4.1.15 Recepción Propuestas, Evaluación TECNICA y Dictamen del Comité	20 days	1161	Nov 10 '15	Dec 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1163	4.4.1.16 Tramitacion No Objecion Dictamen de Evaluacion TECNICA(DGEP)	1 day	1162	Dec 8 '15	Dec 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1164	4.4.1.17 No objeción del BID a Evaluación Técnica	7 days	1163	Dec 9 '15	Dec 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1165	4.4.1.18 Recepcion No Objecion y Notificacion a Consultores resultado Evaluacion Técnica para apertura ofertas y negociacion del contrato	1 day	1164	Dec 18 '15	Dec 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1166	4.4.1.19 Apertura de Propuesta Economica, evaluacion, notificacion a la mejor evaluada para inicio de negociaciones y Negociacion de Contrato	15 days	1165	Dec 21 '15	Jan 8 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1167	4.4.1.20 No Objecion del BID a Evaluacion Combinada y Contrato Negociado	5 days	1166	Jan 11 '16	Jan 15 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1168	4.4.1.21 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Jurídico Adjudicacion (DGEP)	1 day	1167	Jan 18 '16	Jan 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1169	4.4.1.22 Dictamen jurídico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1168	Jan 19 '16	Jan 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1170	4.4.1.23 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	1169	Jan 28 '16	Feb 1 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1171	4.4.1.24 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Consultores y DNCP (EA/UEP)	1 day	1170	Feb 2 '16	Feb 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1172	4.4.1.25 Firma de contrato con el Consultor(EA/UEP)	3 days	1171	Feb 3 '16	Feb 5 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1173	4.4.1.26 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1172	Feb 8 '16	Feb 10 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1174	4.4.1.27 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Dependencia del MI que corresponda para administracion del contrato	1 day	1173	Feb 11 '16	Feb 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1175	4.4.2 Entrega de Bienes	120 days		Feb 11 '16	Jul 27 '16	\$ 350,000	\$ 0	\$ 350,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1176	4.4.2.1 Entrega de licencias	30 days	1173	Feb 11 '16	Mar 23 '16	\$ 200,000	\$ 0	\$ 200,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1177	4.4.2.2 Implementación	60 days	1176	Mar 24 '16	Jun 15 '16	\$ 100,000	\$ 0	\$ 100,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1178	4.4.2.3 Ajustes y seguimiento	30 days	1177	Jun 16 '16	Jul 27 '16	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1179	4.5 Producto 2.5: Estudios analíticos de seguridad ciudadana realizados	732 days		Feb 5 '16	Nov 26 '18	\$ 150,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	
1180	4.5.1 Estudio 1	197 days		Feb 5 '16	Nov 7 '16	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1181	4.5.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Feb 5 '16	May 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1182	4.5.1.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days		Feb 5 '16	Mar 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1183	4.5.1.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1182	Mar 4 '16	Mar 4 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1184	4.5.1.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1183	Mar 7 '16	Mar 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1185	4.5.1.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1184	Mar 14 '16	Mar 14 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1186	4.5.1.1.5 Proceso de Difusión para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	1185	Mar 15 '16	Mar 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1187	4.5.1.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1186	Mar 29 '16	Apr 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1188	4.5.1.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1187	Apr 19 '16	Apr 19 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1189	4.5.1.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1188	Apr 20 '16	Apr 26 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1190	4.5.1.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1189	Apr 27 '16	Apr 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1191	4.5.1.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1190	Apr 28 '16	Apr 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1192	4.5.1.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1191	Apr 29 '16	May 9 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1193	4.5.1.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1192	May 10 '16	May 10 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1194	4.5.1.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1193	May 11 '16	May 17 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1195	4.5.1.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1194	May 18 '16	May 20 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1196	4.5.1.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1195	May 23 '16	May 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1197	4.5.1.2 Ejecución de la Consultoría	120 days		May 24 '16	Nov 7 '16	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1198	4.5.1.2.1 Entregable	120 days	1196	May 24 '16	Nov 7 '16	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1199	4.5.2 Estudio 2	197 days		Feb 3 '17	Nov 6 '17	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1200	4.5.2.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Feb 3 '17	May 22 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1201	4.5.2.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days		Feb 3 '17	Mar 2 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1202	4.5.2.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1201	Mar 3 '17	Mar 3 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1203	4.5.2.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1202	Mar 6 '17	Mar 10 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1204	4.5.2.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1203	Mar 13 '17	Mar 13 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1205	4.5.2.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	1204	Mar 14 '17	Mar 27 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1206	4.5.2.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1205	Mar 28 '17	Apr 17 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1207	4.5.2.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1206	Apr 18 '17	Apr 18 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1208	4.5.2.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1207	Apr 19 '17	Apr 25 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1209	4.5.2.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1208	Apr 26 '17	Apr 26 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1210	4.5.2.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1209	Apr 27 '17	Apr 27 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1211	4.5.2.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1210	Apr 28 '17	May 8 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1212	4.5.2.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1211	May 9 '17	May 9 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1213	4.5.2.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1212	May 10 '17	May 16 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1214	4.5.2.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1213	May 17 '17	May 19 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1215	4.5.2.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1214	May 22 '17	May 22 '17	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1216	4.5.2.2 Ejecución de la Consultoría	120 days		May 23 '17	Nov 6 '17	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1217	4.5.2.2.1 Entregable	120 days	1215	May 23 '17	Nov 6 '17	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1218	4.5.3 Estudio 3	197 days		Feb 23 '18	Nov 26 '18	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	
1219	4.5.3.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Feb 23 '18	Jun 11 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1220	4.5.3.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days		Feb 23 '18	Mar 22 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1221	4.5.3.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1220	Mar 23 '18	Mar 23 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1222	4.5.3.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1221	Mar 26 '18	Mar 30 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1223	4.5.3.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1222	Apr 2 '18	Apr 2 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1224	4.5.3.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	1223	Apr 3 '18	Apr 16 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1225	4.5.3.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1224	Apr 17 '18	May 7 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1226	4.5.3.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1225	May 8 '18	May 8 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1227	4.5.3.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1226	May 9 '18	May 15 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1228	4.5.3.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1227	May 16 '18	May 16 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1229	4.5.3.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1228	May 17 '18	May 17 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1230	4.5.3.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1229	May 18 '18	May 28 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1231	4.5.3.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1230	May 29 '18	May 29 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1232	4.5.3.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1231	May 30 '18	Jun 5 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1233	4.5.3.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1232	Jun 6 '18	Jun 8 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1234	4.5.3.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1233	Jun 11 '18	Jun 11 '18	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1235	4.5.3.2 Ejecución de la Consultoría	120 days		Jun 12 '18	Nov 26 '18	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	
1236	4.5.3.2.1 Entregable	120 days	1234	Jun 12 '18	Nov 26 '18	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	
1237	4.6 Producto 2.6: Efectivos policiales certificados en prevención y atención de la VIF	451 days		Apr 1 '15	Dec 21 '16	\$ 54,607	\$ 27,240	\$ 27,367	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1238	4.6.1 Identificación de prácticas exitosas en la región	95 days		Apr 1 '15	Aug 11 '15	\$ 5,640	\$ 5,640	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1239	4.6.1.1 Convenios con Institución referenciada regional	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1240	4.6.1.2 Términos de Referencias de la misión	45 days	1239	Apr 29 '15	Jun 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1241	4.6.1.3 Visitas a instituciones referenciadas (pasajes y viáticos)	10 days	1240	Jul 1 '15	Jul 14 '15	\$ 5,640	\$ 5,640	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1242	4.6.1.4 Informe de final de la misión	20 days	1241	Jul 15 '15	Aug 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1243	4.6.2 Diseño de la Malla Curricular y manuales de formación	131 days		Apr 1 '15	Sep 30 '15	\$ 21,600	\$ 21,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1244	4.6.2.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Apr 1 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1245	4.6.2.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1246	4.6.2.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1245	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1247	4.6.2.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1246	Apr 30 '15	May 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1248	4.6.2.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1247	May 7 '15	May 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1249	4.6.2.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	1248	May 8 '15	May 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1250	4.6.2.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1249	May 22 '15	Jun 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1251	4.6.2.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1250	Jun 12 '15	Jun 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1252	4.6.2.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1251	Jun 15 '15	Jun 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1253	4.6.2.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1252	Jun 22 '15	Jun 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1254	4.6.2.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1253	Jun 23 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1255	4.6.2.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1254	Jun 24 '15	Jul 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1256	4.6.2.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1255	Jul 3 '15	Jul 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1257	4.6.2.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1256	Jul 6 '15	Jul 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1258	4.6.2.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1257	Jul 13 '15	Jul 15 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1259	4.6.2.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1258	Jul 16 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1260	4.6.2.2 Desarrollo de la consultoría	30 days		Jul 17 '15	Aug 27 '15	\$ 21,600	\$ 21,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1261	4.6.2.2.1 Diseño de la malla Curricular y manuales de formación	30 days	1259	Jul 17 '15	Aug 27 '15	\$ 21,600	\$ 21,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1262	4.6.2.3 Institucionalización de la Malla Curricular por parte del ISEPOL	24 days		Aug 28 '15	Sep 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1263	4.6.2.3.1 Evaluación de la Propuesta por parte del Consejo Asesor de la Dirección del ISEPOL	10 days	1261	Aug 28 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1264	4.6.2.3.2 Dictamen Jurídico	7 days	1263	Sep 11 '15	Sep 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1265	4.6.2.3.3 Dictamen del Consejo Asesor	7 days	1264	Sep 22 '15	Sep 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1266	4.6.3 Compra de Equipamiento para el ISEPOL (mobiliario)	120 days		Jan 7 '16	Jun 22 '16	\$ 15,600	\$ 0	\$ 15,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1267	4.6.3.1 Comparación de Precios - Bienes	90 days		Jan 7 '16	May 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1268	4.6.3.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	265FS+7 days	Jan 7 '16	Feb 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1269	4.6.3.1.2 Tramitación No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	1268	Feb 4 '16	Feb 4 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1270	4.6.3.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	1269	Feb 5 '16	Feb 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1271	4.6.3.1.4 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico PBC (DGPE)	1 day	1270	Feb 12 '16	Feb 12 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1272	4.6.3.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1271	Feb 15 '16	Feb 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1273	4.6.3.1.6 Aprobación PBC y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	1272	Feb 24 '16	Feb 26 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1274	4.6.3.1.7 Carga y Difusión portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	1273	Feb 29 '16	Mar 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1275	4.6.3.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentación	15 days	1274	Mar 3 '16	Mar 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1276	4.6.3.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	10 days	1275	Mar 24 '16	Apr 6 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1277	4.6.3.1.10 Tramitación No Objeción BID Dictamen de Evaluación (DGPE)	1 day	1276	Apr 7 '16	Apr 7 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1278	4.6.3.1.11 No objeción del BID a la Adjudicación	5 days	1277	Apr 8 '16	Apr 14 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1279	4.6.3.1.12 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico Adjudicación (DGPE)	1 day	1278	Apr 15 '16	Apr 15 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1280	4.6.3.1.13 Dictamen jurídico Adjudicación y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1279	Apr 18 '16	Apr 26 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1281	4.6.3.1.14 Aprobación Adjudicación y firma contrato por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	1280	Apr 27 '16	Apr 29 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1282	4.6.3.1.15 Retiro Resolución y Notificación de Adjudicación Ofertantes y DNCP (EA/UEP)	1 day	1281	May 2 '16	May 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1283	4.6.3.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	1282	May 3 '16	May 5 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1284	4.6.3.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1283	May 6 '16	May 10 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1285	4.6.3.1.18 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtención CdC y Sector Obras para administración del contrato	1 day	1284	May 11 '16	May 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1286	4.6.3.2 Entrega de bienes	30 days		May 12 '16	Jun 22 '16	\$ 15,600	\$ 0	\$ 15,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1287	4.6.3.2.1 Bienes	30 days	1285	May 12 '16	Jun 22 '16	\$ 15,600	\$ 0	\$ 15,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1288	4.6.4 Convenio Institucional con el ISEPOL para la ejecución de la capacitación (300)	200 days		Mar 17 '16	Dec 21 '16	\$ 8,267	\$ 0	\$ 8,267	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1289	4.6.4.1 Confeción de Términos de Referencias	20 days	7FS-70	Mar 17 '16	Apr 13 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1290	4.6.4.2 Dictamen técnico de Planificación	10 days	1289	Apr 14 '16	Apr 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1291	4.6.4.3 Proyecto de Resolución	5 days	1290	Apr 28 '16	May 4 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1292	4.6.4.4 Dictamen legal de la asesoría jurídica	10 days	1291	May 5 '16	May 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1293	4.6.4.5 Firma de Resolución	5 days	1292	May 19 '16	May 25 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1294	4.6.4.6 Honorarios docentes	130 days	1287	Jun 23 '16	Dec 21 '16	\$ 8,267	\$ 0	\$ 8,267	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1295	4.6.5 Impresión de materiales	120 days		Feb 4 '16	Jul 20 '16	\$ 3,500	\$ 0	\$ 3,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1296	4.6.5.1 Comparación de Precios - Bienes	90 days		Feb 4 '16	Jun 8 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1297	4.6.5.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	94FS-2	Feb 4 '16	Mar 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1298	4.6.5.1.2 Tramitación No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	1297	Mar 3 '16	Mar 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1299	4.6.5.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	1298	Mar 4 '16	Mar 10 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1300	4.6.5.1.4 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico PBC (DGPE)	1 day	1299	Mar 11 '16	Mar 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1301	4.6.5.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1300	Mar 14 '16	Mar 22 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1302	4.6.5.1.6 Aprobación PBC y llamado por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	1301	Mar 23 '16	Mar 25 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1303	4.6.5.1.7 Carga y Difusión portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	1302	Mar 28 '16	Mar 30 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1304	4.6.5.1.8 Ofertantes preparan propuestas para presentación	15 days	1303	Mar 31 '16	Apr 20 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1305	4.6.5.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	10 days	1304	Apr 21 '16	May 4 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1306	4.6.5.1.10 Tramitación No Objeción BID Dictamen de Evaluación (DGPE)	1 day	1305	May 5 '16	May 5 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1307	4.6.5.1.11 No objeción del BID a la Adjudicación	5 days	1306	May 6 '16	May 12 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1308	4.6.5.1.12 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico Adjudicación (DGPE)	1 day	1307	May 13 '16	May 13 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1309	4.6.5.1.13 Dictamen jurídico Adjudicación y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1308	May 16 '16	May 24 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1310	4.6.5.1.14 Aprobación Adjudicación y firma contrato por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	1309	May 25 '16	May 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1311	4.6.5.1.15 Retiro Resolución y Notificación de Adjudicación Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	1310	May 30 '16	May 30 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1312	4.6.5.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	1311	May 31 '16	Jun 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1313	4.6.5.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1312	Jun 3 '16	Jun 7 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1314	4.6.5.1.18 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtención CdC y Sector Obras para administración del contrato	1 day	1313	Jun 8 '16	Jun 8 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1315	4.6.5.2 Entrega de bienes	30 days		Jun 9 '16	Jul 20 '16	\$ 3,500	\$ 0	\$ 3,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1316	4.6.5.2.1 Impresión de materiales	30 days	1314	Jun 9 '16	Jul 20 '16	\$ 3,500	\$ 0	\$ 3,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1317	4.7 Producto 2.7: Victimarios del Centro de Ofensores de VIF con tratamiento concluido	1092 days		Jan 7 '15	Mar 14 '19	\$ 440,798	\$ 120,681	\$ 105,126	\$ 106,086	\$ 84,905	\$ 24,000	\$ 0	
1318	4.7.1 mejora de infraestructura	60 days		Apr 1 '15	Jun 23 '15	\$ 55,500	\$ 55,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1319	4.7.1.1 Certificado 1	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1320	4.7.1.2 Certificado 2	20 days	1319	Apr 29 '15	May 26 '15	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1321	4.7.1.3 Certificado 3	20 days	1320	May 27 '15	Jun 23 '15	\$ 20,000	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1322	4.7.2 Equipamiento	60 days		Apr 1 '15	Jun 23 '15	\$ 29,000	\$ 29,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1323	4.7.2.1 Entrega de equipamiento	60 days		Apr 1 '15	Jun 23 '15	\$ 29,000	\$ 29,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1324	4.7.3 Instalación de Servicios Técnicos de Atención	1020 days		Jan 7 '15	Dec 4 '18	\$ 219,258	\$ 12,181	\$ 73,086	\$ 73,086	\$ 60,905	\$ 0	\$ 0	
1325	4.7.3.1 Sicologo/a 1	776 days		Jan 7 '15	Dec 27 '17	\$ 36,543	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1326	4.7.3.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jan 7 '15	Apr 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1327	4.7.3.1.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	FS-100	Jan 7 '15	Feb 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1328	4.7.3.1.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (UEP)	1 day	1327	Feb 4 '15	Feb 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1329	4.7.3.1.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1328	Feb 5 '15	Feb 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1330	4.7.3.1.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso	1 day	1329	Feb 12 '15	Feb 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1331	4.7.3.1.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs	10 days	1330	Feb 13 '15	Feb 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1332	4.7.3.1.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1331	Feb 27 '15	Mar 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1333	4.7.3.1.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1332	Mar 20 '15	Mar 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1334	4.7.3.1.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1333	Mar 23 '15	Mar 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1335	4.7.3.1.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para inicio de proceso	1 day	1334	Mar 30 '15	Mar 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1336	4.7.3.1.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen	1 day	1335	Mar 31 '15	Mar 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1337	4.7.3.1.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría)	7 days	1336	Apr 1 '15	Apr 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1338	4.7.3.1.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1337	Apr 10 '15	Apr 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1339	4.7.3.1.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1338	Apr 13 '15	Apr 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1340	4.7.3.1.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma	3 days	1339	Apr 20 '15	Apr 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1341	4.7.3.1.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro	1 day	1340	Apr 23 '15	Apr 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1342	4.7.3.1.2 Prestación del Servicio	610 days		Aug 27 '15	Dec 27 '17	\$ 36,543	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1343	4.7.3.1.2.1 Año 1	90 days	IFS+90	Aug 27 '15	Dec 30 '15	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1344	4.7.3.1.2.2 Año 2	240 days	IFS+20	Jan 28 '16	Dec 28 '16	\$ 12,181	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1345	4.7.3.1.2.3 Año 3	240 days	IFS+20	Jan 26 '17	Dec 27 '17	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1346	4.7.3.2 Sicologo/a 2	1020 days		Jan 7 '15	Dec 4 '18	\$ 36,543	\$ 0	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1347	4.7.3.2.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jan 7 '15	Apr 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1348	4.7.3.2.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	20FS-11 days	Jan 7 '15	Feb 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1349	4.7.3.2.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Dirección General de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1348	Feb 4 '15	Feb 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1350	4.7.3.2.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1349	Feb 5 '15	Feb 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1351	4.7.3.2.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1350	Feb 12 '15	Feb 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1352	4.7.3.2.1.5 Proceso de Difusion para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	1351	Feb 13 '15	Feb 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1353	4.7.3.2.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1352	Feb 27 '15	Mar 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1354	4.7.3.2.1.7 Tramitacion No Objecion BID a Seleccion (DGPE)	1 day	1353	Mar 20 '15	Mar 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1355	4.7.3.2.1.8 No objeción del BID Contratacion	5 days	1354	Mar 23 '15	Mar 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1356	4.7.3.2.1.9 Recepción No Objecion y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1355	Mar 30 '15	Mar 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1357	4.7.3.2.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1356	Mar 31 '15	Mar 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1358	4.7.3.2.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1357	Apr 1 '15	Apr 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1359	4.7.3.2.1.12 Notificacion Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1358	Apr 10 '15	Apr 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1360	4.7.3.2.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1359	Apr 13 '15	Apr 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1361	4.7.3.2.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1360	Apr 20 '15	Apr 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1362	4.7.3.2.1.15 UEP envia contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administracion del Contrato(UEP)	1 day	1361	Apr 23 '15	Apr 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1363	4.7.3.2.2 Prestación del Servicio	745 days		Jan 27 '16	Dec 4 '18	\$ 36,543	\$ 0	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1364	4.7.3.2.2.1 Año 1	240 days	IFS+92	Jan 27 '16	Dec 27 '16	\$ 12,181	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1365	4.7.3.2.2.2 Año 2	240 days	3FS+5	Jan 4 '17	Dec 5 '17	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1366	4.7.3.2.2.3 Año 3	240 days	IFS+20	Jan 3 '18	Dec 4 '18	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1367	4.7.3.3 Sicologo/a 3	1020 days		Jan 7 '15	Dec 4 '18	\$ 36,543	\$ 0	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1368	4.7.3.3.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jan 7 '15	Apr 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1369	4.7.3.3.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	20FS-11 days	Jan 7 '15	Feb 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1370	4.7.3.3.1.2 Tramitación de No Objecion BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1369	Feb 4 '15	Feb 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1371	4.7.3.3.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1370	Feb 5 '15	Feb 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1372	4.7.3.3.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1371	Feb 12 '15	Feb 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1373	4.7.3.3.1.5 Proceso de Difusion para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	1372	Feb 13 '15	Feb 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1374	4.7.3.3.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1373	Feb 27 '15	Mar 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1375	4.7.3.3.1.7 Tramitacion No Objecion BID a Seleccion (DGPE)	1 day	1374	Mar 20 '15	Mar 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1376	4.7.3.3.1.8 No objeción del BID Contratacion	5 days	1375	Mar 23 '15	Mar 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1377	4.7.3.3.1.9 Recepción No Objecion y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1376	Mar 30 '15	Mar 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1378	4.7.3.3.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1377	Mar 31 '15	Mar 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1379	4.7.3.3.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1378	Apr 1 '15	Apr 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1380	4.7.3.3.1.12 Notificacion Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1379	Apr 10 '15	Apr 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1381	4.7.3.3.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1380	Apr 13 '15	Apr 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1382	4.7.3.3.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1381	Apr 20 '15	Apr 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1383	4.7.3.3.1.15 UEP envia contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administracion del Contrato(UEP)	1 day	1382	Apr 23 '15	Apr 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1384	4.7.3.3.2 Prestación del Servicio	745 days		Jan 27 '16	Dec 4 '18	\$ 36,543	\$ 0	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1385	4.7.3.3.2.1 Año 1	240 days	IFS+92	Jan 27 '16	Dec 27 '16	\$ 12,181	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1386	4.7.3.3.2.2 Año	240 days	3FS+5 c	Jan 4 '17	Dec 5 '17	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1387	4.7.3.3.2.3 Año 3	240 days	IFS+20	Jan 3 '18	Dec 4 '18	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1388	4.7.3.4 Trajador/a Social 1	852 days		Aug 31 '15	Dec 4 '18	\$ 36,543	\$ 0	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1389	4.7.3.4.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days	340FS+5 days	Aug 31 '15	Dec 15 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1390	4.7.3.4.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days		Aug 31 '15	Sep 25 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1391	4.7.3.4.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1390	Sep 28 '15	Sep 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1392	4.7.3.4.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1391	Sep 29 '15	Oct 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1393	4.7.3.4.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1392	Oct 6 '15	Oct 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1394	4.7.3.4.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	1393	Oct 7 '15	Oct 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1395	4.7.3.4.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1394	Oct 21 '15	Nov 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1396	4.7.3.4.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1395	Nov 11 '15	Nov 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1397	4.7.3.4.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1396	Nov 12 '15	Nov 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1398	4.7.3.4.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1397	Nov 19 '15	Nov 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1399	4.7.3.4.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1398	Nov 20 '15	Nov 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1400	4.7.3.4.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1399	Nov 23 '15	Dec 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1401	4.7.3.4.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1400	Dec 2 '15	Dec 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1402	4.7.3.4.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1401	Dec 3 '15	Dec 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1403	4.7.3.4.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1402	Dec 10 '15	Dec 14 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1404	4.7.3.4.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1403	Dec 15 '15	Dec 15 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1405	4.7.3.4.2 Prestación del Servicio	745 days		Jan 27 '16	Dec 4 '18	\$ 36,543	\$ 0	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1406	4.7.3.4.2.1 Año 1	240 days	IFS+70	Jan 27 '16	Dec 27 '16	\$ 12,181	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1407	4.7.3.4.2.2 Año 2	240 days	3FS+5 c	Jan 4 '17	Dec 5 '17	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1408	4.7.3.4.2.3 Año 3	240 days	IFS+20	Jan 3 '18	Dec 4 '18	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1409	4.7.3.5 Trajador/a Social 2	1020 days		Jan 7 '15	Dec 4 '18	\$ 36,543	\$ 0	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1410	4.7.3.5.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jan 7 '15	Apr 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1411	4.7.3.5.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	20FS-10 days	Jan 7 '15	Feb 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1412	4.7.3.5.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1411	Feb 4 '15	Feb 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1413	4.7.3.5.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1412	Feb 5 '15	Feb 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1414	4.7.3.5.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1413	Feb 12 '15	Feb 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1415	4.7.3.5.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	1414	Feb 13 '15	Feb 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1416	4.7.3.5.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1415	Feb 27 '15	Mar 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1417	4.7.3.5.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1416	Mar 20 '15	Mar 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1418	4.7.3.5.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1417	Mar 23 '15	Mar 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1419	4.7.3.5.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1418	Mar 30 '15	Mar 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1420	4.7.3.5.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1419	Mar 31 '15	Mar 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1421	4.7.3.5.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1420	Apr 1 '15	Apr 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1422	4.7.3.5.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1421	Apr 10 '15	Apr 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1423	4.7.3.5.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1422	Apr 13 '15	Apr 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1424	4.7.3.5.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1423	Apr 20 '15	Apr 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1425	4.7.3.5.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1424	Apr 23 '15	Apr 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1426	4.7.3.5.2 Prestación del Servicio (agregar una presentación)	745 days		Jan 27 '16	Dec 4 '18	\$ 36,543	\$ 0	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1427	4.7.3.5.2.1 Año 1	240 days	IFS+70	Jan 27 '16	Dec 27 '16	\$ 12,181	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1428	4.7.3.5.2.2 Año 2	240 days	3FS+5 c	Jan 4 '17	Dec 5 '17	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1429	4.7.3.5.2.3 Año 3	240 days	IFS+20	Jan 3 '18	Dec 4 '18	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1430	4.7.3.6 Trajador/a Social 3	1020 days		Jan 7 '15	Dec 4 '18	\$ 36,543	\$ 0	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1431	4.7.3.6.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jan 7 '15	Apr 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1432	4.7.3.6.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	20FS-10 days	Jan 7 '15	Feb 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1433	4.7.3.6.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1432	Feb 4 '15	Feb 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1434	4.7.3.6.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1433	Feb 5 '15	Feb 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1435	4.7.3.6.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1434	Feb 12 '15	Feb 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1436	4.7.3.6.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	1435	Feb 13 '15	Feb 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1437	4.7.3.6.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1436	Feb 27 '15	Mar 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1438	4.7.3.6.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1437	Mar 20 '15	Mar 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1439	4.7.3.6.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1438	Mar 23 '15	Mar 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1440	4.7.3.6.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1439	Mar 30 '15	Mar 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1441	4.7.3.6.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1440	Mar 31 '15	Mar 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1442	4.7.3.6.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1441	Apr 1 '15	Apr 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1443	4.7.3.6.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1442	Apr 10 '15	Apr 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1444	4.7.3.6.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1443	Apr 13 '15	Apr 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1445	4.7.3.6.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1444	Apr 20 '15	Apr 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1446	4.7.3.6.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1445	Apr 23 '15	Apr 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1447	4.7.3.6.2 Prestación del Servicio	745 days		Jan 27 '16	Dec 4 '18	\$ 36,543	\$ 0	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	
1448	4.7.3.6.2.1 Año 1	240 days	IFS+70	Jan 27 '16	Dec 27 '16	\$ 12,181	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1449	4.7.3.6.2.2 Año 2	240 days	3FS+5 c	Jan 4 '17	Dec 5 '17	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1450	4.7.3.6.2.3 Año 3	240 days	IFS+20	Jan 3 '18	Dec 4 '18	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,181	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1451	4.7.4 Fortalecimiento de la gestión del Programa en el ámbito del Ministerio de la Mujer	1032 days		Apr 1 '15	Mar 14 '19	\$ 120,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 0	
1452	4.7.4.1 Administrador/a de Proyecto	1032 days		Apr 1 '15	Mar 14 '19	\$ 120,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 0	
1453	4.7.4.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Apr 1 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1454	4.7.4.1.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1455	4.7.4.1.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1454	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1456	4.7.4.1.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1455	Apr 30 '15	May 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1457	4.7.4.1.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1456	May 7 '15	May 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1458	4.7.4.1.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	1457	May 8 '15	May 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1459	4.7.4.1.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1458	May 22 '15	Jun 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1460	4.7.4.1.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1459	Jun 12 '15	Jun 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1461	4.7.4.1.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1460	Jun 15 '15	Jun 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1462	4.7.4.1.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1461	Jun 22 '15	Jun 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1463	4.7.4.1.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1462	Jun 23 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1464	4.7.4.1.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1463	Jun 24 '15	Jul 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1465	4.7.4.1.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1464	Jul 3 '15	Jul 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1466	4.7.4.1.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1465	Jul 6 '15	Jul 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1467	4.7.4.1.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1466	Jul 13 '15	Jul 15 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1468	4.7.4.1.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1467	Jul 16 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1469	4.7.4.1.2 Desarrollo de la Consultoría	955 days		Jul 17 '15	Mar 14 '19	\$ 120,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 0	
1470	4.7.4.1.2.1 Año 1	120 days	1468	Jul 17 '15	Dec 31 '15	\$ 24,000	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1471	4.7.4.1.2.2 Año 2	250 days	1470	Jan 1 '16	Dec 15 '16	\$ 24,000	\$ 0	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1472	4.7.4.1.2.3 Año 3	250 days	FS+15	Jan 6 '17	Dec 21 '17	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1473	4.7.4.1.2.4 Año 4	240 days	FS+20	Jan 19 '18	Dec 20 '18	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	
1474	4.7.4.1.2.5 Año 5	40 days	FS+20	Jan 18 '19	Mar 14 '19	\$ 24,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24,000	\$ 0	
1475	4.7.5 Pasantías Sur Sur SERNAM	380 days		Dec 4 '15	May 18 '17	\$ 17,040	\$ 0	\$ 8,040	\$ 9,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1476	4.7.5.1 Terminos de Referencias	40 days		Dec 4 '15	Jan 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1477	4.7.5.2 Año 1	60 days	1476	Jan 29 '16	Apr 21 '16	\$ 8,040	\$ 0	\$ 8,040	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1478	4.7.5.3 Año 2	60 days	FS+280	Feb 24 '17	May 18 '17	\$ 9,000	\$ 0	\$ 0	\$ 9,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1479	4.8 Producto 2.8 Proyectos Ganadores de la convocatoria (entre organizaciones de sociedad civil) para prevenir la VIF, implementados.	939 days		Apr 1 '15	Nov 5 '18	\$ 120,000	\$ 0	\$ 15,000	\$ 60,000	\$ 45,000	\$ 0	\$ 0	
1480	4.8.1 Reglamento Operativo del Fondo concursable	60 days		Apr 1 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1481	4.8.2 No Objeción del BID	20 days	1480	Jun 24 '15	Jul 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1482	4.8.3 Resolución Ministerial Aprobando el Reglamento Operativo	40 days	1481	Jul 22 '15	Sep 15 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1483	4.8.4 Convenio MI-Ministerio de la Mujer (reglamenta la transferencia de fondos)	45 days		Oct 14 '15	Dec 15 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1484	4.8.4.1 Confección de los terminos de referencia	20 days	FS+20	Oct 14 '15	Nov 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1485	4.8.4.2 Dictamen técnico con otras instituciones	10 days	1484	Nov 11 '15	Nov 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1486	4.8.4.3 Dictamen legal dela asesoría jurídica	10 days	1485	Nov 25 '15	Dec 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1487	4.8.4.4 Firma de convenio	5 days	1486	Dec 9 '15	Dec 15 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1488	4.8.5 Proceso Competitivo de Asignación de Fondos a ONG	100 days		Dec 16 '15	May 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1489	4.8.5.1 Proceso	100 days	1487	Dec 16 '15	May 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1490	4.8.6 Asignación 1	340 days		Aug 10 '16	Nov 28 '17	\$ 30,000	\$ 0	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1491	4.8.6.1 Año 1	80 days	IFS+70	Aug 10 '16	Nov 29 '16	\$ 15,000	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1492	4.8.6.2 Año 2	200 days	IFS+60	Feb 22 '17	Nov 28 '17	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1493	4.8.7 Asignación 2	480 days		Jan 3 '17	Nov 5 '18	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	
1494	4.8.7.1 Año 1	220 days	IFS+70	Jan 3 '17	Nov 6 '17	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1495	4.8.7.2 Año 2	200 days	IFS+60	Jan 30 '18	Nov 5 '18	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	
1496	4.8.8 Asignación 3	480 days		Jan 3 '17	Nov 5 '18	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	
1497	4.8.8.1 Año 1	220 days	IFS+70	Jan 3 '17	Nov 6 '17	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1498	4.8.8.2 Año 2	200 days	IFS+60	Jan 30 '18	Nov 5 '18	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	
1499	4.8.9 Asignación 4	480 days		Jan 3 '17	Nov 5 '18	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	
1500	4.8.9.1 Año 1	220 days	IFS+70	Jan 3 '17	Nov 6 '17	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1501	4.8.9.2 Año 2	200 days	IFS+60	Jan 30 '18	Nov 5 '18	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15,000	\$ 0	\$ 0	
1502	4.9 Producto 2.9: Campañas de comunicación contra VIF de mujeres diseñadas implementadas.	960 days		Apr 1 '15	Dec 4 '18	\$ 160,000	\$ 0	\$ 60,000	\$ 60,000	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	
1503	4.9.1 Comparación de Precios - SDC	90 days		Apr 1 '15	Aug 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1504	4.9.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1505	4.9.1.2 Tramitación No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	1504	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1506	4.9.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	1505	Apr 30 '15	May 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1507	4.9.1.4 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico PBC (DGEP)	1 day	1506	May 7 '15	May 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1508	4.9.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1507	May 8 '15	May 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1509	4.9.1.6 Aprobación PBC y llamado por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	1508	May 19 '15	May 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1510	4.9.1.7 Carga y Difusión portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	1509	May 22 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1511	4.9.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentación	15 days	1510	May 27 '15	Jun 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1512	4.9.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	10 days	1511	Jun 17 '15	Jun 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1513	4.9.1.10 Tramitación No Objeción BID Dictamen de Evaluación (DGEP)	1 day	1512	Jul 1 '15	Jul 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1514	4.9.1.11 No objeción del BID a la Adjudicación	5 days	1513	Jul 2 '15	Jul 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1515	4.9.1.12 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico Adjudicación (DGEP)	1 day	1514	Jul 9 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1516	4.9.1.13 Dictamen jurídico Adjudicación y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1515	Jul 10 '15	Jul 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1517	4.9.1.14 Aprobación Adjudicación y firma contrato por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	1516	Jul 21 '15	Jul 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1518	4.9.1.15 Retiro Resolución y Notificación de Adjudicación Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	1517	Jul 24 '15	Jul 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1519	4.9.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	1518	Jul 27 '15	Jul 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1520	4.9.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1519	Jul 30 '15	Aug 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1521	4.9.1.18 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtención CdC y Sector Obras para administración del contrato	1 day	1520	Aug 4 '15	Aug 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1522	4.9.2 Prestación de los servicios	745 days		Jan 27 '16	Dec 4 '18	\$ 160,000	\$ 0	\$ 60,000	\$ 60,000	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	
1523	4.9.2.1 Campaña año 1	240 days		Jan 27 '16	Dec 27 '16	\$ 60,000	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1524	4.9.2.2 Campaña año 2	240 days		Jan 4 '17	Dec 5 '17	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 60,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1525	4.9.2.3 Campaña año 3	240 days		Jan 3 '18	Dec 4 '18	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,000	\$ 0	\$ 0	
1526	4.10 Producto 2.10: Jóvenes de 14 a 17 participantes de la terapia MST con tratamiento concluido	962 days		Apr 1 '15	Dec 6 '18	\$ 1,677,100	\$ 7,900	\$ 555,600	\$ 557,600	\$ 556,000	\$ 0	\$ 0	
1527	4.10.1 Instalación del equipo Clínico	962 days		Apr 1 '15	Dec 6 '18	\$ 885,600	\$ 0	\$ 295,200	\$ 295,200	\$ 295,200	\$ 0	\$ 0	
1528	4.10.1.1 Supervisor 1	882 days		Jul 22 '15	Dec 6 '18	\$ 111,600	\$ 0	\$ 37,200	\$ 37,200	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	
1529	4.10.1.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jul 22 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1530	4.10.1.1.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	19FS+4 days	Jul 22 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1531	4.10.1.1.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1530	Aug 19 '15	Aug 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1532	4.10.1.1.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1531	Aug 20 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1533	4.10.1.1.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1532	Aug 27 '15	Aug 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1534	4.10.1.1.1.5 Proceso de Difusión para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	1533	Aug 28 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1535	4.10.1.1.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1534	Sep 11 '15	Oct 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1536	4.10.1.1.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1535	Oct 2 '15	Oct 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1537	4.10.1.1.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1536	Oct 5 '15	Oct 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1538	4.10.1.1.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1537	Oct 12 '15	Oct 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1539	4.10.1.1.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1538	Oct 13 '15	Oct 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1540	4.10.1.1.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1539	Oct 14 '15	Oct 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1541	4.10.1.1.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1540	Oct 23 '15	Oct 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1542	4.10.1.1.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1541	Oct 26 '15	Oct 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1543	4.10.1.1.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1542	Nov 2 '15	Nov 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1544	4.10.1.1.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1543	Nov 5 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1545	4.10.1.1.2 Prestación del Servicio	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 111,600	\$ 0	\$ 37,200	\$ 37,200	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	
1546	4.10.1.1.2.1 Año 1	240 days	1FS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 37,200	\$ 0	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1547	4.10.1.1.2.2 Año	240 days	1FS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1548	4.10.1.1.2.3 Año 3	240 days	1FS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	
1549	4.10.1.2 Supervisor 2	882 days		Jul 22 '15	Dec 6 '18	\$ 111,600	\$ 0	\$ 37,200	\$ 37,200	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	
1550	4.10.1.2.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jul 22 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1551	4.10.1.2.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	19FS+4 days	Jul 22 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1552	4.10.1.2.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1551	Aug 19 '15	Aug 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1553	4.10.1.2.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1552	Aug 20 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1554	4.10.1.2.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1553	Aug 27 '15	Aug 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1555	4.10.1.2.1.5 Proceso de Difusión para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	1554	Aug 28 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1556	4.10.1.2.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1555	Sep 11 '15	Oct 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1557	4.10.1.2.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1556	Oct 2 '15	Oct 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1558	4.10.1.2.1.8 No objeción del BID Contratacion	5 days	1557	Oct 5 '15	Oct 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1559	4.10.1.2.1.9 Recepción No Objecion y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1558	Oct 12 '15	Oct 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1560	4.10.1.2.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1559	Oct 13 '15	Oct 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1561	4.10.1.2.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1560	Oct 14 '15	Oct 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1562	4.10.1.2.1.12 Notificacion Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1561	Oct 23 '15	Oct 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1563	4.10.1.2.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1562	Oct 26 '15	Oct 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1564	4.10.1.2.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1563	Nov 2 '15	Nov 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1565	4.10.1.2.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administracion del Contrato(UEP)	1 day	1564	Nov 5 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1566	4.10.1.2.2 Prestación del Servicio	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 111,600	\$ 0	\$ 37,200	\$ 37,200	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	
1567	4.10.1.2.2.1 Año 1	240 days	FS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 37,200	\$ 0	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1568	4.10.1.2.2.2 Año	240 days	FS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1569	4.10.1.2.2.3 Año 3	240 days	FS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37,200	\$ 0	\$ 0	
1570	4.10.1.3 Terapeuta 1	962 days		Apr 1 '15	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1571	4.10.1.3.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Apr 1 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1572	4.10.1.3.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1573	4.10.1.3.1.2 Tramitación de No Objecion BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1572	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1574	4.10.1.3.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1573	Apr 30 '15	May 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1575	4.10.1.3.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1574	May 7 '15	May 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1576	4.10.1.3.1.5 Proceso de Difusion para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	1575	May 8 '15	May 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1577	4.10.1.3.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1576	May 22 '15	Jun 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1578	4.10.1.3.1.7 Tramitacion No Objecion BID a Selecccion (DGPE)	1 day	1577	Jun 12 '15	Jun 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1579	4.10.1.3.1.8 No objeción del BID Contratacion	5 days	1578	Jun 15 '15	Jun 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1580	4.10.1.3.1.9 Recepción No Objecion y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1579	Jun 22 '15	Jun 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1581	4.10.1.3.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1580	Jun 23 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1582	4.10.1.3.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1581	Jun 24 '15	Jul 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1583	4.10.1.3.1.12 Notificacion Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1582	Jul 3 '15	Jul 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1584	4.10.1.3.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1583	Jul 6 '15	Jul 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1585	4.10.1.3.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1584	Jul 13 '15	Jul 15 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1586	4.10.1.3.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administracion del Contrato(UEP)	1 day	1585	Jul 16 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1587	4.10.1.3.2 Prestación del Servicio	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1588	4.10.1.3.2.1 Año 1	240 days	FS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 27,600	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1589	4.10.1.3.2.2 Año	240 days	FS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1590	4.10.1.3.2.3 Año 3	240 days	FS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1591	4.10.1.4 Terapeuta 2	962 days		Apr 1 '15	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1592	4.10.1.4.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Apr 1 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1593	4.10.1.4.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1594	4.10.1.4.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1593	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1595	4.10.1.4.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1594	Apr 30 '15	May 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1596	4.10.1.4.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1595	May 7 '15	May 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1597	4.10.1.4.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	1596	May 8 '15	May 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1598	4.10.1.4.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1597	May 22 '15	Jun 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1599	4.10.1.4.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1598	Jun 12 '15	Jun 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1600	4.10.1.4.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1599	Jun 15 '15	Jun 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1601	4.10.1.4.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1600	Jun 22 '15	Jun 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1602	4.10.1.4.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1601	Jun 23 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1603	4.10.1.4.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1602	Jun 24 '15	Jul 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1604	4.10.1.4.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1603	Jul 3 '15	Jul 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1605	4.10.1.4.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1604	Jul 6 '15	Jul 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1606	4.10.1.4.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1605	Jul 13 '15	Jul 15 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1607	4.10.1.4.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1606	Jul 16 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1608	4.10.1.4.2 Prestación del Servicio	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1609	4.10.1.4.2.1 Año 1	240 days	1FS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 27,600	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1610	4.10.1.4.2.2 Año	240 days	1FS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1611	4.10.1.4.2.3 Año 3	240 days	1FS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1612	4.10.1.5 Terapeuta 3	882 days		Jul 22 '15	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1613	4.10.1.5.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jul 22 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1614	4.10.1.5.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	19FS+4 days	Jul 22 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1615	4.10.1.5.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1614	Aug 19 '15	Aug 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1616	4.10.1.5.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1615	Aug 20 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1617	4.10.1.5.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1616	Aug 27 '15	Aug 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1618	4.10.1.5.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	1617	Aug 28 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1619	4.10.1.5.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1618	Sep 11 '15	Oct 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1620	4.10.1.5.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1619	Oct 2 '15	Oct 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1621	4.10.1.5.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1620	Oct 5 '15	Oct 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1622	4.10.1.5.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1621	Oct 12 '15	Oct 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1623	4.10.1.5.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1622	Oct 13 '15	Oct 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1624	4.10.1.5.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1623	Oct 14 '15	Oct 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1625	4.10.1.5.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1624	Oct 23 '15	Oct 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1626	4.10.1.5.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1625	Oct 26 '15	Oct 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1627	4.10.1.5.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1626	Nov 2 '15	Nov 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1628	4.10.1.5.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1627	Nov 5 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1629	4.10.1.5.2 Prestación del Servicio	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1630	4.10.1.5.2.1 Año 1	240 days	1FS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 27,600	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1631	4.10.1.5.2.2 Año	240 days	1FS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1632	4.10.1.5.2.3 Año 3	240 days	1FS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1633	4.10.1.6 Terapeuta 4	882 days		Jul 22 '15	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1634	4.10.1.6.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jul 22 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1635	4.10.1.6.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	19FS+4 days	Jul 22 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1636	4.10.1.6.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1635	Aug 19 '15	Aug 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1637	4.10.1.6.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1636	Aug 20 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1638	4.10.1.6.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1637	Aug 27 '15	Aug 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1639	4.10.1.6.1.5 Proceso de Difusión para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	1638	Aug 28 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1640	4.10.1.6.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1639	Sep 11 '15	Oct 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1641	4.10.1.6.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1640	Oct 2 '15	Oct 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1642	4.10.1.6.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1641	Oct 5 '15	Oct 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1643	4.10.1.6.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1642	Oct 12 '15	Oct 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1644	4.10.1.6.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1643	Oct 13 '15	Oct 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1645	4.10.1.6.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1644	Oct 14 '15	Oct 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1646	4.10.1.6.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1645	Oct 23 '15	Oct 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1647	4.10.1.6.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1646	Oct 26 '15	Oct 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1648	4.10.1.6.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1647	Nov 2 '15	Nov 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1649	4.10.1.6.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1648	Nov 5 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1650	4.10.1.6.2 Prestación del Servicio	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1651	4.10.1.6.2.1 Año 1	240 days	1FS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 27,600	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1652	4.10.1.6.2.2 Año	240 days	1FS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1653	4.10.1.6.2.3 Año 3	240 days	1FS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1654	4.10.1.7 Terapeuta 5	882 days		Jul 22 '15	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1655	4.10.1.7.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jul 22 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1656	4.10.1.7.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	19FS+4 days	Jul 22 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1657	4.10.1.7.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1656	Aug 19 '15	Aug 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1658	4.10.1.7.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1657	Aug 20 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1659	4.10.1.7.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1658	Aug 27 '15	Aug 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1660	4.10.1.7.1.5 Proceso de Difusión para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	1659	Aug 28 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1661	4.10.1.7.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1660	Sep 11 '15	Oct 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1662	4.10.1.7.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1661	Oct 2 '15	Oct 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1663	4.10.1.7.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1662	Oct 5 '15	Oct 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1664	4.10.1.7.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1663	Oct 12 '15	Oct 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1665	4.10.1.7.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1664	Oct 13 '15	Oct 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1666	4.10.1.7.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1665	Oct 14 '15	Oct 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1667	4.10.1.7.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1666	Oct 23 '15	Oct 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1668	4.10.1.7.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1667	Oct 26 '15	Oct 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1669	4.10.1.7.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1668	Nov 2 '15	Nov 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1670	4.10.1.7.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1669	Nov 5 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1671	4.10.1.7.2 Prestación del Servicio	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1672	4.10.1.7.2.1 Año 1	240 days	1FS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 27,600	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1673	4.10.1.7.2.2 Año 2	240 days	1FS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1674	4.10.1.7.2.3 Año 3	240 days	1FS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1675	4.10.1.8 Terapeuta 6	882 days		Jul 22 '15	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1676	4.10.1.8.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jul 22 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1677	4.10.1.8.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	19FS+4 days	Jul 22 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1678	4.10.1.8.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1677	Aug 19 '15	Aug 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1679	4.10.1.8.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1678	Aug 20 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1680	4.10.1.8.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1679	Aug 27 '15	Aug 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1681	4.10.1.8.1.5 Proceso de Difusión para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	1680	Aug 28 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1682	4.10.1.8.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1681	Sep 11 '15	Oct 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1683	4.10.1.8.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1682	Oct 2 '15	Oct 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1684	4.10.1.8.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1683	Oct 5 '15	Oct 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1685	4.10.1.8.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1684	Oct 12 '15	Oct 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1686	4.10.1.8.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1685	Oct 13 '15	Oct 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1687	4.10.1.8.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1686	Oct 14 '15	Oct 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1688	4.10.1.8.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1687	Oct 23 '15	Oct 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1689	4.10.1.8.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1688	Oct 26 '15	Oct 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1690	4.10.1.8.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1689	Nov 2 '15	Nov 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1691	4.10.1.8.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administracion del Contrato(UEP)	1 day	1690	Nov 5 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1692	4.10.1.8.2 Prestación del Servicio	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1693	4.10.1.8.2.1 Año 1	240 days	FS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 27,600	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1694	4.10.1.8.2.2 Año	240 days	FS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1695	4.10.1.8.2.3 Año 3	240 days	FS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1696	4.10.1.9 Terapeuta 7	882 days		Jul 22 '15	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1697	4.10.1.9.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jul 22 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1698	4.10.1.9.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	19FS+4 days	Jul 22 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1699	4.10.1.9.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1698	Aug 19 '15	Aug 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1700	4.10.1.9.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1699	Aug 20 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1701	4.10.1.9.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1700	Aug 27 '15	Aug 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1702	4.10.1.9.1.5 Proceso de Difusión para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	1701	Aug 28 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1703	4.10.1.9.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1702	Sep 11 '15	Oct 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1704	4.10.1.9.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1703	Oct 2 '15	Oct 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1705	4.10.1.9.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1704	Oct 5 '15	Oct 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1706	4.10.1.9.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1705	Oct 12 '15	Oct 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1707	4.10.1.9.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1706	Oct 13 '15	Oct 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1708	4.10.1.9.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1707	Oct 14 '15	Oct 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1709	4.10.1.9.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1708	Oct 23 '15	Oct 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1710	4.10.1.9.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1709	Oct 26 '15	Oct 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1711	4.10.1.9.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1710	Nov 2 '15	Nov 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1712	4.10.1.9.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administracion del Contrato(UEP)	1 day	1711	Nov 5 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1713	4.10.1.9.2 Prestación del Servicio	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1714	4.10.1.9.2.1 Año 1	240 days	FS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 27,600	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1715	4.10.1.9.2.2 Año	240 days	FS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1716	4.10.1.9.2.3 Año 3	240 days	FS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1717	4.10.1.10 Terapeuta 8	882 days		Jul 22 '15	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1718	4.10.1.10.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jul 22 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1719	4.10.1.10.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	19FS+4 days	Jul 22 '15	Aug 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1720	4.10.1.10.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1719	Aug 19 '15	Aug 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1721	4.10.1.10.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1720	Aug 20 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1722	4.10.1.10.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1721	Aug 27 '15	Aug 27 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1723	4.10.1.10.1.5 Proceso de Difusion para recepcion de CVs (SPF?)	10 days	1722	Aug 28 '15	Sep 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1724	4.10.1.10.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1723	Sep 11 '15	Oct 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1725	4.10.1.10.1.7 Tramitacion No Objecion BID a Selecccion (DGPE)	1 day	1724	Oct 2 '15	Oct 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1726	4.10.1.10.1.8 No objeción del BID Contratacion	5 days	1725	Oct 5 '15	Oct 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1727	4.10.1.10.1.9 Recepción No Objecion y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1726	Oct 12 '15	Oct 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1728	4.10.1.10.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1727	Oct 13 '15	Oct 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1729	4.10.1.10.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1728	Oct 14 '15	Oct 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1730	4.10.1.10.1.12 Notificacion Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1729	Oct 23 '15	Oct 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1731	4.10.1.10.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1730	Oct 26 '15	Oct 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1732	4.10.1.10.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1731	Nov 2 '15	Nov 4 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1733	4.10.1.10.1.15 UEP envia contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administracion del Contrato(UEP)	1 day	1732	Nov 5 '15	Nov 5 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1734	4.10.1.10.2 Prestación del Servicio	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 82,800	\$ 0	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1735	4.10.1.10.2.1 Año 1	240 days	IFS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 27,600	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1736	4.10.1.10.2.2 Año 2	240 days	IFS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1737	4.10.1.10.2.3 Año 3	240 days	IFS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 27,600	\$ 0	\$ 0	
1738	4.10.2 Adquisición de conocimientos, manuales, acompañamiento y capacitación	962 days		Apr 1 '15	Dec 6 '18	\$ 744,000	\$ 0	\$ 240,400	\$ 252,400	\$ 251,200	\$ 0	\$ 0	
1739	4.10.2.1 Contratación Directa	61 days		Apr 1 '15	Jun 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1740	4.10.2.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1741	4.10.2.1.2 Tramitacion No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	1740	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1742	4.10.2.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	1741	Apr 30 '15	May 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1743	4.10.2.1.4 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Jurídico PBC (DGEP)	1 day	1742	May 7 '15	May 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1744	4.10.2.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1743	May 8 '15	May 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1745	4.10.2.1.6 Negociación contrato y llamado por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	1744	May 19 '15	May 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1746	4.10.2.1.7 Tramitacion No Objecion BID Dictamen de Evaluacion (DGEP)	1 day	1745	May 22 '15	May 22 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1747	4.10.2.1.8 No objeción del BID a la Adjudicacion	5 days	1746	May 25 '15	May 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1748	4.10.2.1.9 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Jurídico Adjudicacion (DGEP)	1 day	1747	Jun 1 '15	Jun 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1749	4.10.2.1.10 Dictamen jurídico Adjudicacion y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1748	Jun 2 '15	Jun 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1750	4.10.2.1.11 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	1749	Jun 11 '15	Jun 15 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1751	4.10.2.1.12 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	1750	Jun 16 '15	Jun 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1752	4.10.2.1.13 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1751	Jun 19 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1753	4.10.2.1.14 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Sector Obras para administracion del contrato	1 day	1752	Jun 24 '15	Jun 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1754	4.10.2.2 Desarrollo de la Consultoría (incluye licencia, acompañamiento en el tratamiento y capacitación par el equipo clínico y de diagnóstico	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 744,000	\$ 0	\$ 240,400	\$ 252,400	\$ 251,200	\$ 0	\$ 0	
1755	4.10.2.2.1 Año 1	240 days	FS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 240,400	\$ 0	\$ 240,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1756	4.10.2.2.2 Año 2	240 days	FS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 252,400	\$ 0	\$ 0	\$ 252,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1757	4.10.2.2.3 Año 3	240 days	FS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 251,200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 251,200	\$ 0	\$ 0	
1758	4.10.3 Gastos de operación	765 days		Jan 1 '16	Dec 6 '18	\$ 39,600	\$ 0	\$ 20,000	\$ 10,000	\$ 9,600	\$ 0	\$ 0	
1759	4.10.3.1 Año 1	240 days	FS+40	Jan 1 '16	Dec 1 '16	\$ 20,000	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1760	4.10.3.2 Año 2	240 days	FS+25	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 10,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1761	4.10.3.3 Año 3	240 days	FS+20	Jan 5 '18	Dec 6 '18	\$ 9,600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9,600	\$ 0	\$ 0	
1762	4.10.4 Equipamiento	120 days		May 27 '15	Nov 10 '15	\$ 7,900	\$ 7,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1763	4.10.4.1 Comparación de Precios - Bienes	90 days		May 27 '15	Sep 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1764	4.10.4.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	119	May 27 '15	Jun 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1765	4.10.4.1.2 Tramitación No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	1764	Jun 24 '15	Jun 24 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1766	4.10.4.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	1765	Jun 25 '15	Jul 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1767	4.10.4.1.4 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico PBC (DGEP)	1 day	1766	Jul 2 '15	Jul 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1768	4.10.4.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1767	Jul 3 '15	Jul 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1769	4.10.4.1.6 Aprobación PBC y llamado por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	1768	Jul 14 '15	Jul 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1770	4.10.4.1.7 Carga y Difusión portal Web Llamado (EA/UEP)	3 days	1769	Jul 17 '15	Jul 21 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1771	4.10.4.1.8 Oferentes preparan propuestas para presentación	15 days	1770	Jul 22 '15	Aug 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1772	4.10.4.1.9 Recepción Propuestas, evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	10 days	1771	Aug 12 '15	Aug 25 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1773	4.10.4.1.10 Tramitación No Objeción BID Dictamen de Evaluación (DGEP)	1 day	1772	Aug 26 '15	Aug 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1774	4.10.4.1.11 No objeción del BID a la Adjudicación	5 days	1773	Aug 27 '15	Sep 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1775	4.10.4.1.12 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico Adjudicación (DGEP)	1 day	1774	Sep 3 '15	Sep 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1776	4.10.4.1.13 Dictamen jurídico Adjudicación y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1775	Sep 4 '15	Sep 14 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1777	4.10.4.1.14 Aprobación Adjudicación y firma contrato por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	1776	Sep 15 '15	Sep 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1778	4.10.4.1.15 Retiro Resolución y Notificación de Adjudicación Oferentes y DNCP (EA/UEP)	1 day	1777	Sep 18 '15	Sep 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1779	4.10.4.1.16 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	1778	Sep 21 '15	Sep 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1780	4.10.4.1.17 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1779	Sep 24 '15	Sep 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1781	4.10.4.1.18 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtención CdC y Sector Obras para administración del contrato	1 day	1780	Sep 29 '15	Sep 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1782	4.10.4.2 Entrega de bienes	30 days		Sep 30 '15	Nov 10 '15	\$ 7,900	\$ 7,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1783	4.10.4.2.1 Bienes	30 days	1781	Sep 30 '15	Nov 10 '15	\$ 7,900	\$ 7,900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1784	4.11 Producto 2.11 : Jóvenes de 18 a 25 años participantes en el programa Habilidades para la vida y empleo con currícula concluida	1063 days		Nov 11 '15	Dec 6 '19	\$ 637,050	\$ 0	\$ 8,850	\$ 209,400	\$ 209,400	\$ 209,400	\$ 0	
1785	4.11.1 Transferencia Metodologica	1063 days		Nov 11 '15	Dec 6 '19	\$ 98,850	\$ 0	\$ 8,850	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 0	
1786	4.11.1.1 Contratación Directa	61 days		Nov 11 '15	Feb 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1787	4.11.1.1.1 Elaboración EETT (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	19FS+12 days	Nov 11 '15	Dec 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1788	4.11.1.1.2 Tramitación No Objeción BID EETT (DGPE)	1 day	1787	Dec 9 '15	Dec 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1789	4.11.1.1.3 No Objeción del BID al PBC	5 days	1788	Dec 10 '15	Dec 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1790	4.11.1.1.4 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico PBC (DGPE)	1 day	1789	Dec 17 '15	Dec 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1791	4.11.1.1.5 Dictamen jurídico PBC para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1790	Dec 18 '15	Dec 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1792	4.11.1.1.6 Negociación contrato y llamado por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	1791	Dec 29 '15	Dec 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1793	4.11.1.1.7 Tramitación No Objeción BID Dictamen de Evaluación (DGPE)	1 day	1792	Jan 1 '16	Jan 1 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1794	4.11.1.1.8 No objeción del BID a la Adjudicación	5 days	1793	Jan 4 '16	Jan 8 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1795	4.11.1.1.9 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico Adjudicación (DGPE)	1 day	1794	Jan 11 '16	Jan 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1796	4.11.1.1.10 Dictamen jurídico Adjudicación y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1795	Jan 12 '16	Jan 20 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1797	4.11.1.1.11 Aprobación Adjudicación y firma contrato por Res. Ministerial (Secret General/Ministro)	3 days	1796	Jan 21 '16	Jan 25 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1798	4.11.1.1.12 Firma de contrato con el Proveedor (EA/UEP)	3 days	1797	Jan 26 '16	Jan 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1799	4.11.1.1.13 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1798	Jan 29 '16	Feb 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1800	4.11.1.1.14 UEP Envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtención CdC y Sector Obras para administración del contrato	1 day	1799	Feb 3 '16	Feb 3 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1801	4.11.1.2 Desarrollo de la Consultoría	1003 days		Feb 3 '16	Dec 6 '19	\$ 98,850	\$ 0	\$ 8,850	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 0	
1802	4.11.1.2.1 Preparación de los Términos de Referencias para la contratación de la Ejecución	40 days	1799	Feb 3 '16	Mar 29 '16	\$ 8,850	\$ 0	\$ 8,850	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1803	4.11.1.2.2 Capacitación y Acompañamiento año 1	240 days	373FS+6 days	Jan 9 '17	Dec 8 '17	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1804	4.11.1.2.3 Capacitación y Acompañamiento año 2	240 days	376FS+2 days	Jan 8 '18	Dec 7 '18	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	
1805	4.11.1.2.4 Capacitación y Acompañamiento año 3	240 days	377FS+2 days	Jan 7 '19	Dec 6 '19	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	
1806	4.11.2 Asistencia Técnica de Coordinación del Programa a la Unidad Ejecutora	910 days		Jun 13 '16	Dec 6 '19	\$ 144,000	\$ 0	\$ 0	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ 0	
1807	4.11.2.1 Coordinador Técnico senior	910 days		Jun 13 '16	Dec 6 '19	\$ 90,000	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 0	
1808	4.11.2.1.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jun 13 '16	Sep 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1809	4.11.2.1.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	373FS-9 days	Jun 13 '16	Jul 8 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1810	4.11.2.1.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1809	Jul 11 '16	Jul 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1811	4.11.2.1.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1810	Jul 12 '16	Jul 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1812	4.11.2.1.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1811	Jul 19 '16	Jul 19 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1813	4.11.2.1.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	1812	Jul 20 '16	Aug 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1814	4.11.2.1.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1813	Aug 3 '16	Aug 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1815	4.11.2.1.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1814	Aug 24 '16	Aug 24 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1816	4.11.2.1.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1815	Aug 25 '16	Aug 31 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1817	4.11.2.1.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1816	Sep 1 '16	Sep 1 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1818	4.11.2.1.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1817	Sep 2 '16	Sep 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1819	4.11.2.1.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1818	Sep 5 '16	Sep 13 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1820	4.11.2.1.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1819	Sep 14 '16	Sep 14 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1821	4.11.2.1.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1820	Sep 15 '16	Sep 21 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1822	4.11.2.1.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1821	Sep 22 '16	Sep 26 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1823	4.11.2.1.1.15 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administración del Contrato(UEP)	1 day	1822	Sep 27 '16	Sep 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1824	4.11.2.1.2 Desarrollo de la Consultoría	760 days		Jan 9 '17	Dec 6 '19	\$ 90,000	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ 0	
1825	4.11.2.1.2.1 Año 1	240 days	373FS+6 days	Jan 9 '17	Dec 8 '17	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1826	4.11.2.1.2.2 Año 2	240 days	376FS+2 days	Jan 8 '18	Dec 7 '18	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	
1827	4.11.2.1.2.3 Año 3	240 days	377FS+2 days	Jan 7 '19	Dec 6 '19	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	
1828	4.11.2.2 Asistente de Coordinación (Junior)	910 days		Jun 13 '16	Dec 6 '19	\$ 54,000	\$ 0	\$ 0	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 0	
1829	4.11.2.2.1 Contratación de Consultor Individual - 3CV	77 days		Jun 13 '16	Sep 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1830	4.11.2.2.1.1 Elaboración de TDR (UEP + Técnicos MI)	20 days	373FS-9 days	Jun 13 '16	Jul 8 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1831	4.11.2.2.1.2 Tramitación de No Objeción BID a los TDR (Direcc. Gral. de Planificación Estratégica - DGPE)	1 day	1830	Jul 11 '16	Jul 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1832	4.11.2.2.1.3 No objeción del BID TDR	5 days	1831	Jul 12 '16	Jul 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1833	4.11.2.2.1.4 Recepción de No Objeción y envío a UEP para inicio de proceso (DGPE)	1 day	1832	Jul 19 '16	Jul 19 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1834	4.11.2.2.1.5 Proceso de Difusión para recepción de CVs (SPF?)	10 days	1833	Jul 20 '16	Aug 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1835	4.11.2.2.1.6 Evaluación y Dictamen del Comité de Evaluación	15 days	1834	Aug 3 '16	Aug 23 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1836	4.11.2.2.1.7 Tramitación No Objeción BID a Selección (DGPE)	1 day	1835	Aug 24 '16	Aug 24 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1837	4.11.2.2.1.8 No objeción del BID Contratación	5 days	1836	Aug 25 '16	Aug 31 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1838	4.11.2.2.1.9 Recepción No Objeción y envío a la UEP para firma de contrato (DGPE)	1 day	1837	Sep 1 '16	Sep 1 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1839	4.11.2.2.1.10 Elaboración de Contrato y solicitud Dictamen Jurídico(EA/UEP)	1 day	1838	Sep 2 '16	Sep 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1840	4.11.2.2.1.11 Dictamen de aprobación del Contrato (Asesoría Jurídica)	7 days	1839	Sep 5 '16	Sep 13 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1841	4.11.2.2.1.12 Notificación Resultado a Consultores (UEP)	1 day	1840	Sep 14 '16	Sep 14 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1842	4.11.2.2.1.13 Suscripción del contrato con el Consultor (UEP)	5 days	1841	Sep 15 '16	Sep 21 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1843	4.11.2.2.1.14 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1842	Sep 22 '16	Sep 26 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1844	4.11.2.2.1.15 UEP envia contrato firmado a DGPE para registro en el BID y a Talento Humano para Administracion del Contrato(UEP)	1 day	1843	Sep 27 '16	Sep 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1845	4.11.2.2.2 Desarrollo de la Consultoría	760 days		Jan 9 '17	Dec 6 '19	\$ 54,000	\$ 0	\$ 0	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 18,000	\$ 0	
1846	4.11.2.2.2.1 Año 1	240 days	373FS+6 days	Jan 9 '17	Dec 8 '17	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1847	4.11.2.2.2.2 Año 2	240 days	376FS+2 days	Jan 8 '18	Dec 7 '18	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	
1848	4.11.2.2.2.3 Año 3	240 days	377FS+2 days	Jan 7 '19	Dec 6 '19	\$ 18,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 18,000	\$ 0	
1849	4.11.3 Ejecución del Programa	963 days		Mar 30 '16	Dec 6 '19	\$ 394,200	\$ 0	\$ 0	\$ 131,400	\$ 131,400	\$ 131,400	\$ 0	
1850	4.11.3.1 Solicitud de Propuesta - SP para SCC (menos de US\$ 200.000)	144 days		Mar 30 '16	Oct 17 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1851	4.11.3.1.1 Elaboración EETT para llamado a Expresión de Interés (EI) (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI)	20 days	1802	Mar 30 '16	Apr 26 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1852	4.11.3.1.2 Tramitación Dictamen Jurídico para llamado EI	1 day	1851	Apr 27 '16	Apr 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1853	4.11.3.1.3 Aprobación Documento para EI por Resolución Ministerial (Secretaría General/Ministro)	7 days	1852	Apr 28 '16	May 6 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1854	4.11.3.1.4 Carga y Difusión portal Web DNCP + Development Business del EI(EA/UEP)	3 days	1853	May 9 '16	May 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1855	4.11.3.1.5 Consultores preparan antecedentes para Expresar Interés	15 days	1854	May 12 '16	Jun 1 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1856	4.11.3.1.6 Recepción antecedentes y selección de firmas para CONFORMAR LISTA CORTA RANKEADA (EA/Comité)	20 days	1855	Jun 2 '16	Jun 29 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1857	4.11.3.1.7 Elaboración Solicitud de Propuesta (UEP + Dep. Obras/Técnicos MI) (EN PARALELO A EI - 30d)	1 day	1856	Jun 30 '16	Jun 30 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1858	4.11.3.1.8 Tramitación No Objeción del BID a LISTA CORTA RANKEADA + SOLICITUD DE PROPUESTA (DGEP)	1 day	1857	Jul 1 '16	Jul 1 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1859	4.11.3.1.9 No Objeción del BID a Lista Corta Rankeada y SP	5 days	1858	Jul 4 '16	Jul 8 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1860	4.11.3.1.10 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico LC+SP (DGEP)	1 day	1859	Jul 11 '16	Jul 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1861	4.11.3.1.11 Dictamen jurídico LC+SP para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1860	Jul 12 '16	Jul 20 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1862	4.11.3.1.12 Aprobación LC+SP y llamado por Res. Ministerial(Secretaría General/Ministro)	3 days	1861	Jul 21 '16	Jul 25 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1863	4.11.3.1.13 Carga y Difusión portal Web DNCP + Development Business llamado (EA/UEP)	3 days	1862	Jul 26 '16	Jul 28 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1864	4.11.3.1.14 Oferente mejor rankeado prepara propuesta para presentación	15 days	1863	Jul 29 '16	Aug 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1865	4.11.3.1.15 Recepción Propuesta Consultor mejor rankeado de la Lista Corta y el Comité realiza la evaluación TÉCNICA y de PRECIO + Negociación Contrato	15 days	1864	Aug 19 '16	Sep 8 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1866	4.11.3.1.16 Tramitación No Objeción Dictamen de Evaluación TÉCNICA(DGEP)	1 day	1865	Sep 9 '16	Sep 9 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1867	4.11.3.1.17 No objeción del BID a Evaluación Combinada y Contrato Negociado	7 days	1866	Sep 12 '16	Sep 20 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1868	4.11.3.1.18 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico Adjudicación (DGEP)	1 day	1867	Sep 21 '16	Sep 21 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1869	4.11.3.1.19 Dictamen jurídico Adjudicación y Contrato para Res. Ministerial (Asesoría Jurídica)	7 days	1868	Sep 22 '16	Sep 30 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	



Banco Interamericano de Desarrollo
Plan Operativo Anual
Programa de Gestión Integrada de Seguridad Ciudadana (Paraguay)

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1870	4.11.3.1.20 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Ministerial(Secret General/Ministro)	3 days	1869	Oct 3 '16	Oct 5 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1871	4.11.3.1.21 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Consultores y DNCP (EA/UEP)	1 day	1870	Oct 6 '16	Oct 6 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1872	4.11.3.1.22 Firma de contrato con el Consultor(EA/UEP)	3 days	1871	Oct 7 '16	Oct 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1873	4.11.3.1.23 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Ministro (UEP)	3 days	1872	Oct 12 '16	Oct 14 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1874	4.11.3.1.24 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en el BID, DNCP para obtencion CdC y Dependencia del MI que corresponda para administracion del contrato	1 day	1873	Oct 17 '16	Oct 17 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1875	4.11.3.2 Desarrollo de la consultoría	760 days		Jan 9 '17	Dec 6 '19	\$ 394,200	\$ 0	\$ 0	\$ 131,400	\$ 131,400	\$ 131,400	\$ 0	
1876	4.11.3.2.1 Año 1	240 days	373FS+6 days	Jan 9 '17	Dec 8 '17	\$ 131,400	\$ 0	\$ 0	\$ 131,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1877	4.11.3.2.2 Año 2	240 days	376FS+2 days	Jan 8 '18	Dec 7 '18	\$ 131,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131,400	\$ 0	\$ 0	
1878	4.11.3.2.3 Año 3	240 days	377FS+2 days	Jan 7 '19	Dec 6 '19	\$ 131,400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 131,400	\$ 0	
1879	5 Administración del Programa	1302 days		Apr 1 '15	Mar 26 '20	\$ 408,512	\$ 45,703	\$ 107,703	\$ 77,702	\$ 57,702	\$ 107,702	\$ 12,000	
1880	5.1 Auditoría de los Estados Financieros	1282 days		Apr 29 '15	Mar 26 '20	\$ 60,000	\$ 0	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	
1881	5.1.1 Solicitud de Propuesta - SP para SBMC	184 days		Jun 2 '15	Feb 12 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1882	5.1.1.1 Elaboración EETT para llamado a Expresion de Interes	20 days		Apr 29 '15	May 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1883	5.1.1.2 Tramitacion Dictamen Jurídico para llamado El	1 day	1882	Jun 30 '15	Jun 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1884	5.1.1.3 Aprobacion Documento para El por Resolucion Ministe	7 days	1883	Jul 1 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1885	5.1.1.4 Carga y Difusion portal Web DNCP + Development Bu	3 days	1884	Jul 10 '15	Jul 14 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1886	5.1.1.5 Consultores preparan antecedentes para Expresar Inte	14 days	1885	Jul 15 '15	Aug 3 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1887	5.1.1.6 Recepcion antecedentes y selecció de firmas para co	20 days	1886	Aug 4 '15	Aug 31 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1888	5.1.1.7 Elaboración Solicitud de Propuesta (UEP + Dep. Obras	30 days		Jun 2 '15	Jul 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1889	5.1.1.8 Tramitación No Objecion del BID a LISTA CORTA + S	1 day	1887	Sep 1 '15	Sep 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1890	5.1.1.9 No Objeción del BID a Lista Corta y SP	5 days	1889	Sep 2 '15	Sep 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1891	5.1.1.10 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridi	1 day	1890	Sep 9 '15	Sep 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1892	5.1.1.11 Dictamen juridico LC+SP para Res. Ministerial (Asesc	7 days	1891	Sep 10 '15	Sep 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1893	5.1.1.12 Aprobacion LC+SP y llamado por Res. Ministerial(Sec	3 days	1892	Sep 21 '15	Sep 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1894	5.1.1.13 Carga y Difusion portal Web DNCP + Development B	3 days	1893	Sep 24 '15	Sep 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1895	5.1.1.14 Oferentes preparan propuestas para presentacion	30 days	1894	Sep 29 '15	Nov 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1896	5.1.1.15 Recepción Propuestas, Evaluación TECNICA y Dictar	20 days	1895	Nov 10 '15	Dec 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1897	5.1.1.16 Tramitacion No Objecion Dictamen de Evaluacion TE	1 day	1896	Dec 8 '15	Dec 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1898	5.1.1.17 No objeción del BID a Evaluación Técnica	7 days	1897	Dec 9 '15	Dec 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1899	5.1.1.18 Recepcion No Objecion y Notificacion a Consultores r	1 day	1898	Dec 18 '15	Dec 18 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1900	5.1.1.19 Apertura de Propuesta Economica, evaluacion, notific	15 days	1899	Dec 21 '15	Jan 8 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1901	5.1.1.20 No Objecion del BID a Evaluacion Combinada y Cont	5 days	1900	Jan 11 '16	Jan 15 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1902	5.1.1.21 Recepcion No Objecion y tramitacion Dictamen Juridi	1 day	1901	Jan 18 '16	Jan 18 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1903	5.1.1.22 Dictamen juridico Adjudicacion y Contrato para Res. M	7 days	1902	Jan 19 '16	Jan 27 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1904	5.1.1.23 Aprobacion Adjudicacion y firma contrato por Res. Mi	3 days	1903	Jan 28 '16	Feb 1 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1905	5.1.1.24 Retiro Resolucion y Notificacion de Adjudicacion Con	1 day	1904	Feb 2 '16	Feb 2 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1906	5.1.1.25 Firma de contrato con el Consultor(EA/UEP)	3 days	1905	Feb 3 '16	Feb 5 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1907	5.1.1.26 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Mi	3 days	1906	Feb 8 '16	Feb 10 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1908	5.1.1.27 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en	1 day	1907	Feb 11 '16	Feb 11 '16	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1909	5.1.2 Prestación del Servicios	1075 days		Feb 12 '16	Mar 26 '20	\$ 60,000	\$ 0	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	\$ 12,000	
1910	5.1.2.1 Año 1	220 days	1908	Feb 12 '16	Dec 15 '16	\$ 12,000	\$ 0	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1911	5.1.2.2 Año 2	240 days	FS+15	Jan 6 '17	Dec 7 '17	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

ID	Nombre de Tarea	Duración	Pred	Inicio	Fin	Financiamiento BID	Año 2015	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Año 2020	08 '11
1912	5.1.2.3 Año 3	240 days	IFS+25	Jan 12 '18	Dec 13 '18	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	
1913	5.1.2.4 Año 4	240 days	IFS+15	Jan 4 '19	Dec 5 '19	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,000	\$ 0	
1914	5.1.2.5 Año 5	60 days	IFS+20	Jan 3 '20	Mar 26 '20	\$ 12,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12,000	
1915	5.2 Evaluaciones	1153 days		Apr 1 '15	Aug 30 '19	\$ 120,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 20,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	
1916	5.2.1 Solicitud de Propuesta - SP para SBCC	183 days		Apr 1 '15	Dec 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1917	5.2.1.1 Elaboración EETT para llamado a Expresión de Interés	20 days		Apr 1 '15	Apr 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1918	5.2.1.2 Tramitación Dictamen Jurídico para llamado a	1 day	1917	Apr 29 '15	Apr 29 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1919	5.2.1.3 Aprobación Documento para el por Resolución Ministerial	7 days	1918	Apr 30 '15	May 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1920	5.2.1.4 Carga y Difusión portal Web DNCP + Development Bu	3 days	1919	May 11 '15	May 13 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1921	5.2.1.5 Consultores preparan antecedentes para Expresar Inte	14 days	1920	May 14 '15	Jun 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1922	5.2.1.6 Recepción antecedentes y selección de firmas para co	20 days	1921	Jun 3 '15	Jun 30 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1923	5.2.1.7 Elaboración Solicitud de Propuesta (UEP + Dep. Obras	30 days		Apr 1 '15	May 12 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1924	5.2.1.8 Tramitación No Objeción del BID a LISTA CORTA + S	1 day	1922	Jul 1 '15	Jul 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1925	5.2.1.9 No Objeción del BID a Lista Corta y SP	5 days	1924	Jul 2 '15	Jul 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1926	5.2.1.10 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico	1 day	1925	Jul 9 '15	Jul 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1927	5.2.1.11 Dictamen jurídico LC+SP para Res. Ministerial (Ases	7 days	1926	Jul 10 '15	Jul 20 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1928	5.2.1.12 Aprobación LC+SP y llamado por Res. Ministerial (Sec	3 days	1927	Jul 21 '15	Jul 23 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1929	5.2.1.13 Carga y Difusión portal Web DNCP + Development B	3 days	1928	Jul 24 '15	Jul 28 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1930	5.2.1.14 Oferentes preparan propuestas para presentación	30 days	1929	Jul 29 '15	Sep 8 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1931	5.2.1.15 Recepción Propuestas, Evaluación TÉCNICA y Dicta	20 days	1930	Sep 9 '15	Oct 6 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1932	5.2.1.16 Tramitación No Objeción Dictamen de Evaluación TE	1 day	1931	Oct 7 '15	Oct 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1933	5.2.1.17 No objeción del BID a Evaluación Técnica	7 days	1932	Oct 8 '15	Oct 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1934	5.2.1.18 Recepción No Objeción y Notificación a Consultores r	1 day	1933	Oct 19 '15	Oct 19 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1935	5.2.1.19 Apertura de Propuesta Económica, evaluación, notific	15 days	1934	Oct 20 '15	Nov 9 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1936	5.2.1.20 No Objeción del BID a Evaluación Combinada y Cont	5 days	1935	Nov 10 '15	Nov 16 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1937	5.2.1.21 Recepción No Objeción y tramitación Dictamen Jurídico	1 day	1936	Nov 17 '15	Nov 17 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1938	5.2.1.22 Dictamen jurídico Adjudicación y Contrato para Res. M	7 days	1937	Nov 18 '15	Nov 26 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1939	5.2.1.23 Aprobación Adjudicación y firma contrato por Res. Mi	3 days	1938	Nov 27 '15	Dec 1 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1940	5.2.1.24 Retiro Resolución y Notificación de Adjudicación Con	1 day	1939	Dec 2 '15	Dec 2 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1941	5.2.1.25 Firma de contrato con el Consultor(EA/UEP)	3 days	1940	Dec 3 '15	Dec 7 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1942	5.2.1.26 Envío de contrato a Secretaría General y firma del Mi	3 days	1941	Dec 8 '15	Dec 10 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1943	5.2.1.27 UEP envía contrato firmado a DGPE para registro en	1 day	1942	Dec 11 '15	Dec 11 '15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1944	5.2.2 Desarrollo de las consultorías	955 days	1943	Jan 4 '16	Aug 30 '19	\$ 120,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 20,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	
1945	5.2.2.1 Apoyo a las evaluaciones de impacto	45 days		Jan 4 '16	Mar 4 '16	\$ 50,000	\$ 0	\$ 50,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1946	5.2.2.2 Evaluación Intermedia	45 days		Mar 1 '17	May 2 '17	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1947	5.2.2.3 Análisis costo-beneficio ex post	45 days		Jul 1 '19	Aug 30 '19	\$ 20,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 20,000	\$ 0	
1948	5.2.2.4 Evaluación Final	45 days		Jul 1 '19	Aug 30 '19	\$ 30,000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30,000	\$ 0	
1949	5.3 Imprevistos	1215 days		Apr 1 '15	Nov 26 '19	\$ 228,512	\$ 45,703	\$ 45,703	\$ 45,702	\$ 45,702	\$ 45,702	\$ 0	
1950	5.3.1 Año 2015	180 days		Apr 1 '15	Dec 8 '15	\$ 45,703	\$ 45,703	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1951	5.3.2 Año 2016	240 days	IFS+20	Jan 6 '16	Dec 6 '16	\$ 45,703	\$ 0	\$ 45,703	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1952	5.3.3 Año 2017	240 days	IFS+30	Jan 18 '17	Dec 19 '17	\$ 45,702	\$ 0	\$ 0	\$ 45,702	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
1953	5.3.4 Año 2018	240 days	IFS+15	Jan 10 '18	Dec 11 '18	\$ 45,702	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45,702	\$ 0	\$ 0	
1954	5.3.5 Año 2019	220 days	IFS+30	Jan 23 '19	Nov 26 '19	\$ 45,702	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45,702	\$ 0	