

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo a la Ampliación de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural - PR-L1097																						
Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Costo	Responsables	mayo 04/0223/12marzo 10/1128/09enero 15/0803/07noviembre 21/0508/04septiembre 24/0211/01julio 29/1117/10														
0		0 Plan de Ejecución del Proyecto PR-L1097	1720 días	lun 01/06/15	vie 31/12/21	\$20.000.000,00																
1	0	Inicio	0 días	lun 01/06/15	lun 01/06/15	\$0,00																
2	0	Distribución del POD	0 días	lun 28/09/15	lun 28/09/15	\$0,00																
3	0	Aprobación del Préstamo por el Directorio	0 días	mié 28/10/15	mié 28/10/15	\$0,00																
4	0	Misión de Negociación	5 días	lun 30/11/15	vie 04/12/15	\$0,00																
5	0	Contrato de Préstamo firmado	0 días	lun 07/03/16	lun 07/03/16	\$0,00																
6	0	Ley de Préstamo y Presupuesto Año 1 aprobados	0 días	vie 30/12/16	vie 30/12/16	\$0,00																
7	0	Inicio de la vigencia del Contrato de Préstamo	0 días	lun 02/01/17	lun 02/01/17	\$0,00																
8	0	Cumplimiento de Condiciones de Elegibilidad y Primer Desembolso	301 días	lun 09/05/16	lun 03/07/17	\$0,00																
9	0	Contratación de Consultor Individual para asesoramiento y apoyo al cumplimiento de condiciones previas por parte del MEC	301 días	lun 09/05/16	lun 03/07/17	\$0,00	BID															
10	0	Etapla previa	10 días	lun 09/05/16	vie 20/05/16	\$0,00																
11	0	Etapla de contratación	22 días	lun 23/05/16	mar 21/06/16	\$0,00																
12	0	Formalización y registro del contrato	5 días	mié 22/06/16	mar 28/06/16	\$0,00																
13	0	Inicio de la ejecución del contrato	0 días	mar 28/06/16	mar 28/06/16	\$0,00																
14	0	Ejecución del contrato	264 días	mié 29/06/16	lun 03/07/17	\$0,00																
15	0	Conformación de la Junta Directiva para la ejecución del proyecto	66 días	mié 29/06/16	mié 28/09/16	\$0,00	Consultor AACP/MEC															
16	0	SBCC_Contratación Ad Referéndum de Empresa de Apoyo para la Gestión Operativa (EAGO)	224 días	mié 29/06/16	lun 08/05/17	\$0,00	Consultor AACP/MEC															
17	0	Etapla previa	22 días	mié 29/06/16	jue 28/07/16	\$0,00																
18	0	Expresión de interés	55 días	vie 29/07/16	jue 13/10/16	\$0,00																
19	0	Proceso de contratación	125 días	vie 14/10/16	jue 06/04/17	\$0,00																
20	0	Formalización y registro del contrato	22 días	vie 07/04/17	lun 08/05/17	\$0,00																
21	0	Inicio de la ejecución del contrato	0 días	lun 08/05/17	lun 08/05/17	\$0,00																
22	0	CCIN_Contratación Ad Referéndum de Consultores Individuales para el equipo clave del proyecto	105 días	jue 29/09/16	mié 22/02/17	\$0,00	Consultor AACP/MEC															
23	0	Etapla previa	18 días	jue 29/09/16	lun 24/10/16	\$0,00																
24	0	Etapla de contratación	75 días	mar 25/10/16	lun 06/02/17	\$0,00																
25	0	Formalización y registro del contrato	12 días	mar 07/02/17	mié 22/02/17	\$0,00																
26	0	Inicio de la ejecución del contrato	0 días	mié 22/02/17	mié 22/02/17	\$0,00																
27	0	Actualización y aprobación del Reglamento Operativo	156 días	mié 29/06/16	mié 01/02/17	\$0,00	JD /Consultor AACP/MEC															
28	0	Condiciones previas cumplidas	0 días	mié 22/02/17	mié 22/02/17	\$0,00																
29	1	Componente I: Desarrollo e implementación de innovaciones pedagógicas	1438 días	mié 29/06/16	vie 31/12/21	\$13.411.280,00																
30	1.1	Producto 1: Estudio para el desarrollo de innovaciones pedagógicas	340 días	mié 29/06/16	mar 17/10/17	\$169.200,00																
31	1.1.1	Propuestas pedagógicas en ciencias, lenguaje y matemáticas elaboradas	0 días	mié 30/11/16	mié 30/11/16	\$0,00	Escuela Viva II															

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo a la Ampliación de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural - PR-L1097																				
Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Costo	Responsables													
								mayo 04/02	23/12	marzo 10/11	28/09	enero 15/08	03/07	noviembre 21/05	08/04	septiembre 24/02	11/01	julio 29/11	17/10	
32	1.1.2	CCIN_Contratación de Consultor Individual para la elaboración de una propuesta pedagógica para la enseñanza del inglés como lengua enseñada	169 días	mié 29/06/16	lun 20/02/17	\$8.000,00	ATN/BID													
33	1.1.2.1	Etapla previa	10 días	mié 29/06/16	mar 12/07/16	\$0,00														
34	1.1.2.2	Etapla de contratación	22 días	mié 13/07/16	jue 11/08/16	\$0,00														
35	1.1.2.3	Formalización y registro del contrato	5 días	vie 12/08/16	jue 18/08/16	\$0,00														
36	1.1.2.4	Ejecución del contrato	132 días	vie 19/08/16	lun 20/02/17	\$8.000,00														
37	1.1.3	SCC_Elaboración de una propuesta pedagógica para la enseñanza de matemática (pequeños matemáticos para el 3° grado)	103 días	mié 29/06/16	vie 18/11/16	\$98.200,00	ATN/BID													
38	1.1.3.1	Etapla previa	10 días	mié 29/06/16	mar 12/07/16	\$0,00														
39	1.1.3.2	Etapla de contratación	22 días	mié 13/07/16	jue 11/08/16	\$0,00														
40	1.1.3.3	Formalizacion y registro del contrato	5 días	vie 12/08/16	jue 18/08/16	\$0,00														
41	1.1.3.4	Ejecución del contrato	66 días	vie 19/08/16	vie 18/11/16	\$98.200,00														
42	1.1.7	LCO/SBE_Contratación de Servicios - Estudio de Grabación, edición y locución para audio	212 días	lun 26/12/16	mar 17/10/17	\$63.000,00	Esp. Adquisiciones													
43	1.1.7.1	Etapla previa	15 días	lun 26/12/16	vie 13/01/17	\$0,00														
44	1.1.7.2	Proceso de contratación	55 días	lun 16/01/17	vie 31/03/17	\$0,00														
45	1.1.7.3	Formalización y registro del contrato	10 días	lun 03/04/17	vie 14/04/17	\$0,00														
46	1.1.7.4	Ejecución del contrato	132 días	lun 17/04/17	mar 17/10/17	\$63.000,00														
47	0	Hito: Innovaciones pedagógicas desarrolladas	0 días	mar 17/10/17	mar 17/10/17	\$0,00														
48	1.2	Producto 2: Paquetes de materiales para innovaciones pedagógicas	1328 días	mié 30/11/16	vie 31/12/21	\$13.242.080,00														
49	1.2.1	Escuelas con jornada extendida que inician ejecución.	595 días	lun 17/07/17	vie 25/10/19	\$424.324,00														
50	1.2.1.1	Desarrollo de talleres de socialización e inicio de implantación del Programa y sus estrategias en las escuelas seleccionadas	540 días	lun 17/07/17	vie 09/08/19	\$371.869,00	ETC MEC/EAGO													
51	1.2.1.1.1	Realización de talleres - año 2017	20 días	lun 17/07/17	vie 11/08/17	\$123.956,00														
52	1.2.1.1.2	Realización de talleres - año 2018	20 días	lun 16/07/18	vie 10/08/18	\$123.956,00														
53	1.2.1.1.3	Realización de talleres - año 2019	20 días	lun 15/07/19	vie 09/08/19	\$123.957,00														
54	1.2.1.2	Relevamiento para definición de innovaciones pedagógicas a ser implementadas	540 días	lun 02/10/17	vie 25/10/19	\$52.455,00	ETC MEC/EAGO													
55	1.2.1.2.1	Realización de visitas - año 2017	20 días	lun 02/10/17	vie 27/10/17	\$17.485,00														
56	1.2.1.2.2	Realización de visitas - año 2018	20 días	lun 01/10/18	vie 26/10/18	\$17.485,00														
57	1.2.1.2.3	Realización de visitas - año 2019	20 días	lun 30/09/19	vie 25/10/19	\$17.485,00														
58	1.2.2	ETZ y Docentes de IFD, capacitados acerca de las innovaciones pedagógicas con sus metodologías y herramientas	540 días	lun 02/10/17	vie 25/10/19	\$126.716,00														
59	1.2.2.1	Realización de jornadas de formación a equipos zonales, supervisores, directores y docentes	540 días	lun 02/10/17	vie 25/10/19	\$126.716,00	ETC MEC/EAGO													
60	1.2.2.1.1	Jornadas de capacitación - año 2017	20 días	lun 02/10/17	vie 27/10/17	\$42.239,00														
61	1.2.2.1.2	Jornadas de capacitación - año 2018	20 días	lun 01/10/18	vie 26/10/18	\$42.239,00														
62	1.2.2.1.3	Jornadas de capacitación - año 2019	20 días	lun 30/09/19	vie 25/10/19	\$42.238,00														

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo a la Ampliación de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural - PR-L1097																			
Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Costo	Responsables	mayo		marzo		enero		noviembre		septiembre		julio	
								04/02	23/12	10/11	28/09	15/08	03/07	21/05	08/04	24/02	11/01	29/11	17/10
63	1.2.3	Materiales didácticos entregados a las escuelas	695 días	mié 30/11/16	mar 30/07/19	\$11.569.600,00	Consultor AAPC/MEC												
64	1.2.3.1	LPI_Ad Referéndum. Dotación de recursos para el aprendizaje equipamiento y materiales didácticos para cada escuela por ciclo (1º.y 2do.) para Comunicación, Matemática y Ciencias	695 días	mié 30/11/16	mar 30/07/19	\$8.239.600,00													
65	1.2.3.1.1	Etapla previa	30 días	mié 30/11/16	mar 10/01/17	\$0,00													
66	1.2.3.1.2	Etapla de contratación	115 días	mié 11/01/17	mar 20/06/17	\$0,00													
67	1.2.3.1.3	Formalización y registro del contrato	22 días	mié 21/06/17	jue 20/07/17	\$0,00													
68	1.2.3.1.4	Ejecución del contrato	528 días	vie 21/07/17	mar 30/07/19	\$8.239.600,00	Consultor AAPC/MEC												
69	1.2.3.2	LPI_Ad Referéndum. Dotación de recursos para el aprendizaje equipamiento y materiales didácticos para cada escuela por ciclo (1º.y 2do.) para Lengua Extranjera como lengua enseñada	695 días	mié 30/11/16	mar 30/07/19	\$2.813.200,00													
70	1.2.3.2.1	Etapla previa	30 días	mié 30/11/16	mar 10/01/17	\$0,00													
71	1.2.3.2.2	Etapla de contratación	115 días	mié 11/01/17	mar 20/06/17	\$0,00													
72	1.2.3.2.3	Formalización y registro del contrato	22 días	mié 21/06/17	jue 20/07/17	\$0,00													
73	1.2.3.2.4	Ejecución del contrato	528 días	vie 21/07/17	mar 30/07/19	\$2.813.200,00													
74	1.2.3.3	LPI_Contratación de firma para distribución de materiales	222 días	vie 09/06/17	lun 16/04/18	\$516.800,00													
75	1.2.3.3.1	Etapla previa	15 días	vie 09/06/17	jue 29/06/17	\$0,00													
76	1.2.3.3.2	Etapla de contratación	60 días	vie 30/06/17	jue 21/09/17	\$0,00													
77	1.2.3.3.3	Formalización y registro del contrato	15 días	vie 22/09/17	jue 12/10/17	\$0,00													
78	1.2.3.3.4	Ejecución del contrato	132 días	vie 13/10/17	lun 16/04/18	\$516.800,00													
79	1.2.4	Gestión del Componente I	1267 días	jue 23/02/17	vie 31/12/21	\$144.000,00													
80	1.2.4.1	Contratación de Especialista en Innovaciones Pedagógicas para el Componente I	1267 días	jue 23/02/17	vie 31/12/21	\$144.000,00													
81	1.2.4.1.1	Ejecución del contrato	1267 días	jue 23/02/17	vie 31/12/21	\$144.000,00													
82	1.2.5	Seguimiento y asistencia técnica a las escuelas para la implementación de las propuestas pedagógicas realizados	280 días	lun 15/07/19	vie 07/08/20	\$73.440,00		ETC MEC/EAGO											
83	1.2.5.1	Mentoría en la implementación de las innovaciones pedagógicas en las escuelas	280 días	lun 15/07/19	vie 07/08/20	\$73.440,00													
84	1.2.5.1.1	Seguimiento al 1° y 2° grupos de escuelas	20 días	lun 15/07/19	vie 09/08/19	\$54.653,00													
85	1.2.5.1.2	Seguimiento al 3° grupo de escuelas	20 días	lun 13/07/20	vie 07/08/20	\$18.787,00													
86	1.2.6	Proyecto Scholas ejecutado en las escuelas	912 días	vie 02/06/17	lun 30/11/20	\$750.000,00	Esp. Adquisiciones												
87	1.2.6.1	SD_Contratación de ONG para la implementación de las innovaciones pedagógicas en las escuelas	912 días	vie 02/06/17	lun 30/11/20	\$750.000,00													
88	1.2.6.1.1	Etapla previa	17 días	vie 02/06/17	lun 26/06/17	\$0,00													
89	1.2.6.1.2	Etapla de contratación	38 días	mar 27/06/17	jue 17/08/17	\$0,00													
90	1.2.6.1.3	Formalización y registro del contrato	22 días	vie 18/08/17	lun 18/09/17	\$0,00													
91	1.2.6.1.4	Ejecución del contrato	835 días	mar 19/09/17	lun 30/11/20	\$750.000,00													
Página 2																			

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo a la Ampliación de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural - PR-L1097																					
Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Costo	Responsables	mayo		marzo		enero		noviembre		septiembre		julio			
								04/02	23/12	10/11	28/09	15/08	03/07	21/05	08/04	24/02	11/01	29/11	17/10		
92	1.2.6.1.4.1	Capacitación a los docentes en Deportes y Artes - 1º grupo	112 días	mar 19/09/17	mié 21/02/18	\$0,00	Esp. Adquisiciones														
93	1.2.6.1.4.1	Actividades de implementación - año 2	203 días	jue 22/02/18	lun 03/12/18	\$250.000,00															
94	1.2.6.1.4.2	Actividades de implementación - año 3	203 días	jue 21/02/19	lun 02/12/19	\$250.000,00															
95	1.2.6.1.4.3	Actividades de implementación - año 4	203 días	jue 20/02/20	lun 30/11/20	\$250.000,00															
96	1.2.7	Actividades de mitigación de riesgos implementadas	885 días	jue 04/05/17	mié 23/09/20	\$154.000,00															
97	1.2.7.1	SCC_Consejería para la normalización de las condiciones de funcionamiento escolar	885 días	jue 04/05/17	mié 23/09/20	\$154.000,00															
98	1.2.7.1.1	Etapa previa	18 días	jue 04/05/17	lun 29/05/17	\$0,00															
99	1.2.7.1.2	Etapa de contratación	75 días	mar 30/05/17	lun 11/09/17	\$0,00															
100	1.2.7.1.3	Formalización y registro del contrato	12 días	mar 12/09/17	mié 27/09/17	\$0,00															
101	1.2.7.1.4	Ejecución del contrato	780 días	jue 28/09/17	mié 23/09/20	\$154.000,00															
102	10.2.8	Hito 1: Innovaciones pedagógicas implementadas - año 2 (Grupo 1 de escuelas)	0 días	lun 31/12/18	lun 31/12/18	\$0,00															
103	10.2.9	Hito 2: Innovaciones pedagógicas implementadas - año 3 (Grupo 2 de escuelas)	0 días	mar 31/12/19	mar 31/12/19	\$0,00															
104	10.2.10	Hito 3: Innovaciones pedagógicas implementadas - año 4 (Grupo 3 de escuelas)	0 días	jue 31/12/20	jue 31/12/20	\$0,00															
105	2	Componente II: Fortalecimiento de la autonomía de las instituciones educativas	1169 días	mar 11/07/17	vie 31/12/21	\$1.841.121,00															
106	2.1	Producto 3: Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas	572 días	lun 02/09/19	mar 09/11/21	\$165.511,00															
107	2.1.1	Realización de talleres entre escuelas	542 días	lun 02/09/19	mar 28/09/21	\$130.511,00	ETC MEC/EAGO														
108	2.1.1.1	Talleres a realizar en el año 2 (Grupo 1 de escuelas)	20 días	lun 02/09/19	vie 27/09/19	\$43.504,00															
109	2.1.1.2	Talleres a realizar en el año 3 (Grupo 2 de escuelas)	20 días	mar 01/09/20	lun 28/09/20	\$43.504,00															
110	2.1.1.3	Talleres a realizar en el año 4 (Grupo 3 de escuelas)	20 días	mié 01/09/21	mar 28/09/21	\$43.503,00															
111	2.1.2	Sistematización de resultados de las actividades de intercambio de las experiencias	572 días	lun 02/09/19	mar 09/11/21	\$35.000,00	EAGO														
112	2.1.2.1	Sistematización de resultados	572 días	lun 02/09/19	mar 09/11/21	\$35.000,00															
113	2.2	Producto 4: Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia	528 días	mar 22/01/19	jue 28/01/21	\$258.400,00															
114	2.2.1	Implementación de actividades de apoyo	528 días	mar 22/01/19	jue 28/01/21	\$258.400,00	ETC MEC/EAGO														
115	2.2.1.1	Actividades del Grupo 1 de escuelas	5 días	mar 22/01/19	lun 28/01/19	\$86.133,00															
116	2.2.1.2	Actividades del Grupo 2 de escuelas	5 días	mié 22/01/20	mar 28/01/20	\$86.133,00															
117	2.2.1.3	Actividades del Grupo 3 de escuelas	5 días	vie 22/01/21	jue 28/01/21	\$86.134,00															
118	2.3	Producto 5: Paquetes para Oficinas de Coordinación Departamental de Supervisión	1067 días	jue 30/11/17	vie 31/12/21	\$561.701,00															
119	2.3.1	Dotación de implementos a las Coordinaciones Departamentales de Supervisión	1067 días	jue 30/11/17	vie 31/12/21	\$66.560,00															
120	2.3.1.1	EAGO_Adquisición de notebooks para las CDS	146 días	lun 04/12/17	lun 25/06/18	\$32.000,00	Esp. Adquisiciones														
121	2.3.1.1.1	Etapa previa	15 días	lun 04/12/17	vie 22/12/17	\$0,00															

Página 4



















[illegible]

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo a la Ampliación de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural - PR-L1097																					
Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Costo	Responsables	mayo		marzo		enero		noviembre		septiembre		julio			
								04/02	23/12	10/11	28/09	15/08	03/07	21/05	08/04	24/02	11/01	29/11	17/10		
148	2.4.4.2	Realización de talleres del Grupo 2 de escuelas	20 días	lun 04/05/20	vie 29/05/20	\$35.805,00															
149	2.4.4.3	Realización de talleres del Grupo 3 de escuelas	20 días	lun 03/05/21	vie 28/05/21	\$35.807,00															
150	2.5	Producto 7: Talleres de formación para Consejos Escolares	964 días	mar 19/09/17	vie 28/05/21	\$111.292,00															
151	2.5.1	SBE_Elaboración y edición de una guía didáctica para formación de Consejos Escolares	396 días	mar 19/09/17	mar 26/03/19	\$3.876,00															Esp. Adquisiciones
152	2.5.1.1	Ejecución del contrato	396 días	mar 19/09/17	mar 26/03/19	\$3.876,00															
153	2.5.2	Realización de talleres de formación anuales a estudiantes para la formación de Consejos Escolares, realizados por Técnicos del ETC	542 días	jue 02/05/19	vie 28/05/21	\$107.416,00															ETC MEC/EAGO
154	2.5.2.1	Realización de talleres del Grupo 1 de escuelas	20 días	jue 02/05/19	mié 29/05/19	\$37.564,00															
155	2.5.2.2	Realización de talleres del Grupo 2 de escuelas	20 días	lun 04/05/20	vie 29/05/20	\$37.564,00															
156	2.5.2.3	Realización de talleres del Grupo 3 de escuelas	20 días	lun 03/05/21	vie 28/05/21	\$32.288,00															
157	2.6	Producto 8: Sistema software para el monitoreo de la gestión	501 días	lun 14/08/17	lun 15/07/19	\$414.216,00															
158	2.6.1	Aplicación desarrollada e implementada	501 días	lun 14/08/17	lun 15/07/19	\$414.216,00															
159	2.6.1.1	SCC_Contratación de Consultoría para elaborar un diagnóstico de necesidades para mejorar los resultados y la gestión de las escuelas	237 días	lun 14/08/17	mar 10/07/18	\$26.400,00	Esp. Adquisiciones														
160	2.6.1.1.1	Etapas previas	18 días	lun 14/08/17	mié 06/09/17	\$0,00															
161	2.6.1.1.2	Etapas de contratación	75 días	jue 07/09/17	mié 20/12/17	\$0,00															
162	2.6.1.1.3	Formalización y registro del contrato	12 días	jue 21/12/17	vie 05/01/18	\$0,00															
163	2.6.1.1.4	Ejecución del contrato	132 días	lun 08/01/18	mar 10/07/18	\$26.400,00															
164	2.6.1.2	SCC_Contratación de Consultoría para el desarrollo experimental e implementación del sistema de información y monitoreo	264 días	mié 11/07/18	lun 15/07/19	\$30.400,00	Esp. Adquisiciones														
165	2.6.1.2.4	Ejecución del contrato	264 días	mié 11/07/18	lun 15/07/19	\$30.400,00															
166	2.6.1.3	LPN/SBE_Adquisición de equipos para control de asistencia de las escuelas definidas en la muestra	129 días	vie 10/08/18	mié 06/02/19	\$250.000,00	Esp. Adquisiciones														
167	2.6.1.3.1	Etapas previas	15 días	vie 10/08/18	jue 30/08/18	\$0,00															
168	2.6.1.3.2	Etapas de contratación	60 días	vie 31/08/18	jue 22/11/18	\$0,00															
169	2.6.1.3.3	Formalización y registro de contrato	15 días	vie 23/11/18	jue 13/12/18	\$0,00															
170	2.6.1.3.4	Ejecución del contrato	39 días	vie 14/12/18	mié 06/02/19	\$250.000,00															
171	2.6.2.4	Talleres de trabajo con actores educativos locales para capacitarlos sobre el uso de la aplicación	264 días	mié 11/07/18	lun 15/07/19	\$107.416,00	ETC MEC/EAGO														
172	2.6.2.4.1	Realización de talleres de capacitación para el uso de la aplicación	264 días	mié 11/07/18	lun 15/07/19	\$107.416,00															
Página 6																					

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo a la Ampliación de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural - PR-L1097																					
Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Costo	Responsables	mayo			marzo		enero		noviembre		septiembre		julio		
								04/02	23/12		10/11	28/09	15/08	03/07	21/05	08/04	24/02	11/01	29/11	17/10	
173	3	Componente III: Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural	756 días	lun 01/06/15	lun 23/04/18	\$3.074.800,00															
174	3.1	Producto 9: Estudio de soluciones de transporte	215 días	jue 23/02/17	mié 20/12/17	\$30.400,00															
175	3.1.1	CCIN_Contratación de Consultor Individual para elaborar el diagnóstico de necesidades y condiciones de los establecimientos escolares que requieren trasporte y propuestas de solución de trasporte	215 días	jue 23/02/17	mié 20/12/17	\$30.400,00	Esp. Adquisiciones														
176	3.1.1.1	Etapla previa	18 días	jue 23/02/17	lun 20/03/17	\$0,00															
177	3.1.1.2	Etapla de contratación	75 días	mar 21/03/17	lun 03/07/17	\$0,00															
178	3.1.1.3	Formalización y registro del contrato	12 días	mar 04/07/17	mié 19/07/17	\$0,00															
179	3.1.1.4	Ejecución del contrato	110 días	jue 20/07/17	mié 20/12/17	\$30.400,00															
180	3.2	Producto 10: Bicicletas para piloto de transporte	233 días	jue 01/06/17	lun 23/04/18	\$663.960,00															
181	3.2.1	LPI_Dotación de Bicicletas a los estudiantes de las escuelas incluidas en la muestra para la evaluación	233 días	jue 01/06/17	lun 23/04/18	\$663.960,00															
182	3.2.1.1	Etapla previa	30 días	jue 01/06/17	mié 12/07/17	\$0,00															
183	3.2.1.2	Etapla de contratación	115 días	jue 13/07/17	mié 20/12/17	\$0,00															
184	3.2.1.3	Formalización y registro del contrato	22 días	jue 21/12/17	vie 19/01/18	\$0,00															
185	3.2.1.4	Ejecución del contrato	66 días	lun 22/01/18	lun 23/04/18	\$663.960,00															
186	3.3	Producto 11: Transferencias a las municipalidades para pilotos de transporte	0 días	lun 01/06/15	lun 01/06/15	\$2.354.040,00															
187	3.3.1	Gestiones de transferencia de recursos a las municipalidades para Contratación de Servicios de trasporte escolar	0 días	lun 01/06/15	lun 01/06/15	\$2.354.040,00															
188	3.3.1.1	Actividades del MEC	0 días	lun 01/06/15	lun 01/06/15	\$2.354.040,00															
189	3.4	Producto 12: Estudio de evaluación económica de las opciones de transporte	237 días	lun 01/06/15	mar 26/04/16	\$26.400,00															
190	3.4.1	CCIN_Contratación de Consultoría Individual para la evaluación económica de la implementación de los planes piloto	237 días	lun 01/06/15	mar 26/04/16	\$26.400,00	Esp. Adquisiciones														
191	3.4.1.1	Etapla previa	18 días	lun 01/06/15	mié 24/06/15	\$0,00															
192	3.4.1.2	Etapla de contratación	75 días	jue 25/06/15	mié 07/10/15	\$0,00															
193	3.4.1.3	Formalización y registro del contrato	12 días	jue 08/10/15	vie 23/10/15	\$0,00															
194	3.4.1.4	Ejecución del contrato	132 días	lun 26/10/15	mar 26/04/16	\$26.400,00															
195	4	Componente IV: Seguimiento y Evaluación de los Resultados	1119 días	lun 28/08/17	jue 09/12/21	\$590.000,00															
196	4.1	Producto 13: Estudio de evaluación de procesos	981 días	jue 08/03/18	jue 09/12/21	\$90.000,00															
197	4.1.1	CCIN_Consultoría para la evaluación de procesos de los años 2 y 3	456 días	jue 08/03/18	jue 05/12/19	\$40.000,00	Esp. Adquisiciones														
198	4.1.1.1	Etapla previa	18 días	jue 08/03/18	lun 02/04/18	\$0,00															
199	4.1.1.3	Etapla de contratación	75 días	mar 03/04/18	lun 16/07/18	\$0,00															
200	4.1.1.4	Formalización y registro del contrato	12 días	mar 17/07/18	mié 01/08/18	\$0,00															
201	4.1.1.5	Ejecución del contrato para evaluación año 2	88 días	jue 02/08/18	lun 03/12/18	\$40.000,00															

Página 7

Plan de Ejecución del Proyecto de Apoyo a la Ampliación de la Jornada Escolar y Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural - PR-L1097																			
Id	EDT	Nombre de la Tarea	Duración	Inicio Planeado	Fin Planeado	Costo	Responsables	mayo		marzo		enero		noviembre		septiembre		julio	
								04/02	23/12	10/11	28/09	15/08	03/07	21/05	08/04	24/02	11/01	29/11	17/10
202	4.1.1.5	Recontratación y ejecución de contrato para evaluación año 3	88 días	mar 06/08/19	jue 05/12/19	\$0,00	Esp. Adquisiciones												
203	4.1.2	SCC_Evaluación final del proyecto	265 días	vie 04/12/20	jue 09/12/21	\$50.000,00													
204	4.1.2.1	Etapas previas	22 días	vie 04/12/20	lun 04/01/21	\$0,00													
205	4.1.2.2	Expresión de interés	55 días	mar 05/01/21	lun 22/03/21	\$0,00													
206	4.1.2.3	Etapas de contratación	100 días	mar 23/03/21	lun 09/08/21	\$0,00													
207	4.1.2.4	Formalización y registro del contrato	22 días	mar 10/08/21	mié 08/09/21	\$0,00													
208	4.1.2.5	Ejecución del contrato	66 días	jue 09/09/21	jue 09/12/21	\$50.000,00													
209	4.2	Producto 14: Estudio de evaluación de impacto del proyecto	1069 días	lun 28/08/17	jue 30/09/21	\$500.000,00													
210	4.2.1.1	Elaboración de la Línea de Base de las escuelas en base a los resultados SNEPE 2015, incluyendo análisis de datos y factores asociados a los aprendizajes	88 días	lun 28/08/17	mié 27/12/17	\$132.000,00	Esp. Adquisiciones												
211	4.2.2.1	SBCC_Evaluación de impacto de la implementación del proyecto Jornada Escolar Extendida	356 días	jue 21/05/20	jue 30/09/21	\$368.000,00	Esp. Adquisiciones												
212	4.2.2.1.1	Etapas previas	22 días	jue 21/05/20	vie 19/06/20	\$0,00													
213	4.2.2.1.2	Expresión de interés	55 días	lun 22/06/20	vie 04/09/20	\$0,00													
214	4.2.2.1.3	Etapas de contratación	125 días	lun 07/09/20	vie 26/02/21	\$0,00													
215	4.2.2.1.4	Formalización y registro del contrato	22 días	lun 01/03/21	mar 30/03/21	\$0,00													
216	4.2.2.1.5	Ejecución del contrato	132 días	mié 31/03/21	jue 30/09/21	\$368.000,00													
217	5	Administración del Proyecto	1267 días	jue 23/02/17	vie 31/12/21	\$962.799,00													
218	5.1	Gastos de ejecución del proyecto	1267 días	jue 23/02/17	vie 31/12/21	\$962.799,00	Consultor AACP/M												
219	6	Auditoría Externa del Proyecto	1267 días	jue 23/02/17	vie 31/12/21	\$120.000,00													
220	6.1	SBCC_Contratación de Servicios de Auditoría Financiera / Contable	1267 días	jue 23/02/17	vie 31/12/21	\$120.000,00	Esp. Adquisiciones												
221	6.1.1	Etapas previas	22 días	jue 23/02/17	vie 24/03/17	\$0,00													
222	6.1.2	Expresión de interés	55 días	lun 27/03/17	vie 09/06/17	\$0,00													
223	6.1.3	Etapas de contratación	125 días	lun 12/06/17	vie 01/12/17	\$0,00													
224	6.1.4	Formalización y registro del contrato	22 días	lun 04/12/17	mar 02/01/18	\$0,00													
225	6.1.5	Realización de auditoría externa anual	1020 días	lun 05/02/18	vie 31/12/21	\$120.000,00	Firma auditora												
226	6.1.5.1	Realización de auditoría externa anual 1	60 días	lun 05/02/18	vie 27/04/18	\$24.000,00													
227	6.1.5.2	Realización de auditoría externa anual 2	60 días	lun 04/02/19	vie 26/04/19	\$24.000,00													
228	6.1.5.3	Realización de auditoría externa anual 3	60 días	lun 03/02/20	vie 24/04/20	\$24.000,00													
229	6.1.5.4	Realización de auditoría externa anual 4	60 días	lun 01/02/21	vie 23/04/21	\$24.000,00													
230	6.1.5.5	Realización de auditoría externa anual 5	60 días	lun 11/10/21	vie 31/12/21	\$24.000,00													
231	0	Fin	0 días	vie 31/12/21	vie 31/12/21	\$0,00													
232	0	Ajustes finales	1 día	lun 01/06/15	lun 01/06/15	\$0,00													
Página 8																			

Proyecto: Plan de Ejecución del Pr	Tarea		Tarea inactiva		Informe de resumen manual		Hito externo	
	División		Hito inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
	Hito		Resumen inactivo		solo el comienzo		Progreso	
	Resumen		Tarea manual		solo fin		Progreso manual	
	Resumen del proyecto		solo duración		Tareas externas	