



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
Country: NICARAGUA Executing Agency (EA): Corte Suprema de Justicia (CSJ) Window: Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		Project Title: Programa de Apoyo a los Métodos Alternos de Solución de Conflictos Relativos a la Propiedad AT Number: TC 9805378 ATN/ATC Number (s) : ATN-MT-6669-NI		Date of Donor Approval: 09/22/99 Date of Contract Signature: 10/05/99 Date of Contract Validity: 10/05/99 Date of Eligibility for Disbursement: 12/13/99 Original Date of Final Disbursement: 10/05/02 Current Date of Final Disbursement: 10/05/02	
CO Specialist: Hans J. Gatz Headquarters Staff Member Assigned: Carlos Cordovez/Ricardo Lorca Date of Latest Report Update: 07/21/00 Date of Latest Report Review by Representative:	Months in Execution from approval: 10 from signature: 9 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): 0 % Deviation from original Disbursement period: 0.0 %	Original TC Amount: 982,456.00 Current Amount: 982,456 Disbursements: 190,878 % Disbursed: 19.42% Counterpart: 3.32%	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Establecimiento y Puesta en Marcha de la DIRAC : 1.1 Diseño, Estructuración y Organización 1.2 Infraestructura, Equipamiento y Sistemas de Información 1.3 Mediadores y Fondo de Arbitraje	1. Dirección Nacional de Resolución Alternativa de Conflictos de la Propiedad y Oficinas de Mediación y Arbitraje funcionando: 1.1 Instrumentos para la planificación y el desarrollo organizativo y operativo generados y en aplicación (descripción de funciones y cargos, perfiles y procedimientos de selección de operarios, política tarifaria, sistema de gestión de casos e información estadística, etc.) 1.2 Espacio físico , equipo y mobiliario disponible, adquirido y en uso por operarios y usuarios. 1.3 Reglamento para el Fondo de Arbitraje aprobado, Mediadores y Arbitros seleccionados y contratados		X		
2. Capacitación	2. Diseño y Elaboración de Programas de Formación. Capacitación inicial de 100 árbitros y 75 mediadores. Formación de 25 Capacitadores (multiplicadores) .		X		
3. Difusión	3. Estrategia de Difusión diseñada e instrumentos publicitarios preparados y aplicados. Acuerdos con organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, para realizar eventos de divulgación y talleres de diálogo, puestos en práctica .		X		
4. Apoyo a la Intendencia de la Propiedad	4. Personal Incremental de la Intendencia contratado. Coordinación operativa de actividades entre Intendencia y CSJ (DIRAC) y flujo de información y de antecedentes de casos establecidos y funcionando.		X		



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Assumptions Related to the Implementation of each Component		Probability	
		High	Low
1. DIRAC contará con los recursos humanos, financieros y de asistencia técnica adecuada para el desarrollo del Programa		X	
2. Número suficiente de profesionales del derecho con aptitud y capacidad para los métodos RAC interesados y responden a la convocatoria		X	
3. Voluntad del Sistema de poner en ejecución la estrategia de difusión , publicación y diálogo		X	
4. DIRAC funciona en forma integrada en el Sistema de la Propiedad, como instrumento alternativo de resolución de conflictos, es decir “Poder Judicial-Intendencia de la Propiedad-Procuraduría General de la Justicia”		X	
Summary Component Assumptions Classification (check one)		X	

Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)

☐ Highly Satisfactory (HS) ☒ Satisfactory (S) ☐ Unsatisfactory (U) ☐ Very Unsatisfactory (VU)

III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)

Project Development Objective(s):	Key Performance Indicators:
1. Apoyar al país en la resolución de los conflictos de la propiedad, mediante nuevos mecanismos alternos establecidos en la ley 278 (RAC), conjuntamente con el Sistema Judicial y el de la Propiedad existentes.	1.1 Puesta en marcha del sistema RAC (DIRAC, Oficinas de Mediación, Oficinas de Arbitraje, atención de casos) 1.2 Incremento anual de casos resueltos, número por definir durante la evaluación intermedia a ser realizada después del mes 10 del inicio real del Programa (a partir Oct. 2000) 1.3 Aumento de inscripciones anuales de derechos reales en el registro de Catastro, al final del Programa, número por definir durante evaluación intermedia

Assumptions Related to each Development Objective	Probability	
	High	Low
1. 1 Apoyo de la CSJ al Programa y asignación presupuestaria (Presupuesto de la Nación) para la Contrapartida	X	
1. 2 Demanda de los afectados en los conflictos de la propiedad por el uso de los mecanismos RAC	X	
1. 3 Coordinación entre las Instituciones del Sistema funciona para tramitar y seleccionar casos	X	
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)	X	

Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):

☐ Highly Probable (HP) ☒ Probable (P) ☐ Low Probability (LP) ☐ Improbable (I)

Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:

La CSJ ha demostrado gran voluntad de compromiso institucional de poner en funcionamiento a la DIRAC, y ha alocado suficientes recursos de su presupuesto ordinario, proveniente del Presupuesto de la Nación, para atender las necesidades financieras del Programa, mas allá de lo dictaminado por la contrapartida del Convenio. Se han suscrito convenios de cooperación y de coordinación inter-institucional entre la CSJ, la Intendencia de la Propiedad y la Procuraduría General de Justicia (Ejecutivo).

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Consultant performance <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance <input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Environmental issues <input type="checkbox"/> Cost overrun <input type="checkbox"/> Qualified external audit <input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. La DIRAC está marchando satisfactoriamente, las oficinas centrales y descentralizadas de Mediación y Arbitraje, así como la oficina de la Dirección Nacional DIRAC, se instalaron, equiparon y operan con el personal mínimo requerido. Se diseñaron todos los procedimientos, manuales, organigramas y estrategias operativas requeridas, así como el sistema de control, seguimiento y estadística de casos.
2. Se realizaron cursos introductorios para 100 árbitros y jueces-árbitros (de 150 seleccionados, por invitación pública) y de 75 mediadores. Se realizó un concurso internacional, del cual se seleccionó una consultoría internacional, que está en proceso de diseño y elaboración del material didáctico para los cursos de capacitación y de formación de Mediadores y de Capacitadores multiplicadores en mediación. Se han preparado los términos de referencia y las bases de concurso para seleccionar también una consultoría internacional para la capacitación de árbitros.
3. Se ha diseñado una estrategia de divulgación, pendiente por ser aprobada por la CSJ
4. Se han suscrito convenios de cooperación y de transferencia de fondos con la Intendencia de la Propiedad. La Intendencia contrató el personal incremental acordado, el cual está operando satisfactoriamente.

Current Status of each Assumption related to DO

- 1.1 continúa válido
- 1.2 continúa válido, se ha iniciado con casos de mediación en el segundo trimestre 2000
- 1.3 continúa válido, excelente cooperación entre DIRAC e Intendencia

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

El Ejecutor cumple con las Condiciones Contractuales cabalmente.

Excelente logro en el cumplimiento de las Condiciones Previas al Primer Desembolso (a 2.5 meses de la aprobación de la operación por Donantes)

"Qualified opinions" of external auditors

N/A

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

N/A

Lessons learned (If applicable):

La participación activa de la Representación en la preparación de la operación se reflejó positivamente en el diseño realista de las condiciones contractuales especiales. Esto conllevó a que la operación pudiera declararse elegible para desembolsos dos meses después de firmarse el convenio, y realizarse el primer desembolso antes de los tres meses.

Igualmente conllevó a que se suscribiera un convenio de coordinación inter-institucional entre los tres órganos principales relativos al problema de la propiedad en Nicaragua, antes de la presentación al Comité de Donantes, lo cual explica el buen avance del proyecto hasta ahora. A esto se suma que también se había acordado como condición previa a la presentación al Comité de Donantes, la elaboración de perfiles y de los procedimientos de selección de candidatos para los puestos claves, en consenso con el Ejecutor, lo cual permitió un rápido avance al inicio de la ejecución.

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. N/A	N/A			[]
2.				[]
etc.				

