

PLAN DE ADQUISICIONES COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE									
País: Honduras					Agencia Ejecutora (AE): División de Energía (INE/ENE)				
Número del Proyecto: HO-T1249					Proyecto: Apoyo al Desarrollo Sostenible de las Energías Renovables en Honduras.				
Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Junio 2018 – Junio 2021									
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A			Bienes y servicios (monto en U\$S): - 0 -				Consultorías: US\$827,000		
No. Item	Descripción de Adquisiciones (1) (*) Productos a ser financiados con los recursos adicionales solicitados.	Costo estimado (US\$)	Método de Adquisición/ Selección ⁽²⁾	Revisión de adquisiciones (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada de Inicio de contratación	Revisión técnica JEP (4)	Comentarios
					BID %	Local / Otro %			
Componente 1: Política Energética para un sector energético sostenible.									
1	Consultoría para la preparación de un documento de política de mediano y largo plazo para el sector energético, consensuada con los diferentes actores involucrados, incluyendo instituciones públicas, sector privado, y organizaciones de la sociedad civil.	120.000	SCC	Ex ante	100%	%	Julio 2018		
Componente 2: Instrumentos de gestión para el desarrollo sostenible de las energías renovables.									
2	Consultoría para la preparación de un informe con Análisis y recomendaciones sobre el impacto en la sostenibilidad financiera y operativa del sector eléctrico dados los incentivos otorgados a la generación con ERNC previo a la aprobación de la LGIE.	70.000	CCIN	Ex ante	100%	%	Julio 2018		
3	Consultoría para la definición de los lineamientos para la integración de proyectos de ERNC a la red y en sistemas aislados; el desarrollo de un esquema tarifario sostenible para sistemas aislados que empleen ERNC; y normativa y regulación para la generación distribuida y medición neta.	70.000	CCIN	Ex ante	100%	%	Octubre 2018		
4	Consultoría para la actualización del reglamento y pliegos tarifarios para el desarrollo de sistemas de electrificación en lugares aislados (micro redes y sistemas individuales).	75.000	CCIN	Ex ante	100%	%	Octubre 2018		
5	Consultoría para la preparación de documentos licitación para la compra de energía producida por ERNC en proyectos conectados en la red y en sistemas aislados.	57.000	CCIN	Ex ante	100%	%	Noviembre 2018		
6	Consultoría para la preparación de un informe de análisis y evaluación del potencial de las energías renovables en el país.	70.000	CCIN	Ex ante	100%	%	Octubre 2018		
Componente 3: Fortalecimiento institucional de la Secretaría de Energía.									
7	Diseño e implementación de capacitaciones en: (i) Prospectiva Energética; (ii) Integración de ERNC con parques de generación térmica; (iii) Esquemas tarifarios para sistemas aislados; (iv) Control y Seguimiento de	90.000	CCIN	Ex ante	100%	%	Febrero 2019		

[illegible]