

SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Se inició el mapeo de ambas metodologías, con técnicos de México y Brasil, la segunda etapa de cierre de los mapeos, se culminará los primeros días de Agosto en México. Se cumplió con el Hito, adecuación de los modelos MPS.Br y MOPROSOFT, con la certificación IT MARK. Se cuenta con la gobernanza del proyecto así como con las firmas de los contratos de cada co ejecutor. Se cuenta con un plan estructurado de sensibilización por cada país, el cual se va a ejecutar en el mes de Agosto, Se viene preparando el programa de capacitación en los modelos MPS.Br y MOPROSOFT, así como IT MARK, lo cual nos permitirá cumplir con el Hito 2. Se realizó la segunda reunión de coordinadores Nacionales del proyecto llegando a conclusiones importantes en la marcha del proyecto Regional. Se realizaron entrevistas tanto en medios escritos como televisivos, sobre el proyecto.

Siendo un programa Regional se encontraron dificultades de coordinación debido a un problema cultural, sin embargo se ha sabido lograr las actividades de forma eficiente.

Con respecto al Hito 2, al no tener una interpretación consensuada derivó en una interpretación errada por el CDP, lo que originó un atraso en el mismo, sin embargo actualmente se cuenta con un plan detallado para su cumplimiento, el cual involucra sensibilización, capacitación y selección de IOGES, II, empresas y consultores (inicio: agosto 2011)

Actividades futuras: Seminarios de sensibilización, talleres de capacitación y selección de IOGES e IIs.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se inició el mapeo de ambas metodologías, con técnicos de México y Brasil, la segunda etapa de cierre de los mapeos, se culminará los primeros días de Agosto en México.

Se cumplió con la adecuación de los modelos MPS.Br y MOPROSOFT, con la certificación IT MARK, cumpliendo así el hito 3

Se ha desarrollado un plan detallado para el cumplimiento del hito 2: el cual involucra el desarrollo de los talleres de sensibilización, capacitaciones y selección de IOGES e II en los 4 países participantes.

Se han realizado entrevistas tanto en medios escritos como en televisivos, donde se han hablado de los beneficios del proyecto RELAIS.

Las actividades planteadas para el prox. semestre es la implementación del plan para el cumplimiento del hito 2. En agosto se inicia los seminarios de sensibilización, en octubre/noviembre, las capacitaciones de los consultores y en diciembre/enero la selección de IOGES e II.

Se realizará en el semestre siguiente el levantamiento de línea base, así como el sistema de monitoreo. A su vez, se dará inicio al diseño del portal WEB del proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Incorporar modelos de calidad en los procesos de desarrollo de SW de las PyME de LAC, que garanticen la calidad de sus productos y servicios.	P.I1 Porcentaje de las PyME beneficiarias del Proyecto que han comenzado a participar en operaciones bajo el régimen desarrollo distribuido.	0				30 Mar 2013	0	
	P.I2 Red RELAIS (integrada por 4 países beneficiarios), operativa funcionando en forma regular, con los RRHH y procedimientos adecuados para desempeñar su función.					Mar 2013	No	
	P.I3 Número de contratos firmados en el marco de RELAIS, aprovechando la mejora de la calidad de los productos resultante de la implementación de los Modelos y la coordinación de las industrias de calidad en torno a RELAIS.	0				100 Mar 2013	0	
	P.I4 Número de nuevas PyME de SW que han implementado los modelos de calidad.	0				70 Mar 2013	0	
	P.I5 Número de consultores que han sido certificados como implementadores en alguno de los Modelos.	0				40 Mar 2013	0	
Componente 1: Bases tecnológicas y gobernanza del Proyecto consolidadas. Peso: 5% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1 Bases definidas para gestionar el reconocimiento mutuo de los modelos MPS.Br y MoProSoft.					Sep 2011	Si Ene 2011	Finalizado
	C1.I2 Inclusión de MPS.Br y MoProSoft en el proceso de evaluación de IT Mark					Sep 2011	Si Jun 2011	Finalizado
	C1.I3 RELAIS integrada y funcionando en su rol de responsable de la gobernanza del Proyecto					Sep 2011	Si Ene 2011	Finalizado
	C1.I4 Alianza estratégica entre la Red RELAIS y el European Software Institute (ESI).					Mar 2013		
Componente 2: Capacidades institucionales y profesionales desarrolladas. Peso: 27% Clasificación: Satisfactorio	C2.I1 Países con instituciones que integrarán la estructura organizativa del Proyecto en el país identificadas y con las capacidades técnicas, organizativas y operativas adecuadas para asumir las responsabilidades.	0				4 Mar 2011	0 Mar 2011	Finalizado
	C2.I2 Estrategias de capacitación y contenidos incluyendo instrumentos no presenciales, semipresenciales y presenciales desarrollados					Mar 2013		
	C2.I3 Número de consultores sensibilizados en la temática de modelos y oportunidades de mercados que el Proyecto facilita.	0				600 Mar 2013		
	C2.I4 Número de profesionales certificados en al menos uno de los Modelos del proyecto.	0				40 Mar 2013		
Componente 3: Modelos Mps BR/MoProSoft y certificación IT Mark implementados Peso: 51%	C3.I1 Número total de PyMEs (distribuidas en los cuatro países) concientizadas en el uso de los modelos.	0	200 Sep 2011			300 Mar 2013		
	C3.I2 Número de PyMEs con alguno de los modelos implementado.	0				50 Mar 2013		
	C3.I3 Número de PyMEs evaluadas en alguno de los modelos.	0				70		

Clasificación: Insatisfactorio						Mar 2013		
	C3.14	Número de empresas evaluadas en MPS.Br premiadas por IT Mark	0			10		
	C3.15	Número de empresas evaluadas en MoProSoft premiadas por IT Mark	0			10		
						Mar 2013		
Componente 4: Seguimiento diseñado, sustentabilidad acordada y difusión realizada	C4.11	Número de agentes de compras públicos y privados, sensibilizados acerca de la importancia de los modelos en las compras del SW.	0	300		770		Atrasado
				Sep 2010		Mar 2013		
	C4.12	Número de ejemplos de convocatorias de compras de SW que muestran que el mercado comenzó a aconsejar el cumplimiento de modelos para las empresas proveedoras.	0			10		
						Mar 2013		
Peso: 17%								
Clasificación: Satisfactorio								

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Red RELAIS integrada por los países participantes, organos responsables por la gobernanza funcionando	1	Ene 2011	1	Ene 2011	Logrado
H1 Entidades internas de cada país (OIGE e II) y técnicos (a capacitar) seleccionados. Modelos de los convenios a ser suscriptos consensuado	4	Feb 2011			No Logrado
H2 [*] Certificación IT Mark con MPS Br y MoProSoft incorporada	1	Mar 2011	1	Mar 2011	Logrado
H3 [*] Conditions Prior	6	Abr 2011	6	Dic 2010	Logrado
H4 [*] Sistema de Equivalencias entre ambos modelos desarrollada y difundida	1	Sep 2011			
H5 [*] Se han suscripto al menos 3 de los 4 convenios de gobernanza interna de los países	3	Oct 2011			
H6 [*] Metodología de e-learning definida y al menos un curso desarrollado (MPS Br o MoProSoft)	1	Dic 2011			
H7 [*] Plan de sustentabilidad (económico, financiero, institucional, tecnológico...) del Proyecto acordado	1	Feb 2012			
H8 [*] Al menos 30 expertos capacitados en MPS BR y/o MoProSoft según hayan definido los países	30	Mar 2012			
H9 [*] Centro de negocios RELAIS definido y consolidado	1	May 2012			
H10 [*] PYMES en condiciones para aplicar los modelos	20	Jul 2012			
H11 [*] PyME en condiciones de aplicar alguno de los modelos	60	Dic 2012			
H12 [*] PyME certificadas IT MARK (entre las que fueron ya evaluadas en alguno de los modelos)	10	Ene 2013			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

- [X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
- [X] Otros, cuáles?: Lentitud de respuesta de un país miembro del proyecto

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Las PyME desarrolladoras de SW pierden el interés en la aplicación de modelos de calidad	Bajo	Identificar las empresas que si se han beneficiado y emplearlas como ejemplo de los beneficios a conseguir	Project Coordinator
2. Uno de los principales riesgos identificados para el proyecto es que las PyMEs de software no dispongan de los recursos necesarios para incorporar los modelos, que el mercado comprador no reconozca la importancia de adquirir productos construidos siguiendo modelos de calidad y que los consultores de desarrollo de SW no perciban la calidad del SW como una oportunidad de desarrollo laboral importante	Bajo	Las actividades del Proyecto disminuyen la posibilidad de riesgo, Primero con asistencia a las PyMEs en la obtención de los recursos necesarios para la adopción de los modelos a fin de generar una masa crítica inicial de empresas por país; Segundo, acciones de difusión sobre cómo utilizar los modelos para mejorar el proceso de compra del SW, dirigido a los compradores públicos y privados; y tercero, las acciones de difusión sobre los beneficios y el potencial del mercado de la calidad de software en la región.	Alfredo Taboada
3. Las entidades públicas y privadas de los cuatro países no entienden los beneficios de los modelos.	Bajo	Calidad y focalización en las actividades de sensibilización y difusión	Project Coordinator
4. Los consultores de desarrollo de SW no perciban la calidad del SW como una oportunidad de desarrollo laboral.	Bajo	Acciones de difusión sobre los beneficios y el potencial del mercado de la calidad de software a nivel nacional e internacional.	Project Coordinator
5. Las PyME desarrolladoras de SW no disponen de los recursos necesarios para implementar los modelos	Bajo	Asistencia a las PyME en la obtención de los recursos necesarios para la adopción de los modelos a fines de generar una masa crítica inicial de empresas por país	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 6 RIESGOS VIGENTES: 6 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

De acuerdo al avance que va teniendo el programa y con elementos de difusión constantes, vemos la expectativa que ha despertado el programa RELAIS, de parte de las Instituciones representativas del sector, así como, las Pymes desarrolladoras de software, lo que vaticina que en adelante las instituciones co-ejecutoras podrán seguir incorporando a más actores en la capacitación y asesoría en metodología de calidad de software, la red está creciendo en expectativa en general.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

<p>1. La integración de co-ejecutores en los inicios de un programa REGIONAL, deben estar bien definida, creo que el FOMIN en cada país debe designar a un Especialista Supervisor, que coordinadamente con el Especialista principal en el país responsable de la Gestión Regional, supervisen la intervención de los organismos co-ejecutores a fin de dar cumplimiento a lo estipulado en el memo de donantes, sobre todo en los inicios del programa.</p> <p>En el proceso de incorporación de los co-ejecutores al inicio del programa, nos encontramos con una dificultad de orden administrativo, dado que México no lograba establecer su representatividad en el proyecto, dificultad que se debió en parte por un proceso de cambio de autoridades políticas que son responsables legales ante el organismo ejecutor. (Canacindra), por lo que se debió por parte de esta coordinación realizar gestiones en el más alto nivel para lograr obtener el contrato que ligaba a Canacindra, como representante de México en el programa.</p>	<p>Relativa a Implementation</p>	<p>Autor TABOADA, ALFREDO</p>
--	---	--