





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El programa se viene desarrollando dentro de los plazos tolerables de ejecución con cierto atraso en el comienzo de la implementación de los modelos Mexico se retraso en la coordinación para subir los módulos de Moprosoft, por lo que se han retrasado las pruebas de concepto del modelo Moprosoft en la plataforma de la PUCRS, al momento de realizar el presente informe ya podemos informar que el programa se encuentra prácticamente listo para iniciar los procesos de implementación en MPS en uno de los cuatro países beneficiarios. Ya se cuenta con un primer informe de línea de base y sistema de monitoreo, lo que nos permitira medir los avances de todas las actividades del proyecto. Contamos así mismo con la consultora que reunira todas las fuentes de información de los cuatro países necesaria para la difusión de sus actividades, buscando impulsar la sostenibilidad del programa a cargo de la consultora Mariana Medina. Así mismo tenemos la plataforma de la PUCRS ya implementada por Brasil, y se encuentra en pleno proceso de coordinación la implementación. Se iniciaron las inscripciones para las pruebas de concepto a través de la plataforma de la PUCRS (Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro de Porto Alegre) se viene realizando el desarrollo de Cursos de Calidad de Software MPS C1/MPS-EAD y C2/MPS-EAD (Virtual), de manera virtual con la participación de más de 80 personas de los cuatro países. El 14, 15 y 16 de Junio último, se llevó a cabo la EXPOTIC 2012 en Lima, donde RELAIS tuvo una participación muy importante relacionada con el Item 4.4 de difusión del programa, además paralelamente en el 1° Congreso de TICS en Lima, estuvo como Panelista nuestra miembro del CDP de RELAIS Sra. Brigitte Mayorga de Esi Center Sinertic de Colombia, desarrollando el tema de educación en TICS. En la ciudad de FORTALEZA BRASIL, en el evento SBQS 2012 de calidad de software, nuestro representante técnico Ing. Abraham Davila presentó la ponencia "Mapeo y evaluación de la cobertura de los procesos de MPS.Br a los procesos de la categoría de Operación de MoProSoft", con un informe detallado del proceso. Se han realizado varias conferencias con organizaciones afines a temas de calidad con el SEI de Carnegie Mellon, buscando que complementen las actividades de RELAIS hacia la sostenibilidad del programa. Esta por iniciarse las actividades del segundo semestre relacionadas al "Curso de Compras de TI en el estado", que patrocina el Ministerio de Tecnología de Brasil y se dictará a los 4 países de manera virtual.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El coordinador del proyecto está haciendo una importante labor para superar un conjunto de dificultades no previstas en el diseño de la operación. Si bien hay la decisión política de integrar los sistemas de calidad, el camino para ello se topa con pocas rigideces institucionales

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

#### 1. Resultados Alcanzados

- a. Se inició la consultoría para levantamiento del trabajo de línea de base y sistema de monitoreo.
- b. Se cuenta con el primer borrador de línea base del proyecto.
- c. Se cuentan con más de 200 empresas a nivel regional sensibilizadas en el programa.
- d. Se cuenta con más de 30 empresas a nivel regional con interés de participar del proyecto como beneficiarias.
- e. Se cuenta con los módulos de capacitación virtual de MPS en la plataforma de la PUCRS y se viene dictando 2 cursos a 80 participantes de los 4 países desde el 25 de Junio.
- f. Se cuenta con más de 40 consultores capacitados en implementación de MPS y MoProSoft.
- f. Se ha iniciado la consultoría para el plan de comunicaciones de RELAIS.

- g. Se han realizado campañas de difusión y sensibilización sobre el programa a nivel regional.
- h. Se ha participado con presencia importante de RELAIS en la EXPOTIC 2012.
- i. Participación de RELAIS en el Congreso de TICS del 14 y 15 de Junio, panelista, Brigitte Mayorga.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El reto del siguiente semestre esta en lograr el inicio de los procesos de implementación de los sistemas de calidad. Tambien se dará inicio a la evaluación intermedia, clave para definir las estrategias que permitan la adecuada culminación a tiempo del proyecto, así como trazar el camino para anudar (comprometer) los elementos clave de la sostenibilidad.

### SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  Incorporar modelos de calidad en los procesos de desarrollo de SW de las PyME de LAC, que garanticen la calidad de sus productos y servicios.	<b>P.11</b> Porcentaje de las PyME beneficiarias del Proyecto que han comenzado a participar en operaciones bajo el régimen desarrollo distribuido.	0				30 Mar 2013	0	
	<b>P.12</b> Red RELAIS (integrada por 4 países beneficiarios), operativa funcionando en forma regular, con los RRHH y procedimientos adecuados para desempeñar su función.					Mar 2013	No	
	<b>P.13</b> Número de contratos firmados en el marco de RELAIS, aprovechando la mejora de la calidad de los productos resultante de la implementación de los Modelos y la coordinación de las industrias de calidad en torno a RELAIS.	0				100 Mar 2013	0	
	<b>P.14</b> Número de nuevas PyME de SW que han implementado los modelos de calidad.	0				70 Mar 2013	0	
	<b>P.15</b> Número de consultores que han sido certificados como implementadores en alguno de los Modelos.	0				40 Mar 2013	0	
<b>Componente 1:</b> Bases tecnológicas y gobernanza del Proyecto consolidadas.  <b>Peso:</b> 5%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Bases definidas para gestionar el reconocimiento mutuo de los modelos MPS.Br y MoProSoft.					Sep 2011	Si Ene 2011	Finalizado
	<b>C1.12</b> Inclusión de MPS.Br y MoProSoft en el proceso de evaluación de IT Mark					Sep 2011	Si Jun 2011	Finalizado
	<b>C1.13</b> RELAIS integrada y funcionando en su rol de responsable de la gobernanza del Proyecto					Sep 2011	Si Ene 2011	Finalizado
	<b>C1.14</b> Alianza estratégica entre la Red RELAIS y el European Software Institute (ESI).					Mar 2013		Finalizado
<b>Componente 2:</b> Capacidades institucionales y profesionales desarrolladas.  <b>Peso:</b> 27%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Países con instituciones que integrarán la estructura organizativa del Proyecto en el país identificadas y con las capacidades técnicas, organizativas y operativas adecuadas para asumir las responsabilidades.	0				4 Mar 2011	0 Mar 2011	Finalizado
	<b>C2.12</b> Estrategias de capacitación y contenidos incluyendo instrumentos no presenciales, semipresenciales y presenciales desarrollados					Mar 2013		
	<b>C2.13</b> Número de consultores sensibilizados en la temática de modelos y oportunidades de mercados que el Proyecto facilita.	0				600 Mar 2013	600 Dic 2011	Finalizado
	<b>C2.14</b> Número de profesionales certificados en al menos uno de los Modelos del proyecto.	0				40 Mar 2013		
<b>Componente 3:</b> Modelos Mps BR/MoProSoft y certificación IT Mark implementados  <b>Peso:</b> 51%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b> Número total de PyMEs (distribuidas en los cuatro países) concientizadas en el uso de los modelos.	0	200 Sep 2011			300 Mar 2013	200 Jun 2012	En curso
	<b>C3.12</b> Número de PyMEs con alguno de los modelos implementado.	0				50 Mar 2013		
	<b>C3.13</b> Número de PyMEs evaluadas en alguno de los modelos.	0				70 Mar 2013		
	<b>C3.14</b> Número de empresas evaluadas en MPS.Br premiadas por IT Mark	0				10 Mar 2013		
	<b>C3.15</b> Número de empresas evaluadas en MoProSoft premiadas por IT Mark	0				10 Mar 2013		
<b>Componente 4:</b> Seguimiento diseñado, sustentabilidad acordada y difusión realizada  <b>Peso:</b> 17%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C4.11</b> Número de agentes de compras públicos y privados, sensibilizados acerca de la importancia de los modelos en las compras del SW.	0	300 Sep 2010			770 Mar 2013	300 Jun 2012	En curso
	<b>C4.12</b> Número de ejemplos de convocatorias de compras de SW que muestran que el mercado comenzó a aconsejar el cumplimiento de modelos para las empresas proveedoras.	0				10 Mar 2013		

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1	[*] Red RELAIS integrada por los países participantes, organos responsables por la gobernanza funcionando	1	Ene 2011	1	Ene 2011	Logrado
H2	Entidades internas de cada país (OIGE e II) y técnicos (a capacitar) seleccionados. Modelos de los convenios a ser suscritos consensuado	4	Feb 2011	4	Dic 2011	Logrado tarde
H3	[*] Certificación IT Mark con MPS Br y MoProSoft incorporada	1	Mar 2011	1	Mar 2011	Logrado
H0	[*] Conditions Prior	6	Abr 2011	6	Dic 2010	Logrado
H4	[*] Sistema de Equivalencias entre ambos modelos desarrollada y difundida	1	Sep 2011	1	Oct 2011	Logrado tarde

H5	[*] Se han suscripto al menos 3 de los 4 convenios de gobernanza interna de los países	3	Oct 2011	3	Nov 2011	Logrado tarde
H6	[*] Metodología de e-learning definida y al menos un curso desarrollado (MPS Br o MoProSoft)	1	Dic 2011	1	Dic 2011	Logrado
H8	[*] Al menos 30 expertos capacitados en MPS BR y/o MoProSoft según hayan definido los países	30	Mar 2012	42	Feb 2012	Logrado
H10	[*] PYMES en condiciones para aplicar los modelo	20	Jul 2012			
H7	[*] Plan de sustentabilidad (económico, financiero, institucional, tecnológico...) del Proyecto acordado	1	Sep 2012			
H9	[*] Centro de negocios RELAIS definido y consolidado	1	Nov 2012			
H11	[*] PyME en condiciones de aplicar alguno de los modelos	60	Dic 2012			
H12	[*] PyME certificadas IT MARK (entre las que fueron ya evaluadas en alguno de los modelos)	10	Ene 2013			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Diseño del proyecto/Componentes

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Debilidad institucional (Mexico). Debido a circunstancias políticas, las entidades del estado que forman parte del proyecto como es CANACINTRA y AMI, tiene un componente político, como es la renovación del cargo de la Presidencia de CANACINTRA, así como la renovación de la Presidencia del Comité de TICS que coordina directamente con el coordinador nacional por Mexico en el proyecto RELAIS, y las sucesivas campañas políticas de sus directivos en las cuales intervino nuestro coordinador Nacional, derivando en una falta de Institucionalidad que respalde sus actividades y obligaciones con los componentes del programa RELAIS	Alto	Misión urgente a Mexico para entrevistas directas con las principales autoridades relacionadas al programa RELAIS y establecidas así en la descripción previa al memo de donantes aprobado.	Alfredo Taboada
2. Las PyME desarrolladoras de SW pierden el interés en la aplicación de modelos de calidad	Bajo	Identificar las empresas que si se han beneficiado y emplearlas como ejemplo de los beneficios a conseguir	Project Coordinator
3. Uno de los principales riesgos identificados para el proyecto es que las PyMEs de software no dispongan de los recursos necesarios para incorporar los modelos, que el mercado comprador no reconozca la importancia de adquirir productos contruidos siguiendo modelos de calidad y que los consultores de desarrollo de SW no perciban la calidad del SW como una oportunidad de desarrollo laboral importante	Bajo	Las actividades del Proyecto disminuyen la posibilidad de riesgo, Primero con asistencia a las PyMEs en la obtención de los recursos necesarios para la adopción de los modelos a fin de generar una masa crítica inicial de empresas por país; Segundo, acciones de difusión sobre cómo utilizar los modelos para mejorar el proceso de compra del SW, dirigido a los compradores públicos y privados; y tercero, las acciones de difusión sobre los beneficios y el potencial del mercado de la calidad de software en la región.	Alfredo Taboada
4. Las PyME desarrolladoras de SW no disponen de los recursos necesarios para implementar los modelos	Bajo	Asistencia a las PyME en la obtención de los recursos necesarios para la adopción de los modelos a fines de generar una masa crítica inicial de empresas por país	Project Coordinator
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio    NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7    RIESGOS VIGENTES: 4    RIESGOS NO VIGENTES: 0    RIESGOS MITIGADOS: 3</b>			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

[No se reportaron factores para este periodo]

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Se han iniciado las capacitaciones virtuales en el modelo de calidad MPS, son 80 los inscritos de los 4 países y viene realizando, las pruebas de concepto del modelo y los cursos de introducción al MPS, como son los Cursos de Calidad de Software MPS C1/MPS-EAD e C2/MPS-EAD (Virtual) que empezaron el Lunes 26 de junio pasado. Con esta actividad aseguramos la sostenibilidad, debido al interés mostrado por más de 80 inscritos que excedieron los cupos disponibles, lo cual demuestra un interés muy importante por implementar los temas de calidad en las pequeñas empresas en los 4 países.

Se ha iniciado el desarrollo de los términos de referencia, para obtener la consultoría de la institucionalidad de RELAIS, lo que permitiera incorporar a mayor número de países de los cuales ya están interesados Argentina y Ecuador.

Por otro lado el programa ya cuenta con las primeras IÖGES organizadas, listas para obtener su no objeción aprobando su plan de implementación.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

Relativa a      Autor

1. El proceso a la fecha nos ha permitido comprobar la necesidad de que la implementacion de los modelos de calidad , estos se impartan de manera paralela de un valor agregado, como son los Diplomados en ingenieria de software, administracion, gestion, finanzas, contabilidad,marketing etc.	Implementation	TABOADA, ALFREDO
2. Se ha podido identificar que las actividades politicas de una Institucion estatal, (caso Mexico CANACINTRA) interfieren en el desarrollo comprometido frente al programa, derivando en el incumplimiento oportuno de sus actividades asignadas por el POA , esto nos lleva a buscar que acelerar el proceso de Institucionalidad del Programa RELAIS, creando así su propia identidad	Implementation	TABOADA, ALFREDO