



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

147 productores han sido capacitados en temas de: BPM y HACCP, uso de equipo de laboratorio.

•

Los dos beneficios: El Taburete y Las Marías 93, han incrementado su capacidad de producción y además han adoptado medidas de BPM y HACCP, produciendo de forma orgánica.

•

Se han definido nuevos canales de comercialización para el café orgánico. En el caso COMUS se cambió el proceso de distribución en toda la zona local de acción. Y en el caso de Las Marías, se realizó estrategia de comercialización a oficinas en la Ciudad de San Miguel y San Salvador, y ambos esfuerzos conjuntos (y también Cooperativa Miramar) para exportación con Cooperative Coffee (EEUU).

•

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se considera satisfactorio el desempeño del programa, de acuerdo a los indicadores.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Las actividades realizadas durante este período son:

Se finalizó la consultoría de BPM y HACCP, realizada por Carolina Zuñiga. Que capacitó al personal de cada Beneficio al menos 25 personas participantes. Elaboró los manuales HACCP para cada Beneficio el cual definía el plan de acción a seguir para cada Beneficio.

Se finalizó la consultoría sobre registro sanitario, por Sara Alfaro, quien logró el Registro Sanitario de los dos Beneficios.

Se finalizó la consultoría del Estudio para la adquisición del equipo de laboratorio de análisis foliar y de suelos, realizado por Ana Guadalupe Navarro, quien asesoró sobre la adquisición, instalación, acompañamiento y capacitación.

Se adquirió el equipo de laboratorio para análisis de suelo, el cual se instaló en la Cooperativa Las Marías. Lo cual, llevó a la Cooperativa a invertir con fondos propios remodelación para la adecuada instalación del mismo.

Se finalizó la consultoría de Registro de Marca, realizado por Sandra Lovo, logrando los registros: "Más Café" de Las Marías y "El Taburete" de COMUS.

Se contrató la consultoría para el Diseño de la Planta, consultor Boris Miguel Bolaños. Y la consultoría para "Identificar la mejora de procesos en los Beneficios", consultor Luis Baires.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se considera satisfactorio el desempeño del programa, de acuerdo a los indicadores.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Competitividad de pequeños productores, procesadores y comercializadores de café orgánico de las zonas de El Taburete y Marías 93, incrementada.	P.I1 147 productores de los beneficios ecológicos y orgánicos de COMUS y Marías 93, en comunidades de Usulután y San Miguel se ha mejorado la gestión empresarial, en las áreas de administración, financieras y mercadeo.	0			147	147	
		Mar 2009			Mar 2011	Jun 2011	
P.I2 Dos beneficios (El Taburete y Marías 93) aumentada su Capacidad Productiva en, al menos 10% y sus costos reducidos, al menos en 10% y café producido es 100% orgánico.	0	10	100		10	100	
	Mar 2009	Mar 2011	Mar 2011		Mar 2011	Jun 2011	
P.I3 Dos nuevos canales de comercialización abiertos para el Café Orgánico.	0				2	2	
	Mar 2009				Mar 2011	Jun 2011	

Componente 1: Fortalecimiento Capacidades Gerenciales, Administrativas y Empresariales Peso: 18% Clasificación: Satisfactorio	C1.11	Numero de pequeños productores que han implementado procesos administrativos, gerenciales y empresariales. Consultoría especializada para la capacitación en áreas administrativas y financieras	0 Mar 2009			147 Mar 2011	147 Nov 2009	Finalizado
	C1.12	Dos Planes Estratégicos Implementados	0 Mar 2009			2 Mar 2011	2 Dic 2009	Finalizado
Componente 2: Fortalecimiento del Proceso de Producción y beneficiado de Café Orgánico. Peso: 67% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), HACCP y Mejora Continua implementadas en los Beneficios El Taburete y Marias 93 (% avance)	0 Mar 2009			100 Mar 2011	100 Nov 2011	
	C2.12	Registro sanitarios obtenidos para los productos en dos beneficios.	0 Mar 2009			2 Mar 2011	2 Jun 2011	
	C2.13	Producción Orgánica Sistematizada e Implementada en ambos Beneficios (% avance)	0 Mar 2009			100 Mar 2011	100 Jun 2011	
	C2.14	Establecimiento de dos parcelas de validación tecnológica (1 COMUS, 1 Marias 93).	0 Mar 2009			2 Mar 2011	2 Dic 2009	Finalizado
Componente 3: Desarrollo de Mecanismos de Comercialización Peso: 15% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Dos Planes de Negocios y de Comercialización para Café Orgánico implementados, para El Taburete y Marias 93	0 Mar 2009			2 Mar 2011	2 Jun 2010	Finalizado
	C3.12	Dos Marca de productos de Café orgánico desarrolladas y comercializadas	0 Mar 2009			2 Mar 2011	2 Nov 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	6	Sep 2009	6	Jun 2009	Logrado
H2 Hitos segundo desembolso: 1. Capacitación administrativa y financiera finalizada 2. Inicio de la elaboración de manuales administrativos 3. Equipo de computación adquirido 4. Línea de Base Elaborada	4	Sep 2009	4	Sep 2009	Logrado
H3 Hitos tercer desembolso: 1. Plan Estratégico elaborado 2. Manuales administrativos elaborados 3. BPM iniciadas 4. Producción de insumos orgánicos en un avance del 50% 5. Plan de Negocios para Café Orgánico El Taburete y Mas café, finalizado	5	Feb 2010	5	Jun 2010	Logrado tarde
H5 Hitos cuarto desembolso: 1. Intercambio de experiencia realizado 2. BPM implementadas en los dos beneficios 3. Asistencia en registro sanitario realizado en un 100% 4. HACCP y mejora continua iniciada 5. Sistematización de proceso de beneficiado orgánico realizado 6. Estudio agroecológico y análisis de suelos de productores de café orgánico finalizado 7. Producción de insumos orgánicos en un avance del 75% 8. Estudio para la adquisición de equipo de laboratorio par análisis foliares y de suelo, de Marias 93 realizado 9. Plan de Mercadeo de Café Orgánico de COMUS terminado 10. Se cuenta con diseño e implementación de un plan de comercialización para la Cooperativa Marias 93 11. Desarrollo de marca de productos de Café orgánico Marias 93 finalizado	11	Jul 2010	11	Dic 2011	Logrado tarde
H5 Hitos quinto desembolso: 1. HACCP y mejora continua implementadas 2. Producción de insumos orgánicos en un avance del 100% 3. Equipo de Laboratorio para análisis foliares y de suelo, de Marias 93; adquirido	3	Dic 2010	3	Nov 2011	Logrado tarde

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. El atraso de ejecución de actividades debido a demoras en la ejecución del proyecto	Bajo	Este riesgo se contrarrestará por medio de la elaboración participativa del cronograma de actividades, donde se comprometan los actores a coordinar y dar seguimiento a las actividades.	Coordinador del proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 3 RIESGOS VIGENTES: 1 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**Factor**

[X] Ausencia de un plan de sostenibilidad o inadecuada implementación del mismo

Comentarios

Se sugiere a COMUS, presentar el plan de sostenibilidad actualizado.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Las consultorías tanto de BPM, HACCP, han permitido que a partir de sus recomendaciones COMUS realice estrategias que impulsan proyectos complementarios que permitirán la Sostenibilidad.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Para la implementación de tecnologías nuevas es recomendable contratar especialistas que asesoren para la adecuada instalación y adquisición del equipo. El proyecto logró la exitosa adquisición de un equipo adecuado a los procesos requeridos.

Relativa a
Design

Autor
Rodriguez, Juan Lucio