





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

### Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

A Dic.2013, los resultados alcanzados superaron las metas previstas para dicho momento: se realizaron 134,686 consultas a través del EXPERTO RURAL en 13 regiones del país. De este total, 46,300 consultas fueron co-financiadas con recursos del FOMIN-BID en el marco del proyecto; 20,134 consultas fueron co-financiadas con recursos que CITI sumó al proyecto; y 68,252 consultas se efectuaron en parte sin costo para las IMFs participantes en mérito a una concesión que realizó el aliado estratégico EQUIFAX para los que denominó periodos de prueba en cada organización, y también en parte pagada íntegramente y de manera directa por las propias entidades a EQUIFAX.

Los retrasos del proyecto tuvieron dos momentos y razones: al inicio, una dilatación para la firma del Convenio y luego inicio del proyecto debido a aspectos legales y de propiedad del núcleo de la solución tecnológica, los que fueron superados gracias al apoyo de la representación en Perú, y cuando hasta 4 IMFs inicialmente pre-seleccionadas desistieron de participar del proyecto en razón a problemas de índole interno y reorientación de sus estrategias, aspecto que fue salvado con la incorporación de otras organización interesadas en la solución.

A pesar de ya haberse cumplido gran parte de las metas para el proyecto hasta su culminación, se hará énfasis los próximos meses en la expansión del uso del EXPERTO RURAL a otras regiones del país, así como difundirá los resultados en medios y eventos locales y del exterior.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

### Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el periodo comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2013, se acentuó la dinámica en el uso del EXPERTO RURAL, habiéndose ajustado los modelos en dos de las IMFs que cuentan con la solución a efectos de darle mayor certeza a las consultas y atendiendo los cambios en las políticas crediticias de estas organizaciones.

Asimismo, se desvincularon del proyecto por problemas internos y cambios organizacionales, dos de las IMFs inicialmente seleccionadas, lo que motivó la incorporación de otras dos microfinancieras reguladas (una Edpyme y una Caja Rural) con creciente interés y participación en el sector rural, las que iniciarán el empleo de la solución en el primer trimestre de 2014. A pesar de ello, la solución desarrollada para las dos primeras entidades, quedaron en su poder y disponibles en el caso ellas decidan continuar más adelante su uso.

Se espera que en el semestre próximo, las organizaciones extiendan el empleo del EXPERTO RURAL a otros ámbitos geográficos en los cuales operan, con lo cual se superará la meta -ya cumplida- de 13 regiones atendidas con la solución.

#### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Resultado:</b> El propósito del proyecto es implementar una solución de tecnología móvil e informática en el microcrédito rural de Perú	<b>R.1</b> Numero de microempresas rurales y peri-urbanas han sido atendidas con el uso de la solución tecnológica	0				90000	134686	
		Jul. 2011				Ene. 2015	Dic. 2013	
	<b>R.2</b> Numero de microempresas rurales y peri-urbanas que utilizan la solución tecnológica han sido bancarizadas.	0				22500	0	
		Jul. 2011				Ene. 2015		
	<b>R.3</b> Numero de IMFs que utilizan EXPERTO RURAL mejoraron sus índices de eficiencia (Prom. < 20%) y productividad por Analista (> 280 préstamos), al final del proyecto.	0				80	0	
		Jul. 2011				Ene. 2015		
<b>Componente 1:</b> Configuración e implantación de la solución tecnológica.  <b>Peso:</b> 20%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.1</b> Mapeo de aportantes de datos en zonas rurales						Si	
						Ene. 2012	Ago. 2012	
	<b>C1.12</b> Desarrollo del modulo de monitoreo del uso de la Solucion						Si	
						Ene. 2012	Oct. 2012	
	<b>C1.13</b> Analisis, diseño e implementacion de la Solucion Tecnologica						Si	
						Oct. 2012	Abr. 2013	
	<b>C1.14</b> Numero de modelos de EXPERTO RURAL, listos para operar en igual numero de IMFs.	0	8			12	10	
		Jul. 2011	Ene. 2013			Jul. 2013	Dic. 2012	
<b>Componente 2:</b> Prueba piloto y extensión en el uso de la solución tecnológica.	<b>C2.11</b> Numero de solicitudes por parte de usuarios de la Solucion Tecnologica	0	20000	30000		40000	22698	Finalizado
		Jul. 2011	Ene. 2013	Ene. 2014		Ene. 2015	Dic. 2012	
	<b>C2.12</b> Numero de IMF con operaciones en el sector rural que han	0				8	9	Finalizado

<b>Peso:</b> 50%	empleado el EXPERTO RURAL en diferentes ciudades del país.	Jul. 2011				Jul. 2014	Jun. 2013	
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio								
<b>Componente 3:</b> Difusión y sistematización de los avances y resultados en el uso del EXPERTO RURAL.	<b>C3.11</b>	Numero de Talleres descentralizados de difusión y avances del proyecto realizados.	0	2	1	3	4	3
<b>Peso:</b> 30%	<b>C3.12</b>	Publicación de experiencias y lecciones aprendidas del proyecto.	Jul. 2011	Feb. 2012	Nov. 2012	May. 2013	May. 2014	Mar. 2013
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio							Jul. 2014	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b> [*] Condiciones previas	6	Feb. 2012	6	Feb. 2012	Logrado
<b>H1</b> Mapeo de aportantes culminado	1	Jun. 2012	1	Ago. 2012	Logrado tarde
<b>H2</b> Sistema de Monitoreo de Experto rural en funcionamiento	1	Jun. 2012	1	Oct. 2012	Logrado tarde
<b>H3</b> Se ha implementado el sistema Experto Rural en al menos 5 IMFS	5	Jun. 2012	5	Oct. 2012	Logrado tarde
<b>H4</b> [*] Al menos 5,000 microempresas del ámbito rural y/o peri-urbano han sido atendidas por las IMFs con el Experto Rural	5000	Jun. 2012	5000	Jun. 2012	Logrado
<b>H5</b> Se ha implementado el sistema Experto Rural en al menos 7 IMFS	7	Dic. 2012	8	Mar. 2013	Logrado tarde
<b>H6</b> [*] Al menos 12,000 gestores de microempresas del ámbito rural y/o peri-urbano han sido atendidas por las IMFs con el Experto Rural	12000	Dic. 2012	22698	Dic. 2012	Logrado
<b>H7</b> Al menos 3 IMFs adicionales a las comprendidas en el proyecto replican el EXPERTO RURAL	3	Mar. 2013	3	Oct. 2012	Logrado
<b>H8</b> No menos de 30,000 pequeñas y microempresas son atendidas a través del EXPERTO RURAL	30000	Jun. 2013	58635	Jun. 2013	Logrado
<b>H9</b> El EXPERTO RURAL es empleado por las IMFs en no menos de 10 regiones del país	10	Jun. 2013	10	Jun. 2013	Logrado
<b>H10</b> No menos de 45,000 pequeñas y microempresas son atendidas a través del EXPERTO RURAL	45000	Dic. 2013	134686	Dic. 2013	Logrado
<b>H11</b> El EXPERTO RURAL es empleado por las IMFs en no menos de 13 regiones del país	13	Mar. 2014			
<b>H12</b> No menos de 65,000 pequeñas y microempresas son atendidas a través del EXPERTO RURAL	65000	Jun. 2014			
<b>H13</b> Las IMFs que emplean EXPERTO RURAL, en promedio obtienen ratios de Eficiencia (Gastos Operativos / Cartera Promedio) menor al 20%, y de Productividad (Nº Total de Préstamos / Nº de Analistas) mayor a 280.	8	Dic. 2014			

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Demanda insatisfecha de financiamiento en el sector rural.	Bajo	Las empresas de microfinanzas de manera progresiva y creciente amplían la cobertura de sus operaciones a áreas rurales, impulsados por la corriente de inclusión que promueve el gobierno y el mayor interés de parte de sus accionistas. Contribuye a ello también la mayor competencia en los sectores urbanos, donde el número de clientes compartidos se ha incrementado hasta llegar a niveles que superan el 50% de los portafolios, que a su vez genera la reducción de sus márgenes financieros y ratios de retorno.	Invitado Proyecto
2. Continúe la competencia en comunicaciones.	Bajo	Los dos últimos años se han logrado reducciones en las tarifas en el sector comunicaciones, merced a negociaciones del Estado con las empresas de telefonía, cable e Internet, como por la incorporación de nuevos competidores, cuyo alcance se da a nivel nacional pero también a nivel local. A ello se suma las exigencias y avances de nueva inversión para facilitar una mejor comunicación con áreas rurales.	Invitado Proyecto
3. Cumplimiento de los acuerdos contractuales por parte de los directivos y gerentes de las IMFs por ampliar la frontera de la inclusión en los sectores rurales y peri-urbanos de sus regiones actuales y potenciales de atención.	Bajo	Suscripción de Convenios y Contratos para el desarrollo y empleo de la solución tecnológica. A la fecha, el uso importante del EXPERTO RURAL refleja el interés de los representantes de las IMFs por lograr una mayor penetración en los sectores rural y peri-urbano, más aún si sus acreedores exigen cuotas de mayor participación en dichos ámbitos y el nivel de sobre-endeudamiento es creciente en el sector urbano.	Coordinador del proyecto
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 9 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 3 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 2 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 4			

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]*

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Es importante señalar que en el último semestre 3 de las IMFs que cuentan con la solución, agotaron la bolsa de consultas que les fue asignada con un componente de subsidio, habiendo luego de ello cada una asumido el 100% del costo de cada consulta, siempre a una tarifa -como se acordó con el aliado estratégico EQUIFAX- menor o igual a la prevista en el proyecto. Este hecho refleja la sostenibilidad del producto, respaldada en el beneficio (eficiencia, calidad de cartera y rentabilidad) que genera para las organizaciones.

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

1. Identificación e incorporación de bases de datos de beneficiarios de programas sociales del Estado.- este proceso desarrollado en el marco del proyecto permitió a las organizaciones a través de su personal de créditos, formarse una idea más completa del perfil de riesgo crediticio y socio-económico del solicitante de préstamo en las áreas rurales, en la medida que contribuye a conocer su comportamiento frente a recursos que otorgados sin la esperanza de una retribución o pago, tienen un propósito específico (salud y educación), y permite a quien lo recibe acceder a oportunidades adicionales de mejora (asistencia técnica través de programas orientados a mejorar los sistemas de riego y vivienda, por ejemplo).

**Relativa a**  
Sustainability

**Autor**  
Carlos R?Os Henckell,