






Ecuador - Programa de apoyo a la inclusión social de personas con discapacidad en Ecuador
EC - L1236
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resulta MR	Avan MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 00	203 01	02	03	04	05
0		EC-L1236				1417 días?	18/07/18	21/12/23	\$40.081.242	\$5.089.749	\$45.170.991						
1		COMPONENTE 1- Diagnóstico oportuno y atención en salud - MSP				1310 días	21/09/18	28/09/23	\$13.604.440	\$1.912.533	\$15.516.972						
2		1.1 INDICADOR DE PRODUCTO 1.1 Profesionales de primer nivel de atención certificados para la calificación de discapacidad				860 días	14/12/18	31/03/22	\$807.999	\$96.960	\$904.958						
3		1.1.1 Paquete de trabajo 1: Servicios de Impresión de manual				270 días	14/12/18	26/12/19	\$14.250	\$1.710	\$15.960						
4		1.1.1. Actividad 0: Preparación para la contratación (Especificaciones técnicas, TDR, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	303			6 mss	14/12/18	30/05/19	\$0	\$0	\$0						
5		1.1.1. Actividad 1: Proceso de contratación	4			3 mss	31/05/19	22/08/19	\$0	\$0	\$0						
6		1.1.1. Actividad 2: Firma de Contrato	5			30 días	23/08/19	03/10/19	\$0	\$0	\$0						
7		1.1.1. Actividad 3: Ejecución del Contrato	6			60 días	04/10/19	26/12/19	\$14.250	\$1.710	\$15.960						
8		1.1.1. Primer pago (20%)	6			10 días	04/10/19	17/10/19	\$2.850	\$342	\$3.192						
9		1.1.1. Segundo pago (80%)	6			60 días	04/10/19	26/12/19	\$11.400	\$1.368	\$12.768						
10		1.1.2 Paquete de trabajo 2. Servicios de Capacitación presencial y virtual a profesionales de salud en la calificación				860 días	14/12/18	31/03/22	\$793.749	\$95.250	\$888.998						
11		1.1.2. Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referencia, pliegos, No objeciones, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	303			6 mss	14/12/18	30/05/19	\$0	\$0	\$0						
12		1.1.2. Actividad 1: Proceso de contratación	11			5 mss	31/05/19	17/10/19	\$0	\$0	\$0						
13		1.1.2. Actividad 2: Firma de Contrato	12			30 días	18/10/19	28/11/19	\$0	\$0	\$0						
14		1.1.2. Actividad 3: Ejecución del Contrato	13			610 días	29/11/19	31/03/22	\$793.749	\$95.250	\$888.998						
15		1.1.2. Primer pago (10%)	13			10 días	29/11/19	12/12/19	\$79.375	\$9.525	\$88.900						
16		1.1.2. Segundo pago (40%)	15			10 mss	13/12/19	17/09/20	\$317.499	\$38.100	\$355.599						
17		1.1.2. Tercer pago (25%)	16			10 mss	18/09/20	24/06/21	\$198.437	\$23.813	\$222.250						
18		1.1.2. Cuarto pago (25%)	17			10 mss	25/06/21	31/03/22	\$198.437	\$23.813	\$222.250						
19		1.2 INDICADOR DE PRODUCTO 1.2 Software de calificación instalado				584 días	14/12/18	10/03/21	\$1.000.000	\$120.000	\$1.120.000						
20		1.2.3 Paquete de trabajo 3. Adquisición y adaptación de software para registro de calificación				584 días	14/12/18	10/03/21	\$1.000.000	\$120.000	\$1.120.000						
21		1.2.3. Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referencia, pliegos, No objeciones, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	304FC+10 días			7 mss	14/12/18	08/01/20	\$0	\$0	\$0						
22		1.2.3. Actividad 1: Proceso de contratación	21			7 mss	09/01/20	22/07/20	\$0	\$0	\$0						
23		1.2.3. Actividad 2: Firma de Contrato	22			45 días	23/07/20	23/09/20	\$0	\$0	\$0						
24		1.2.3. Actividad 3: Ejecución del Contrato				120 días	24/09/20	10/03/21	\$1.000.000	\$120.000	\$1.120.000						
25		1.2.3. Primer pago (20%)	23			10 días	24/09/20	07/10/20	\$200.000	\$24.000	\$224.000						
26		1.2.3. Segundo pago (80%)	23			6 mss	24/09/20	10/03/21	\$800.000	\$96.000	\$896.000						
27		1.3 INDICADOR DE PRODUCTO 1.3 Establecimientos de salud equipados para tamizaje auditivo neonatal				430 días	07/05/21	29/12/22	\$2.897.820	\$347.738	\$3.245.558						

Ecuador - Programa de apoyo a la inclusión social de personas con discapacidad en Ecuador
EC - L1236
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resultado MR	Avance MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 00	203 01
28		1.3.1 Paquete de trabajo 5. Adquisición de 383 equipos otoacústicos para 233 establecimientos de salud y hospitales que atienden partos				430 días	07/05/21	29/12/22	\$2.300.768	\$276.092	\$2.576.860		
29		1.3.1. Actividad 0: Preparación para la contratación (Especificaciones técnicas, TDR, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	50			4 mss	07/05/21	26/08/21	\$0	\$0	\$0		
30		1.3.1. Actividad 1: Proceso de contratación	29			5 mss	27/08/21	13/01/22	\$0	\$0	\$0		
31		1.3.1. Actividad 2: Firma de Contrato	30			30 días	14/01/22	24/02/22	\$0	\$0	\$0		
32		1.3.1. Actividad 3: Ejecución del Contrato				220 días	25/02/22	29/12/22	\$2.300.768	\$276.092	\$2.576.860		
33		1.3.1. Primer pago (10%)	31			3 mss	25/02/22	19/05/22	\$230.077	\$27.609	\$257.686		
34		1.3.1. Segundo pago (40%)	33			2 mss	20/05/22	14/07/22	\$920.307	\$110.437	\$1.030.744		
35		1.3.1. Tercer pago (50%)	34			6 mss	15/07/22	29/12/22	\$1.150.384	\$138.046	\$1.288.430		
36		1.3.2 Paquete de trabajo 6. Servicios de Capacitación de profesionales de la salud en el uso de los Equipos de Emisiones Otacústicas				350 días	27/08/21	29/12/22	\$597.053	\$71.646	\$668.699		
37		1.3.2. Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referencia, pliegos, No objeciones, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	29			4 mss	27/08/21	16/12/21	\$0	\$0	\$0		
38		1.3.2. Actividad 1: Proceso de contratación	37			5 mss	17/12/21	05/05/22	\$0	\$0	\$0		
39		1.3.2. Actividad 2: Firma de Contrato	38			30 días	06/05/22	16/06/22	\$0	\$0	\$0		
40		1.3.2. Actividad 3: Ejecución del Contrato	39			140 días	17/06/22	29/12/22	\$597.053	\$71.646	\$668.699		
41		1.3.2. Primer pago (50%)	39			40 días	17/06/22	11/08/22	\$298.526	\$35.823	\$334.349		
42		1.3.2. Segundo pago (50%)	41			100 días	12/08/22	29/12/22	\$298.526	\$35.823	\$334.349		
43		1.4 INDICADOR DE PRODUCTO 1.4 Ayudas técnicas de remplazo entregadas				1025 días	14/12/18	17/11/22	\$7.831.994	\$939.839	\$8.771.833		
44		1.4.1 Paquete de trabajo 4. Adquisición de 35.400 ayudas tecnicas (sillas de ruedas y sillas posturales)				1025 días	14/12/18	17/11/22	\$7.831.994	\$939.839	\$8.771.833		
45		1.4.1. Actividad 0: Preparación para la contratación (Especificaciones técnicas, TDR, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	303			6 mss	14/12/18	30/05/19	\$0	\$0	\$0		
46		1.4.1. Actividad 1: Proceso de contratación	45			7 mss	31/05/19	12/12/19	\$0	\$0	\$0		
47		1.4.1. Actividad 2: Firma de Contrato	46			45 días	13/12/19	13/02/20	\$0	\$0	\$0		
48		1.4.1. Actividad 3: Ejecución del Contrato				720 días	14/02/20	17/11/22	\$7.831.994	\$939.839	\$8.771.833		
49		1.4.1. Primer pago (15%)	47			120 días	14/02/20	30/07/20	\$1.174.799	\$140.976	\$1.315.775		
50		1.4.1. Segundo pago (30%)	49			200 días	31/07/20	06/05/21	\$2.349.598	\$281.952	\$2.631.550		
51		1.4.1. Tercer pago (30%)	50			200 días	07/05/21	10/02/22	\$2.349.598	\$281.952	\$2.631.550		
52		1.4.1. Cuarto pago (25%)	51			200 días	11/02/22	17/11/22	\$1.957.999	\$234.960	\$2.192.959		
53		1.5 INDICADOR DE PRODUCTO 1.5 Laboratorio equipado para análisis genético molecular				465 días	08/05/20	17/02/22	\$609.835	\$73.180	\$683.015		
54		1.5.1 Paquete de trabajo 7. Adquisición de Equipamiento del Laboratorio de Genética Molecular del Centro Especializado de Genética Médica (CEGEMED) del MSP				465 días	08/05/20	17/02/22	\$609.835	\$73.180	\$683.015		
55		1.5.1. Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	47FC+60 c			6 mss	08/05/20	22/10/20	\$0	\$0	\$0		

Ecuador - Programa de apoyo a la inclusión social de personas con discapacidad en Ecuador
EC - L1236
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resulta MR	Avan MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 000102	203 030405
56	1.5.1.	Actividad 1: Proceso de contratación	55			6 mss	23/10/20	08/04/21	\$0	\$0	\$0		
57	1.5.1.	Actividad 2: Firma de Contrato	56			45 días	09/04/21	10/06/21	\$0	\$0	\$0		
58	1.5.1.	Actividad 3: Ejecución del Contrato				180 días	11/06/21	17/02/22	\$609.835	\$73.180	\$683.015		
59	1.5.1.	Primer pago (20%)	57			60 días	11/06/21	02/09/21	\$121.967	\$14.636	\$136.603		
60	1.5.1.	Segundo pago (80%)	59			6 mss	03/09/21	17/02/22	\$487.868	\$58.544	\$546.412		
61	1.6	INDICADOR DE PRODUCTO 1.6 Informes técnicos y estudios presentados				1310 días	21/09/18	28/09/23	\$396.792	\$47.615	\$444.407		
62	1.6.1	Paquete de trabajo 8: Contratación de consultores técnicos especializados para acompañamiento técnico				1310 días	21/09/18	28/09/23	\$396.792	\$47.615	\$444.407		
63	✓ 1.6.1.	Actividad 0: Preparación para la contratación (determinación de perfiles - TDR, No objeciones, convocatoria, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	303FC-60 días			3 mss	21/09/18	13/12/18	\$0	\$0	\$0		
64	1.6.1.	Actividad 1: Proceso de selección	63			3 mss	14/12/18	07/03/19	\$0	\$0	\$0		
65	1.6.1.	Actividad 2: Firma de Contrato	64			30 días	08/03/19	18/04/19	\$0	\$0	\$0		
66	1.6.1.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	65			1160 días	19/04/19	28/09/23	\$396.792	\$47.615	\$444.407		
68	1.7	OTROS COSTOS				1170 días	14/12/18	08/06/23	\$60.000	\$287.200	\$347.200		
69	1.7.1	Paquete de trabajo 9: Consultoría para evaluación intermedia del Programa				410 días	15/11/19	10/06/21	\$60.000	\$7.200	\$67.200		
70	1.7.1.	Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	304FC+20 días			6 mss	15/11/19	30/04/20	\$0	\$0	\$0		
71	1.7.1.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	70			7 mss	01/05/20	12/11/20	\$0	\$0	\$0		
72	1.7.1.	Actividad 2: Firma de Contrato	71			30 días	13/11/20	24/12/20	\$0	\$0	\$0		
73	1.7.1.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	72			120 días	25/12/20	10/06/21	\$60.000	\$7.200	\$67.200		
74	1.7.1.	Primer pago (20%)	72			10 días	25/12/20	07/01/21	\$12.000	\$1.440	\$13.440		
75	1.7.1.	Segundo pago (40%)	72			60 días	25/12/20	18/03/21	\$24.000	\$2.880	\$26.880		
76	1.7.1.	Tercer pago (40%)	72			120 días	25/12/20	10/06/21	\$24.000	\$2.880	\$26.880		
77	1.7.2	Paquete de trabajo 10: Consultoría para auditoría anual del Programa				1170 días	14/12/18	08/06/23	\$0	\$280.000	\$280.000		
78	1.7.2.	Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	303			6 mss	14/12/18	30/05/19	\$0	\$0	\$0		
79	1.7.2.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	78			3 mss	31/05/19	22/08/19	\$0	\$0	\$0		
80	1.7.2.	Actividad 2: Firma de Contrato	79			30 días	23/08/19	03/10/19	\$0	\$0	\$0		
81	1.7.2.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	80			960 días	04/10/19	08/06/23	\$0	\$280.000	\$280.000		
82	1.7.2.	Primer pago (25%)	80			4 mss	04/10/19	23/01/20	\$0	\$70.000	\$70.000		
83	1.7.2.	Segundo pago (25%)	82			260 días	24/01/20	21/01/21	\$0	\$70.000	\$70.000		
84	1.7.2.	Tercer pago (25%)	83			260 días	22/01/21	20/01/22	\$0	\$70.000	\$70.000		
85	1.7.2.	Cuarto pago (25%)	84			360 días	21/01/22	08/06/23	\$0	\$70.000	\$70.000		
86	2	COMPONENTE 2. Accesibilidad a espacios recreativos públicos - MIDUVI				1300 días	16/11/18	09/11/23	\$10.090.000	\$1.210.800	\$11.300.800		
87	2.1	INDICADOR DE PRODUCTO 2.1: Parques inclusivos instalados				685 días	16/11/18	01/07/21	\$9.052.000	\$1.086.240	\$10.138.240		













































































Ecuador - Programa de apoyo a la inclusión social de personas con discapacidad en Ecuador
EC - L1236
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resulta MR	Avan MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 00/01/02/03/04/05	203 04/05
88	2.1.1	Paquete de trabajo 1. Adecuaciones de parques inclusivos con mobiliario urbano (Juegos, máquinas biosaludables, Mobiliario, caminerías y rotulación)				685 días	16/11/18	01/07/21	\$9.052.000	\$1.086.240	\$10.138.240		
89	2.1.1.	Actividad 0: Preparación para la contratación (Especificaciones técnicas)	304	FC-60		5 mss	16/11/18	04/04/19	\$0	\$0	\$0		
90	2.1.1.	Actividad 1: Proceso de contratación	89			7 mss	05/04/19	17/10/19	\$0	\$0	\$0		
91	2.1.1.	Actividad 2: Firma de Contrato	90			45 días	18/10/19	19/12/19	\$0	\$0	\$0		
92	2.1.1.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	91			400 días	20/12/19	01/07/21	\$9.052.000	\$1.086.240	\$10.138.240		
93	2.1.1.	Pago por 14 parques	91			6 mss	20/12/19	04/06/20	\$2.044.000	\$245.280	\$2.289.280		
94	2.1.1.	Pago por 30 parques	93			8 mss	05/06/20	14/01/21	\$4.380.000	\$525.600	\$4.905.600		
95	2.1.1.	Pago por 18 parques	94			6 mss	15/01/21	01/07/21	\$2.628.000	\$315.360	\$2.943.360		
96	2.2	INDICADOR DE PRODUCTO 2.2. Manual de uso, mantenimiento y prevención elaborado				370 días	08/02/19	09/07/20	\$150.000	\$18.000	\$168.000		
97	2.2.1	Paquete de trabajo 2: Servicios de elaboración de Manual del buen uso, mantenimiento y gestión de parques en formatos accesibles				370 días	08/02/19	09/07/20	\$150.000	\$18.000	\$168.000		
98	2.2.1.	Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referencia)	304			6 mss	08/02/19	25/07/19	\$0	\$0	\$0		
99	2.2.1.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	98			7 mss	26/07/19	06/02/20	\$0	\$0	\$0		
100	2.2.1.	Actividad 2: Firma de Contrato	99			30 días	07/02/20	19/03/20	\$0	\$0	\$0		
101	2.2.1.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	100			80 días	20/03/20	09/07/20	\$150.000	\$18.000	\$168.000		
102	2.2.1.	Primer pago (20%)	100			4 mss	20/03/20	09/07/20	\$30.000	\$3.600	\$33.600		
103	2.2.1.	Segundo pago (80%)	100			60 días	20/03/20	11/06/20	\$120.000	\$14.400	\$134.400		
104	2.3	INDICADOR DE PRODUCTO 2.3. Informes técnicos y estudios finalizados				1280 días	14/12/18	09/11/23	\$888.000	\$106.560	\$994.560		
105	2.3.1	Paquete de trabajo 3. Contratación de consultores para acompañamiento técnico		333		1280 días	14/12/18	09/11/23	\$888.000	\$106.560	\$994.560		
106	2.3.1.	Actividad 0: Preparación para la contratación (determinación de precios)	303			3 mss	14/12/18	07/03/19	\$0	\$0	\$0		
107	2.3.1.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	106			2 mss	08/03/19	02/05/19	\$0	\$0	\$0		
108	2.3.1.	Actividad 2: Firma de Contrato	107			20 días	03/05/19	30/05/19	\$0	\$0	\$0		
109	2.3.1.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	108			1160 días	31/05/19	09/11/23	\$888.000	\$106.560	\$994.560		
110	2.3.1.	Pagos	108			58 mss	31/05/19	09/11/23	\$888.000	\$106.560	\$994.560		
111	3	COMPONENTE 3: Gestión e innovación en el cuidado de personas con discapacidad severa - MIES				1310 días	14/12/18	21/12/23	\$8.770.830	\$1.052.500	\$9.823.330		
112	3.1	INDICADOR DE PRODUCTO 3.1: Esquema de incentivos implementado				678 días	14/12/18	20/07/21	\$220.000	\$26.400	\$246.400		
113	3.1.1	Paquete de trabajo 1: Consultoría para el diseño del modelo de redes próximas de apoyo al cuidado				369 días	14/12/18	13/05/20	\$120.000	\$14.400	\$134.400		
114	3.1.1.	Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referencia, pliegos, No objeciones, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	303			3 mss	14/12/18	07/03/19	\$0	\$0	\$0		
115	3.1.1.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	114			6 mss	02/05/19	16/10/19	\$0	\$0	\$0		
116	3.1.1.	Actividad 2: Firma de Contrato	115			30 días	17/10/19	27/11/19	\$0	\$0	\$0		
117	3.1.1.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	116			120 días	28/11/19	13/05/20	\$120.000	\$14.400	\$134.400		
118	3.1.1.	Primer pago (20%)	116			10 días	28/11/19	11/12/19	\$24.000	\$2.880	\$26.880		
119	3.1.1.	Segundo pago (40%)	116			60 días	28/11/19	19/02/20	\$48.000	\$5.760	\$53.760		

Ecuador - Programa de apoyo a la inclusión social de personas con discapacidad en Ecuador
EC - L1236
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resulta MR	Avan MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 00/01/02/03/04/05	203 01/02/03/04/05
120	3.1.1.	Tercer pago (40%)	116			120 días	28/11/19	13/05/20	\$48.000	\$5.760	\$53.760		
121	3.1.2	Paquete de trabajo 2: Consultoría para el diseño del sistema de incentivos con base a economía del comportamiento				369 días	20/02/20	20/07/21	\$100.000	\$12.000	\$112.000		
122	3.1.2.	Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referencia, pliegos, No objeciones, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	119			5 mss	20/02/20	08/07/20	\$0	\$0	\$0		
123	3.1.2.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	122			6 mss	08/07/20	22/12/20	\$0	\$0	\$0		
124	3.1.2.	Actividad 2: Firma de Contrato	123			30 días	23/12/20	02/02/21	\$0	\$0	\$0		
125	3.1.2.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	124			120 días	03/02/21	20/07/21	\$100.000	\$12.000	\$112.000		
126	3.1.2.	Primer pago (20%)	124			10 días	03/02/21	16/02/21	\$20.000	\$2.400	\$22.400		
127	3.1.2.	Segundo pago (40%)	124			60 días	03/02/21	27/04/21	\$40.000	\$4.800	\$44.800		
128	3.1.2.	Tercer pago (40%)	124			120 días	03/02/21	20/07/21	\$40.000	\$4.800	\$44.800		
129	3.2	INDICADOR DE PRODUCTO 3.2 Cuidadores y sustitutos registrados				650 días	20/02/20	17/08/22	\$440.000	\$52.800	\$492.800		
130	3.2.1	Paquete de trabajo 3: Consultoría para el diseño del modelo de gestión del registro nacional en el territorio				480 días	20/02/20	22/12/21	\$60.000	\$7.200	\$67.200		
131	3.2.1.	Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	119			6 mss	20/02/20	05/08/20	\$0	\$0	\$0		
132	3.2.1.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	131			7 mss	06/08/20	17/02/21	\$0	\$0	\$0		
133	3.2.1.	Actividad 2: Firma de Contrato	132			30 días	18/02/21	31/03/21	\$0	\$0	\$0		
134	3.2.1.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	133			190 días	01/04/21	22/12/21	\$60.000	\$7.200	\$67.200		
135	3.2.1.	Primer pago (20%)	133			10 días	01/04/21	14/04/21	\$12.000	\$1.440	\$13.440		
136	3.2.1.	Segundo pago (40%)	135			60 días	15/04/21	07/07/21	\$24.000	\$2.880	\$26.880		
137	3.2.1.	Tercer pago (40%)	136			120 días	08/07/21	22/12/21	\$24.000	\$2.880	\$26.880		
138	3.2.2	Paquete de trabajo 4: Consultorías individuales para ampliar el SIMIES para el registro (4)				360 días	01/04/21	17/08/22	\$50.000	\$6.000	\$56.000		
139	3.2.2.	Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	133			4 mss	01/04/21	21/07/21	\$0	\$0	\$0		
140	3.2.2.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	139			3 mss	22/07/21	13/10/21	\$0	\$0	\$0		
141	3.2.2.	Actividad 2: Firma de Contrato	140			30 días	14/10/21	24/11/21	\$0	\$0	\$0		
142	3.2.2.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	141			190 días	25/11/21	17/08/22	\$50.000	\$6.000	\$56.000		
143	3.2.2.	Primer pago (20%)	141			10 días	25/11/21	08/12/21	\$10.000	\$1.200	\$11.200		
144	3.2.2.	Segundo pago (40%)	143			60 días	09/12/21	02/03/22	\$20.000	\$2.400	\$22.400		
145	3.2.2.	Tercer pago (40%)	144			120 días	03/03/22	17/08/22	\$20.000	\$2.400	\$22.400		
146	3.2.3	Paquete de trabajo 5: Adquisición de equipos tecnológicos para respaldos en el SIMIES				340 días	01/04/21	20/07/22	\$150.000	\$18.000	\$168.000		
147	3.2.3.	Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referenc	133			4 mss	01/04/21	21/07/21	\$0	\$0	\$0		
148	3.2.3.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	147			7 mss	22/07/21	02/02/22	\$0	\$0	\$0		
149	3.2.3.	Actividad 2: Firma de Contrato	148			30 días	03/02/22	16/03/22	\$0	\$0	\$0		
150	3.2.3.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	149			90 días	17/03/22	20/07/22	\$150.000	\$18.000	\$168.000		
151	3.2.3.	Primer pago (20%)	149			10 días	17/03/22	30/03/22	\$30.000	\$3.600	\$33.600		
152	3.2.3.	Segundo pago (80%)	149			90 días	17/03/22	20/07/22	\$120.000	\$14.400	\$134.400		






Ecuador - Programa de apoyo a la inclusión social de personas con discapacidad en Ecuador
EC - L1236
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resulta MR	Avance MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 00/01/02	203 03/04/05
153		3.2.4 Paquete de trabajo 6: Consultoría para el diseño e implementación del Sistema de Monitoreo y Seguimiento a sustitutos de cuidado				480 días	20/02/20	22/12/21	\$120.000	\$14.400	\$134.400		
154		3.2.4. Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificación)	119			6 mss	20/02/20	05/08/20	\$0	\$0	\$0		
155		3.2.4. Actividad 1: Proceso de Adquisición	154			7 mss	06/08/20	17/02/21	\$0	\$0	\$0		
156		3.2.4. Actividad 2: Firma de Contrato	155			30 días	18/02/21	31/03/21	\$0	\$0	\$0		
157		3.2.4. Actividad 3: Ejecución del Contrato	156			190 días	01/04/21	22/12/21	\$120.000	\$14.400	\$134.400		
158		3.2.4. Primer pago (20%)	156			10 días	01/04/21	14/04/21	\$24.000	\$2.880	\$26.880		
159		3.2.4. Segundo pago (40%)	158			60 días	15/04/21	07/07/21	\$48.000	\$5.760	\$53.760		
160		3.2.4. Tercer pago (40%)	159			120 días	08/07/21	22/12/21	\$48.000	\$5.760	\$53.760		
161		3.2.5 Paquete de trabajo 7: Adquisición de equipos para el Monitoreo y Seguimiento				460 días	20/02/20	24/11/21	\$60.000	\$7.200	\$67.200		
162		3.2.5. Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificación)	119			6 mss	20/02/20	05/08/20	\$0	\$0	\$0		
163		3.2.5. Actividad 1: Proceso de Adquisición	162			6 mss	06/08/20	20/01/21	\$0	\$0	\$0		
164		3.2.5. Actividad 2: Firma de Contrato	163			30 días	21/01/21	03/03/21	\$0	\$0	\$0		
165		3.2.5. Actividad 3: Ejecución del Contrato	164			190 días	04/03/21	24/11/21	\$60.000	\$7.200	\$67.200		
166		3.2.5. Primer pago (20%)	164			10 días	04/03/21	17/03/21	\$12.000	\$1.440	\$13.440		
167		3.2.5. Segundo pago (40%)	166			60 días	18/03/21	09/06/21	\$24.000	\$2.880	\$26.880		
168		3.2.5. Tercer pago (40%)	167			120 días	10/06/21	24/11/21	\$24.000	\$2.880	\$26.880		
169		3.3 INDICADOR DE PRODUCTO 3.3. Cuidadores capacitados				940 días	20/02/20	27/09/23	\$4.292.500	\$515.100	\$4.807.600		
170		3.3.1 Paquete de trabajo 8: Consultoría para el diseño del Plan de formación y capacitación				320 días	20/02/20	12/05/21	\$100.000	\$12.000	\$112.000		
171		3.3.1. Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referencia, pliegos, No objeciones, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	119			4 mss	20/02/20	10/06/20	\$0	\$0	\$0		
172		3.3.1. Actividad 1: Proceso de Adquisición	171			6 mss	11/06/20	25/11/20	\$0	\$0	\$0		
173		3.3.1. Actividad 2: Firma de Contrato	172			30 días	26/11/20	06/01/21	\$0	\$0	\$0		
174		3.3.1. Actividad 3: Ejecución del Contrato	173			90 días	07/01/21	12/05/21	\$100.000	\$12.000	\$112.000		
175		3.3.1. Primer pago (20%)	173			10 días	07/01/21	20/01/21	\$20.000	\$2.400	\$22.400		
176		3.3.1. Segundo pago (40%)	173			60 días	07/01/21	31/03/21	\$40.000	\$4.800	\$44.800		
177		3.3.1. Tercer pago (40%)	173			90 días	07/01/21	12/05/21	\$40.000	\$4.800	\$44.800		
178		3.3.2 Paquete de trabajo 9. Servicios de diseño, impresión y distribución de materiales de formación y capacitación en formato accesible				340 días	01/04/21	20/07/22	\$3.050.000	\$366.000	\$3.416.000		
179		3.3.2. Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referencia)	176			5 mss	01/04/21	18/08/21	\$0	\$0	\$0		
180		3.3.2. Actividad 1: Proceso de Adquisición	179			6 mss	19/08/21	02/02/22	\$0	\$0	\$0		
181		3.3.2. Actividad 2: Firma de Contrato	180			30 días	03/02/22	16/03/22	\$0	\$0	\$0		
182		3.3.2. Actividad 3: Ejecución del Contrato	181			90 días	17/03/22	20/07/22	\$3.050.000	\$366.000	\$3.416.000		
183		3.3.2. Primer pago (20%)	181			10 días	17/03/22	30/03/22	\$610.000	\$73.200	\$683.200		
184		3.3.2. Segundo pago (80%)	181			90 días	17/03/22	20/07/22	\$2.440.000	\$292.800	\$2.732.800		
185		3.3.3 Paquete de trabajo 10. Servicios de Capacitación presencial para cuidadores y formadores				400 días	17/03/22	27/09/23	\$1.142.500	\$137.100	\$1.279.600		
186		3.3.3. Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referencia)	181			4 mss	17/03/22	06/07/22	\$0	\$0	\$0		
187		3.3.3. Actividad 1: Proceso de Adquisición	186			5 mss	07/07/22	23/11/22	\$0	\$0	\$0		

Ecuador - Programa de apoyo a la inclusión social de personas con discapacidad en Ecuador
EC - L1236
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resulta MR	Avance MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 00/01/02	203 03/04/05
188	3.3.3.	Actividad 2: Firma de Contrato	187			30 días	24/11/22	04/01/23	\$0	\$0	\$0		
189	3.3.3.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	188			190 días	05/01/23	27/09/23	\$1.142.500	\$137.100	\$1.279.600		
190	3.3.3.	Primer pago (20%)	188			10 días	05/01/23	18/01/23	\$228.500	\$27.420	\$255.920		
191	3.3.3.	Segundo pago (25%)	190			3 mss	19/01/23	12/04/23	\$285.625	\$34.275	\$319.900		
192	3.3.3.	Tercer pago (25%)	191			3 mss	13/04/23	05/07/23	\$285.625	\$34.275	\$319.900		
193	3.3.3.	Cuarto pago (30%)	192			3 mss	06/07/23	27/09/23	\$342.750	\$41.130	\$383.880		
194	3.4	INDICADOR DE PRODUCTO 3.4 Cuidadores sustitutos capacitados				400 días	17/03/22	27/09/23	\$1.142.500	\$137.100	\$1.279.600		
195	3.4.1	Paquete de trabajo 11. Servicios de Capacitación presencial para sustitutos				400 días	17/03/22	27/09/23	\$1.142.500	\$137.100	\$1.279.600		
204	3.5	INDICADOR DE PRODUCTO 3.5: Programa de cuidado certificado				840 días	20/02/20	10/05/23	\$1.346.750	\$161.610	\$1.508.360		
205	3.5.1	Paquete de trabajo 12. Servicios de no consultoría para el diseño, difusión e implementación del programa de certificación		333		840 días	20/02/20	10/05/23	\$1.346.750	\$161.610	\$1.508.360		
206	3.5.1.	Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificación)	119			4 mss	20/02/20	10/06/20	\$0	\$0	\$0		
207	3.5.1.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	206			6 mss	11/06/20	25/11/20	\$0	\$0	\$0		
208	3.5.1.	Actividad 2: Firma de Contrato	207			30 días	26/11/20	06/01/21	\$0	\$0	\$0		
209	3.5.1.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	208			610 días	07/01/21	10/05/23	\$1.346.750	\$161.610	\$1.508.360		
210	3.5.1.	Primer pago (20%)	208			10 días	07/01/21	20/01/21	\$269.350	\$32.322	\$301.672		
211	3.5.1.	Segundo pago (25%)	210			10 mss	21/01/21	27/10/21	\$336.688	\$40.403	\$377.090		
212	3.5.1.	Tercer pago (25%)	211			10 mss	28/10/21	03/08/22	\$336.688	\$40.403	\$377.090		
213	3.5.1.	Cuarto pago (30%)	212			10 mss	04/08/22	10/05/23	\$404.025	\$48.483	\$452.508		
214	3.6	INDICADOR DE PRODUCTO 3.6 Evaluación de impacto realizada				1279 días	14/12/18	08/11/23	\$800.000	\$96.000	\$896.000		
215	3.6.1	Paquete de trabajo 13: Consultoría para levantamiento de línea base para evaluación				370 días	14/12/18	14/05/20	\$300.000	\$36.000	\$336.000		
223	3.6.2	Paquete de trabajo 14: Consultoría para evaluación final				330 días	04/08/22	08/11/23	\$500.000	\$60.000	\$560.000		
231	3.7	INDICADOR DE PRODUCTO 3.7 Informes técnicos presentados				1310 días	14/12/18	21/12/23	\$529.080	\$63.490	\$592.570		
232	3.7.1	Paquete de trabajo 3.15: Consultorías individuales para acompañamiento técnico				1310 días	14/12/18	21/12/23	\$529.080	\$63.490	\$592.570		
233	3.7.1.	Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	303			2 mss	14/12/18	07/02/19	\$0	\$0	\$0		
234	3.7.1.	Actividad 1: Proceso de contratación	233			2 mss	08/02/19	04/04/19	\$0	\$0	\$0		
235	3.7.1.	Actividad 2: Firma de Contrato	234			30 días	05/04/19	16/05/19	\$0	\$0	\$0		
236	3.7.1.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	235			1200 días	17/05/19	21/12/23	\$529.080	\$63.490	\$592.570		
237	3.7.1.	Pagos	235			60 mss	17/05/19	21/12/23	\$529.080	\$63.490	\$592.570		
238	4	COMPONENTE 4. Fortalecimiento de la Educación Especializada e Inclusiva - MINEDUC				830 días	14/12/18	17/02/22	\$7.615.972	\$913.917	\$8.529.889		
239	4.1	INDICADOR DE PRODUCTO 4.1 Equipos de acompañamiento territorial contratados		1		554 días	14/12/18	27/01/21	\$987.960	\$118.555	\$1.106.515		
240	4.1.6	Paquete de trabajo 1: Contratación de consultores técnicos especializados para acompañamiento pedagógico y técnico				554 días	14/12/18	27/01/21	\$987.960	\$118.555	\$1.106.515		

Ecuador - Programa de apoyo a la inclusión social de personas con discapacidad en Ecuador
EC - L1236
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resultado MR	Avance MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984000102030405	2030405
241		4.1.6. Actividad 0: Preparación para la contratación (determinación de perfiles - TDR, No objeciones, convocatoria, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	303			6 mss	14/12/18	30/05/19	\$0	\$0	\$0		
242		4.1.6. Actividad 1: Proceso de selección	241			3 mss	31/05/19	22/08/19	\$0	\$0	\$0		
243		4.1.6. Actividad 2: Firma de Contrato	242			44 días	23/08/19	23/10/19	\$0	\$0	\$0		
244		4.1.6. Actividad 3: Ejecución del Contrato	243			300 días	05/12/19	27/01/21	\$987.960	\$118.555	\$1.106.515		
245		4.1.6. Pagos	243FC+30			15 mss	05/12/19	27/01/21	\$987.960	\$118.555	\$1.106.515		
246		4.2 INDICADOR DE PRODUCTO 4.2 Docentes y directivos capacitados				790 días	08/02/19	17/02/22	\$1.829.000	\$219.480	\$2.048.480		
247		4.2.1 Paquete de trabajo 2: Consultoría para el diseño del Plan de Capacitación				410 días	08/02/19	03/09/20	\$35.000	\$4.200	\$39.200		
248		4.2.1. Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referencia, pliegos, No objeciones, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	304			6 mss	08/02/19	25/07/19	\$0	\$0	\$0		
249		4.2.1. Actividad 1: Proceso de Adquisición	248			7 mss	26/07/19	06/02/20	\$0	\$0	\$0		
250		4.2.1. Actividad 2: Firma de Contrato	249			30 días	07/02/20	19/03/20	\$0	\$0	\$0		
251		4.2.1. Actividad 3: Ejecución del Contrato	250			120 días	20/03/20	03/09/20	\$35.000	\$4.200	\$39.200		
252		4.2.1. Primer pago (20%)	250			10 días	20/03/20	02/04/20	\$7.000	\$840	\$7.840		
253		4.2.1. Segundo pago (40%)	250			60 días	20/03/20	11/06/20	\$14.000	\$1.680	\$15.680		
254		4.2.1. Tercer pago (40%)	250			120 días	20/03/20	03/09/20	\$14.000	\$1.680	\$15.680		
255		4.2.2 Paquete de trabajo 3. Servicios de Capacitación para aplicación de metodología de capacitación de educación inclusiva a docentes de educación especializada				380 días	04/09/20	17/02/22	\$1.794.000	\$215.280	\$2.009.280		
256		4.2.2. Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referencia, pliegos, No objeciones, avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	254			6 mss	04/09/20	18/02/21	\$0	\$0	\$0		
257		4.2.2. Actividad 1: Proceso de Adquisición	256			7 mss	19/02/21	02/09/21	\$0	\$0	\$0		
258		4.2.2. Actividad 2: Firma de Contrato	257			30 días	03/09/21	14/10/21	\$0	\$0	\$0		
259		4.2.2. Actividad 3: Ejecución del Contrato	258			90 días	15/10/21	17/02/22	\$1.794.000	\$215.280	\$2.009.280		
260		4.2.2. Primer pago (20%)	258			10 días	15/10/21	28/10/21	\$358.800	\$43.056	\$401.856		
261		4.2.2. Segundo pago (80%)	258			90 días	15/10/21	17/02/22	\$1.435.200	\$172.224	\$1.607.424		
262		4.3 INDICADOR DE PRODUCTO 4.3 Material didáctico, tecnológico y mobiliario entregados				495 días	08/03/19	28/01/21	\$4.484.012	\$538.082	\$5.022.094		
263		4.3.1 Paquete de trabajo 4. Adquisición de material didáctico para Unidades Educativas Especiales				435 días	08/03/19	05/11/20	\$424.000	\$50.880	\$474.880		
264		4.3.1. Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	303FC+60			6 mss	08/03/19	22/08/19	\$0	\$0	\$0		
265		4.3.1. Actividad 1: Proceso de contratación	264			7 mss	23/08/19	05/03/20	\$0	\$0	\$0		
266		4.3.1. Actividad 2: Firma de Contrato	265			45 días	06/03/20	07/05/20	\$0	\$0	\$0		
267		4.3.1. Actividad 3: Ejecución del Contrato				130 días	08/05/20	05/11/20	\$424.000	\$50.880	\$474.880		
268		4.3.1. Primer pago (20%)	266			30 días	08/05/20	18/06/20	\$84.800	\$10.176	\$94.976		
269		4.3.1. Segundo pago (80%)	268			5 mss	19/06/20	05/11/20	\$339.200	\$40.704	\$379.904		
270		4.3.2 Paquete de trabajo 5. Adquisición de material tecnológico para Unidades Educativas Especiales				435 días	19/04/19	17/12/20	\$1.060.000	\$127.200	\$1.187.200		
271		4.3.2. Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	303FC+90			6 mss	19/04/19	03/10/19	\$0	\$0	\$0		

Ecuador - Programa de apoyo a la inclusión social de personas con discapacidad en Ecuador
EC - L1236
Plan de Ejecución Plurianual, PEP

Id	EDT	Nombre de tarea	Predeceso	Meta Matriz Resulta MR	Avan MR	Duración	Comienzo	Fin	Costo BID	Aporte Local	Costo Total	984 00/01/02	203 03/04/05
272	4.3.2.	Actividad 1: Proceso de contratación	271			7 mss	04/10/19	16/04/20	\$0	\$0	\$0		
273	4.3.2.	Actividad 2: Firma de Contrato	272			45 días	17/04/20	18/06/20	\$0	\$0	\$0		
274	4.3.2.	Actividad 3: Ejecución del Contrato				130 días	19/06/20	17/12/20	\$1.060.000	\$127.200	\$1.187.200		
275	4.3.2.	Primer pago (20%)	273			30 días	19/06/20	30/07/20	\$212.000	\$25.440	\$237.440		
276	4.3.2.	Segundo pago (80%)	275			5 mss	31/07/20	17/12/20	\$848.000	\$101.760	\$949.760		
277	4.3.2.	Paquete de trabajo 6. Adquisición de mobiliario para Unidades Educativas Especiales				435 días	31/05/19	28/01/21	\$3.000.012	\$360.002	\$3.360.014		
278	4.3.2.	Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificaciones presupuestarias, aprobaciones internas)	303FC+12 días			6 mss	31/05/19	14/11/19	\$0	\$0	\$0		
279	4.3.2.	Actividad 1: Proceso de contratación	278			7 mss	15/11/19	28/05/20	\$0	\$0	\$0		
280	4.3.2.	Actividad 2: Firma de Contrato	279			45 días	29/05/20	30/07/20	\$0	\$0	\$0		
281	4.3.2.	Actividad 3: Ejecución del Contrato				130 días	31/07/20	28/01/21	\$3.000.012	\$360.002	\$3.360.014		
282	4.3.2.	Primer pago (20%)	280			30 días	31/07/20	10/09/20	\$600.002	\$72.000	\$672.003		
283	4.3.2.	Segundo pago (80%)	282			5 mss	11/09/20	28/01/21	\$2.400.010	\$288.001	\$2.688.011		
284	4.5	INDICADOR DE PRODUCTO 4.4 Campaña inclusiva implementada				340 días	04/09/20	23/12/21	\$115.000	\$13.800	\$128.800		
285	4.5.1	Paquete de trabajo 4. Servicios de diseño de una campaña de sensibilización de la inclusión educativa				340 días	04/09/20	23/12/21	\$115.000	\$13.800	\$128.800		
286	4.5.1.	Actividad 0: Preparación para la contratación (términos de referenc	254			6 mss	04/09/20	18/02/21	\$0	\$0	\$0		
287	4.5.1.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	286			5 mss	19/02/21	08/07/21	\$0	\$0	\$0		
288	4.5.1.	Actividad 2: Firma de Contrato	287			30 días	09/07/21	19/08/21	\$0	\$0	\$0		
289	4.5.1.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	288			90 días	20/08/21	23/12/21	\$115.000	\$13.800	\$128.800		
290	4.5.1.	Primer pago (20%)	288			10 días	20/08/21	02/09/21	\$23.000	\$2.760	\$25.760		
291	4.5.1.	Segundo pago (80%)	288			90 días	20/08/21	23/12/21	\$92.000	\$11.040	\$103.040		
292	4.7	INDICADOR DE PRODUCTO 4.5 Diagnóstico de educación inclusivo finalizado				365 días	04/09/20	27/01/22	\$200.000	\$24.000	\$224.000		
293	4.7.5	Paquete de trabajo 7. Consultoría para diagnostico situacional para la creación del modelo de inclusión educativa en las regiones del país				365 días	04/09/20	27/01/22	\$200.000	\$24.000	\$224.000		
294	4.7.5.	Actividad 0: Preparación para la contratación (avales y certificacion	254			3 mss	04/09/20	26/11/20	\$0	\$0	\$0		
295	4.7.5.	Actividad 1: Proceso de Adquisición	294			7 mss	27/11/20	10/06/21	\$0	\$0	\$0		
296	4.7.5.	Actividad 2: Firma de Contrato	295			45 días	11/06/21	12/08/21	\$0	\$0	\$0		
297	4.7.5.	Actividad 3: Ejecución del Contrato	296			120 días	13/08/21	27/01/22	\$200.000	\$24.000	\$224.000		
298	4.7.5.	Primer pago (20%)	296			10 días	13/08/21	26/08/21	\$40.000	\$4.800	\$44.800		
299	4.7.5.	Segundo pago (40%)	296			90 días	13/08/21	16/12/21	\$80.000	\$9.600	\$89.600		
300	4.7.5.	Segundo pago (40%)	296			120 días	13/08/21	27/01/22	\$80.000	\$9.600	\$89.600		
301	✓	Fin del Programa				1 día?	18/07/18	18/07/18	\$0	\$0	\$0		
302		Elegibilidad del Programa				147 días	18/07/18	07/02/19	\$0	\$0	\$0		
303	✓	Firma de Contrato de préstamo				0 días	14/12/18	14/12/18	\$0	\$0	\$0		14/12/18
304		Primer desembolso	303			2 mss	14/12/18	07/02/19	\$0	\$0	\$0		
305	✓	Fin Proyecto	301			0 días	18/07/18	18/07/18	\$0	\$0	\$0		18/07/18