

**MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS – ABC**

**CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y
GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I**

CONTENIDO

Parte I - Estados financieros

Informe de auditoría emitido por un auditor independiente
Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados
Estado de inversiones acumuladas
Notas a los estados financieros

Parte II - Informe de observaciones y recomendaciones sobre el sistema de control interno al 31 de diciembre de 2020

Bs	=	boliviano
US\$	=	dólar estadounidense
BID	=	Banco Interamericano de Desarrollo
MOPSV	=	Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda
ABC	=	Administradora Boliviana de Carreteras
CUT	=	Cuenta Única del Tesoro
SIGEP	=	Sistema de Gestión Pública
BCB	=	Banco Central de Bolivia

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS – ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL
FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

PARTE I - ESTADOS FINANCIEROS



INFORME DE AUDITORIA EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE

30 de abril de 2021

Sr. Henry Emilio Nina Calle
Presidente Ejecutivo a.i.
Administradora Boliviana de Carreteras – ABC
La Paz

Opinión

Hemos auditado los estados financieros del Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de la Red Vial Fundamental I (el Programa), ejecutado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y financiado con los recursos provenientes del Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los cuales comprenden el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 y el Estado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos del Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de la Red Vial Fundamental I, han sido preparados, en todos sus aspectos materiales, de acuerdo con las disposiciones sobre información financiera establecidas en el Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO suscrito entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financieras por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros” de nuestro informe. Somos independientes del Organismo Ejecutor del Proyecto de conformidad con el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores junto con los requerimientos de ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros en Bolivia y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafos de énfasis:

– Contexto económico

Llamamos la atención sobre la Nota 16 a los estados financieros, la cual menciona el contexto económico actual relacionado con la pandemia del COVID-19. A la fecha, no se puede determinar los posibles efectos, si los hubiere, en las actividades del Programa. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este tema.

– **Suspensión de obras**

Rehabilitación de la Carretera La Angostura – Comarapa, Tramo I: Comarapa – Mataral

Llamamos la atención sobre las Notas 14 y 15 a los estados financieros, que describe que en la gestión 2019, el contrato relacionado con la obra “Rehabilitación de la Carretera La Angostura – Comarapa, Tramo I: Comarapa – Mataral”, ha sido resuelto unilateralmente por la ABC, procediéndose a ejecutar las boletas de garantía correspondientes. Al respecto, la empresa supervisora de la obra, Concremat Engenharia Tecnologia ha presentado el informe final de cierre de obra y la planilla de liquidación final, misma que ha sido aprobada por el fiscal de obras y el responsable del Tramo II de la Administradora Boliviana de Carreteras. Adicionalmente, se menciona que durante la gestión 2020 se inició el nuevo proceso de licitación para la continuidad de la obra. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este tema.

Rehabilitación y mantenimiento por estándares carretera Achacachi-Escoma

Llamamos la atención sobre la Nota 15 a los estados financieros, en la que se menciona la suspensión de los trabajos relacionados con la ejecución de la obra “Rehabilitación y mantenimiento por estándares carretera Achacachi-Escoma”, a cargo de la empresa Elevolution Engenharia S.A. Sucursal Bolivia. Asimismo, se informa que, si bien existe la recepción definitiva de la obra y se inició la etapa de Mantenimiento por Estándares, el contrato, debido a incumplimientos al mismo, ha sido resuelto unilateralmente por la ABC, se ha procedido a la ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato y durante la gestión 2020 la empresa supervisora ha procedido a la elaboración y presentación de la planilla de supervisión final, quedando pendiente de aclaración ciertas observaciones efectuadas por la ABC. Adicionalmente, se encuentra en proceso de nueva licitación para la realización de los trabajos de “Mantenimiento por Estándares”. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este tema.

– **Base contable y restricción a la distribución y la utilización**

Llamamos la atención sobre la Nota 2 a los estados financieros, en la que se describe la base contable. Los estados financieros han sido preparados para asistir al Programa a cumplir con las disposiciones de información financiera establecidas en el Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En consecuencia, los estados financieros pueden no ser apropiados para otro propósito. Nuestro informe está destinado únicamente para uso de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en su calidad de Organismo Ejecutor del Programa, y para su presentación al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y no deberá ser distribuido o utilizado por otros usuarios diferentes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), y del BID. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este tema.

Responsabilidades del Organismo Ejecutor en relación con los Estados Financieros

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en calidad de Organismo Ejecutor del Programa, es responsable por la preparación de estos Estados Financieros de conformidad con las disposiciones sobre información financiera establecidas en el Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO y el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como por el establecimiento de los controles internos que considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debido a fraude o error.



En la preparación de los estados financieros, el Organismo Ejecutor del Programa es responsable de evaluar la capacidad del Programa para continuar con sus actividades de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO, revelando, según sea aplicable, asuntos relacionados con la continuidad de sus actividades, incluyendo la fecha de cierre establecida en el Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO, utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, excepto si el Estado Plurinacional de Bolivia y/o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) decidieran suspender o cancelar el Contrato de Préstamo y la ejecución del Programa, o bien no exista otra alternativa realista.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es responsable de la supervisión del proceso de información financiera del Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de la Red Vial Fundamental I (Operación N° 3385/BL-BO).

Responsabilidades del Auditor en relación con la Auditoría de los Estados Financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en conjunto, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas de los usuarios tomadas sobre la base de estos estados financieros.


Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA), aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.
- Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Programa/Proyecto.
- Evaluamos la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Organismo Ejecutor de Programa/Proyecto.
- Concluimos sobre la adecuada utilización, por el Organismo Ejecutor del Programa, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Proyecto/Programa para continuar con sus operaciones de acuerdo con el Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de que el Programa deje de estar en funcionamiento y/o ejecución.



Comunicamos al Organismo Ejecutor del Proyecto en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

PricewaterhouseCoopers S.R.L.

 (Socio)
Gonzalo Ariscaín Bernini
MAT. PROF. N° CAUB-7572
MAT. PROF. N° CAULP-2898

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV
 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I
 CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO
 ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
 POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 (Expresado en Dólares Estadounidenses)

Por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020

	<u>Nota</u>	<u>BID</u> <u>US\$</u>	<u>Aporte local</u> <u>US\$</u>	<u>Total</u> <u>US\$</u>
EFFECTIVO RECIBIDO				
Saldo acumulado al comienzo del ejercicio 2020		135.556.362	-	135.556.362
Durante el ejercicio:				
Efectivo recibido BID:				
Desembolso Anticipo		-	-	-
Total efectivo recibido BID		-	-	-
Total efectivo recibido	5	135.556.362	-	135.556.362
DESEMBOLSOS EFECTUADOS				
Saldo acumulado al comienzo del ejercicio 2019		116.964.807	-	116.964.807
Durante el ejercicio:				
<u>Categorías de inversión</u>				
1 Obras civiles y seguridad vial		(2.785.414)	-	(2.785.414)
2 Programa de gestión integral de los activos viales		265.866	-	265.866
3 Programa de desarrollo de capacidades de la ABC		85.791	-	85.791
4 Gestión, administración y supervisión del programa		815.509	-	815.509
5 Auditoría, seguimiento y evaluación		13.848	-	13.848
6 Contingencias y escalamiento de precios		-	-	-
Sub total efectivo desembolsado durante el ejercicio	10	(1.604.400)	-	(1.604.400)
Total efectivo desembolsado		115.360.407	-	115.360.407
Sub total		20.195.955	-	20.195.955
Mas (menos)				
PARTIDAS CONCILIATORIAS				
Total partidas conciliatorias		-	-	-
Efectivo disponible al final del ejercicio 2020	3	20.195.955	-	20.195.955

Las notas 1 a 19 que se acompañan, son parte integrante de este estado.

Lic. Patty Morales Huayhua
 RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
 Administradora Boliviana de Carreteras

MSc. Lic. Nicandro Chacalluca Canazi
 SUB GERENTE DE ASUNTOS FINANCIEROS
 Administradora Boliviana de Carreteras

Lic. Nicandro Chacalluca
 GERENTE NACIONAL
 ADMINISTRATIVO FINANCIERO
 Administradora Boliviana de Carreteras

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA - MOPSV

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRESTAMO BID N° 3385/BL-BO

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en Dólares Estadounidenses)

Categorías de inversión	Movimiento durante el ejercicio 2019			Acumulado al cierre del ejercicio 2019			Movimiento durante el ejercicio 2020			Acumulado al cierre del ejercicio 2020		
	BID	Aporte local	Total	BID	Aporte local	Total	BID	Aporte local	Total	BID	Aporte local	Total
Categorías de inversión												
1. Obras civiles y seguridad vial	6.351.742	-	6.351.742	99.587.147	-	99.587.147	(2.785.414)	-	(2.785.414)	96.801.733	-	96.801.733
2. Programa de gestión integral de los activos viales	965.984	-	965.984	8.486.025	-	8.486.025	265.866	-	265.866	8.751.891	-	8.751.891
3. Programa de desarrollo de capacidades de la ABC	422.667	-	422.667	2.529.749	-	2.529.749	85.791	-	85.791	2.615.540	-	2.615.540
4. Gestión, administración y supervisión del programa	966.392	-	966.392	6.291.983	-	6.291.983	815.509	-	815.509	7.107.492	-	7.107.492
5. Auditoría, seguimiento y evaluación	29.353	-	29.353	69.902	-	69.902	13.848	-	13.848	83.750	-	83.750
6. Contingencias y escalamiento de precios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totales	8.736.138	-	8.736.138	116.964.806	-	116.964.806	(1.604.400)	-	(1.604.400)	115.360.406	-	115.360.406

Las notas 1 a 19 que se acompañan, son parte integrante de este estado.

Lic. Patty Morales Huayhua
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Administradora Boliviana de Carreteras

MSc. Lic. Nicanor Chacallaca Canazi
SUB GERENTE DE ASUNTOS FINANCIEROS
Administradora Boliviana de Carreteras

Lic. Eddy Nina Pauluca
GERENTE NACIONAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Administradora Boliviana de Carreteras

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de la Red Vial Fundamental I, se concibe en respuesta a las prioridades definidas entre el Banco y el Gobierno de Bolivia (GdB). Busca atender las necesidades de mantenimiento y gestión integral de la Red Vial Fundamental (RVF) a cargo de la ABC se incrementan, siendo necesario: i) actualizar las capacidades sectoriales de sus cuadros técnicos y mejorar los sistemas de gestión y conservación del patrimonio vial; (ii) priorizar los proyectos con base a criterios de planificación integral y un monitoreo sistemático de la condición de la red; (iii) desarrollar un sistemas de información de precios unitarios para obras viales; y (iv) mejorar las capacidades socio-ambientales. En cuanto a los puestos de control de pesos y dimensiones vehiculares, éstos son insuficientes para cubrir la RVF. Los puestos fijos de control operan en condiciones inadecuadas de infraestructura y hay falta de equipamiento para controles móviles.

El 16 de enero de 2015, fue suscrito Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mediante el cual el financiador otorga al Estado Boliviano un crédito de hasta US\$ 185.500.000, Contrato que fue aprobado por el Honorable Congreso Nacional, mediante Ley N° 681 de 30 de abril de 2015.

El 13 de agosto de 2015, fue suscrito el Convenio Subsidiario entre el Estado Plurinacional de Bolivia representado por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda como institución cabeza de sector y Administradora Boliviana de Carreteras, a través del cual se transfiere US\$ 185.500.000, correspondiente a los recursos del Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO a la Administradora Boliviana de Carreteras y establecen las condiciones que regirán para el uso de dichos recursos en la ejecución del Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de la Red Vial Fundamental I.

ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

La estructura de financiamiento por categoría de inversión, de acuerdo con el Contrato de Préstamo N°3385/BL-BO, se detalla a continuación:

N°	Componente	Financiamiento BID	
		US\$	
1	Obras civiles y seguridad vial	144.910.000	(1)
1.1	Obras de mejoramiento, pavimentación y ampliación	28.200.000	
1.2	Obras de rehabilitación y mantenimiento	112.640.000	
1.3	Seguridad y señalización vial	4.080.000	(1)
2	Programa de gestión integral de los activos viales	12.820.000	
2.1	Desarrollo de un sistema inteligente de transporte	8.170.000	
2.2	Desarrollo de sistemas de gestión vial	4.650.000	
3	Programa de desarrollo de capacidades de la ABC	3.200.000	
4	Gestión, administración y supervisión del Programa	12.810.000	
5	Auditoría, seguimiento y evaluación	200.000	
6	Contingencias y escalamiento de precios	11.560.000	
	Total costo Programa	185.500.000	

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1 – DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Cont.)

- (1) La subcategoría 1.3 "Seguridad y señalización vial" expone un presupuesto de US\$ 10.000 en exceso, que no fue considerado en la sumatoria de la categoría 1 "Obras Civiles y seguridad vial".

Mediante Informe INF/GNA/SAF/APT/2019-0053, de fecha 6 de junio de 2020, se solicito al BID el cambio de estructura para el convenio de préstamo BID 3385/BL-BO de acuerdo al siguiente detalle:

- Disminución en la categoría "6 - Contingencias y escalonamiento de precios" por US\$ 3.618.502
- Incremento en la subcategoría 1.1 Obras de mejoramiento pavimentación y ampliación por US\$ 3.618.502

La estructura de financiamiento por categoría de inversión, de acuerdo con el Contrato de Préstamo N°3385/BL-BO y la modificación señalada anteriormente, es la siguiente:

N°	Componente	Financiamiento BID US\$	Modificaciones US\$	Financiamiento BID US\$	
1	Obras civiles y seguridad vial	144.910.000	3.618.502	148.528.502	(2)
1.1	Obras de mejoramiento, pavimentación y ampliación	28.200.000	3.618.502	31.818.502	
1.2	Obras de rehabilitación y mantenimiento	112.640.000	-	112.640.000	
1.3	Seguridad y señalización vial	4.080.000	-	4.080.000	(2)
2	Programa de gestión integral de los activos viales	12.820.000	-	12.820.000	
2.1	Desarrollo de un sistema inteligente de transporte	8.170.000	-	8.170.000	
2.2	Desarrollo de sistemas de gestión vial	4.650.000	-	4.650.000	
3	Programa de desarrollo de capacidades de la ABC	3.200.000	-	3.200.000	
4	Gestión, administración y supervisión del Programa	12.810.000	-	12.810.000	
5	Auditoría, seguimiento y evaluación	200.000	-	200.000	
6	Contingencias y escalonamiento de precios	11.560.000	(3.618.502)	7.941.498	
	Total costo Programa	185.500.000	-	185.500.000	

- (2) La subcategoría 1.3 "Seguridad y señalización vial" expone un presupuesto de US\$ 10.000 en exceso, que no fue considerado en la sumatoria de la categoría 1 "Obras Civiles y seguridad vial".

Mediante nota CAN/CBO/CA-770/2020, de fecha 15 de mayo de 2020, el BID otorga la ampliación de plazo para el último desembolso, hasta el 4 de mayo de 2022.

OBJETO DEL PROGRAMA

El objetivo del Programa es continuar mejorando la calidad y condiciones de transitabilidad, accesibilidad y seguridad de la Red Vial Fundamental mediante el aumento de la cobertura de vías pavimentadas y la rehabilitación y mejora de corredores viales que conectan centros de producción con mercados locales y externos. Asimismo, el Programa busca promover la eficiencia en el gasto público sectorial, apoyando la gestión

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1 – DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Cont.)

integral de los activos viales, que supone la incorporación de las obras ejecutadas a sistemas de gestión de mantenimiento vial y el desarrollo de capacidades en la ABC.

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

El Programa, atendiendo las causas identificadas, estructura las acciones en tres componentes específicos:

- Orientado a mejorar las condiciones físicas de la infraestructura vial.
- Mejorar la gestión integral de los activos viales.
- Desarrollar la capacidad de la ABC para mejorar su capacidad de gestión de su creciente portafolio de Proyectos.

El Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de la Red Vial Fundamental I, ha sido estructurado en los siguientes componentes:

- Obras civiles y seguridad vial.
- Programa de gestión integral de los activos viales.
- Programa de desarrollo de capacidades de la ABC.
- Gestión, administración y supervisión del programa.
- Auditoría, seguimiento y evaluación.
- Contingencia y escalamiento de precios.

Componente 1 - Obras civiles y seguridad vial

Este componente incluye obras de construcción, ampliación, rehabilitación y mejoramiento de corredores viales de la RVF que cumplan con las condiciones de elegibilidad, así como el mantenimiento por estándares de servicio y la correspondiente supervisión y fiscalización de obras. También incluirá acciones necesarias que permitan mejorar la seguridad vial, incluyendo demarcación horizontal y vertical, adecuación de pasos peatonales y circunvalaciones a zonas urbanas y actividades de mitigación socio-ambiental de las obras cuando sean necesarias.

Subcomponente 1.1 - Obras de mejoramiento, pavimentación y ampliación.

Incluye obras de construcción, mejoramiento y/o ampliación de tramos prioritarios de la RVF. Se prevé que toda carretera intervenida a través de este subcomponente ingrese al sistema de gestión vial permanente para el mantenimiento rutinario.

Subcomponente 1.2 - Obras de rehabilitación y mantenimiento.

Incluye obras de rehabilitación y/o mantenimiento de tramos prioritarios de la RVF. El mantenimiento por indicadores incluye la ejecución de las diferentes obras de mantenimiento (rutinario, periódico y/o

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1 – DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Cont.)

extraordinario) y rehabilitación necesaria para alcanzar y mantener condiciones predeterminadas de estado. También incluye las obras de construcción, mejora y adecuación de las instalaciones de peaje y pesaje.

Subcomponente 1.3 - Seguridad y señalización vial

Este subcomponente financiará inversiones en medidas de seguridad vial en los tramos de la RVF intervenidos, incluyendo la señalización vertical y horizontal, la adecuación de cruces peatonales y la instalación de dispositivos reductores de velocidad en los accesos municipales, entre otras. Estas medidas elevarán los niveles de seguridad para todos los usuarios de la vía. Adicionalmente la ABC desarrollará una base de datos para el registro y la clasificación de accidentes, para un futuro programa de intervención en puntos críticos.

Muestra representativa de Proyectos

Para la preparación y evaluación del Programa se seleccionaron de un listado de Proyectos potencialmente elegibles, las obras de mejoramiento y pavimentación de San Andrés de Machaca – Santiago de Machaca (32,7 km) y obras de rehabilitación y mantenimiento por estándares de la carretera Achacachi – Escoma (76,1 km), rehabilitación de la carretera La Angostura Comarapa, Tramo I Comarapa – Mataral (52,9 km) y la rehabilitación de la carretera La Angostura – Comarapa Tramo IV Bermejo – La Angostura (20,5 km).

Componente 2 - Programa de gestión integral de los activos viales

Este componente apoyará el desarrollo y consolidación de un sistema moderno y sostenible de gestión de la conservación y gestión de la RVF y financiará las siguientes actividades:

Subcomponente 2.1 - Desarrollo de un sistema inteligente de transporte

Financiará el plan integral de Implementación de estaciones de peaje y pesaje en el corredor bioceánico este-oeste de la RVF que vincula a Brasil con Chile, mediante la adquisición de balanzas, dispositivos para el telepeaje y control de pesos y dimensiones, así como los mecanismos de comunicación entre estaciones de peaje y pesaje, arcos y equipamiento respectivo y el desarrollo de protocolos de control de pesos y medidas, con el objetivo de mejorar las prácticas para la conservación del patrimonio vial.

Subcomponente 2.2 - Desarrollo de sistemas de gestión vial.

Incluirá: (i) el financiamiento del inventario vial, apoyando el desarrollo e implementación de un sistema para la continua evaluación del estado de los pavimentos, por medio de la adquisición de equipos, software, desarrollo de sistemas y la contratación y capacitación del personal técnico necesario para el inventariado, clasificación y gestión de la RVF; y (ii) diseño e implementación de un sistema de gestión de pavimento.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 1 – DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA (Cont.)

Componente 3 - Programa de desarrollo de capacidades de la ABC

Este componente apoyará las capacidades para manejar el creciente portafolio de ejecución y la administración integral de los activos viales, con el objetivo de optimizar y actualizar los procesos de gestión. A través de este componente se prevé la actualización de competencias dentro de la ABC, mediante el fortalecimiento de aspectos normativos, administrativos, técnicos, de seguridad vial, ambientales y sociales. Apoyará la actualización de las capacidades mediante la contratación de servicios, la adquisición de equipamiento y vehículos y el desarrollo de sistemas de gestión, entre otros.

Este componente fortalecerá al personal técnico de las diferentes gerencias de la ABC, contratando nuevo personal consultor y capacitando al personal existente a nivel nacional, además de implementar nuevos sistemas de control y ejecución de Proyectos apoyados con software y equipos desarrollados para cubrir las necesidades particulares. Apoyará también, a la subgerencia socio ambiental en: (i) los procesos de revisión y elaboración de instrumentos de regulación de alcance particular (IRAPS); (ii) el desarrollo e implementación de un sistema de control y monitoreo del desempeño socio-ambiental de Proyectos viales; y (iii) capacitación en temas de reasentamiento involuntario.

Asimismo, prevé fortalecer la subgerencia de construcción con el desarrollo de un sistema informático para el análisis de precios unitarios en obras viales. El fortalecimiento de la Gerencia Nacional Técnica incluye la implementación de un sistema integral institucional; y fortalecer la capacidad de gestión y administración de Proyectos.

Componente 4 - Gestión, administración y supervisión del Programa

Este componente financiará: (i) la administración del programa que comprende el apoyo técnico para la ejecución y la gestión fiduciaria, la auditoría financiera y de adquisiciones y las actividades de seguimiento y evaluación de resultados incluidas en el Plan de Seguimiento y Evaluación del programa; y (ii) la supervisión y fiscalización de las obras y adquisición de equipamiento y vehículos necesarios, así como el equipo de liberación de derecho de vía, el programa de reposición de pérdidas y la difusión y visibilidad del Programa.

ORGANISMO EJECUTOR DEL PROGRAMA

El 27 de octubre de 2006, mediante Ley N° 3507 se dispone la creación de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), como entidad de derecho público autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propio y con autonomía de gestión técnica, administrativa económica – financiera, de duración indefinida bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, encargada de la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental, para cuyo fin adicionalmente a la Oficina Central en la ciudad de La Paz, dispone de Gerencias Regionales en los nueve departamentos del país.

La Administradora Boliviana de Carreteras tiene como misión la integración nacional, mediante la planificación, administración, estudios y diseños, construcción, mantenimiento, conservación y operación de la Red Vial Fundamental y sus accesos, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y de la gestión pública nacional, con el fin de contribuir al logro de servicios de transporte terrestre eficientes, seguros y económicos.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Para realizar la contabilidad del Programa, se han registrado las operaciones de la Ejecución Presupuestaria en el Sistema de Gestión Pública – SIGEP en cumplimiento a la normativa vigente aplicable para el sector público.

Los registros en el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) se realizan en sus tres momentos: Preventivo, Comprometido y Devengado, generándose la respectiva priorización y pago por Tesorería de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

Los estados financieros del Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de la Red Vial Fundamental I, financiado con recursos del Contrato de Préstamo N° 3385/BL-BO se preparan a través de la información antes mencionada mediante el uso de hojas electrónicas de cálculo las cuales son posteriormente conciliadas con las libretas CUT en bolivianos y dólares y con el Devengado por Categoría Programática Detallado extraído del SIGEP, y para efectos de presentación al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando se realizan los pagos a los beneficiarios.

Esta práctica contable aceptable, es diferente a las normas de contabilidad integrada aplicables a las entidades del sector público del Estado Plurinacional de Bolivia.

2.1 Base de preparación de los estados financieros

Los estados financieros han sido elaborados sobre la base contable de efectivo, registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos cuando se realizan erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de los principios de contabilidad generalmente aceptados, de acuerdo con los cuales, las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan.

Las inversiones son reconocidas al momento de efectuar los desembolsos a los proveedores de bienes y servicios; en tal sentido, los anticipos otorgados a las empresas constructoras forman parte de las inversiones del Programa; por tanto, el avance físico de las obras no necesariamente guarda relación con los desembolsos efectuados.

Unidad Monetaria

Los ingresos provenientes del financiador son recibidos en dólares estadounidenses en la Cuenta Única del Tesoro del Banco Central de Bolivia. Para la conversión en moneda local, se efectúan transferencias a la Cuenta Única del Tesoro en Bolivianos utilizando el tipo de cambio de compra vigente a la fecha de transferencia. Los fondos asignados y gastos efectivamente ejecutados desde esta última Cuenta, se desembolsan en moneda local y para el cálculo de la equivalencia en dólares estadounidenses se utiliza el tipo de cambio para la compra de la fecha del desembolso en la Cuenta Única del Tesoro del BCB (Bs6,86 por US\$ 1 durante el ejercicio 2019 y 2018).

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 2 – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Cont.)

2.2 Criterios de valuación

Efectivo recibido y desembolsos efectuados

Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

El efectivo recibido del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se origina en dólares estadounidenses y es administrado en una Libreta de la Cuenta Única del Tesoro en el Banco Central de Bolivia en la misma moneda.

Para la conversión en moneda local se efectúan las transferencias a una Libreta de la Cuenta Única del Tesoro en bolivianos utilizando el tipo de cambio oficial para la compra vigente a esa fecha.

Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en moneda nacional, efectuando el cálculo de conversión al tipo de cambio oficial para la compra vigente de la fecha efectiva de pago.

NOTA 3 – EFECTIVO DISPONIBLE

La composición del efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

<u>Detalle</u>	<u>2019</u>		<u>2020</u>	
	Bs	US\$	Bs	US\$
<u>Fondos BID</u>				
Libreta N°00291014352 - CUT N°5970034001 en Dólares Americanos	119.490.224	17.418.400	135.471.925	19.748.094
Libreta N°00291014359 - CUT N°3987069001 en Bolivianos	8.047.848	1.173.156	3.072.329	447.861
Total	127.538.072	18.591.556	138.544.254	20.195.955

Forma parte del disponible al cierre del ejercicio, los siguientes importes no pagados a las empresas contratistas, debido al cobro de penalidades (multas):

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 3 – EFECTIVO DISPONIBLE (Cont.)

MULTAS 2019

DA	N° PREV.	SISIN	PROYECTO	COMPONENTE	EMPRESA CONTRATISTA	MULTAS BS	MULTAS US\$
3	281	02910195700000	REFAC. MANT. ESTAND. ACHACACHI-ESCOM	CONSTRUCCIÓN	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	200.056	29.163
3	282	02910195700000	REFAC. MANT. ESTAND. ACHACACHI-ESCOM	CONSTRUCCIÓN	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	200.056	29.163
3	332	02910195700000	REFAC. MANT. ESTAND. ACHACACHI-ESCOM	CONSTRUCCIÓN	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	103.523	15.091
3	492	02910195300000	CONST. CARRETERA SAN ANDRES DE MACHACA-SANTIAGO DE MACHACA	CONSTRUCCIÓN	CONSORCIO FRONTERA (EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.)	69.600	10.146
3	509	02910195700000	REFAC. MANT. ESTAND. ACHACACHI-ESCOM	CONSTRUCCIÓN	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	46.132	6.725
3	517	02910195700000	REFAC. MANT. ESTAND. ACHACACHI-ESCOM	CONSTRUCCIÓN	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	79.685	11.616
8	641	02910513000000	REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA - COMARAPA: TRAMO I: COMARAPA - MATARA	CONSTRUCCIÓN	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	34.300	5.000
1	1171	02910519300000	REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA - COMARAPA: TRAMO I: COMARAPA - MATARA	CONSTRUCCIÓN	EMPRESA "SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.-SICE"	39.300	5.729
TOTAL						772.652	112.633

MULTAS 2020

DA	N° PREV.	SISIN	PROYECTO	COMPONENTE	EMPRESA CONTRATISTA	MULTAS BS	MULTAS US\$
1	3	-	CONSULTORÍA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA	DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTIÓN VIAL	ASOC. ACC. CONSORCIO DYNATEST - INSITU	515	75
1	2	-	CONSULTORÍA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA	DESARROLLO DE SISTEMAS DE GESTIÓN VIAL	ASOC. ACC. CONSORCIO DYNATEST - INSITU	9.782	1.426
8	989	02910512900000	REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA: TRAMO IV BERMEJO-LA ANGOSTUR	CONSTRUCCIÓN	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	17.150	2.500
8	1041	02910512900000	REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA: TRAMO IV BERMEJO-LA ANGOSTUR	CONSTRUCCIÓN	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	19.551	2.850
8	1076	02910512900000	REHAB. CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA: TRAMO IV BERMEJO-LA ANGOSTUR	CONSTRUCCIÓN	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	18.385	2.680
TOTAL						65.383	9.531

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA**ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC****PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I****CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO****NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020****NOTA 4 - ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR**

Al 31 de diciembre de 2020, el saldo pendiente de justificar al BID asciende a US\$ 9.301.932, gastos que corresponden a solicitudes pendientes de trámite. El detalle de los gastos pendientes de justificación se incluye en el Anexo 1 adjunto a las presentes notas a los estados financieros.

Detalle	N° SOE	Fecha de solicitud	Fecha valor (BID)	US\$	
Contrato de Préstamo N°3385/BL-BO	21	30/12/2020	18/1/2021	16.997.304	(1)
Contrato de Préstamo N°3385/BL-BO	Pendiente	-	-	623.126	(2)
Contrato de Préstamo N°3385/BL-BO	Pendiente	-	-	(8.318.498)	(3)
Total				<u>9.301.932</u>	

- (1) Importe que fue presentado al financiador el 30/12/2020 en la Justificación 20(21) y procesado por el financiador el 19/01/2021 por US\$ 16.413.472. De acuerdo a la nota CAN/CBO/CA-129/2021 de fecha 20/01/2021, fue deducido de la mencionada Justificación N° 20(21) US\$583.832,27, correspondiente a pagos realizados a microempresas (Julian Apaza) por cuenta de Elevolution Enghenaria.
- (2) Importe que incluye US\$44.560 que fue deducido por el BID en la Justificación N° 18 presentada Financiador en fecha 19/06/2019.
- (3) Importe correspondiente a la ejecución de boletas de garantía de correcta inversión de anticipo según comprobantes C-21 N° 51 y 52 de la gestión 2020, que fue desjustificado en la Justificación N° 20(21) presentado el 30/12/2020 y procesado por el Financiador el 19/01/2021.

NOTA 5 - ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN

Al 31 de diciembre de 2020, el movimiento de los anticipos al inicio y cierre del periodo se exponen de la siguiente manera:

	<u>Total</u> <u>US\$</u>
Anticipos percibidos al 31 de diciembre de 2020 (1)	135.556.362
(Menos) Justificaciones de anticipos al 31 de diciembre de 2019	(106.058.475)
(Menos) Multa no incluida en justificaciones presentadas al Banco	-
(Menos) Justificaciones de anticipos durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 202	-
(Menos) Efectivo disponible al 31 de diciembre de 2020 (ver nota 3)	(20.195.955)
Diferencia por redondeo	-
Saldo pendiente de justificación al 31 de diciembre de 2020 (ver nota 4)	<u>9.301.932</u>

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 5 - ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN (Cont.)

(1) Los desembolsos recibidos del Banco al 31 de diciembre de 2020, son los siguientes:

<u>Solicitudes de desembolso:</u>			<u>Total</u> <u>US\$</u>
Efectivo recibido acumulado al 31 de diciembre de 2019			135.556.362
Efectivo recibido del periodo:			
<u>N° de solicitud</u>	<u>Fecha solicitud según BID</u>	<u>Fecha de desembolso</u>	
-	-	-	-
Efectivo recibido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020			-
Total efectivo recibido al 31 de diciembre de 2020			<u>135.556.362</u>

NOTA 6 – FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL

El Contrato de Préstamo BID N° 3385/BL-BO no cuenta con fondos de contrapartida local.

NOTA 7 – AJUSTE DE PERIODOS ANTERIORES

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre 2020 el Programa no ha registrado ajustes que correspondan a periodos anteriores.

NOTA 8 – ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

El detalle de adquisición de bienes y contratación de servicios al 31 de diciembre de 2020 se encuentra detallado en el Anexo 2 adjunto a las presentes notas a los estados financieros.

NOTA 9 – COMPONENTES DEL PROGRAMA

La composición de los componentes del Programa efectuados por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 9 – COMPONENTES DEL PROGRAMA (Cont.)

Componentes	Partidas Presupuestarias de Gasto					Total US\$
	Auditorías Externas	Construcciones	Consultorías de Línea	Consultorías por producto	Supervisión	
Fondos BID						
Obras civiles y seguridad vial	-	(2.785.414)	-	-	-	(2.785.414)
Obras de mejoramiento, pavimentación y ampliación	-	-	-	-	-	-
Obras de rehabilitación y mantenimiento	-	(2.785.414)	-	-	-	(2.785.414)
Seguridad y señalización vial	-	-	-	-	-	-
Programa de gestión integral de los activos viales	-	-	-	265.866	-	265.866
Desarrollo de un sistema inteligente de transporte	-	-	-	-	-	-
Desarrollo de sistemas de gestión vial	-	-	-	265.866	-	265.866
Programa de desarrollo de capacidades de la ABC	-	-	85.791	-	-	85.791
Gestión, administración y supervisión del programa	-	-	-	-	815.509	815.509
Auditoría, seguimiento y evaluación	13.848	-	-	-	-	13.848
Contingencias y escalamiento de precios	-	-	-	-	-	-
Total gastos acumulados al 31 de diciembre de 2018	13.848	(2.785.414)	85.791	265.866	815.509	(1.604.400)

NOTA 10 – DESEMBOLSOS EFECTUADOS

La composición de los desembolsos efectuados por el ejercicio términos el 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

Componentes	BID US\$	Total US\$
Fondos BID		
Obras civiles y seguridad vial	(2.785.414)	(2.785.414)
Obras de mejoramiento, pavimentación y ampliación	-	-
Obras de rehabilitación y mantenimiento	(2.785.414)	(2.785.414)
Seguridad y señalización vial	-	-
Programa de gestión integral de los activos viales	265.866	265.866
Desarrollo de un sistema inteligente de transporte	-	-
Desarrollo de sistemas de gestión vial	265.866	265.866
Programa de desarrollo de capacidades de la ABC	85.791	85.791
Gestión, administración y supervisión del programa	815.509	815.509
Auditoría, seguimiento y evaluación	13.848	13.848
Contingencias y escalamiento de precios	-	-
Total de desembolsos efectuados durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020	(1.604.400)	(1.604.400)

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 11 - CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

La conciliación por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

Componentes	Durante el ejercicio 2020		
	Estado de Flujos de efectivo	Estado de inversiones acumuladas	Diferencia
	US\$	US\$	US\$
1 Obras civiles y seguridad vial	(2.785.414)	(2.785.414)	-
2 Programa de gestión integral de los activos viales	265.866	265.866	-
3 Programa de desarrollo de capacidades de la ABC	85.791	85.791	-
4 Gestión, administración y supervisión del programa	815.509	815.509	-
5 Auditoría, seguimiento y evaluación	13.848	13.848	-
Total	(1.604.400)	(1.604.400)	-

NOTA 12 – CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR COMPONENTE

Componente	Descripción del Componente	Inversiones Acumuladas según Registros del Programa	Gastos pendientes de justificación	Total	Registros del BID (OPS 1)	Diferencia
		US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
1.	Obras Civiles y Seguridad Vial	96.801.733	6.261.946	90.539.787	90.539.789	- 2 [1]
2.	Programa de Gestión Integral de los Activos Viales	8.751.891	1.044.224	7.707.667	7.707.665	2 [1]
3.	Programa de Desarrollo de Capacidades de la ABC	2.615.540	241.609	2.373.931	2.373.930	1 [1]
4.	Gestión, Administración y Supervisión del Programa	7.107.492	1.740.305	5.367.187	5.367.188	- 1 [1]
5.	Auditoría, Seguimiento y Evaluación	83.750	13.848	69.902	69.902	-
6.	Contingencias y Escalamiento de Precios	-	-	-	-	-
TOTALES		115.360.406	9.301.932	106.058.474	106.058.474	-

(1) Diferencia por redondeo.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 13 – EJECUCIÓN DE BOLETAS DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Al 31 de diciembre de 2020, el Programa ha ejecutado las siguientes boletas de garantía de cumplimiento de contrato:

Descripción del proyecto	Empresa constructora	N° de garantía	Fecha de la libreta	N° de libreta de la ABC	Importe Bs	Importe US\$
Rehabilitación de la Carretera La Angostura - Comarapa: Tramo I: Comarapa - Mataral	Elevation Engenharia S.A. Sucursal Bolivia	CT-103741-0101	10/9/2019	291012001	14.105.412	2.056.183
Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Estándares Carretera Achacachi - Escoma	Elevation Engenharia S.A. Sucursal Bolivia	CT-107021-0101	8/7/2019	291012009	22.771.780	3.319.501
Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Estándares Carretera Achacachi - Escoma	Elevation Engenharia S.A. Sucursal Bolivia	BGNC - 1000120748	4/10/2019	291012009	520.819	75.921
					37.398.011	5.451.605

Corresponde al importe recuperado por concepto de "ejecución boletas de garantía de cumplimiento de contrato" a la empresa contratista Elevation Engenharia S.A.- Sucursal Bolivia, por incumplimiento de contratos, los cuales fueron transferidos a cuentas institucionales de la Administradora Boliviana de Carreteras. Al respecto, de acuerdo a la Ley N°1135 – "Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2019" de fecha 20 de diciembre de 2018, establece en el inciso s) de la cuarta disposición final que: "queda vigente para su aplicación el artículo 8 de la Ley N°975 de fecha 13 de septiembre de 2017". Asimismo, el Artículo N°8 de la Ley N°975, establece que: "I. Los recursos económicos provenientes de la ejecución de garantías otorgadas en las contrataciones efectuadas por entidades y empresas públicas del nivel central del Estado, cuya fuente y organismo financiador sea el Tesoro General de la Nación, o se traten de créditos externos asumidos por el TGN, deberán ser transferidos al Tesoro General de la Nación".

Mediante nota CAN/CBO/CA-1322/2020 del 14 de agosto de 2020, el Banco comunica su no objeción a que los recursos de la garantía de cumplimiento de contrato, por un monto de US\$ 2.056.183, sean consolidadas a favor del TGN de acuerdo con la mencionada Ley, y solicita que estos recursos sean reservados para el Proyecto, como contraparte local, en caso que sean requeridos para su conclusión conforme lo requerido en el artículo 6.04 de las normas generales de contrato de préstamo.

Al 31 de diciembre de 2020, la Administradora Boliviana de Carreteras se encuentra en proceso de iniciar los trámites correspondientes a fin de dar cumplimiento a las mencionadas leyes.

NOTA 14 – EJECUCIÓN DE BOLETAS DE CORRECTA INVERSIÓN DE ANTICIPO

Durante la gestión 2020, el Programa ha ejecutado las siguientes boletas de garantía de correcta inversión de anticipo y movilización:

Descripción del proyecto	Empresa constructora	N° de garantía	Fecha de la libreta	N° de libreta de la ABC	Importe Bs	Importe US\$
Rehabilitación de la Carretera La Angostura - Comarapa: Tramo I: Comarapa - Mataral	Elevation Engenharia S.A. Sucursal Bolivia	BGC- 1000012428 9	23/4/2020	291014352	25.636.281	3.737.067
Rehabilitación de la Carretera La Angostura - Comarapa: Tramo I: Comarapa - Mataral	Elevation Engenharia S.A. Sucursal Bolivia	BGC- 1000012508 9	23/4/2020	291014352	22.771.780	4.581.431
TOTAL					48.408.062	8.318.498

Corresponde al importe recuperado por concepto de "ejecución boletas de garantía de correcta inversión de anticipo y movilización" a la empresa contratista Elevation Engenharia S.A. Sucursal Bolivia por incumplimiento de contrato, importe que fue transferido a la libreta CUT 00291014352 de ABC-US-BID

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

3385/BL-BO PROG.INFRAEST. VIAL APOYO GESTIÓN. Al respecto, de acuerdo a la Ley N°1135 – "Ley del Presupuesto General del Estado Gestión 2019" de fecha 20 de diciembre de 2018, establece en el inciso s) de la cuarta disposición final que: "queda vigente para su aplicación el artículo 8 de la Ley N°975 de fecha 13 de septiembre de 2017". Asimismo, el Artículo N°8 de la Ley N°975, establece que: "I. los recursos económicos provenientes de la ejecución de garantías otorgadas en las contrataciones efectuadas por entidades y empresas públicas del nivel central del Estado, cuya fuente y organismo financiador sea el Tesoro General de la Nación, o se trataren de créditos externos asumidos por el TGN, deberán ser transferidos al Tesoro General de la Nación, y III. Se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de un registro presupuestario, proceder a la reasignación de los recursos que ingresaron al Tesoro General de la Nación, provenientes de la ejecución de garantías de correcta inversión de anticipo, únicamente cuando éstos sean invertidos en el proyecto de origen". A la fecha, la Administradora Boliviana de Carreteras se encuentra en proceso de iniciar los trámites correspondientes a fin de dar cumplimiento a las mencionadas leyes.

Mediante nota CAN/CBO/CA-1322/2020 del 14 de agosto de 2020, el Banco comunica que tienen conocimiento de las gestiones realizadas por la ABC para que los recursos provenientes de las garantías de correcta inversión de anticipo de US\$8.318.498 se encuentren en la libreta de Proyecto y vayan a ser utilizados para su ejecución, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1267.

En la gestión 2021, la ABC presentó al Financiador la Solicitud de Justificación N° 20 (21) y fue procesado por el Financiador el 19 de enero de 2021, en la cual se incluye el importe de las garantías de correcta inversión de anticipo para su desjustificación.

Adicionalmente considerando que el importe corresponde a saldos por anticipos desembolsados en la gestión 2017 y justificados ante el Financiador, se encuentra en proceso de elaboración del informe técnico-contable para su posterior presentación al BID y su correspondiente desjustificación.

NOTA 15 – SUSPENSIÓN DE OBRAS

Rehabilitación de la Carretera La Angostura - Comarapa: Tramo I: Comarapa - Mataral

En fecha 30 de septiembre de 2016, se suscribió el contrato ABC N°634/16 GNT-SCV-MRH-BID con la empresa ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. Sucursal Bolivia para la ejecución del proyecto "Obras de rehabilitación de la Carretera La Angostura – Comarapa: Tramo I: Comarapa - Mataral". Mediante notas ABC/GSC/RTE/2019-0127 y CON/SUP-051/2019 de fechas 8 de febrero de 2019 y 11 de febrero de 2019, respectivamente, la empresa supervisora CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA comunica a la empresa contratista ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. Sucursal Bolivia la suspensión de las obras, debido al incumplimiento de varios aspectos relacionados con la ejecución de la obra, así como el desfase técnico financiero identificado a enero de 2019.

Mediante carta notariada, de fecha 28 de agosto de 2019, la Gerencia Regional Santa Cruz de la Administradora Boliviana de Carreteras, comunica a la empresa ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. Sucursal Bolivia la terminación del contrato ABC N°634/16 GNT-SCV-M RH-BID por la ejecución del proyecto "Obras de rehabilitación de la Carretera La Angostura – Comarapa. Tramo I: Comarapa Mataral" por incumplimiento atribuible al contratista.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 15 – SUSPENSIÓN DE OBRAS (Cont.)

En base a lo estipulado en el contrato en la cláusula 15.2, los sustentos técnicos y los incumplimientos por parte del contratista que vulneran los términos contractuales, el contrato ha sido resuelto unilateralmente, solicitando al contratista abandonar el sitio de emplazamiento de la obra e informando la ejecución de las boletas de garantía correspondientes.

En fecha 26 de septiembre de 2019 mediante nota CON/SUP-107/2019 la empresa supervisora CONCREMAT – ENGENHARIA E TECNOLOGIA presenta su Informe final de cierre de obra y la planilla de liquidación final, misma que ha sido aprobada por el fiscal de obras y el responsable del Tramo II de la Administradora Boliviana de Carreteras.

Durante la gestión 2020, la Administradora Boliviana de Carreteras inició el nuevo proceso de licitación para la continuidad de la obra. Al respecto, mediante nota CAN/CBO/CA-1179/2020 del 20 de julio de 2020, el BID da respuesta a la Solicitud de no objeción realizada por la ABC al documento de licitación (DDL) de obras de Rehabilitación Tramo Carretero Comarapa – La Angostura: Tramo I: Comarapa – Mataral, solicitando aclaración a algunos puntos e informe legal final del finiquito con la anterior empresa constructora con la que se finalizó el contrato, para dar la No objeción al mencionado DDL. A la fecha se encuentra en proceso de contratación.

Obras de Rehabilitación y Mantenimiento por Estándares Carretera Achacachi-Escoma

En fecha 7 de diciembre de 2015, se suscribió el contrato ABC N°985/15 GNT-SCV-OBR-BID con la empresa ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. Sucursal Bolivia, para la ejecución del proyecto "Obras de rehabilitación y mantenimiento por estándares de la Carretera Achacachi - Escoma".

Las Obras de Rehabilitación fueron concluidas durante el periodo comprendido entre el 13 de diciembre del 2017 y el 8 de enero del 2018, siendo la recepción provisional el 8 de enero del 2018 y la recepción definitiva fue el 7 de enero del 2019, dando lugar al inicio de la etapa de Mantenimiento por Estándares a partir del 8 de enero del 2019, sin embargo, debido a que el porcentaje de avance se encontraba por debajo de lo establecido en los DDL, se procedió a la resolución del contrato.

Mediante nota ABC/GLP/RJU/2019-0126, de fecha 16 de agosto de 2019, la Gerencia Regional La Paz a.i. de la Administradora Boliviana de Carreteras comunica a la empresa ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. Sucursal Bolivia, mediante carta notariada, la terminación del contrato ABC N°985/15 GNT-SCV-OBR-BID por incumplimiento atribuible al contratista, procediéndose a la ejecución de la boleta de garantía de cumplimiento de contrato.

En base a lo estipulado en el contrato en la cláusula 15.2, los sustentos técnicos y debido a que el contratista no ha adoptado medidas para subsanar las observaciones identificadas, el contrato ha sido resuelto unilateralmente.

En fecha 17 de marzo de 2020 mediante carta STAAE-010/2020 la empresa Prointec S.A. Sucursal Bolivia a cargo de la supervisión técnica y ambiental de la obra, presenta a la ABC la "Planilla de liquidación final elaborada por la supervisión", misma que en fecha 15 de abril de 2020 es devuelta por la ABC por contener observaciones que requieren ser respondidas por la empresa supervisora. A la fecha se encuentra en proceso de contratación.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

NOTA 16 – CONTEXTO ECONÓMICO

En marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud reconoció formalmente a COVID-19, la nueva cepa de coronavirus, como una pandemia.

El 17 de marzo de 2020, según Decreto Supremo No 4196 donde declara emergencia sanitaria Nacional y cuarentena en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia por el brote del coronavirus, en fecha 21 de marzo de 2020 según Decreto Supremo No 4199 declara la cuarentena total en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia contra el contagio y la propagación del coronavirus, al empeorar la situación el Estado emite en fecha 25 de marzo de 2020 el Decreto Supremo No 4200 donde refuerza y fortalece las medidas en contra del contagio y propagación del coronavirus. Bajo estas normativas legales el Estado Plurinacional de Bolivia en general declaró "Emergencia Sanitaria Nacional y Cuarentena", como consecuencia de la propagación del COVID-19 en Bolivia, emitiendo una serie de disposiciones complementarias para contener su propagación; tales como: medidas restrictivas excepcionales de circulación, la reducción drástica de las actividades y la emisión de normas de carácter social y económico, entre otras, tanto la producción económica nacional como mundial ha mostrado signos de contracción a corto plazo y sigue habiendo una incertidumbre significativa en cuanto a la extensión y duración del impacto económico global.

Según la estructura organización del Estado la Administradora Boliviana de Carreteras – ABC, como institución ejecutora del proyecto, durante el período de la cuarentena rígida, realizó las acciones necesarias que le permitan dar continuidad a las funciones encomendadas que por normativa le corresponden.

En el marco del Decreto Supremo N°4229 del 20 de abril de 2020 y la Resolución Multiministerial N°001/2020 del 8 de mayo de 2020 en la que se aprobó el Reglamento para el Desarrollo de Actividades Económicas del Sector de la Construcción, el cual es de carácter obligatorio para personas naturales o jurídicas, entidades y/o empresas públicas o privadas del sector de la construcción, la Unidad de Ejecución del Programa antes del reinicio de actividades solicitó a través de la Supervisión la presentación por cada Contratista del Protocolo de Bioseguridad de cada proyecto, la cual debe ser aprobada por la Supervisión antes de la presentación al Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social y de Salud. El reinicio de las obras estaba condicionada a este aspecto.

El Proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PUESTOS DE CONTROL DE PESOS/DIMENSIONES COBRO DE PEAJE E IMPLEMENTACIÓN DE STI DE LA RVF" con SISIN 02910519300000, se encuentra paralizado desde el 28/03/2019, con la finalidad de consensuar con la empresa que lleva a cabo el Proyecto el ajuste del contrato para una correcta ejecución. En fecha 08/07/2019 se reactivaron las actividades del Proyecto previa coordinación entre la empresa, Supervisión y Fiscalización. En la gestión 2020, se acordaron realizar las modificaciones correspondientes al contrato, las cuales se encuentran en proceso hasta la fecha.

El Proyecto "CONSTRUCCIÓN CARRETERA SAN ANDRES DE MACHACA-SANTIAGO DE MACHACA" con SISIN 02910195300000, se encuentra en etapa de cierre administrativo. La empresa contratista tiene problemas económicos debido a la emergencia sanitaria covid19, para renovar su garantía de anticipo, motivo por el cual no presento la planilla de liquidación final o planilla de cierre. La Supervisión está realizando un análisis de la solicitud de la empresa contratista de emitir un certificado específico para deducir el anticipo y posteriormente realizar el cierre con la contratista.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA

ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS - ABC

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE APOYO AL DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL I

CONTRATO DE PRÉSTAMO BID N° 3385/BL-BO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

A la fecha de emisión de los estados financieros, se desconoce el tiempo que duren las medidas de excepción mencionadas y los posibles efectos, si los hubiere, que las mismas pudieran tener en las actividades del Programa, sobre el reconocimiento y medición del efectivo recibido, los desembolsos efectuados y las inversiones acumuladas del Programa de Infraestructura Vial de Apoyo al Desarrollo y Gestión de la Red Vial Fundamental I financiado con recursos del Contrato de Préstamo BID N°3385/BL-BO.

NOTA 17 – CONTINGENCIAS

No se tienen contingencias probables de ninguna naturaleza, que puedan originar reconocer contablemente o exponer posibles activos o pasivos contingentes y/o puedan afectar la continuidad del mismo.

NOTA 18 – EVENTOS SUBSECUENTES


Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020, excepto por lo que se menciona en la Nota 14 y los siguientes párrafos, no se han producido hechos o circunstancias que afecten en forma significativa los estados financieros del Programa.

NOTA 19 – ESTATUS DE AJUSTES ORIGINADOS EN OPINIONES DIFERENTES A LA ESTÁNDAR POR PARTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES EN EL AÑO O PERIODO PRECEDENTE

No aplica, la opinión de los auditores independientes al 31 de diciembre de 2019 no fue diferente a la estándar.


Lic. Patty Morales Huayhua
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Administradora Boliviana de Carreteras


MSc. Lic. Nicanor Chacalluca Canaz
SUB GERENTE DE ASUNTOS FINANCIEROS
Administradora Boliviana de Carreteras


Lic. Lady Rosendo Milica
GERENTE NACIONAL
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS

DETALLE DE GASTOS PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	AÑO	JUSTIFICACION	COMPONENTE	FECHA DE PAGO	N° C-31	NOMBRE	Resumen de Justificación	Importe US\$
1	2019	OB 18	1.2	11/4/2019	281	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA FILADELFIA S.R.L.)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA FILADELFIA S.R.L.), OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI-ESCOMA, ENE Y FEB 2019	10 163
2	2019	OB 18	1.2	11/4/2019	282	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA JULIAN APAZA)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA JULIAN APAZA), OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI-ESCOMA, MICROEMPRESA JULIAN APAZA, NIT 351220020, FEB Y MAR 2019	10 163
3	2019	OB 18	1.2	30/4/2019	331	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA FILADELFIA S.R.L.)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA FILADELFIA S.R.L.), OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI-ESCOMA, MICROEMPRESA FILADELFIA S.R.L., NIT 238412023, MAR Y ABR 19	10 163
4	2019	OB 18	1.2	30/4/2019	332	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI-ESCOMA, MAR Y ABR 19	3 909
5	2019	OB 18	1.2	17/5/2019	331	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA JULIAN APAZA)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA JULIAN APAZA), OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI-ESCOMA, MICROEMPRESA JULIAN APAZA, NIT 351220020, MAR Y ABR 19	10 163
6	2019	OB	1.2	3/7/2019	509	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA FILADELFIA S.R.L.)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA FILADELFIA S.R.L.), OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI-ESCOMA, abril y mayo 2019	16 300
7	2019	OB	1.2	3/7/2019	509	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA JULIAN APAZA)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA JULIAN APAZA), OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI-ESCOMA, abril y mayo 2019	16 300
8	2019	OB	1.2	5/7/2019	517	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA FILADELFIA S.R.L.)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA FILADELFIA S.R.L.), OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI-ESCOMA, mayo y junio 2019	13 855
9	2019	OB	1.2	5/7/2019	517	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA JULIAN APAZA)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (MICROEMPRESA JULIAN APAZA), OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI-ESCOMA, mayo y junio 2019	13 855
10	2020	20	3	15/12/2020	1402	IBNORCA	Pago a IBNORCA, Auditoría Externa de Calidad para la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad, Primer Informe 50%	3 918
11	2019	20	1.2	23/7/2019	349, TRL 3812	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV. BERMEJO-LA ANGOSTURA, ene-19	190 490
12	2019	20	1.2	23/7/2019	293, TRL 3812	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV. BERMEJO-LA ANGOSTURA, feb-19	210 264
13	2019	20	1.2	1/7/2019	405	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV. BERMEJO-LA ANGOSTURA, mar-19	162 498
14	2019	20	1.2	1/7/2019	519	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV. BERMEJO-LA ANGOSTURA, abr-19	94 368
15	2019	20	1.2	2/7/2019	823	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV. BERMEJO-LA ANGOSTURA, may-19	112 240
16	2019	20	1.2	1/8/2019	802	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV. BERMEJO-LA ANGOSTURA, jun-19	414 898
17	2019	20	1.2	23/8/2019	860	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV. BERMEJO-LA ANGOSTURA, jun-19	131 535
18	2019	20	1.2	11/9/2019	909	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV. BERMEJO-LA ANGOSTURA, jul-19	378 255
19	2018	20	1.1	30/11/2018	884	CONSORCIO FRONTERA (EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.)	Pago a CONSORCIO FRONTERA (EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.), CONSTRUCCION CARRETERA NAZACARA HITO-IV. TRA-II: SAN ANDRES-MACHACA STGO. DE MACHACA, ago-18	930 514
20	2018	20	1.1	7/12/2018	911	CONSORCIO FRONTERA (EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.)	Pago a CONSORCIO FRONTERA (EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.), CONSTRUCCION CARRETERA NAZACARA HITO-IV. TRA-II: SAN ANDRES-MACHACA STGO. DE MACHACA, sep-18	844 258
21	2018	20	1.1	28/12/2018	982	CONSORCIO FRONTERA (EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.)	Pago a CONSORCIO FRONTERA (EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.), CONSTRUCCION CARRETERA NAZACARA HITO-IV. TRA-II: SAN ANDRES-MACHACA STGO. DE MACHACA, oct-18	831 235
22	2019	20	3	2/4/2019	21, TRL 1744	IRENE LIDIA CALLISAYA LECOÑA	Pago a IRENE LIDIA CALLISAYA LECOÑA, Consultor en Cierre de Proyectos Viales, dic-18	(1 033)
23	2019	20	3	2/4/2019	62, TRL 1744	IRENE LIDIA CALLISAYA LECOÑA	Pago a IRENE LIDIA CALLISAYA LECOÑA, Consultor en Cierre de Proyectos Viales, Aguinaldo 2018	(229)
24	2018	20	1.1	11/10/2018	717	CONSORCIO FRONTERA (EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.)	Pago a CONSORCIO FRONTERA (EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.), CONSTRUCCION CARRETERA NAZACARA HITO-IV. TRA-II: SAN ANDRES-MACHACA STGO. DE MACHACA, jul-18	80 477
25	2020	20	5	23/7/2020	857	PRICE WATER HOUSE COOPERS SRL	Pago a PRICE WATER HOUSE COOPERS SRL, AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2019, Plan de trabajo de la auditoría del BID 3385	2 770
26	2020	20	5	11/8/2020	909	PRICE WATER HOUSE COOPERS SRL	Pago a PRICE WATER HOUSE COOPERS SRL, AUDITORIA ESTADOS FINANCIEROS 2018, 80% Informes Borrador y Final	11 078
27	2019	20	3	14/8/2019	815	ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUEZ	Pago a ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUEZ, Ingeniero Civil III, GNC, may-19	1 328

N°	AÑO	JUSTIFICACION	COMPONENTE	FECHA DE PAGO	N° C-31	NOMBRE	Resumen de Justificación	Importe US\$
28	2019	20	3	14/6/2019	815	REMBERTO GROVER HUANCA CONDORI	Pago a REMBERTO GROVER HUANCA CONDORI, Ingeniero Civil I, GNC, may-19	1 520
29	2019	20	3	14/6/2019	815	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, may-19	1 793
30	2019	20	3	14/6/2019	815	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, may-19	1 793
31	2019	20	3	14/6/2019	815	ANICETO PORTILLO CALLAPA	Pago a ANICETO PORTILLO CALLAPA, Ingeniero Civil III, GNT, may-19	1 033
32	2019	20	3	14/6/2019	815	JESUS ANGEL GALLEG0 MARCA	Pago a JESUS ANGEL GALLEG0 MARCA, Ingeniero Civil III, GNCV, may-19	1 251
33	2019	20	3	14/6/2019	815	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO, Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservacion Vial con Microempresas PROVIAL, may-19	1 863
34	2019	20	3	14/6/2019	815	JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL	Pago a JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL, FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO Y NEXO CON CONSERVACION VIAL, may-19	1 877
35	2019	20	3	14/6/2019	815	JOSE AMADO AGUILERA QUISPE	Pago a JOSE AMADO AGUILERA QUISPE, Ingeniero Civil I, GNC, may-19	1 520
36	2019	20	3	14/6/2019	815	JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI	Pago a JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI, Ingeniero Civil II, may-19	1 251
37	2019	20	3	14/6/2019	815	INGRID INES HUARANCA POMA	Pago a INGRID INES HUARANCA POMA, Consultor Ingeniero Civil I, may-19	1 520
38	2019	20	3	14/6/2019	815	GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA	Pago a GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA, Consultor Especialista en Evaluacion Socioeconomica, may-19	2 078
39	2019	20	3	14/6/2019	815	EDGAR MARCELO CONDORI CARRASCO	Pago a EDGAR MARCELO CONDORI CARRASCO, Especialista en Costos, Presupuestos y Especificaciones Tecnicas, may-19	1 877
40	2019	20	3	14/6/2019	815	ALINA ARINEZ	Pago a ALINA ARINEZ, Consultor Especialista en Sistema de Informacion Geografica, may-19	2 078
41	2019	20	3	17/6/2019	878	OLIVER LUCIO SARMIENTO QUINTEROS	Pago a OLIVER LUCIO SARMIENTO QUINTEROS, Ingeniero Civil III, GNC, abr-19	1 328
42	2019	20	3	24/6/2019	883	OLIVER LUCIO SARMIENTO QUINTEROS	Pago a OLIVER LUCIO SARMIENTO QUINTEROS, Ingeniero Civil III, GNC, may-19	1 328
43	2019	20	2 2	25/6/2019	775	INGENIERIA INSITU SUCURSAL BOLIVIA S.R.L.	Pago a INGENIERIA INSITU SUCURSAL BOLIVIA S R L., CONSULTORIA AUSCULTACION, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, producto 3	6 254
44	2019	20	3	28/6/2019	914	JORGE VICENTE MEDRANO MAMANI	Pago a JORGE VICENTE MEDRANO MAMANI, Ingeniero Civil III, GNC, may-19	1 328
45	2019	20	4	1/7/2019	522	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO I COMARAPA MATARAL, mar-19	34 178
46	2019	20	2 2	1/7/2019	774	Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu	Pago a Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu, CONSULTORIA AUSCULTACION, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, PRODUCTO 3	118 830
47	2019	20	1 1	2/7/2019	482	CONSORCIO FRONTERA (EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.)	Pago a CONSORCIO FRONTERA (EMPRESA CONSTRUCTORA NAVLA LTDA.), CONSTRUCCION CARRETERA NAZACARA HITO-IV, TRA-II: SAN ANDRES-MACHACA STGO. DE MACHACA, nov-18	477 577
48	2019	20	3	2/7/2019	915	ERNESTO BARRIONUEVO RAMOS	Pago a ERNESTO BARRIONUEVO RAMOS, Laboratorista Quimico, may-19	1 338
49	2019	20	4	2/7/2019	371	GRUPO PROINTEC S A SUCURSAL BOLIVIA	Pago a GRUPO PROINTEC S A SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI - ESCOMA, feb-19	2 374
50	2019	20	4	2/7/2019	372	GRUPO PROINTEC S A SUCURSAL BOLIVIA	Pago a GRUPO PROINTEC S A SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI - ESCOMA, mar-19	2 374
51	2019	OB 20	1 2	5/7/2019	677	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a dependientes)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a dependientes), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA:TRAMO I: COMARAPA-MATARAL, dic-18	53 200
52	2019	OB 20	1 2	5/7/2019	675	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a dependientes)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a dependientes), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA:TRAMO I: COMARAPA-MATARAL, dic-18	68 549
53	2019	OB 20	1 2	5/7/2019	674	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a dependientes)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a dependientes), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA:TRAMO I: COMARAPA-MATARAL, dic-18	85 659
54	2019	OB 20	1 2	5/7/2019	641	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a proveedores)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a proveedores), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA:TRAMO I: COMARAPA-MATARAL, dic-18	185 659
55	2019	20	4	5/7/2019	488	CONSORCIO CAEM -COOPROGETTI	Pago a CONSORCIO CAEM -COOPROGETTI, SUPERV. TEC. Y AMB. OBR. DE MEJ. Y PAVIMENTACION TRAMO SAN ANDRES DE MACHACA-SANTIAGO DE MACHACA, nov-18	48 888
56	2019	20	3	12/7/2019	1051	JOSE AMADO AGUILERA QUISPE	Pago a JOSE AMADO AGUILERA QUISPE, Ingeniero Civil I, GNC, jun-19	51
57	2019	20	3	12/7/2019	1051	GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA	Pago a GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA, Consultor Especialista en Evaluacion Socioeconomica, jun-19	2 078
58	2019	20	3	12/7/2019	1051	EDGAR MARCELO CONDORI CARRASCO	Pago a EDGAR MARCELO CONDORI CARRASCO, Especialista en Costos, Presupuestos y Especificaciones Tecnicas, jun-19	1 877
59	2019	20	3	12/7/2019	1051	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, jun-19	1 793
60	2019	20	3	12/7/2019	1051	JESUS ANGEL GALLEG0 MARCA	Pago a JESUS ANGEL GALLEG0 MARCA, Ingeniero Civil III, GNCV, jun-19	1 251
61	2019	20	3	12/7/2019	1051	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO, Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservacion Vial con Microempresas PROVIAL, jun-19	1 863
62	2019	20	3	12/7/2019	1051	JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL	Pago a JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL, FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO Y NEXO CON CONSERVACION VIAL, jun-19	1 877
63	2019	20	3	12/7/2019	1051	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, jun-19	1 793
64	2019	20	3	12/7/2019	1051	INGRID INES HUARANCA POMA	Pago a INGRID INES HUARANCA POMA, Consultor Ingeniero Civil I, jun-19	1 520
65	2019	20	3	12/7/2019	1051	ALINA ARINEZ	Pago a ALINA ARINEZ, Consultor Especialista en Sistema de Informacion Geografica, jun-19	2 078
66	2019	20	3	12/7/2019	1051	ANICETO PORTILLO CALLAPA	Pago a ANICETO PORTILLO CALLAPA, Ingeniero Civil III, GNT, jun-19	1 033
67	2019	20	3	12/7/2019	1051	JUAN PABLO COLQUE AYALA	Pago a JUAN PABLO COLQUE AYALA, Ingeniero especialista en hidrologia, hidraulica y drenaje, jun-19	1 080

N°	AÑO	JUSTIFICACION	COMPONENTE	FECHA DE PAGO	N° C-31	NOMBRE	Resumen de Justificación	Importe US\$
68	2019	20	3	12/7/2019	1082	REMBERTO GROVER HUANCA CONDORI	Pago a REMBERTO GROVER HUANCA CONDORI, Ingeniero Civil I, GNC, jun-19	51
69	2019	20	3	19/7/2019	1108	JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI	Pago a JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI, Ingeniero Civil II, jun-19	1.251
70	2019	20	3	19/7/2019	1108	LUIS CHINO CARLO	Pago a LUIS CHINO CARLO, Tecnico en Topografia, jun-19	1.105
71	2019	20	4	23/7/2019	534	GRUPO PROINTEC S.A.SUCURSAL BOLIVIA	Pago a GRUPO PROINTEC S.A.SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI - ESCOMA, abr-19	2.374
72	2019	20	4	23/7/2019	535	GRUPO PROINTEC S.A.SUCURSAL BOLIVIA	Pago a GRUPO PROINTEC S.A.SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI - ESCOMA, may-19	2.374
73	2019	20	3	30/7/2019	1147	ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUEZ	Pago a ADRIAN GUTIERREZ RODRIGUEZ, Ingeniero Civil III, GNC, 01/08 al 25/8/2019	1.107
74	2019	20	3	30/7/2019	1147	VICTOR HUGO FRIAS MENDOZA	Pago a VICTOR HUGO FRIAS MENDOZA, Especialista Social BID PRP, jun-19	1.713
75	2019	OB 20	1.2	5/7/2019	682	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a proveedores)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a proveedores), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA:TRAMO I: COMARAPA-MATARAL, dic-18	152.991
76	2019	20	2.1	14/8/2019	1171	EMPRESA "SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. - SICE"	Pago a EMPRESA "SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A. - SICE", CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE PUESTOS DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES, PUESTO DE COBRO DE LA TASA DE PEAJE Y CENTRO DE CONTROL Y ESTUDIO E IMPLEMENTACION SISTEMA DE TRANSPORTE INTELIGENTE DE LA RVF, jul-19	404.109
77	2019	OB 20	1.2	9/7/2019	678	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a dependientes)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a dependientes), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA:TRAMO I: COMARAPA-MATARAL, dic-18	22.998
78	2019	20	3	9/8/2019	1208	INGRID INES HUARANCA POMA	Pago a INGRID INES HUARANCA POMA, Consultor Ingeniero Civil I, jul-19	1.520
79	2019	20	3	9/8/2019	1214	ERNESTO BARRIONUEVO RAMOS	Pago a ERNESTO BARRIONUEVO RAMOS, Laboratorista Químico, jun-19	1.338
80	2019	20	3	9/8/2019	1216	GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN	Pago a GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN, Ingeniero Civil I, GNT, mar-19	1.520
81	2019	20	3	12/8/2019	1227	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, jul-19	1.793
82	2019	20	3	12/7/2019	1227	JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL	Pago a JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL, FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO Y NEXO CON CONSERVACION VIAL, jul-19	1.877
83	2019	20	3	12/8/2019	1227	JESUS ANGEL GALLEGO MARCA	Pago a JESUS ANGEL GALLEGO MARCA, Ingeniero Civil III, GNCV, jul-19	1.251
84	2019	20	3	12/8/2019	1227	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO, Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservacion Vial con Microempresas PROVIAL, jul-19	1.863
85	2019	20	3	12/8/2019	1227	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, jul-19	1.793
86	2019	20	3	12/8/2019	1227	GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA	Pago a GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA, Consultor Especialista en Evaluacion Socioeconomica, jul-19	2.078
87	2019	20	3	16/8/2019	1254	JORGE VICENTE MEDRANO MAMANI	Pago a JORGE VICENTE MEDRANO MAMANI, Ingeniero Civil III, GNC, 1-12 junio 2019	531
88	2019	20	3	16/8/2019	1269	LUIS CHINO CARLO	Pago a LUIS CHINO CARLO, Tecnico en Topografia, 1-25 JULIO 2019	921
89	2019	20	3	19/8/2019	1284	GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN	Pago a GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN, Ingeniero Civil I, GNT, abr-19	1.520
90	2019	20	2.2	2/8/2019	569, TRL 4126	INGENIERIA INSITU SUCURSAL BOLIVIA S.R.L.	Pago a INGENIERIA INSITU SUCURSAL BOLIVIA S.R.L., CONSULTORIA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, PRODUCTO 2	6.254
91	2019	20	2.2	2/8/2019	569, TRL 4126	Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu	Pago a Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu, CONSULTORIA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, PRODUCTO 2	118.830
92	2019	20	2.2	11/9/2019	1449	Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu	Pago a Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu, CONSULTORIA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, PRODUCTO 4	39.385
93	2019	OB 20	1.2	9/7/2019	685	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a proveedores)	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA (pago a proveedores), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA:TRAMO I: COMARAPA-MATARAL, dic-18	14.577
94	2019	20	3	2/9/2019	1382	JUAN PABLO COLQUE AYALA	Pago a JUAN PABLO COLQUE AYALA, Ingeniero especialista en hidrologia, hidraulica y drenaje, jul-19	1.080
95	2019	20	3	2/9/2019	1362	ALINA ARIÑEZ	Pago a ALINA ARIÑEZ, Consultor Especialista en Sistema de Informacion Geografica, jul-19	2.078
96	2019	20	3	2/9/2019	1362	ANICETO PORTILLO CALLAPA	Pago a ANICETO PORTILLO CALLAPA, Ingeniero Civil III, GNT, jul-19	1.033
97	2019	20	3	9/9/2019	1410	ERNESTO BARRIONUEVO RAMOS	Pago a ERNESTO BARRIONUEVO RAMOS, Laboratorista Químico, jul-19	1.115
98	2019	20	3	9/9/2019	1409	LUIS CHINO CARLO	Pago a LUIS CHINO CARLO, Tecnico en Topografia, 26-31 julio 2019	235
99	2019	20	3	11/9/2019	1444	OLIVER LUCIO SARMIENTO QUINTEROS	Pago a OLIVER LUCIO SARMIENTO QUINTEROS, Ingeniero Civil III, GNC, 1 al 12 junio 2019	531
100	2019	20	3	11/9/2019	1441	GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN	Pago a GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN, Ingeniero Civil I, GNT, may-19	1.520
101	2019	20	3	11/9/2019	1465	JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI	Pago a JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI, Ingeniero Civil II, jul-19	1.251
102	2019	20	3	12/9/2019	1466, TRL 6813	OLIVER LUCIO SARMIENTO QUINTEROS	Pago a OLIVER LUCIO SARMIENTO QUINTEROS, CORRESPONDE EL PAGO CON EL BID 3540, 13 al 30 junio 2019	899
103	2019	20	2.2	13/9/2019	1448	INGENIERIA INSITU SUCURSAL BOLIVIA S.R.L.	Pago a INGENIERIA INSITU SUCURSAL BOLIVIA S.R.L., CONSULTORIA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, PRODUCTO 4	6.204
104	2019	20	3	13/9/2019	1463	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO, Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservacion Vial con Microempresas PROVIAL, ago-19	1.863
105	2019	20	3	13/9/2019	1463	JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL	Pago a JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL, FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO Y NEXO CON CONSERVACION VIAL, ago-19	1.877
106	2019	20	3	13/9/2019	1463	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, ago-19	1.793

N°	AÑO	JUSTIFICACION	COMPONENTE	FECHA DE PAGO	N° C-31	NOMBRE	Resumen de Justificación	Importe US\$
107	2019	20	3	13/9/2019	1463	JUAN PABLO COLQUE AYALA	Pago a JUAN PABLO COLQUE AYALA , Ingeniero especialista en hidrología, hidráulica y drenaje, ago-19	1.980
108	2019	20	3	13/9/2019	1463	GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA	Pago a GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA, Consultor Especialista en Evaluación Socioeconómica, ago-19	2.078
109	2019	20	3	13/9/2019	1463	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ , Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, ago-19	1.793
110	2019	20	3	18/9/2019	1513	GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN	Pago a GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN , Ingeniero Civil I, GNT, jun-19	1.520
111	2019	20	3	18/9/2019	1505	JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI	Pago a JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI , Ingeniero Civil II, ago-19	1.251
112	2019	20	3	18/9/2019	1505	ANICETO PORTILLO CALLAPA	Pago a ANICETO PORTILLO CALLAPA , Ingeniero Civil III, GNT, 1 al 21 agosto 2019	723
113	2019	20	3	18/9/2019	1505	ALINA ARINEZ	Pago a ALINA ARINEZ, Consultor Especialista en Sistema de Informacion Geografica, ago-19	2.078
114	2019	20	1.2	10/10/2019	1023	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV: BERMEJO-LA ANGOSTURA, 28 julio al 5 agosto 2019	258.103
115	2020	20	1.2	7/12/2020	989	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV: BERMEJO-LA ANGOSTURA, dic-19	97.815
116	2019	20	1.2	31/10/2019	1183	COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA)	Pago a COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA, TRAMO II: MATARAL - MAIRANA, ANTICIPO	3.236.816
117	2020	20	1.2	10/8/2020	250	COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA)	Pago a COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA, TRAMO II: MATARAL - MAIRANA, 1-25/12/2019	135.238
118	2020	20	1.2	10/8/2020	312	COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA)	Pago a COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA, TRAMO II: MATARAL - MAIRANA, 28/12/2019-25/1/2020	89.883
119	2020	20	1.2	7/9/2020	474	COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA)	Pago a COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA, TRAMO II: MATARAL - MAIRANA, 28/1/20-25/2/20	49.947
120	2020	20	1.2	7/9/2020	587	COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA)	Pago a COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA, TRAMO II: MATARAL - MAIRANA, 28/2/20-25/3/20	72.787
121	2020	20	1.2	7/9/2020	589	COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA)	Pago a COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA, TRAMO II: MATARAL - MAIRANA, 28/3/20-25/4/20	7.981
122	2020	20	1.2	7/9/2020	570	COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA)	Pago a COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA, TRAMO II: MATARAL - MAIRANA, 28/4/20-25/5/20	7.948
123	2020	20	1.2	8/10/2020	571	COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA)	Pago a COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA, TRAMO II: MATARAL - MAIRANA, Anticipo cemento asfáltico	4.855.224
124	2020	20	1.2	7/10/2020	634	COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA)	Pago a COCONAL SAPI DE CV (SUCURSAL BOLIVIA), REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA, TRAMO II: MATARAL - MAIRANA, 28/5/20-25/6/20	7.721
125	2019	20	3	1/10/2019	1578	INGRID INES HUARANCA POMA	Pago a INGRID INES HUARANCA POMA , Consultor Ingeniero Civil I, 1 al 3 de agosto 2019	152
126	2019	20	3	1/10/2019	1578	INGRID INES HUARANCA POMA	Pago a INGRID INES HUARANCA POMA , Consultor Ingeniero Civil I, 4 al 31 de agosto de 2019	1.544
127	2019	20	3	1/10/2019	1578	VICTOR HUGO FRIAS MENDOZA	Pago a VICTOR HUGO FRIAS MENDOZA, Especialista Social BID PRP, jul-19	1.713
128	2019	20	3	11/10/2019	1680	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO , Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, 1 al 2 septiembre 2019	124
129	2019	20	3	11/10/2019	1680	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO , Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, 3 al 30 septiembre 2019	1.739
130	2019	20	3	11/10/2019	1680	JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL	Pago a JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL , FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO Y NEXO CON CONSERVACION VIAL, sep-19	1.877
131	2019	20	3	11/10/2019	1680	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES , Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, sep-19	1.793
132	2019	20	3	11/10/2019	1859	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ , Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, sep-19	1.793
133	2019	20	3	11/10/2019	1859	INGRID INES HUARANCA POMA	Pago a INGRID INES HUARANCA POMA , Consultor Ingeniero Civil I, sep-19	1.715
134	2019	20	3	11/10/2019	1859	ALINA ARINEZ	Pago a ALINA ARINEZ, Consultor Especialista en Sistema de Informacion Geografica, sep-19	2.078
135	2019	20	3	11/10/2019	1859	JUAN PABLO COLQUE AYALA	Pago a JUAN PABLO COLQUE AYALA , Ingeniero especialista en hidrología, hidráulica y drenaje, sep-19	1.980
136	2019	20	3	11/10/2019	1858	LUIS CHINO CARLO	Pago a LUIS CHINO CARLO , Tecnico en Topografía, ago-19	1.412
137	2019	20	3	21/10/2019	1702	GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA	Pago a GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA, Consultor Especialista en Evaluación Socioeconómica, sep-19	2.078
138	2019	20	3	21/10/2019	1702	LUIS CHINO CARLO	Pago a LUIS CHINO CARLO , Tecnico en Topografía, sep-19	1.412
139	2019	20	3	22/10/2019	1716	GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN	Pago a GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN , Ingeniero Civil I, GNT, 1 al 2 agosto 2019	101
140	2019	20	4	24/10/2019	1130	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, ANTICIPO 20%	507.169
141	2020	20	4	25/8/2020	249	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, dic-19	65.982
142	2020	20	4	3/11/2020	330	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, ene-20	65.932
143	2020	20	4	3/11/2020	476	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, feb-20	51.691
144	2020	20	4	7/12/2020	980	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, mar-20	47.999
145	2020	20	4	7/12/2020	981	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, abr-20	31.244
146	2020	20	4	7/12/2020	982	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, may-20	30.882
147	2020	20	4	7/12/2020	983	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, jun-20	31.412
148	2019	20	3	30/10/2019	1755	JESUS ANGEL GALLEGOS MARCA	Pago a JESUS ANGEL GALLEGOS MARCA , Ingeniero Civil III, GNCV, sep-19	687
149	2019	20	3	31/10/2019	1762	JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI	Pago a JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI , Ingeniero Civil II, sep-19	1.251

N°	AÑO	JUSTIFICACION	COMPONENTE	FECHA DE PAGO	N° C-31	NOMBRE	Resumen de Justificación	Importe US\$
150	2020	20	2.2	8/6/2020	2	Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu	Pago a Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu, CONSULTORIA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, PRODUCTO 21	87.696
151	2020	20	2.2	8/6/2020	3	Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu	Pago a Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu, CONSULTORIA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, PRODUCTO 21	4.016
152	2020	20	2.2	8/6/2020	89	Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu	Pago a Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu, CONSULTORIA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, PRODUCTO 18	75.754
153	2020	20	2.2	10/6/2020	90	Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu	Pago a Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu, CONSULTORIA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, PRODUCTO 18	3.987
154	2019	20	2.2	27/9/2019	1581	Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu	Pago a Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu, CONSULTORIA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL, PRODUCTO 4	78.464
155	2020	20	2.2	27/10/2020	796	Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu	Pago a Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu, CONSULTORIA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL DE BOLIVIA, Producto 19	89.122
156	2020	20	2.2	27/10/2020	797	Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu	Pago a Asoc. Acc. Consorcio Dynatest - Insitu, CONSULTORIA AUSCULTACIÓN, INVENTARIO VIAL Y DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL DE BOLIVIA, Producto 19	4.891
157	2019	20	3	8/11/2019	1881	JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL	Pago a JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL , FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO Y NEXO CON CONSERVACION VIAL, oct-19	1.877
158	2019	20	3	8/11/2019	1881	GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA	Pago a GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA, Consultor Especialista en Evaluación Socioeconómica, oct-19	2.078
159	2019	20	4	21/11/2019	362, TRL 6409	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO IV BERMEJO LA ANGOSTURA, dic-18	62.716
160	2019	20	4	21/11/2019	327, TRL 6409	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO IV BERMEJO LA ANGOSTURA, ene-19	62.716
161	2019	20	4	21/11/2019	66, TRL 6409	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO I COMARAPA MATARAL, dic-19	75.144
162	2019	20	4	21/11/2019	326, TRL 6409	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO I COMARAPA MATARAL, ene-19	78.434
163	2019	20	4	21/11/2019	375, TRL 6409	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO I COMARAPA MATARAL, feb-19	45.679
164	2020	20	4	7/9/2020	172	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO I COMARAPA MATARAL, abr-19	94.455
165	2020	20	4	7/9/2020	176	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO I COMARAPA MATARAL, may-19	31.485
166	2020	20	4	7/9/2020	177	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO I COMARAPA MATARAL, jun-19	31.485
167	2020	20	4	11/9/2020	283	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO I COMARAPA MATARAL, ago-19	20.789
168	2020	20	4	11/9/2020	284	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION OBRAS DE REHABILITACION CARRETERA LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO I COMARAPA MATARAL, oct-19	15.802
169	2019	20	3	22/11/2019	1919	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO , Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, oct-19	1.683
170	2019	20	3	22/11/2019	1951	ALINA ARÍNEZ	Pago a ALINA ARÍNEZ, Consultor Especialista en Sistema de Información Geográfica, oct-19	2.078
171	2019	20	3	21/11/2019	1951	INGRID INES HUARANCA POMA	Pago a INGRID INES HUARANCA POMA , Consultor Ingeniero Civil I, oct-19	1.715
172	2019	20	3	22/11/2019	1951	LUIS CHINO CARLO	Pago a LUIS CHINO CARLO , Tecnico en Topografía, oct-19	1.412
173	2019	20	3	22/11/2019	1951	JUAN PABLO COLQUE AYALA	Pago a JUAN PABLO COLQUE AYALA , Ingeniero especialista en hidrología, hidráulica y drenaje, oct-19	1.980
174	2019	20	3	22/11/2019	1951	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, oct-19	1.793
175	2019	20	3	22/11/2019	1951	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES , Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, oct-19	1.793
176	2019	20	3	29/11/2019	2021	JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI	Pago a JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI , Ingeniero Civil II, oct-19	1.251
177	2019	20	4	11/12/2019	965	GRUPO PROINTEC S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a GRUPO PROINTEC S.A. SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISION TECNICA Y AMBIENTAL DE LAS OBRAS Y MANTENIMIENTO POR ESTANDARES CARRETERA ACHACACHI - ESCOMA, jun-19	2.374
178	2019	20	3	11/12/2019	2103	JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL	Pago a JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL , FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO Y NEXO CON CONSERVACION VIAL, nov-19	1.877
179	2019	20	3	11/12/2019	2103	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES , Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, nov-19	1.793
180	2019	20	3	11/12/2019	2103	INGRID INES HUARANCA POMA	Pago a INGRID INES HUARANCA POMA , Consultor Ingeniero Civil I, nov-19	1.715
181	2019	20	3	11/12/2019	2103	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ , Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, nov-19	1.793

Nº	AÑO	JUSTIFICACION	COMPONENTE	FECHA DE PAGO	Nº C-31	NOMBRE	Resumen de Justificación	Importe US\$
182	2019	20	3	11/12/2019	2103	GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA	Pago a GREGORIO DE LA CRUZ VALDEZ GUAGAMA, Consultor Especialista en Evaluación Socioeconómica, del 01 al 17/11/19	1.177
183	2019	20	3	11/12/2019	2103	ALINA ARIÑEZ	Pago a ALINA ARIÑEZ, Consultor Especialista en Sistema de Información Geográfica, del 01 al 15/11/19	1.039
184	2019	20	3	13/12/2019	2140	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO, Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, nov-19	1.863
185	2019	20	3	17/12/2019	1701, TRL 6812	GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN	Pago a GERMAN WILLIAN ARISPE ALEMAN, Ingeniero Civil I, GNT, jul-19	1.520
186	2019	20	3	17/12/2019	1486, TRL 6813	OLIVER LUCIO SARMIENTO QUINTEROS	Pago a OLIVER LUCIO SARMIENTO QUINTEROS, CORRESPONDE EL PAGO CON EL BID 3540, DEL 13 AL 30/8/19	(899)
187	2019	20	3	20/12/2019	676	YECID ESCALERA BLANCO	Pago a YECID ESCALERA BLANCO, CONSULTOR EN PAVIMENTOS, DEL 1 AL 19/3/19	1.188
188	2019	20	3	20/12/2019	2187	JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI	Pago a JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI, Ingeniero Civil II, nov-19	1.251
189	2019	20	3	20/12/2019	2184	JUAN PABLO COLQUE AYALA	Pago a JUAN PABLO COLQUE AYALA, Ingeniero especialista en hidrología, hidráulica y drenaje, nov-19	1.980
190	2019	20	3	20/12/2019	2184	LUIS CHINO CARLO	Pago a LUIS CHINO CARLO, Técnico en Topografía, nov-19	1.412
191	2020	20	3	6/2/2020	167	EDGAR MARCELO CONDORI CARRASCO	Pago a EDGAR MARCELO CONDORI CARRASCO, Especialista en Costos, Presupuestos y Especificaciones Técnicas, jul-19	188
192	2020	20	3	31/1/2020	123	JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL	Pago a JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL, FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO Y NEXO CON CONSERVACION VIAL, dic-19	1.877
193	2020	20	3	31/1/2020	123	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, dic-19	1.793
194	2020	20	3	31/1/2020	123	LUIS CHINO CARLO	Pago a LUIS CHINO CARLO, Técnico en Topografía, dic-19	1.412
195	2020	20	3	31/1/2020	123	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO, Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, dic-19	1.883
196	2020	20	3	31/1/2020	123	INGRID INES HUARANCA POMA	Pago a INGRID INES HUARANCA POMA, Consultor Ingeniero Civil I, dic-19	1.715
197	2020	20	3	31/1/2020	123	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, dic-19	1.793
198	2020	20	3	6/2/2020	164	JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI	Pago a JOSE ALEJANDRO PANIAGUA JAUREGUI, Ingeniero Civil II, dic-19	459
199	2020	20	3	10/2/2020	198	JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL	Pago a JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL, FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO Y NEXO CON CONSERVACION VIAL, ene-20	1.877
200	2020	20	3	14/2/2020	218	JUAN PABLO COLQUE AYALA	Pago a JUAN PABLO COLQUE AYALA, Ingeniero especialista en hidrología, hidráulica y drenaje, dic-19	528
201	2020	20	3	17/2/2020	230	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, 1 al 23/01/2020	1.374
202	2020	20	3	17/2/2020	230	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, 24/1 al 31/1/20	472
203	2020	20	3	17/2/2020	230	LUIS CHINO CARLO	Pago a LUIS CHINO CARLO, Técnico en Topografía, ene-20	1.412
204	2020	20	3	17/2/2020	230	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO, Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, ene-20	2.023
205	2020	20	3	20/3/2020	332	JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL	Pago a JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL, FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO Y NEXO CON CONSERVACION VIAL, feb-20	1.877
206	2020	20	3	20/3/2020	332	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, feb-20	2.023
207	2020	20	3	20/3/2020	332	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO, Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, feb-20	2.023
208	2020	20	3	12/3/2020	296	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, ene-20	1.793
209	2020	20	3	20/3/2020	332	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, feb-20	1.793
210	2020	20	3	22/4/2020	389	LUIS CHINO CARLO	Pago a LUIS CHINO CARLO, Técnico en Topografía, feb-20	1.412
211	2020	20	3	13/5/2020	TRL 1014	LUIS CHINO CARLO	Pago a LUIS CHINO CARLO, Técnico en Topografía, mar-20	1.412
212	2020	20	3	13/5/2020	TRL 1014	PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO	Pago a PABLO EDGAR GONZALES ESPEJO, Profesional Administrativo para Apoyo al Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, mar-20	2.023
213	2020	20	3	13/5/2020	TRL 1014	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, mar-20	1.793
214	2020	20	3	10/6/2020	538	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, abr-20	1.793
215	2020	20	3	27/7/2020	714	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, may-20	1.793
216	2020	20	3	10/8/2020	747	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, jun-20	1.793
217	2020	20	3	7/9/2020	843	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, 1-23/7/20	1.374
218	2020	20	3	5/10/2020	991	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, 24-31/7/20	511
219	2020	20	3	5/10/2020	1009	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, ago-20	2.192
220	2020	20	3	6/11/2020	1203	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, sep-20	2.192
221	2020	20	3	15/12/2020	1394	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, oct-20	2.192
222	2020	20	3	13/5/2020	TRL 1014	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, mar-20	2.023
223	2020	20	3	18/6/2020	597	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, abr-20	2.023
224	2020	20	3	21/7/2020	641	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, may-20	2.023
225	2020	20	3	10/8/2020	747	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, jun-20	2.023
226	2020	20	3	7/9/2020	843	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, 1-23/7/20	1.551
227	2020	20	3	5/10/2020	991	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, 24-31/7/20	472
228	2020	20	3	18/9/2020	979	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, ago-20	2.023
229	2020	20	3	6/11/2020	1109	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, sep-20	2.023
230	2020	20	3	24/9/2020	936	Maira Cecilia Flores Echeverría	Pago a Maira Cecilia Flores Echeverría, Ingeniero Civil para el Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, jul-20	36
231	2020	20	3	18/9/2020	979	Maira Cecilia Flores Echeverría	Pago a Maira Cecilia Flores Echeverría, Ingeniero Civil para el Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, ago-20	1.082

N°	AÑO	JUSTIFICACION	COMPONENTE	FECHA DE PAGO	N° C-31	NOMBRE	Resumen de Justificación	Importe US\$
232	2020	20	3	24/11/2020	1314	Maira Cecilia Flores Echeverría	Pago a Maira Cecilia Flores Echeverría, Ingeniero Civil para el Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, sep-20	1.082
233	2020	20	3	15/12/2020	1417	Maira Cecilia Flores Echeverría	Pago a Maira Cecilia Flores Echeverría, Ingeniero Civil para el Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, oct-20	1.082
234	2020	20	3	5/10/2020	1038	Marco Wilder Bautista Rodas	Pago a Marco Wilder Bautista Rodas, Especialista en Metrología, 10-31/7/20	1.201
235	2020	20	3	22/10/2020	1063	Marco Wilder Bautista Rodas	Pago a Marco Wilder Bautista Rodas, Especialista en Metrología, ago-20	1.715
236	2020	20	3	8/11/2020	1203	Marco Wilder Bautista Rodas	Pago a Marco Wilder Bautista Rodas, Especialista en Metrología, sep-20	1.715
237	2020	20	3	15/12/2020	1417	Marco Wilder Bautista Rodas	Pago a Marco Wilder Bautista Rodas, Especialista en Metrología, oct-20	1.715
238	2020	20	4	11/11/2020	1220	David Montaña Jimenez	Pago a David Montaña Jimenez, Fiscal del Tramo 2 Mataral-Mairana, 16-30/9/20	1.140
239	2020	20	4	11/11/2020	1220	Julio Delgado Barrera	Pago a Julio Delgado Barrera, Fiscal Ambiental tramo II Mataral-Mairana, 16-30/9/20	892
240	2020	20	4	15/12/2020	1416	Julio Delgado Barrera	Pago a Julio Delgado Barrera, Fiscal Ambiental tramo II Mataral-Mairana, oct-20	1.784
241	2020	20	4	11/11/2020	1220	Victor Hugo Terán Peralta	Pago a Victor Hugo Terán Peralta, Chofer de la Fiscalización del tramo II Mataral-Mairana, 16-30/9/20	330
242	2020	20	4	15/12/2020	1416	Victor Hugo Terán Peralta	Pago a Victor Hugo Terán Peralta, Chofer de la Fiscalización del tramo II Mataral-Mairana, oct-20	661
243	2020	20	3	13/5/2020	TRL 1014	JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL	Pago a JUAN CARLOS AGUILAR ESQUIVEL, FINANCIERO ADMINISTRATIVO PARA MONITOREO Y NEXO CON CONSERVACION VIAL, 1-5/mar/20	313
245	2020	21	1.2	23/4/2020	C21 51.5	ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	Pago a ELEVOLUTION ENGENHARIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA-COMARAPA-TRAMO I: COMARAPA-MATARAL, Ejecución de Garantías de Anticipo	(8 318 498)
246	2020	21	1.2	31/12/2020	1041	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV: BERMEJO-LA ANGOSTURA, 4/11-3/12/19	109 557
247	2020	21	1.2	31/12/2020	1076	EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ	Pago a EMPRESA DE SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA GUTIERREZ, REHABILITACION DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA- COMARAPA, TRAMO IV: BERMEJO-LA ANGOSTURA, 4/12/19-3/1/20	108 133
248	2020	21	4	31/12/2020	1017	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, jul-20	66 723
249	2020	21	4	31/12/2020	1018	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, ago-20	73 580
250	2020	21	4	31/12/2020	1019	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, sep-20	73 580
251	2020	21	4	31/12/2020	1020	PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	Pago a PROINTEC S.A. - SUCURSAL BOLIVIA, SUPERVISIÓN REHAB LA ANGOSTURA COMARAPA TRAMO 2 MATARAL-MAIRANA, oct-20	70 679
252	2020	21	3	23/12/2020	1495	ORLANDO SAAVEDRA FLORES	Pago a ORLANDO SAAVEDRA FLORES, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, nov-20	2 192
253	2020	21	3	22/12/2020	1344	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, oct-20	2 023
254	2020	21	3	23/12/2020	1495	JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ	Pago a JUAN DANIEL CABRERA ALVAREZ, Consultor Ingeniero de Monitoreo del Tramo, nov-20	2 023
255	2020	21	3	24/12/2020	1524	Maira Cecilia Flores Echeverría	Pago a Maira Cecilia Flores Echeverría, Ingeniero Civil para el Programa de Conservación Vial con Microempresas PROVIAL, 1-29/11/20	1.046
256	2020	21	3	23/12/2020	1495	Marco Wilder Bautista Rodas	Pago a Marco Wilder Bautista Rodas, Especialista en Metrología, nov-20	1.715
257	2020	21	4	22/12/2020	1344	David Montaña Jimenez	Pago a David Montaña Jimenez, Fiscal del Tramo 2 Mataral-Mairana, oct-20	2 279
258	2020	21	4	24/12/2020	1516	David Montaña Jimenez	Pago a David Montaña Jimenez, Fiscal del Tramo 2 Mataral-Mairana, nov-20	2 279
259	2020	21	4	24/12/2020	1516	Julio Delgado Barrera	Pago a Julio Delgado Barrera, Fiscal Ambiental tramo II Mataral-Mairana, nov-20	1.784
260	2020	21	4	24/12/2020	1516	Victor Hugo Terán Peralta	Pago a Victor Hugo Terán Peralta, Chofer de la Fiscalización del tramo II Mataral-Mairana, nov-20	661
								9 301 932

Lic. Patty Morales Huayhua
RESPONSABLE DE CONTABILIDAD
Administradora Boliviana de Carreteras

MSc. Lic. Nicanor Chacalluca Canaza
SUB GERENTE DE ASUNTOS FINANCIEROS
Administradora Boliviana de Carreteras

Lic. Andy Nina Quintana
GERENTE NACIONAL
ADMINISTRATIVO FINANCIERO
Administradora Boliviana de Carreteras

ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y CONTRATACIÓN DE OBRAS
POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

N°	PROCESO DE SELECCIÓN				C O N T R A T O								Pagos acumulados al 31/12/2020
	No. Proceso de Adquisición / Contratación	Método de Selección/Contratación	Tipo de Adquisición: 1. Obras (con Precalificación) 2. Obras (sin Precalificación) 3. Bienes y Servicios 4. Consultoría Firmas 5. Consultoría Individual	Presupuesto Oficial (US\$)	N° de Contrato	Nombre del proveedor/ contratista/ consultor	Descripción Contrato y/o Pedido	Fecha de firma del contrato	Valor contratado		Fuentes de Financiamiento		Importe Pagado BID (US\$)
									Original (US\$)	Final - Contrato Modificado (US\$)	Total Recursos BID (US\$)	Total Recursos APL (US\$)	
1	CC 002/2020 OFC	3CV (3CV)	Contratacion de Consultoria	29.700	ABC N° 654/20 GNT-SCV-CON-BID	MARIA CECILIA FLORES ECHEVERRIA	INGENIERO CIVIL PARA EL PROGRAMA DE CONSERVACIÓN VIAL CON MICROEMPRESAS PROVIAL	31/7/2020	29.700	29.700	29.700	-	
2	ANPE/CI/006/2020-SC	IC (Selection of Individual Consultants)	Consultoria Individual	7.863	ABC N° 740/20 GSC-CON-BID	DAVID MONTAÑO JIMENEZ	CONSULTOR DE LINEA FISCAL DE OBRA PARA EL PROYECTO OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA - COMARAPA TRAMO II: MATARAL - MAIRANA		7.863	7.863	7.863	-	
3	ANPE CI 008/2020-SC	IC (Selection of Individual Consultants)	Consultoria Individual	6.153	ABC N° 741/20 GSC-CON-BID	JULIO DELGADO BARRERA	CONSULTOR EN LÍNEA FISCAL AMBIENTAL PARA EL PROYECTO OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA ? COMARAPA, TRAMO II: MATARAL - MAIRANA	15/9/2020	6.153	6.153	6.153	-	
4	ANPE/CI/011/2020-SC	IC (Selection of Individual Consultants)	Consultoria Individual	2.279	ABC N° 744/20 GSC-CON-BID	VICTOR HUGO TERAN PERALTA	CONSULTOR DE LINEA CHOFER EQUIPO DE FISCALIZACIÓN PARA EL PROYECTO OBRAS DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA LA ANGOSTURA - COMARAPA TRAMO II: MATARAL - MAIRANA	01/10/20	2.279	2.279	2.279	-	
				45.995									