

1. BIENES

No. de referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición/contratación	Método de adquisición / contratación ¹	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado cancelado)	Comentarios
				BID %	Local/ Otro %		Publicación de anuncio específico de adquisición / contratación	Terminación del contrato		
1	Equipo de laboratorio Para el NDDP: para el laboratorio genético, incluida la refrigeración. Para la Unidad de Sanidad Vegetal: para el Laboratorio de Biocontrol, incluida la refrigeración. Puestos de cuarentenas en los puertos, aeropuertos y caminos fronterizos. Para el Departamento de Alimentos y Medicamentos: laboratorios de análisis de productos químicos en medicamentos y en los alimentos y de microbiología de alimentos. Para el NARI: laboratorio de semillas Para el Consejo de Control de Plaguicidas y Sustancias Químicas Tóxicas (PTCCB): para el análisis de residuos, incluidos un generador y su dispositivo de protección. Costo estimado (US\$560.000)	LPI	Ex ante	100%	0%	No	T3 de 2008	T2 de 2009	Pendiente	Dos pedidos: en T3 de 2008 para el Departamento de Alimentos y Medicamentos y PTCCB; en T1 de 2009 para el NARI, el NDDP y la Unidad de Sanidad Vegetal
2	Mobiliario y equipo de oficina, comunicaciones y audiovisuales: Computadoras, servidores, audiovisuales, dispositivos de comunicación Costo estimado (US\$185.000)	LPI	Ex ante	100%	0%	No	T2 de 2008	T3 de 2009	Pendiente	4 pedidos trimestrales

¹ **LPI:** Licitación pública internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación directa; **AD:** Administración directa; **CAE:** Contrataciones a través de agencias especializadas; **AC:** Agentes de contratación; **AI:** Agentes de inspección; **CPIF:** Contrataciones en préstamos a intermediarios financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia; **CBD:** Contratación basada en el desempeño; **CPGB:** Contrataciones con préstamos garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la comunidad en las contrataciones; **SBCC:** Selección basada en la calidad y el costo; **SBC:** Selección basada en la calidad; **SBPF:** Selección basada en presupuesto fijo; **SBMC:** Selección basada en el menor costo; **SCC:** Selección basada en las calificaciones de los consultores; **SD:** Selección directa.

No. de referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición/contratación	Método de adquisición / contratación ¹	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado cancelado)	Comentarios
				BID %	Local/ Otro %		Publicación de anuncio específico de adquisición / contratación	Terminación del contrato		
3	▪ Vehículos: automóviles de doble tracción, motocicletas, barco. Costo estimado (US\$382.000)	LPI	Ex ante	100%	0%	No	T3 de 2008	T2 de 2009	Pendiente	
4	▪ Insumos de laboratorio: artículos de vidrio, reactivos, materiales. Para la Unidad de Sanidad Vegetal Costo estimado (US\$6.500)	CP	Ex ante	100%	0%	No	T1 de 2009	T3 de 2009	Pendiente	
5	▪ Para el Departamento de Alimentos y Medicamentos y la Unidad de Veterinaria y Salud Pública Costo estimado (US\$64.900)	LPN	Ex ante	100%	0%	No	T4 de 2008	T1 de 2009	Pendiente	
6	▪ Para el PTCCB, análisis de residuos Costo estimado (US\$72.400)	LPN	Ex ante	100%	0%	No	T3 de 2008	T1 de 2009	Pendiente	
7	▪ Insumos para el terreno y la inspección. Para el NDDP: material genético. Costo estimado (US\$59.000)	LPN	Ex ante	100%	0%	No	T2 de 2008	T1 de 2009	Pendiente	
8	▪ Para la Unidad de Sanidad Vegetal: campañas de cuarentena, vigilancia, insectos de erradicación Costo estimado (US\$12.000)	CP	Ex ante	100%	0%	No	T3 de 2008	T1 de 2009	Pendiente	
9	▪ Para la Unidad de Salud Animal: campañas de cuarentena, vigilancia, brucelosis, tuberculosis y de control de la rabia Costo estimado (US\$41.000)	LPN	Ex ante	100%	0%	No	T3 de 2008	T1 de 2009	Pendiente	
10	▪ Para el Departamento de Alimentos y Medicamentos-Unidad de Veterinaria y Salud Pública: inspección y certificación. Costo estimado (US\$19.000)	CP	Ex ante	100%	0%	No	T3 de 2008	T1 de 2009	Pendiente	
11	▪ Equipo para el terreno y de inspección Costo estimado (US\$175.000)	LIL	Ex ante	100%	0%	No	T1 de 2009	T3 de 2009	Pendiente	Dos pedidos

No. de referen- cia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición/contratación	Método de adquisición / contratación ¹	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalifica- ción (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado cancelado)	Comenta- rios
				BID %	Local/ Otro %		Publicación de anuncio específico de adquisición / contratación	Termina- ción del contrato		
12	▪ Material informativo para los beneficiarios Costo estimado (US\$12.000)	CP	Ex ante	100%	0%	No	T3 de 2008	T2 de 2009	Pendiente	
13	▪ Biblioteca: libros y publicaciones Material de referencia científico Costo estimado (US\$25.000)	CP	Ex ante	100%	0%	No	T3 de 2008	T2 de 2009	Pendiente	

2. OBRAS CIVILES

No de referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición/contratación	Método de adquisición/contratación	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local/otro %		Publicación de aviso específico de adquisición/contratación	Terminación del contrato		
14	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación de las oficinas de inspección y renovación de instrumentos en el laboratorio/sala de análisis de productos químicos en los alimentos Costo estimado (US\$35.000) 	CP	Ex ante	100%	0%	No	T4 de 2008	T1 de 2009	Pendiente	
15	<ul style="list-style-type: none"> Construcción del laboratorio genético en Mon Repos. Costo estimado (US\$105.000) 	LPN	Ex ante	100%	0%	No	T1 de 2009	T3 de 2009	Pendiente	
16	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Mon Repos y sitios de inspección (unidades móviles) Costo estimado (US\$229.000) 	LPN	Ex ante	100%	0%	No	T2 de 2008	T4 de 2008	Pendiente	
17	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación: Oficinas de Sanidad Vegetal y Laboratorio de Control Biológico en Mon Repos; oficina aeroportuaria en Timehri; oficina portuaria en Georgetown. Costo estimado (US\$76.400) 	CP	Ex ante	100%	0%	No	T2 de 2008	T4 de 2008	Pendiente	
18	<ul style="list-style-type: none"> Instalación y equipo de un matadero. Costo estimado (US\$910.000) 	CPO	Ex ante	100%	0%	Sí	T2 de 2009	T2 de 2010	Pendiente	
19	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación del sistema primario y secundario de avenamiento y riego del área de Canals Polder. Estructuras de control, estación de bombeo y vías de acceso. Costo estimado (US\$2.310.000) 	LPI	Ex ante	100%	0%	No	T1 de 2008	T1 de 2009	Pendiente	
20	<ul style="list-style-type: none"> Rehabilitación del sistema primario y secundario de avenamiento y riego del área de Canals Polder. Obras de excavación de canales y de avenamiento. Costo estimado (US\$690.000) 	LPN	Ex ante	0%	100%	No	T1 de 2008	T1 de 2009	Pendiente	

3. SERVICIOS DE CONSULTORÍA

No. de referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición/contratación	Método de adquisición/contratación	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local/otro %		Publicación de aviso específico de adquisición/contratación	Terminación del contrato		
21	<ul style="list-style-type: none"> Consultores internacionales y capacitación en sanidad agropecuaria y seguridad de los alimentos. Para la formulación de las disposiciones reglamentarias y políticas; procedimientos de campañas, diseño e implementación de bases de datos, sistemas de información comunes, residuos de medicamentos veterinarios; sistema de acreditación; diagnóstico de enfermedades y capacitación en epidemiología, garantía de la calidad, mantenimiento de equipos, implementación de programas de erradicación de plagas y enfermedades. Costo estimado (US\$610.000) 	SBC	Ex ante	100%	0%	No	T1 de 2008	T1 de 2010	Pendiente	
22	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de ingeniería y supervisión del Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Mon Repos y construcción de los puestos de control (unidades móviles). Costo estimado (US\$13.000) 	SCC	Ex ante	100%	0%	No	T2 de 2008	T1 de 2009	Pendiente	
23	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de ingeniería y supervisión de las oficinas de inspección y renovación de instrumentos en el Laboratorio/sala de análisis de productos químicos en los alimentos. Costo estimado (US\$1.000) 	SCC	Ex ante	100%	0%	No	T3 de 2008	T3 de 2008	Pendiente	
24	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de ingeniería y supervisión de la construcción del Laboratorio de Genética de Mon Repos. Costo estimado (US\$10.500) 	SCC	Ex ante	100%	0%	No	T1 de 2009	T1 de 2009	Pendiente	
25	<ul style="list-style-type: none"> Diseño de ingeniería y supervisión de la rehabilitación del Laboratorio de Control Biológico, las oficinas de sanidad vegetal de Mon Repos; la oficina aeroportuaria de Timehri; y la oficina portuaria de Georgetown. Costo estimado (US\$7.300) 	SCC	Ex ante	100%	0%	No	T1 de 2009	T1 de 2009	Pendiente	

No. de referencia	Descripción del contrato y costo estimado de la adquisición/contratación	Método de adquisición/contratación	Revisión (ex ante o ex post)	Fuente de financiamiento y porcentaje		Precalificación (Sí/No)	Fechas estimadas		Situación (pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID %	Local/otro %		Publicación de aviso específico de adquisición/contratación	Terminación del contrato		
26	<ul style="list-style-type: none"> Consultores internacionales y capacitación en sanidad agropecuaria y seguridad de los alimentos. Servicios jurídicos, implementación de campaña de concientización pública, política de seguridad de los alimentos. Costo estimado (US\$66.000) 	SCC	Ex post	100%	100%	No	T2 de 2008	T2 de 2009	Pendiente	
27	<ul style="list-style-type: none"> Apoyo a la promoción del espíritu empresarial del sector privado en la agroindustria. Para apoyar a los conglomerados de acuicultura, frutas, hortalizas y ganado en servicios de gestión, investigación y desarrollo, misiones tecnológicas, programas de calidad, preparación de iniciativas para el clima de negocios y asesoría en el establecimiento de un matadero. Costo estimado (US\$1.191.000) 	SBC	Ex ante	100%	0%	No	T1 de 2008	T1 de 2009	En proceso	Anuncio inminente
28	<ul style="list-style-type: none"> Consultores individuales, unidad ejecutora del proyecto. Coordinador de proyectos, especialista sanitario y fitosanitario, especialista en adquisiciones y contrataciones, y servicios de seguimiento y evaluación. Costo estimado (US\$138.600) 	Calificación individual del consultor	Ex ante	100%	0%	No	T4 de 2007	T2 de 2009	En proceso	Contratos esperados para enero de 2008.