

## **Plan de Adquisiciones 2011**

### **País:**

El Salvador

### **Ejecutor:**

COEXPORT

### **Proyecto:**

Asistencia a Pequeñas y Medianas Empresas de Centroamérica sobre Requerimientos Técnicos de Acceso a Mercado Bajo el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos (RD-CAFTA).

### **Números del Proyecto y del Contrato de Cooperación Técnica:**

Cooperación Técnica Regional No Reembolsable #. ATN/ME-10013-RG.

### **Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto:**

El objetivo general del proyecto es aprovechar oportunidades abiertas por RD-CAFTA que permita dar soluciones a requerimientos no arancelarios de acceso a mercados para PYMEs Centroamericana del sector agronegocios.

### **Fecha estimada de firma del Contrato de Préstamo:**

30 de julio de 2007

### **Fecha estimada para el último desembolso:**

Julio 2012.

### **Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:**

Corporación de Exportadores de El Salvador (COEXPORT)  
Ave. La Capilla, No. 359A, Col. San Benito  
San Salvador, El Salvador, Centro América  
Fax: (503) 2243-3159

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	<b>1. Bienes</b>									
1	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Adquisición de equipo Página Web.</b> Equipo de computación, software y video de apoyo al sitio Web.</li> </ul> <p><b>Costo Estimado</b> (US\$ 6,000) BID</p> <p>ACTIVIDAD ANULADA</p>	CP	Ex - ante		100%	No	N/A	Segundo semestre 2010	Anulada	Se elaboraran 20 videos técnicos
	<b>2. Obras</b>									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>No se financiarán obras</li> </ul>									
	<b>3. Servicios Diferentes a Consultoría</b>									
2	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Documento Informativo CAFTA</b></li> </ul> <p>Se hara una nueva impresion de 2500 de guias de tramites de registro en los Estados Unidos</p> <p>Actualización de he impresión de guías De trámites y registros en Estados Unidos</p> <p><b>Costo Estimado</b> \$6,700.00</p>	CP	Ex - ante	100%		No	N/A	Primer semestre 2011	En proceso	Se imprimirán 2500 ejemplares que están siendo distribuidos y utilizados en las capacitaciones para pymes. Se prevee la necesidad de realizar otras impresiones adicionales para darle mayor difusión.

<sup>1</sup> **LPI:** Licitación Pública Internacional; **LIL:** Licitación Internacional Limitada; **LPN:** Licitación Pública Nacional; **CP:** Comparación de Precios; **CD:** Contratación Directa; **AD:** Administración Directa; **CAE:** Contrataciones a través de Agencias Especializadas; **AC:** Agencias de Contrataciones; **AI:** Agencias de Inspección; **CPIF:** Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; **CPO/COT/CPOT:** Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); **CBD:** Contratación Basada en Desempeño; **CPGB:** Contrataciones con Prestamos Garantizados por el Banco; **PSC:** Participación de la Comunidad en las Contrataciones; **SBCC:** Selección Basada en la Calidad y el Costo; **SBC:** Selección Basada en la Calidad; **SBPF:** Selección Basada en Presupuesto Fijo; **SBMC:** Selección Basada en el Menor Costo; **SBCC:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; **SD:** Selección Directa. **SBCCI:** Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores Individuales.

[illegible]

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación  (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
8	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Audiovisual</b></li> </ul> <p>Pago final Contratación de Consultoría para desarrollo de video de sensibilización</p> <p><b>Costo Estimado</b> (US\$ 3,500) BID  <b>Costo Estimado</b> (US\$ 6,000)  Contraparte El Salvador en efectivo y (US\$ 2,500) en especie.</p> <p><b>ACTIVIDAD FINALIZADA</b></p>	SBCII	Ex-ante	50%	50%	No	N/A	Primer semestre 2009	Finalizado	Pago final de la consultoría iniciada en 2008.
9	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ficha de productos regionales</b></li> </ul> <p>Actualización he impresión de guías  De trámites y registros en Estados Unidos</p> <p><b>Costo Estimado</b> (US\$3,000) BID</p>	SBCII	Ex-ante	100%		No	N/A	Primer semestre 2011	En proceso	Se estima una contrapartida regional en especie en la elaboración de fichas y aporte en efectivos por distribución de las ficha.
10	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fondo de formación de consultores privados y capacitación de técnicos del sector público.</b></li> </ul> <p>Video de requerimientos técnicos  Técnicos Regionales, monto estimado de la actividad \$ 15,000.00 USD \$.</p> <p>Fortalecimiento de Consultores Nacionales, monto estimado de la actividad \$ 15,950.00 USD\$</p>	SBCII	Ex-ante	60%	40%	No	N/A	Primero y segundo semestres 2011	En proceso	Fondo para la realización de talleres regionales complementarios a la actualización de los consultores regionales. Complementados con fondos de contrapartida por cada país.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	<p>Capacitación Regional Sobre Requerimientos Técnicos, monto estimado de la actividad \$ 20,950.00 USD\$</p> <p>Continuidad a talleres regionales de capacitación (incluye video conferencias)</p> <p><b>Costo Estimado</b> (US\$ 40,000) BID  <b>Costo Estimado</b> (US\$ 40,000, US\$ 8,000 por país). Contraparte para la logística Centroamérica.</p>									
11	<p>• <b>Fascículos técnicos</b></p> <p>Consultoría para la elaboración y diseño de fascículos técnicos</p> <p><b>Costo Estimado</b> (US\$ 15,000) BID  US\$ 12,000 para revisión y edición  US\$ 3,000 para diseño gráfico de fascículos técnicos.</p> <p>Costo Estimado (US\$ 5,000) de contrapartida en especie y efectivo por impresión.</p> <p><b>ACTIVIDAD CANCELADA</b></p>	SBCII	Ex-ante	100%		No	N/A	Primero y segundo semestre 2009	Cancelado	Revisión, edición y diseño gráfico de fascículos técnicos (aprox. 15 documentos). E impresión
12	<p>• <b>Desarrollo del Sitio Web</b></p> <p>Pago final Consultoría de programación</p> <p><b>Costo Estimado</b> (US \$4,400) BID  <b>Costo Estimado</b> (US \$4,000) US\$ 2,500 de contrapartida en concepto de hosting y gastos técnicos de</p>	SBCII	Ex ante	100%		No	N/A	Primero y segundo semestres 2009	Ejecutado	<p>Pago final de la consultoría iniciada en 2008,</p> <p>Se llevó a cabo el proceso competitivo respectivo y el</p>

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación  (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	mantenimiento del sitio.  <b>ACTIVIDAD FINALIZADA</b>									cierre de la consultoría con aprobación del BID
13	<b>• Desarrollo del Sitio Web</b>  Pagos pendientes consultoría de mantenimiento de sitio Web. (2008) <b>Costo Estimado US\$ 3,500 efectivo</b>  Consultoría de mantenimiento de sitio Web. (Continuidad) <b>Costo Estimado US\$ 4,200 efectivo</b> Contrapartida  <b>ACTIVIDAD FINALIZADA</b>	SBCII   CD	Ex ante	52%	48%	No	N/A	Primero y segundo semestres 2009	Ejecutado	Pago final de la consultoría iniciada en 2008 y continuidad de la misma.  Se llevó a cabo el proceso competitivo respectivo y el cierre de la consultoría con aprobación del BID
14	<b>• Desarrollo del Sitio Web</b>  Una capacitación sobre eventos regionales( resultados de proyectos regionales) costo estimado de USD \$8,400.00  Consultoría de resultados costo estimado de \$ 20,000.00  Evento de cierre regional costo estimado de USD \$15,000.00  Nueva contratación para el periodo Marzo - Dic. 2011 (\$ 11,800.00)  Ricardo Linares Contrato N°47 para el periodo Julio de	SBCII	Ex ante	100%		No	N/A	Primero y segundo semestres 2011	En proceso	Se hará eventos de cierre por país Se realizara una consultoría para evaluar los resultados y su difusión Consultoría para monitorear y desarrollar contenidos técnicos para el web.  Se asignarán contrataciones directas dado que se ha llevado a cabo el proceso competitivo .

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación  (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	2010 - Julio 2011 (US\$ 8,400.00).  <b>Rosalí Iraheta:</b> Contrato No. 25 para el periodo enero 2010 - noviembre 2010 (por \$ 8,400).									
15	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Consultorías técnicas de apoyo al Programa I.</b></li> </ul> <p>Consultoría Requerimientos técnicos centroamericanos.</p> <p><b>Costo Estimado US\$ 10,000 BID</b></p> <p><b>ACTIVIDAD ANULADA</b></p>	SBCII	Ex ante	100%		No	N/A	Primero y Segundo semestres 2010	Anulada	Consultorías especializadas de investigación de apoyo al programa para complementar actividades sobre requerimientos técnicos de acceso al mercado de los EEUU y publicación en sitio Web
16	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Inventario de Proyectos de comercio.</b></li> </ul> <p>Publicación anual</p> <p><b>Costo Estimado (US\$ 500)</b> contrapartida en especie</p>	SBCII	Ex-ante		100%	No	N/A	Primero y segundo semestres 2011	En Proceso	Como recursos de contraparte, dividido en cinco partes iguales.
17	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Consultorías de Asistencia Técnica (fondos para co financiamiento)</b></li> </ul> <p>Asistencias Técnicas a Pymes</p> <p><b>Asistencias Técnicas a Empresarios aporte BID</b> <b>Costo estimado \$ 210,000.00</b></p> <p><b>Costo Estimado (US\$ 210,000) BID</b> <b>Costo Estimado (US\$ 25,000)</b></p>	CD	Ex-ante	73%	27%	No	N/A	Primero y segundo semestres 2011	En ejecución.	Se estima la realización de al menos 30 diagnósticos y 150 asistencias técnicas individuales o grupales.  El monto promedio de cada asistencia técnica es de US\$ 833 lo cual variará

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación  (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	Contraparte efectivo.									dependiendo del tema y la localidad. Cada empresa podrán acceder a 3 asistencias técnicas ( o más cuando sea debidamente justificado). Los consultores serán contratados directamente a partir de un roster que ha sido ya aprobado por el BID.
18	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Consultores diagnosticadores (Fondos de Cofinanciamiento)</b></li> </ul> <p>Consultorías para realización de diagnósticos. (Consultores de planta o especialistas DIRTAM.</p> <p>Costo Estimado (US\$ 50,000) BID (Honorarios y gastos de desplazamiento).</p> <p><b>Roberto Jiménez:</b> Pagos contrato No.24, periodo noviembre 2009 –noviembre 2010 (por \$ 12,000.00 que incluye honorario más viáticos).</p> <p>Contrato de continuidad por seis meses periodo noviembre 2010 – mayo 2011 por US\$ 6,000.00 que incluye honorarios más viáticos).</p>	SBCII	Ex-ante	100%		No	N/A	Primer y segundo semestre 2011	En ejecución	<p>Contratación de diagnosticadores de planta o especialista del DIRTAM para la realización de diagnósticos a pymes sobre requerimientos técnicos.</p> <p>Se asignarán contrataciones directas dado que se ha llevado a cabo el proceso competitivo y los contratos serán en calidad de continuidad.</p>



No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación  (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	<p><b>Guillermo Angulo:</b> Contrato No. 28 periodo abril 2010 a diciembre 2010 por US\$ 9,800.00,</p> <p><b>Piero Gastesoro</b> Contrato N° 48 , Periodo noviembre 2010 a mayo de 2011 por USD \$3,000.00</p> <p><b>Contratación de Carlos Rosa para el periodo de Febrero a Junio de 2011 por un monto de USD \$10,170.00</b></p> <p><b>Nuevos contratos para apoyo a ventanilla AgroCAFTA ,periodo Abril- Octubre 2011 por un monto de USD de \$2,400.00</b></p> <p>Nuevo contrato para apoyo a ventanilla Periodo junio- Octubre por un monto de USD \$6,500.00</p> <p>Contratación de <b>consultores Dirtam</b> para realización de diagnósticos contratados hasta un máximo total de US\$ 50,000 destinados para elaboración de diagnósticos.</p>									
19	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Evaluación intermedia</b></li></ul> <p>Consultor Individual para evaluación intermedia del programa.</p> <p><b>Costo Estimado</b> (US \$12,000) BID</p>	SBCII	Ex-ante	100%		No	N/A	Primer semestre 2010	Por ejecutar	Contratación de un consultor para realizar la evaluación intermedia del Programa.
20	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Línea de base nacional</b></li></ul>	SBCII	Ex-ante	100%		No	N/A	Primer	Ejecutado	Pago final de la

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	Pago final de consultoría de línea de base El Salvador.  <b>Costo estimado US\$ 4,200 BID</b>  ACTIVIDAD FINALIZADA							semestre 2010		consultoría.  Se llevó a cabo el proceso competitivo respectivo y el cierre de la consultoría con aprobación del BID
21	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Línea de base regional</b></li> </ul> <p>Consultor individual para realizar la integración de las líneas de base de cada país.</p> <p><b>Costo Estimado (US \$3,000) BID</b></p>	SBCII	Ex-ante	100%		No	N/A	Segundo semestre de 2011	Por ejecutar	Contratación de un consultor para realizar la integración de las líneas de bases de los cinco países.
22	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Unidad Coordinadora</b></li> </ul> <p>Consultoría Coordinador Nacional/ Regional.</p> <p><b>Costo Estimado US\$ 45,200.00 BID</b></p> <p><b>Carlos Alvarenga</b> Pago pendiente contrato No. 17, periodo enero 2010 – febrero 2010 (por \$ 9,200.00). ACTIVIDAD FINALIZADA</p> <p>Contrato No. 26 pago del mes de Octubre 2010 (por \$ 3,000.00). PENDIENTE</p> <p><b>Guillermo Angulo</b> Contrato N° periodo Noviembre 2010- Junio de 2011 por un monto de USD \$15,000.00 Continuidad del contrato periodo junio a octubre de 2011 por un monto</p>	CD	Ex-ante	100%		No	N/A	Primero y segundo semestres 2009	En Proceso	12 meses de consultoría. Se asignarán contrataciones directas dado que se ha llevado a cabo el proceso competitivo y los contratos serán en calidad de continuidad.

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	de USD \$21,000									
23	<p>• <b>Unidad Coordinadora</b></p> <p>Consultoría Técnico Especialista.</p> <p><b>Pago continuidad de ampliación de contrato</b>  <b>Lorena Hernández (4,000.00)</b>  <b>Periodo junio-octubre 2011</b>  <b>Asistente técnico II (\$4000.00)</b>  <b>Periodo junio -octubre 2011</b></p> <p><b>Costo Estimado (US\$ 24,800)* BID</b>  <b>Costo Estimado (US\$ 3,000) de contrapartida.</b></p> <p>*Se sometió a consideración del BID la no objeción para dividir esta consultoría en dos consultorías de apoyo al programa de Co financiamiento.</p> <p><b>Lorena Hernández:</b></p> <p>Contrato No. 18, periodo enero 2010 – mayo 2010 (por \$ 4,000.00).  Pago continuidad de contrato para periodo mayo 2010 mayo 2011 (por US\$ 9,600.00)  Continuidad contrato de Junio a Octubre de 2011 por un monto de USD \$ 4,000.000  Consultor técnico II contrato de junio a octubre de 2011 por un monto de USD \$4,000.00</p> <p><b>Milagro Calderón:</b>  Contrato No. 21, periodo enero 2010 – febrero 2010 (por US\$ 1,600.00).  Pago continuidad de contrato No. 27</p>	SBCII	Ex-ante	92%	8%	No	N/ A	Primero y segundo semestres 2009	Por ejecutar	<p>Se consideró con el Banco la posibilidad de dividir la consultoría del técnico asistente en dos consultorías. Una para apoyar la ventanilla de cofinanciamiento y la otra para apoyar la implementación de los talleres nacionales de sensibilización.</p> <p>Se asignarán contrataciones directas dado que se ha llevado a cabo el proceso competitivo y los contratos serán en calidad de continuidad.</p>

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	para periodo febrero 2010 a febrero 2011 (por US\$ 9,600.00)									
24	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Consultorías técnicas de apoyo al Programa II.</b></li> </ul> <p>Consultoría sobre Obstáculos técnicos.</p> <p><b>Costo Estimado US\$ 10,000 BID</b></p> <p><b>ACTIVIDAD ANULADA POR NUEVO ENFOQUE A DEMANDA DE LA REGION</b></p>	SBCII	Ex ante	100%		No	N/A	Primero y Segundo semestres 2010	Anulado	Consultorías especializadas de investigación de apoyo al programa para complementar actividades sobre requerimientos técnicos de acceso al mercado de los EEUU y publicación en sitio Web
25	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Unidad Coordinadora</b></li> </ul> <p>Pago Final Consultoría Técnico Especialista.(2008)</p> <p><b>Costo Estimado (US\$ 2,200) BID</b></p> <p><b>ACTIVIDAD FINALIZADA</b></p>	SBCII	Ex-ante	100%		No	N/A	Primer semestre 2009	Finalizada	<p>Pago pendiente 2008.</p> <p>Se llevó a cabo el proceso competitivo respectivo y el cierre de la consultoría con aprobación del BID</p>
26	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Unidad Coordinadora</b></li> </ul> <p>Contraparte Contador.</p> <p><b>Costo Estimado (US\$ 8,000) ,</b> contrapartida en efectivo</p>	SBCII	Ex-ante		100%	No	N/A	Primero y Primero y segundo semestres 2011	En Proceso	10 meses de Honorarios.
27	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Software de administración del fondo</b></li> </ul>	SBCII	Ex-ante	100%		No	N/A	Primero y segundo	En proceso	Pago de membresía para alojamiento de

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
	<p>Capacitación sobre requerimientos técnicos y normas nacionales centroamericanas monto estimado de la actividad \$ 30,900.00 USD\$</p> <p>Software de procedimientos aduaneros, monto estimado de la actividad, \$ 24,000.00 USD\$</p> <p>Consultoría para la implementación, seguimiento y Software de Administración del Fondo de Cofinanciamiento (Web Hosting) (A través del convenio de cooperación y membresía en el Programa El Salvador Gateway con la Asociación Conexión al Desarrollo de El Salvador)</p> <p><b>Costo estimado (US\$ 3,051.00)</b> en tres pago de US\$ 1,017.00. BID.</p> <p>Contrapartida en especie de US\$ 11,040.00</p>							semestre 2011		información de la ventanilla de co financiamiento en la plataforma del Programa El Salvador Gateway.
28	<p>• <b>Consultorías técnicas de apoyo al Programa III.</b></p> <p>Consultoría sobre la mejora de la gestión de las empresas</p> <p><b>Costo Estimado US\$ 10,000 BID</b></p> <p><b>ACTIVIDAD ANULADA</b></p>	SBCII	Ex ante	100%		No	N/A	Primero y Segundo semestres 2010	Anulada	Consultorías especializadas de investigación de apoyo al programa para complementar actividades sobre requerimientos técnicos de acceso al mercado de los EEUU y publicación en sitio Web

No de Referencia	Descripción del Contrato y Costo Estimado de la Adquisición	Método de Adquisición <sup>1</sup>	Revisión (ex-ante ó ex-post)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Precalificación (Si/No)	Fechas Estimadas		Estatus (En Proceso, en proceso, adjudicado, cancelado)	Comentarios
				BID	Local / Otro		Publicación Anuncio Específico de Adquisición	Terminación Contrato		
				%	%					
29	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Auditorías</b> Contratación de servicios de auditoría externa para las actividades realizadas en la operación ATN/ME-10013-RG <b>Monto estimado de la actividad \$ 20,000.00</b></li> </ul>	SBCII	Ex ante	100%					Por ejecutar	Contratación de BUFFETE de auditoría externa para evaluación del desempeño y gestión del control interno de la operación ATN/ME-10013-RG