



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

El desempeño del proyecto es satisfactorio y los principales logros a la fecha han sido:

Difusión a 2327 PYMES, de las oportunidades generadas por el RD-CAFTA

Alianza estratégica con RUTA y coordinación con Agencias Internacionales de Cooperación

Alianza para realizar consultorías grupales con los comités de Cardamomo, la Comisión de Alimentos y Bebidas, Vegetales (Arvejas) y Cafés Diferenciados todas de AGEXPORT.

Elaborado el Inventario de proyectos que apoyan a PyMes

Elaboración de 300 fichas regionales y 20 fichas nacionales

Distribución de 1367 ejemplares del documento informativo sobre DR-CAFTA

Realización de 16 Seminarios

Realización de 3 Reuniones de Coordinadores

Directorio de Técnicos con 37 profesionales y 6 empresas

86 PYMES atendidas: 53 diagnósticos finalizados; 44 SAM finalizados y 9 en ejecución. Una asistencia técnica grupal (SAM) a 33 Pymes, en ejecución .

9 reuniones del Comité Técnico Nacional

Se obtuvo una ampliación del plazo de ejecución, durante el cual se desarrolló una consultoría grupal y otra está en ejecución

El nivel de riesgo es bajo debido a que la participación de las PYMES en el programa se incremento significativamente y las perspectivas son totalmente optimistas en vista que las PYMES ingresarán al programa en grupos.

El énfasis se centrará en el ingreso de grupos de PYMES, supervisión de las coejecuciones y la comunicación fluida con el BID.

Las acciones críticas son el tiempo que resta para la ejecución

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El desempeño del proyecto fue satisfactorio ya que se han cumplido las metas de todas las actividades programadas a excepción de las coejecuciones y los resultados más importantes fueron

Registro de 43 PYMES

Realización de 32 cofinanciamientos

Distribución de 25 documentos informativos

100 PYMES informadas sobre las oportunidades del DR-CAFTA

Se desarrollo la consultoría grupal “Mejor control de procesos térmicos” impartida por la New Mexico State University, obteniendo los asistentes la certificación del FDA con la participación de 10 PYMES.

Se inició la Consultoría grupal “Capacitación teórica y práctica en buenas prácticas agrícolas y de manufacturas para PYMES del sector de cardamomo”, con la participación de 33 Pymes.

se continuó trabajando en consultorías grupales, para lo cual se coordinó con los comités de Vegetales (Arvejas) y Cafés Diferenciados de AGEXPORT, con lo que esperamos se cumpla la meta de coejecuciones del programa.

Las dificultades que se presentaron en los Cofinanciamientos, se superaron con la nueva estrategia de atender en grupos a las PYMES adecuadas.

Las principales actividades que se ejecutaron, son la realización de los ofinanciamientos, distribución de documento informativos sobre el DR-CAFTA, brindar información sobre BNA y las oportunidades comerciales generadas por el DR-CAFTA . Continuar la coordinación con agencias de cooperación que tienen programas y con las comisiones de AGEXPORT para darle sostenibilidad al programa.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

A través de haber diseñado una estrategia para brindar servicios a las empresas, aprovechando las alianzas estratégicas de Agexport, se ha logrado brindar servicios a otras Pymes a la vez que superar los problemas de cofinanciamiento que se enfrentaron

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Establecer y validar un modelo para aprovechar oportunidades abiertas por RD-CAFTA que permita dar soluciones a requerimientos no arancelarios de acceso a mercados para PYMES Costarricenses, Salvadoreñas, Guatemaltecas, Hondureñas y Nicaragüenses del sector agronegocios.	P.11 COSTA RICA: Modelo de aprovechamiento de RD-CAFTA implementado que permita que un número creciente de PYMES Costarricenses accedan a servicios para superar requerimientos no arancelarios de acceso a mercados.	0				1 Feb 2011	0	
	P.12 COSTA RICA: El valor total de las exportaciones de las PYMES participantes se incrementan; y el 70% de las PyMES participantes en el Programa superan las medidas no arancelarias de acceso al mercado.	0				70 Feb 2011	0	
	P.13 EL SALVADOR: Modelo de aprovechamiento de RD-CAFTA implementado que permita que un número creciente de PYMES Salvadoreñas accedan a servicios para superar requerimientos no arancelarios de acceso a mercados.	0				1 Feb 2011	0	
	P.14 EL SALVADOR: El valor total de las exportaciones de las PYMES participantes se incrementan; y el 70% de las PyMES participantes en el Programa superan las medidas no arancelarias de acceso al mercado.	0				70 Feb 2011	0	
	P.15 GUATEMALA: Modelo de aprovechamiento de RD-CAFTA implementado que permita que un número creciente de PYMES Guatemaltecas accedan a servicios para superar requerimientos no arancelarios de acceso a mercados.	0				1 Feb 2011	1 Abr 2010	
	P.16 GUATEMALA: El valor total de las exportaciones de las PYMES prticipantes se incrementan; y el 70% de las PYMES participantes en el Programa superan las medidas no arancelarias (MNA) de acceso al mercado de USA.	0				70 Feb 2011	0	
	P.17 HONDURAS: Modelo de aprovechamiento de RD-CAFTA implementado que permita que un número creciente de PYMES Hondureñas accedan a servicios para superar requerimientos no arancelarios de acceso a mercados.	0				1 Feb 2011	0	
	P.18 HONDURAS: El valor total de las exportaciones de las PYMES participantes se incrementan; y el 70% de las PYMES participantes en el Programa superan las Medidas No Arancelarias (MNA) de acceso al mercado de USA.	0				70 Feb 2011	0	
	P.19 NICARAGUA: Modelo de aprovechamiento de RD-CAFTA implementado que permita que un número creciente de PYMES Nicaragüenses accedan a servicios para superar requerimientos no arancelarios de acceso a mercados.	0				1 Feb 2011	0	
	P.110 NICARAGUA: El valor total de las exportaciones de las PYMES participantes se incrementan; y el 70% de las PYMES participantes en el Programa superan las Medidas No Arancelarias (MNA) de acceso al mercado de USA.	0				70 Feb 2011	0	

Componente 1: Sensibilización y Coordinación Interinstitucional. Peso: 29% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11	PyMEs productoras y/o exportadores informados sobre los requerimientos técnicos de acceso y nuevas oportunidades comerciales generadas por el RDCAFTA.	0	500			1000	2327	Finalizado
			Abr 2007	Dic 2008			Jun 2010	Dic 2011	
	C1.12	Mesa de coordinación implementada.	0				1	1	Finalizado
							Abr 2007	Mar 2010	
Componente 2: Sistema de Fortalecimiento de la oferta y de articulación de la oferta y demanda de servicios. Peso: 71% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.13	Distribución de Guías básicas sobre aspectos del RD-CAFTA	0				1000	1367	Finalizado
							Oct 2010	Dic 2011	
	C1.14	Inventario de proyectos en Guatemala que apoyan a PyMes	0				1	25	Finalizado
							Oct 2010	Dic 2010	
	C2.11	Empresas que acceden a servicios co-financiados por el Programa.	0	20	30		100	86	Atrasado
			Abr 2007	Dic 2007	Dic 2008		Jun 2010	Dic 2011	
	C2.12	Proveedores de consultorías (20 por país) capacitados sobre requerimientos técnicos de acceso a mercados	0	20			40	43	Finalizado
				Abr 2008			Oct 2008	Jun 2011	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Previous Conditions	7	Sep 2007	7	Sep 2007	Logrado tarde

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Insuficiencia de fondos de contrapartida

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. HONDURAS: Los sectores público y privado están conscientes de las oportunidades abiertas por CAFTA y el desafío que representan los requisitos técnicos de acceso a mercados y de la importancia de superar las medidas no arancelarias en el mercado del CAFTA, y de cómo adoptar mecanismos para facilitar las exportaciones, y el comercio en general.	Alto	---	---
2. HONDURAS La situación institucional-financiera de FPX mejorada a fin de garantizar la realización del 100% de las actividades contenidas en el proyecto.	Medio	---	---
3. Se establece una coordinación fluida entre los funcionarios del BID/FOMIN de cada uno de los países participantes y las agencias ejecutoras en cada país.	Medio	---	---
4. Costa Rica: En un proyecto regional, la dinámica de las acciones nacionales puede verse limitada por el progreso de las directrices regionales.	Medio	---	---
5. Guatemala: No existe Disponibilidad de recursos de contrapartida para financiar las operaciones regionales que deben ser ejecutadas por Co-Export de El Salvador puede poner en riesgo los resultados de la operación.	Medio	---	---
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO**

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

- 1- El viceministerio de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía ha participado activamente en el programa y además se ha coordinado la utilización de la metodología de Agrocafta para sus proyectos, principalmente en el proyecto de internacionalización y producción exportable de la MIPYME.
- 2- Alianza estratégica con las Comisiones de AGEXPORT quienes han participado en el programa y continuarán con la asistencia técnica en requerimientos de acceso a mercados al finalizar AgroCAFTA
- 3- Alianzas estratégicas con proyectos que apoyan a las PYMES y han incorporado dentro de su asistencia técnica actividades de superación de barreras no arancelarias

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. 1- Por medio de alianzas estratégicas con otros proyectos, programas, comisiones, etc. que apoyan a las PYMES en actividades similares, se realizaron consultorias grupales, las cuales han venido a potencializar el proyecto .

Relativa a
Sostenibilidad

Autor
Moscoso, Mario Renee

2- Se realizaron actividades adicionales como elaborar portafolios de exportaciones, identificación de compradores en USA para coadyuvar en la exportación