

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: IDB					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2021										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):		\$ 1,044,515	Servicios de Consultoría (US\$):		\$ 12,930,484.76	
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
1	1	Componente 1								
		Servicios de consultoría								
										Validacion de la informacion ingresada en AquaRating por las ESPs. Francisco Cubillo tiene un contrato actual para apoyar AquaRating. Con los recursos, de este programa se extenderia dicho contrato. En este proyecto, sus servicios proporcionarán continuidad, dado que el ha adquirido un conocimiento sobre AquaRating que ningún otro consultor tiene. A su vez, con su trabajo en este proyecto hará traspaso de conocimiento a consultores locales.
		Consultor Individual 1	\$ 20,650	SD	N/A	100		Oct-17	SI	
2	2	Componente 2								
		Servicios de consultoría								
		Firma consultora 1	\$ 395,000	SBCC	N/A	100		Sep-17	SI	Desarrollo Planes Estratégicos y Propuesta Técnica - Primeras 5 ESP
		Firma consultora 2	\$ 402,934	SBCC	N/A	100		Mar-18	SI	Desarrollo Planes Estratégicos y Propuesta Técnica - Segundas 5 ESP
3	3	Componente 3								
		Servicios de Consultoría								
										Implementación de las actividades priorizadas de las propuestas técnicas - primeras 5 ESP. Estos planes dependerán de lo que se identifique en las consultorías del componente 2. Es posible que se identifique la necesidad de comprar algunos bienes. Estos se adquirirían siguiendo las normas del BID
		Firma consultora 1	\$ 4,750,000	SBCC	N/A	100		Dic-2018	SI	
										Implementación de las actividades priorizadas de las propuestas técnicas - segundas 5 ESP. Estos planes dependerán de lo que se identifique en las consultorías del componente 2. Es posible que se identifique la necesidad de comprar algunos bienes. Estos se adquirirían siguiendo las normas del BID
		Firma consultora 2	\$ 4,750,000	SBCC	N/A	100		Ago-19	SI	
										Se firmó Master Service Agreement con ANDESCO para la organización de talleres de Buenas Prácticas. Este es cofinanciado con la CO-T1417
		Talleres de Capacitacion	\$ 500,000	SD	N/A	100		Feb-18	SI	

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: IDB					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2021										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):			\$ 1,044,515	Servicios de Consultoría (US\$):		\$ 12,930,484.76
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
4	4	Componente 4								
		Servicios de Consultoría								
		Consultor Individual 1	\$ 12,600	CCIN	N/A	100		Jun-21	SI	Validacion de la informacion ingresada en AquaRating por las ESPs
		Consultor Individual 2	\$ 8,400	CCIN	N/A	100		Jun-21	SI	Validacion de la informacion ingresada en AquaRating por las ESPs
		Firma Auditora AquaRating	\$ 300,000	SD	N/A	100		Jul-21	SI	Solamente una firma acreditada para ser auditora de AquaRating podrá hacer esta auditoría
5	5	Componente 5								
		Servicios de Consultoría								
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 153,000	SCC	N/A	100		May-18	SI	Gestión de la calidad de la información reportada al SUI. Presupuesto presentado de USD273,000. Se cofinanciará con recursos de Cooperación Técnica de la División de Energía (USD 120,000).
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 14,000	SCC	N/A	100		Mar-18	SI	Consultoría presentada por la CRA etapa II , encaminada a implementar un piloto. Cofinanciada con recursos de la CT CO-T1417
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 33,000	SCC	N/A	100		Oct-18	SI	Consultoría presentada por la CRA etapa III, encaminada a seguimiento y evaluación de impactos ex-post. Por confirmar si la consultoría del SUI incluye desarrollo informático que solicita la CRA en etapa III
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 231,313	SCC	N/A	100		Jun-18	SI	Estudios para Fortalecimiento Institucional
		Consultorías varias - estudios (individuos)	\$ 128,000	CCIN	N/A	100		Jun-18	SI	Estas consultorías se derivarán de las necesidades identificadas por el Comité Consultivo
		Consultorías varias - estudios (firmas)	\$ 63,904	SCC	N/A	100		Jul-18	SI	Estas consultorías se derivarán de las necesidades identificadas por el Comité Consultivo
		Servicios diferentes de Consultoría								
		Eventos y talleres	\$ 207,739	CCIN	N/A	100		Jun-18	SI	Estos talleres se acordarán con las entidades del gobierno de acuerdo a las necesidades consensuadas.

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia						Agencia Ejecutora: IDB				
Numero de Proyecto: CO-T1457						Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia				
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2021										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):		\$ 1,044,515	Servicios de Consultoría (US\$):			
							\$ 12,930,484.76			
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
		UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA								
		Servicios de Consultoría								
		Coordinador UCP	\$ 335,852.10	CCIN	N/A	100		Jul-17	SI	Este consultor será contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de marzo de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Especialista de Gestión de Proyecto	\$ 231,515.69	CCIN	N/A	100		Jul-17	SI	Este consultor será contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de marzo de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Ingeniero sectorial AR	\$ 235,218.79	CCIN	N/A	100		Oct-17	SI	Este consultor será contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de junio de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Financiero-Comercial sectorial AR	\$ 255,473.12	CCIN	N/A	100		Nov-17	SI	
		Desarrollo Corporativo sectorial AR	\$ 216,702.32	CCIN	N/A	100		Oct-17	SI	
		Otras consultorías	\$ 312,921.88	CCIN	N/A	100		Oct-18	SI	
		Servicios diferentes de consultoría								
		Viajes	\$ 120,828	PC	N/A	100		ago-17		
		Promoción/eventos	\$ 27,236	PC	N/A	100		ago-17		
		Gastos Administrativos	\$ 188,712	PC	N/A	100		Oct-17		
		OTROS								
		Servicios de Consultoría								
		Informes de Resultados (medio y final)	\$ 80,000		N/A	100				
Total			\$ 13,975,000	Preparado por: Karla Gonzalez			Date: Febrero 2017			

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: IDB					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2021										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):		\$ 1,044,515		Servicios de Consultoría (US\$):		\$ 12,930,484.76
No. Item	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la contratación	Revisión técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
PLAN DE ADQUISICIONES BID										
<p>⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden incluirse agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el período durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.</p> <p>⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.</p> <p>⁽²⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad</p> <p>⁽²⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.</p> <p>⁽³⁾ Revisión ex ante/ ex post. En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.</p> <p>⁽⁴⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.</p> <p>(3) Ex-ante/ex-post review: In general, depending on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex-post review is the standard modality. Ex-ante review can be specified for critical or complex process.</p> <p>(4) Technical review: The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical" or "complex" that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.</p>										