

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: BID					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2023										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):			\$ 1.707.429	Servicios de Consultoría (US\$):	\$ 13.017.571	
No. ítem	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de Adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la Contratación	Revisión Técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
1	1	Componente 1								
		Servicios de consultoría								
		Consultor Individual	\$ 20.650	SD	N/A	100		Oct-17	SI	Validación de la información ingresada en AquaRating por las ESPs.
		Servicios diferentes de Consultoría								
		Aplicación de AquaRating	\$ 35.568	CD	N/A	100		Feb-20	SI	Aplicación de AquaRating por firmas con personal entrenado. Se firmaron en 2019 Master Agreements con INCCFI y PROFIT. 3 ESP: Armenia, Flandes y Afrocauca
		Aplicación de AquaRating	\$ 41.433	CD	N/A	100		Oct-20	SI	Aplicación de AquaRating por firmas con personal entrenado. Se firmaron en 2019 Master Agreements con INCCFI y PROFIT. Acuavalle 9 aguas
		Aplicación de AquaRating	\$ 12.162	CD	N/A	100		Jan-21	SI	Aplicación de AquaRating por firmas con personal entrenado. Se firmaron en 2019 Master Agreements con INCCFI y PROFIT. Mocoa
		Aplicación de AquaRating	\$ 12.000	CD	N/A	100		Jul-21	SI	Aplicación de AquaRating por firmas con personal entrenado. Se firmaron en 2019 Master Agreements con INCCFI y PROFIT. EPM
		Aplicación de AquaRating	\$ 5.462	CD	N/A	100		Oct-21	SI	Aplicación de AquaRating por firmas con personal entrenado. Se firmaron en 2019 Master Agreements con INCCFI y PROFIT. Triple A
2	2	Componente 2								
		Servicios de consultoría								
		Firma consultora	\$ 337.850	SBCC	N/A	100		Sep-17	SI	Desarrollo Planes Estratégicos y Propuesta Técnica - Primeras 5 ESP
		Firma consultora	\$ 459.150	SBCC	N/A	100		Feb-18	SI	Desarrollo Planes Estratégicos y Propuesta Técnica - Segundas 5 ESP
		Firma consultora	\$ 183.990	SBCC	N/A	100		Nov-20	SI	Desarrollo Planes Estratégicos y Propuesta Técnica - 6 empresas (G3)
3	3	Componente 3								
		Servicios de Consultoría								
		Firma Consultora	\$ 980.975	SBCC	N/A	100		Dic-18	SI	Gobierno corporativo
		Firma Consultora	\$ 575.287	SBCC	N/A	100		Jun-19	SI	Diseño y optimización de procesos claves 5 empresas
		Firma Consultora	\$ 336.593	SBCC	N/A	100		Jul-19	SI	Sistema de priorización de inversiones 5 empresas
		Firma Consultora	\$ 398.034	SBCC	N/A	100		Aug-19	SI	Recursos humanos 5 empresas
		Firma Consultora	\$ 319.328	SBCC	N/A	100		Oct-19	SI	Estudio de costos y capacidad de pago 7 empresas
		Firma Consultora	\$ 839.901	SBCC	N/A	100		Oct-19	SI	Gestión de pérdidas de agua 5 empresas
		Firma Consultora	\$ 399.285	SD	N/A	100		Nov-19	SI	Diseño y optimización de procesos claves 3 empresas. Dado el trabajo realizado por la firma actual se da continuidad al mismo
		Firma Consultora	\$ 93.000	SD	N/A	100		Jan-20	SI	Adenda contrato Gobierno Corporativo para 1 empresas. Dado el trabajo ya desarrollado para varias empresas se hará SD con la firma actual

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: BID					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2023										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):			\$ 1.707.429	Servicios de Consultoría (US\$):	\$ 13.017.571	
No. ítem	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de Adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la Contratación	Revisión Técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
3	3	Componente 3								
		Servicios de Consultoría								
		Firma Consultora	\$ 349.123	SBCC	N/A	100		Feb-20	SI	Recursos humanos 3 empresas
		Firma Consultora	\$ 680.107	SBCC	N/A	100		Mar-20	SI	Gestión de Activos 9 empresas
		Firma Consultora	\$ 756.489	SBCC	N/A	100		Apr-20	SI	Eficiencia energética 9 empresas
		Firma Consultora	\$ 808.589	SBCC	N/A	100		Apr-20	SI	Gestión de pérdidas de agua 4 empresas
		Firma Consultora	\$ 524.980	SD	N/A	100		Apr-20	SI	Aplicación de HydroBID y plan de seguridad hídrica para 6 empresas. La aplicación de HydroBID únicamente es realizada por la Empresa RTI - Fase I
		Firma Consultora	\$ 54.945	SD	N/A	100		May-20	SI	Modelo financiero de medición del impacto COVID-19
		Consultor Individual	\$ 10.506	CCIN	N/A	100		May-20	SI	Consultoría para definir el esquema de transición y sostenibilidad de la aplicación del sistema AquaRating en Colombia a partir del 2022
		Firma Consultora	\$ 127.219	SD	N/A	100		Jul-20	SI	Dado el trabajo ya desarrollado para varias empresas se realizó adenda contrato de Priorización de Inversiones vigente para Incluir 3 empresas adicionales.
		Consultor Individual	\$ 63.778	CCIN	N/A	100		Aug-20	SI	Apoyo técnico al programa.
		Firma Consultora	\$ 239.385	SBCC	N/A	100		May-21	SI	Framework Agreement de Gobierno Corporativo.
		Firma Consultora	\$ 329.484	SD	N/A	100		Jun-21		Adenda contrato procesos G1 y G2, dado el trabajo ya desarrollado para varias empresas se hará SD con la firma actual para integración de C3 con C2
		Firma Consultora	\$ 382.576	SBCC	N/A	100		Nov-21	SI	Aplicación de HydroBID y plan de seguridad hídrica para 6 empresas. Master Service Agreements para la aplicación de HydroBID - Fase II
		Firma Consultora	\$ 157.200	SBCC	N/A	100		May-22	SI	Aplicación de módulos especiales en el marco del plan de seguridad hídrica para 6 empresas.
		Firmas consultoras	\$ 203.860	SBCC	N/A	100		Sep-21	SI	Implementación de las actividades priorizadas de las propuestas técnicas - segundas 5 ESP. El numero y monto de las consultorías dependerá de lo que se identifique en las consultorías del componente 2.
		Servicios diferentes de Consultoría								
		Talleres de Capacitación	\$ 455.271	CD	N/A	100		Ene-18	SI	Se firmó Master Service Agreement con ANDESCO para la organización de talleres de buenas prácticas. Este es cofinanciado con la CO-T1417
		Firma Consultora	\$ 700.000	CD	N/A	100		Jun-19	SI	Cooperación con el Programa WaterWorx a través de Vítens Evides Internacional para 11 empresas.
		Seguimiento PACP - AquaRating	\$ 166.340	CD	N/A	100		Aug-19	SI	Desarrollo de Planes de Acción de Corto Plazo. Realizado por las mismas firmas que aplican AquaRating bajo el marco de los MSA firmados.
		Taller de Capacitación	\$ 44.729	CD	N/A	100		May-20	SI	Taller de Innovación y tecnologías de gestión de pérdidas con ACODAL, agremiación que reúne a la mayoría de los miembros del sector de agua, saneamiento y ambiente.

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: BID					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2023										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):			\$ 1.707.429	Servicios de Consultoría (US\$):	\$ 13.017.571	
No. ítem	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de Adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la Contratación	Revisión Técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
4	4	Componente 4								
		Servicios de Consultoría								
		Aplicación de AquaRating	\$ 107.247	CCIN	N/A	100		Mar-23	SI	Validación de la información ingresada en AquaRating por las ESPs. Consultoría 1
		Aplicación de AquaRating	\$ 107.247	CCIN	N/A	100		Mar-23	SI	Validación de la información ingresada en AquaRating por las ESPs. Consultoría 2
		Firma Auditora AquaRating	\$ 300.000	SD	N/A	100		Jun-23	SI	Solamente una firma acreditada para ser auditora de AquaRating podrá hacer esta auditoría
5	5	Componente 5								
		Servicios de Consultoría								
		Consultoría - estudios (firmas)	\$ 14.000	SCC	N/A	100		Mar-18	SI	Consultoría presentada por la CRA etapa II, encaminada a implementar un piloto. Cofinanciada con recursos de la CT CO-T1417
		Consultoría - estudios (firmas)	\$ 136.000	SCC	N/A	100		May-19	SI	Consultoría diagnóstico y diseño de mecanismos de financiamiento
		Consultoría - estudios (firmas)	\$ 51.661	SD	N/A	100		Aug-19	SI	Consultoría para el desarrollo de un decreto de gobierno corporativo - MVCT. Se hizo de forma directa para dar continuidad a un contrato del MVCT
		Consultoría - estudios (firmas)	\$ 81.870	SCC	N/A	100		Nov-19	SI	Consultoría para el fortalecimiento de los planes de aseguramiento - MVCT
		Consultoría - estudios (firmas)	\$ 138.000	SCC	N/A	100		Feb-20	SI	Consultoría para el análisis de la aplicación del marco regulatorio de acueducto y alcantarillado vigente
		Consultoría - estudios (firmas)	\$ 83.566	SCC	N/A	100		Apr-20	SI	Consultoría para fortalecimiento de la subdirección de gestión empresarial del MVCT
		Consultoría - estudios (firmas)	\$ 41.850	SD	N/A	100		Feb-21	SI	Consultoría para definir el esquema de transición y sostenibilidad de la aplicación del sistema AquaRating en Colombia a partir del 2022
		Consultoría - estudios (firmas)	\$ 44.825	SSBC	N/A	100		Aug-21	SI	Consultoría para diseñar e implementar instrumentos para la mejora de la eficiencia institucional de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA
		Consultor Individual	\$ 21.528	CCIN	N/A	100		Dec-21	SI	Consultoría para la coordinación y ejecución de las actividades destinadas a la transición del esquema AquaRating/COMPASS al Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico en Colombia
		Consultor Individual	\$ 26.079	CCIN	N/A	100		Mar-22	SI	Consultoría para el apoyo en la revisión y análisis de aspectos relacionados con el diseño de la arquitectura empresarial del SUI de la SSPD
		Consultoría - estudios (firmas)	\$ 99.153	SSBC	N/A	100		May-22	SI	Consultoría para la propuesta de reestructuración de arquitectura empresarial SUI del modelo de negocio para el sector de agua
		Consultoría - estudios (firmas)	\$ 78.134	SSBC	N/A	100		May-22	SI	Consultoría para la ejecución del curso de estructuración y presentación de proyectos de agua
		Servicios diferentes de Consultoría								
		Eventos y talleres	\$ 119.113	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	Eventos desarrollados en el marco del Master Service Agreement firmado con ANDESCO para la organización de talleres de buenas prácticas.
		Eventos y talleres	\$ 4.245	CD	N/A	100		Nov-20	SI	Economía Circular - TNC

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia					Agencia Ejecutora: BID					
Numero de Proyecto: CO-T1457					Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia					
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2023										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):			\$ 1.707.429	Servicios de Consultoría (US\$):	\$ 13.017.571	
No. ítem	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de Adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la Contratación	Revisión Técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
		UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA								
		Servicios de Consultoría								
		Coordinador UCP	\$ 78.460	CCIN	N/A	100		Jul-17	SI	Este consultor fue contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de marzo de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Especialista de Gestión de Proyecto	\$ 54.525	CCIN	N/A	100		Jul-17	SI	Este consultor fue contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de marzo de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Ingeniero sectorial AR	\$ 60.541	CCIN	N/A	100		Oct-17	SI	Este consultor fue contratado inicialmente por la operación de CT CO-1417. A partir de junio de 2018 su contrato se financiará con esta operación hasta el final del proyecto
		Financiero-Comercial sectorial AR	\$ 57.936	CCIN	N/A	100		Nov-17	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Desarrollo Corporativo sectorial AR	\$ 179.661	CCIN	N/A	100		Oct-17	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Coordinador UCP	\$ 189.288	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Especialista de Gestión de Proyecto	\$ 56.233	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Ingeniero sectorial	\$ 113.748	CCIN	N/A	100		Jun-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Financiero-Comercial sectorial	\$ 160.494	CCIN	N/A	100		Mar-19	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Especialista en Planeación y Gestión de Proyecto	\$ 218.830	CCIN	N/A	100		Nov-20	SI	DTC para unidad coordinadora del proyecto
		Firma consultora	\$ 101.729	CD	N/A	100		Sep-21	SI	Consultoría de apoyo para la implementación del Programa COMPASS, en el desarrollo de las actividades estratégicas tanto a nivel empresarial como a nivel de diálogo de política pública.
		Firma consultora	\$ 64.744	CD	N/A	100		Apr-22	SI	Consultoría para el apoyo a las actividades del componente 4 y 5 del Programa COMPASS, en particular la Acción Sectorial por la gobernanza y eficiencia empresarial.
		Otras consultorías	\$ 339.560	CCIN	N/A	100		Feb-19	SI	Consultorías estratégicas según demanda
		Servicios diferentes de consultoría								
		Desarrollo Corporativo sectorial AR	\$ 99.592	CCIN	N/A	100		Ene-19	SI	MSA con Profit Eng e INCCEI Ltda para apoyo a G3 y G4
		Viajes	\$ 55.000	CP	N/A	100		Aug-17	SI	
		Promoción/eventos	\$ 112.255	CP	N/A	100		Aug-17	SI	
		Gastos Administrativos	\$ 142.638	CP	N/A	100		Oct-17	SI	

PLAN DE ADQUISICIONES PARA COOPERACIONES TECNICAS NO REEMBOLSABLES										
País: Colombia				Agencia Ejecutora: BID						
Numero de Proyecto: CO-T1457				Nombre del Proyecto: Desarrollo Integral de Empresas de Acueducto y Alcantarillado Urbanas en Colombia						
Periodo cubierto por el plan: Sep 2017 - Dic 2023										
Monto límite para revisión ex post de adquisiciones: N/A				Bienes y Servicios (US\$):		\$ 1.707.429		Servicios de Consultoría (US\$):	\$ 13.017.571	
No. ítem	Ref. POA	Descripción de las adquisiciones (1)	Costo estimado de la Adquisición (US\$)	Método de Adquisición (2)	Revisión de Adquisiciones (Ex ante-Ex Post) (3)	Fuente de Financiamiento y Porcentaje		Fecha estimada del Anuncio de Adquisición o del Inicio de la Contratación	Revisión Técnica del JEP (4)	Comentarios
						BID/MIF %	Local / Otro %			
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
		OTROS								
		Servicios de Consultoría								
		Informes de Resultados (medio termino)	\$ 31.948	CCIN	N/A	100		Sep-19	SI	
		Informes de Resultados (medio y final)	\$ 48.052	CCIN	N/A	100		Feb-23	SI	
Total			\$ 14.725.000	Preparado por: María Fernanda Romero y Susana Orejarena				Date: Abril 2022		
		PLAN DE ADQUISICIONES BID								
<p>⁽¹⁾ Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones, pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados en distintos periodos, éstos pueden agrupados bajo un solo rubro con una explicación en la columna de comentarios indicando el valor promedio individual y el periodo durante el cual serían ejecutados. Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría "Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US\$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: "Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.</p>										
<p>⁽²⁾ Bienes y Obras: LP: Licitación Pública; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa.</p>										
<p>⁽³⁾ Firmas de consultoría: SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad</p>										
<p>⁽⁴⁾ Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa.</p>										
<p>⁽¹⁾ Revisión ex ante/ ex post: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex ante.</p>										
<p>⁽²⁾ Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.</p>										
<p>(3) Ex-ante/ex-post review: In general, depending on the institutional capacity and level of risk associated with the procurement, ex-post review is the standard modality. Ex-ante review can be specified for critical or complex process.</p>										
<p>(4) Technical review: The PTL will use this column to define those procurement he/she considers "critical" or "complex" that require ex ante review of the terms of reference, technical specifications, reports, outputs, or other items.</p>										