



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

458 auditores y otros proveedores de servicios forestales capacitados sobre la certificación FSC; 1'563,901 hectáreas certificadas o en proceso de certificación o recertificación en 90 emprendimientos forestales (EFCs). Diagnósticos de negocio realizados para 64 EFCs. Planes de mejora de negocio formulados para 54 EFCs, e iniciado su implementación para 31. Elaborado planes de negocio para 18 EFCs. Firmado 23 alianzas estratégicas para lograr economías de escala. Alcanzado 23.475 millones de dólares en ventas de productos certificados o en proceso de certificación, y 7.715 millones de dólares de financiamiento/inversión canalizados a EFCs. Acuerdos comerciales con 41 compradores, y desarrollado eslabones de mercado para 23 nuevos productos. Logrado 6 acuerdos institucionales con gobiernos. Realizado 40 eventos de concientización y sobre los procesos de certificación y beneficios. Dos estudios de caso finalizados. Organizado o participado en 14 eventos de difusión de experiencias en foros especializados. Se ha tenido dificultad en aumentar el rendimiento comercial, pues ello requiere asistencia técnica especializada, y con frecuencia inversión adicional en maquinaria. Sin embargo, se ha logrado que 20 EFCs aumenten dicho rendimiento. Principal riesgo: La presión creciente del crimen organizado sobre bosques, comunidades y staff proyecto. Altamente optimista: Logro 100% hitos a la fecha. Énfasis futuro: rendimiento comercial, financiamiento, estudios de caso.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha tenido un muy satisfactorio cumplimiento de actividades e indicadores, así como de uso de recursos, justificación de gastos y de adquisiciones. Se anticipa muy probable que cumpla sus objetivos y que logre una aceptable sostenibilidad.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1,567 hectáreas certificadas o en proceso de certificación o recertificación en 1 emprendimiento forestal (EFCs). 4.867 millones de dólares en ventas de productos certificados o en proceso de certificación, y 0.838 millones de dólares de financiamiento/inversión canalizados a EFCs. Acuerdos comerciales con 4 compradores. Un estudio de caso finalizado. Organizado o participado en 3 eventos de difusión de experiencias en foros especializados. Se ha tenido dificultad en aumentar el rendimiento comercial, pues ello requiere asistencia técnica especializada, y con frecuencia inversión adicional en maquinaria. Sin embargo, se logró que 6 EFCs aumenten dicho rendimiento. Se continuó con consultorías para avanzar más hacia esta meta. Principal riesgo: La presión creciente del crimen organizado sobre bosques, comunidades y staff proyecto. Altamente optimista: Logro 100% hitos a la fecha. Énfasis futuro: rendimiento comercial, financiamiento, estudios de caso.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: El propósito es impulsar a las pequeñas y medianas empresas forestales de dichos países para que adopten prácticas de manejo forestal sustentable, desarrollen habilidades de negocio, y logren un mayor acceso al mercado y a instrumentos de financiamiento, dentro de un marco de políticas sectoriales más favorables.	R.1 Al menos en 80 emprendimientos forestales se ha logrado la certificación o se está en el proceso de certificación.	0				80	90	
		Jul. 2010				Dic. 2014	Dic. 2014	
	R.2 Al menos 750,000 hectáreas han sido certificadas o se encuentran en proceso de certificación bajo el programa "step-wise" y otros).	0				7500	1563901	
		Jul. 2010				Dic. 2014	Dic. 2014	
R.3 Se han desarrollado eslabones de mercado y nuevos productos para: (i) al menos tres especies secundarias o no tradicionales, y (ii) al menos cinco nuevos productos de valor agregado provenientes de madera de bajo grado o de desperdicio.		0				8	23	
		Jul. 2010				Dic. 2014	Dic. 2014	
R.4 Al menos dos acuerdos institucionales con dos gobiernos para introducir adecuaciones de políticas públicas que promuevan la producción forestal sostenible		0				2	6	
						Dic. 2014	Dic. 2014	
Componente 1: Construcción de una oferta sustentable Peso: 25% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Al final del primer año de ejecución: • Al menos 100 auditores y otros proveedores de servicios forestales han sido capacitados sobre la certificación FSC y otras herramientas, entre ellas el "step-wise" y "madera controlada".	0				100	220	Finalizado
		Jul. 2010				Jul. 2011	Ene. 2012	
	C1.12 Al menos 750,000 hectáreas se han certificado o están en proceso de certificación.	0	75000	225000	450000	750000	1563901	En curso
		Jul. 2010	Jul. 2012	Jul. 2013	Jul. 2014	Jul. 2015	Dic. 2014	
C1.13 Al menos 80 operaciones forestales se han certificado o están en proceso de certificación.		0	24	48		80	90	En curso
		Jul. 2010	Jul. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Dic. 2014	
Componente 2: Aumento de la competitividad y del valor agregado de la producción	C2.11 Se ha logrado al menos 10% de aumento en el rendimiento comercial de al menos 75 emprendimientos.	0	7	22	45	75	20	Atrasado
		Jul. 2010	Jul. 2012	Jul. 2013	Jul. 2014	Jul. 2015	Dic. 2014	
	C2.12 Se han capacitado al menos 75 emprendimientos a través de	0	22	45		75	86	En curso

Peso: 38%	Clasificación: Satisfactorio	C2.13	las alianzas con otros programas de capacitación. Al menos se han firmado diez alianzas estratégicas para lograr economías de escala.	Jul. 2010	Jul. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Dic. 2014	En curso
				0	5			10	22	
				Jul. 2010	Jul. 2013			Jul. 2014	Dic. 2014	
				0	3			8	23	
Peso: 26%	Clasificación: Satisfactorio	C2.14	Se han desarrollado eslabones de mercado para: (i) al menos tres especies secundarias o no tradicionales, y (ii) al menos 5 nuevos productos de valor agregado de madera de bajo grado.	Jul. 2010	Jul. 2014			Jul. 2015	Dic. 2014	En curso
Componente 3: Incremento de la demanda y fortalecimiento de los canales comerciales y de financiamiento	Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Al menos se han alcanzado 20 millones de dólares en ventas de productos certificados o en proceso de certificación.	0	5000000	10000000		20000000	23474932	En curso
				Jul. 2010	Jul. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Dic. 2014	
				0	2000000	4000000	8000000	9000000	7714797	
				Jul. 2010	Jul. 2012	Jul. 2013	Jul. 2014	Jul. 2015	Dic. 2014	
Peso: 26%	Clasificación: Satisfactorio	C3.12	• Al menos 9 millones de dólares de financiamiento/inversión se ha canalizado a los emprendimientos forestales.	0	10	20		46	41	En curso
				Jul. 2010	Jul. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Dic. 2014	
Componente 4: Difusión de Resultados	Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Antes del mes 3 de ejecución: • Se ha realizado el evento de lanzamiento del Proyecto.					Oct. 2010	Oct. 2010	Finalizado
Peso: 11%	Clasificación: Satisfactorio	C4.12	Antes del primer año de ejecución: • Se ha desarrollado un plan de comunicación del Proyecto.					Jul. 2011	Jul. 2011	Finalizado
Peso: 11%	Clasificación: Satisfactorio	C4.13	Antes del segundo año de ejecución: • Se han realizado al menos 40 eventos de concientización y socialización sobre los procesos de certificación y sus beneficios.	0				40	40	Finalizado
				Jul. 2010				Jul. 2012	Jul. 2012	
Peso: 11%	Clasificación: Satisfactorio	C4.14	Antes del quinto año de ejecución: • Se han organizado, o bien, se ha participado en al menos doce eventos de difusión de experiencias en foros especializados ya establecidos.	0				12	14	En curso
				Jul. 2010				Jul. 2015	Dic. 2014	
Peso: 11%	Clasificación: Satisfactorio	C4.15	Antes del quinto año de ejecución: • Se han elaborado al menos diez estudios de caso generados en el Proyecto.	0				10	2	En curso
				Jul. 2010				Jul. 2015	Dic. 2014	
Peso: 11%	Clasificación: Satisfactorio	C4.16	Antes del segundo año de ejecución: • Se ha preparado un "kit" de herramientas de desarrollo empresarial forestal especializado para PyMEs que se ha distribuido en forma electrónica.					Jul. 2012	Jul. 2012	Finalizado

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Previous Conditions	1	Ene. 2011	5	Jun. 2010	Logrado
H1 Elaborar un diagnóstico situacional de los emprendimientos forestales forestales de cada uno de los países del Proyecto.	1	Jul. 2011	1	Abr. 2011	Logrado
H2 Elaborar un registro de proveedores de servicios especializados en mejoramiento de la cadena productiva forestal, y diseñar los mecanismos para su eventual contratación.	1	Jul. 2011	1	Mar. 2011	Logrado
H3 Elaborar un diagnóstico para identificar programas de fomento empresarial por país para realizar alianzas para adaptarlos a las necesidades del sector forestal.	1	Jul. 2011	1	Abr. 2011	Logrado
H4 Desarrollar estrategias de diseminación de las herramientas del Proyecto.	1	Jul. 2011	1	Mar. 2011	Logrado
H5 [*] Diseñar e implementar estrategias para crear las condiciones necesarias para inducir a los emprendimientos forestales seleccionados a lograr un mejor manejo forestal	1	Ago. 2011	5	Ago. 2011	Logrado
H6 [*] Capacitar a auditores y otros proveedores de servicios forestales sobre las metodologías de certificación FSC y otras herramientas, entre ellas el programa "step-wise" y "madera controlada".	200	Jul. 2012	220	Ene. 2012	Logrado
H7 [*] Proporcionar asistencia técnica (acompañamiento) en el desarrollo de capacidades de negocios a los emprendimientos forestales seleccionados.	5	Jul. 2012	15	Ene. 2012	Logrado
H8 Realizar un mapeo de los canales regionales de comercialización de productos certificados.	1	Jul. 2012	2	Jun. 2012	Logrado
H9 [*] Promover esquemas de demanda de productos maderables.	2	Jul. 2012	2	Oct. 2011	Logrado
H10 [*] Contribuir a la identificación, creación y fortalecimiento de productos financieros adecuados para las pequeñas y medianas empresas.	6	Ene. 2013	7	Dic. 2012	Logrado
H11 [*] Proporcionar asistencia técnica (acompañamiento) en el desarrollo de capacidades de negocios a los emprendimientos forestales seleccionados.	10	Jul. 2013	15	Ene. 2012	Logrado
H12 [*] Promover esquemas de demanda de productos maderables.	6	Jul. 2013	11	Jul. 2012	Logrado
H13 [*] Elaborar y ejecutar un plan de certificación de los emprendimientos forestales forestales seleccionados (incluye otras herramientas para inducir la certificación).	48	Jul. 2014	52	Jul. 2012	Logrado
H14 [*] Elaborar un diagnóstico y diseñar e implementar un plan para mejorar las capacidades de negocios de los emprendimientos forestales seleccionados con base en las herramientas de Rainforest Alliance.	45	Jul. 2014	59	Jul. 2013	Logrado
H15 [*] Desarrollar alianzas estratégicas para lograr economías de escala.	10	Jul. 2014	20	Dic. 2012	Logrado
H16 [*] Elaborar y ejecutar un plan de certificación de los emprendimientos forestales forestales seleccionados (incluye otras herramientas para inducir la certificación).	80	Jul. 2015	86	Jul. 2014	Logrado
H17 [*] Organizar o participar en eventos de difusión de experiencias en foros especializados ya establecidos, incluyendo ruedas de negocios eventos y ferias de productos forestales.	12	Jul. 2015	11	Jul. 2014	
H18 [*] Elaborar estudios de caso generados en el Proyecto y su posterior reproducción para su difusión.	10	Jul. 2015	1	Jul. 2014	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**[No se reportaron factores para este periodo]****SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

Nivel	Acción de mitigación	Responsable
High	Fomentar empresas comunitarias de transformación secundaria de la madera con una estrategia de mercado bien diseñada, en la cual se identifique el nicho de mercado, y que también contemple diseños hiper-modernos de productos a base de madera sólida.	Project Coordinator
1. Los mercados de muebles están siendo inundados por productos de plástico o manufacturados con base en aglomerados. Lo anterior representa una competencia en cuanto a precio y diseño, que evita que los		

emprendimientos forestales penetren en dicho mercado			
2. La deficiente capacidad organizativas entre emprendimientos, y las dificultades para acceder al crédito limitan la cantidad y calidad de la oferta, así como el potencial de competitividad, por falta de maquinaria e infraestructura moderna.	Medio	Se trabaja intensamente en crear alianzas entre los emprendimientos, tales como integradoras de mercado en México. Asimismo, se apoya constantemente a los emprendimientos en la elaboración de planes de negocio y propuestas de financiamiento, para que accedan tanto al crédito, como a programas de subsidio de los diferentes niveles de gobierno.	Project Coordinator
3. La deficiente capacidad organizativas entre emprendimientos, y las dificultades para acceder al crédito limitan la cantidad y calidad de la oferta, así como el potencial de competitividad, por falta de maquinaria e infraestructura moderna.	Medio	Se trabaja intensamente en crear alianzas entre los emprendimientos, tales como integradoras de mercado en México. Asimismo, se apoya constantemente a los emprendimientos en la elaboración de planes de negocio y propuestas de financiamiento, para que accedan tanto al crédito, como a programas de subsidio de los diferentes niveles de gobierno.	Project Coordinator
4. La creciente influencia del crimen organizado, sobre todo en Honduras, Guatemala y México es representa uno de los riesgos más evidentes para el proyecto, pues ejerce presiones de cambio de uso de suelo de bosque a ganadería o plantación de estupefacientes, corrompe y amenaza a las comunidades, y representa una amenaza para la seguridad del staff que opera el proyecto en campo	Medio	Política de no limitar la operación en zonas de más alta influencia del crimen organizado. Fortalecimiento de capacidad organizativa de las EFCs.	Project Coordinator
5. Se ha detectado el riesgo creciente de que los emprendimientos forestales apoyados por el proyecto, los cuales están certificados o en proceso de certificación, carezcan de incentivos económicos suficientes como para obtener dicha certificación o para mantenerla. Lo anterior se debe a falta de acceso a mercados que premien dicha certificación de manera suficiente, así como a sistemas de certificación alternativos, más baratos/menos estrictos: Por ejemplo: Sistemas nacionales.	Medio	Se está promoviendo la certificación en grupo, a fin de lograr economías de escala. Se están fortaleciendo acciones que abarquen toda la cadena de valor.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 7 RIESGOS VIGENTES: 7 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[X] Inseguridad y crimen

La AE ha señalado que sus actividades se han visto moderadamente afectadas por el la inseguridad imperante en algunas comunidades remotas donde labora, sin afectar por ello el grueso de su operación.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Acelerado recaudación de fondos para Centro y Sur América OIMT, Argidus y del BID; DUSA para Nicaragua; Intercontinental madera en Honduras ; avances en alianza con GIZ para propuesta IKI 2015 ; adelantado con la propuesta del FMAM en Guatemala y Honduras). Asimismo, en México se participó en GEF6, FND, Kellogg , y GIZ en la Región Central del país.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Un proyecto regional como el presente implica retos importantes en materia fiduciaria, al tener que justificarse gastos realizados en distintas divisas. Por ello, para proyectos regionales es preciso que la AE cuente con un equipo administrativo fuerte y capaz. En el presente caso, esa fue una de las principales exigencias presentadas a la AE, misma que fue satisfecha cabalmente.	Design	Miguel Almeyda, [FOMIN]
2. Es necesario generar información sobre el por qué la certificación trae beneficios a las comunidades forestales. No está suficientemente defendido y divulgado el "caso de negocio" con costos y beneficios cuantificados y difundidos de manera clara hacia las comunidades. Esto es necesario si se quiere revertir la tendencia a la baja en las hectáreas nuevas certificadas.	Sustainability	Avalos, Beatriz