



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

458 auditores y otros proveedores de servicios forestales capacitados sobre la certificación FSC; 1'361,068 hectáreas certificadas o en proceso de certificación o re-certificación en 56 emprendimientos forestales (EFCs). Realizado diagnósticos de negocio para 64 EFCs. Elaborado planes de mejora de negocio para 54 EFCs, e iniciado su implementación para 31. Elaborado planes de negocio para 18 EFCs. Firmado 22 alianzas estratégicas para lograr economías de escala. Alcanzado 14.785 millones de dólares en ventas de productos certificados o en proceso de certificación, y 6.3234 millones de dólares de financiamiento/inversión se han canalizado a los EFCs. Logrado acuerdos comerciales con 33 compradores, desarrollado eslabones de mercado para 23 nuevos productos. Logrado 6 acuerdos institucionales con gobiernos. Realizado 40 eventos de concientización y sobre los procesos de certificación y beneficios. Organizado o participado en 8 eventos de difusión de experiencias en foros especializados. Se ha tenido dificultad en aumentar el rendimiento comercial, pues ello requiere asistencia técnica especializada, y con frecuencia inversión adicional en maquinaria. Se ha contratado consultorías con este fin.

Principal riesgo: La presión creciente del crimen organizado sobre bosques, comunidades y staff proyecto.

Altamente optimista: logro 100% hitos a la fecha

Énfasis futuro: rendimiento comercial, financiamiento, ventas, estudios de caso, difusión, ventas, impl. planes certificación.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto es una operación muy compleja, tanto por su magnitud, como por su amplia dispersión geográfica, con muy numerosos procesos de contratación en distintos países y desembolsos que se complican por el número de transacciones y los diversos tipos de cambio utilizados. Si bien en principio hubieron problemas con la planificación de adquisiciones y presentación de desembolsos, la AE ha fortalecido sustancialmente su capacidad para administrar el proyecto.

En materia técnica, la AE ha cumplido sus actividades satisfactoriamente.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

28,848 hectáreas se certificaron o entraron a un proceso de certificación o re-certificación en 5 EFCs con intervención del proyecto. Se realizaron diagnósticos de negocio para 5 EFCs. Se elaboraron planes de mejora de negocio para 5 EFCs, y se inició su implementación en 4 EFCs. Se alcanzó 8,097 millones de dólares en ventas de productos certificados o en proceso de certificación, y 1.881 millones de dólares de financiamiento/inversión se canalizaron a los EFCs. Por último, se organizaron o se participó en 8 eventos de difusión de experiencias en foros especializados ya establecidos. Se ha tenido dificultad en aumentar el rendimiento comercial, pues ello requiere asistencia técnica especializada y con frecuencia inversión adicional en maquinaria. Se han contratado consultorías especializadas en los países, a fin de lograr avances sustantivos en este resultado.

El énfasis futuro de la UCP será en lograr un aumento rendimiento comercial, aumentar el flujo de financiamiento a EFCs, consolidar las ventas, terminar de implementar los planes de certificación para las EFCs, organizar y participar en foros especializados para la difusión de resultados y lecciones aprendidas del proyecto, y finalizar los 10 estudios de caso.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: El propósito es impulsar a las pequeñas y medianas empresas forestales de dichos países para que adopten prácticas de manejo forestal sustentable, desarrollen habilidades de negocio, y logren un mayor acceso al mercado y a instrumentos de financiamiento, dentro de un marco de políticas sectoriales más favorables.	R.1	Al menos en 80 emprendimientos forestales se ha logrado la certificación o se está en el proceso de certificación.	0			80	56	
		Jul. 2010				Dic. 2014	Dic. 2013	
	R.2	Al menos 750.000 hectáreas han sido certificadas o se encuentran en proceso de certificación bajo el programa "step-wise" y otros).	0			7500	1361068	
		Jul. 2010				Dic. 2014	Dic. 2013	
	R.3	Se han desarrollado eslabones de mercado y nuevos productos para: (i) al menos tres especies secundarias o no tradicionales, y (ii) al menos cinco nuevos productos de valor agregado provenientes de madera de bajo grado o de desperdicio.	0			8	23	
		Jul. 2010				Dic. 2014	Jul. 2013	
	R.4	Al menos dos acuerdos institucionales con dos gobiernos para introducir adecuaciones de políticas públicas que promuevan la producción forestal sostenible	0			2	6	
						Dic. 2014	Jul. 2013	
C1.I1 Al final del primer año de ejecución:		0				100	130	

Componente 1: Construcción de una oferta sustentable Peso: 25% Clasificación: Muy Satisfactorio		• Al menos 100 auditores y otros proveedores de servicios forestales han sido capacitados sobre la certificación FSC y otras herramientas, entre ellas el "step-wise" y "madera controlada".	Jul. 2010				Jul. 2011	Oct. 2011	
	C1.12	• Al menos 750,000 hectáreas se han certificado o están en proceso de certificación.	0	75000	225000	450000	750000	725986	Finalizado
			Jul. 2010	Jul. 2012	Jul. 2013	Jul. 2014	Jul. 2015	Jun. 2011	
	C1.13	• Al menos 80 operaciones forestales se han certificado o están en proceso de certificación.	0	24	48		80	26	Finalizado
			Jul. 2010	Jul. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Jun. 2011	
Componente 2: Aumento de la competitividad y del valor agregado de la producción Peso: 38% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	• Se ha logrado al menos 10% de aumento en el rendimiento comercial de al menos 75 emprendimientos.	0	7	22	45	75	9	Atrasado
			Jul. 2010	Jul. 2012	Jul. 2013	Jul. 2014	Jul. 2015	Jul. 2013	
	C2.12	Se han capacitado al menos 75 emprendimientos a través de las alianzas con otros programas de capacitación.	0	22	45		75	29	Finalizado
			Jul. 2010	Jul. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Jul. 2012	
	C2.13	Al menos se han firmado diez alianzas estratégicas para lograr economías de escala.	0	5			10	13	Finalizado
			Jul. 2010	Jul. 2013			Jul. 2014	Jul. 2012	
Componente 3: Incremento de la demanda y fortalecimiento de los canales comerciales y de financiamiento Peso: 26% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Al menos se han alcanzado 20 millones de dólares en ventas de productos certificados o en proceso de certificación.	0	5000000	10000000		20000000	6688050	
			Jul. 2010	Jul. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Jul. 2013	
	C3.12	• Al menos 9 millones de dólares de financiamiento/inversión se ha canalizado a los emprendimientos forestales.	0	2000000	4000000	8000000	9000000	4444500	
			Jul. 2010	Jul. 2012	Jul. 2013	Jul. 2014	Jul. 2015	Jul. 2013	
Componente 4: Difusión de Resultados Peso: 11% Clasificación: Satisfactorio	C3.13	Se han logrado acuerdos comerciales con al menos 30 compradores nacionales y 16 internacionales.	0	10	20		46	17	Finalizado
			Jul. 2010	Jul. 2013	Jul. 2014		Jul. 2015	Jul. 2012	
	C4.11	Antes del mes 3 de ejecución: • Se ha realizado el evento de lanzamiento del Proyecto.						Si	Finalizado
							Oct. 2010	Oct. 2010	
	C4.12	Antes del primer año de ejecución: • Se ha desarrollado un plan de comunicación del Proyecto.						Si	Finalizado
							Jul. 2011	Jul. 2011	
	C4.13	Antes del segundo año de ejecución: • Se han realizado al menos 40 eventos de concientización y socialización sobre los procesos de certificación y sus beneficios.	0				40	40	Finalizado
			Jul. 2010				Jul. 2012	Jul. 2012	
	C4.14	Antes del quinto año de ejecución: • Se han organizado, o bien, se ha participado en al menos doce eventos de difusión de experiencias en foros especializados ya establecidos.	0				12	8	
			Jul. 2010				Jul. 2015	Dic. 2013	
	C4.15	Antes del quinto año de ejecución: • Se han elaborado al menos diez estudios de caso generados en el Proyecto.	0				10	0	
			Jul. 2010				Jul. 2015	Dic. 2013	
	C4.16	Antes del segundo año de ejecución: • Se ha preparado un "kit" de herramientas de desarrollo empresarial forestal especializado para PyMEs que se ha distribuido en forma electrónica.						Si	Finalizado
							Jul. 2012	Jul. 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Previous Conditions	1	Ene. 2011	5	Jun. 2010	Logrado
H1 Elaborar un diagnóstico situacional de los emprendimientos forestales de cada uno de los países del Proyecto.	1	Jul. 2011	1	Abr. 2011	Logrado
H2 Elaborar un registro de proveedores de servicios especializados en mejoramiento de la cadena productiva forestal, y diseñar los mecanismos para su eventual contratación.	1	Jul. 2011	1	Mar. 2011	Logrado
H3 Elaborar un diagnóstico para identificar programas de fomento empresarial por país para realizar alianzas para adaptarlos a las necesidades del sector forestal.	1	Jul. 2011	1	Abr. 2011	Logrado
H4 Desarrollar estrategias de diseminación de las herramientas del Proyecto.	1	Jul. 2011	1	Mar. 2011	Logrado
H5 [*] Diseñar e implementar estrategias para crear las condiciones necesarias para inducir a los emprendimientos forestales seleccionados a lograr un mejor manejo forestal	1	Ago. 2011	5	Ago. 2011	Logrado
H6 [*] Capacitar a auditores y otros proveedores de servicios forestales sobre las metodologías de certificación FSC y otras herramientas, entre ellas el programa "step-wise" y "madera controlada".	200	Jul. 2012	220	Ene. 2012	Logrado
H7 [*] Proporcionar asistencia técnica (acompañamiento) en el desarrollo de capacidades de negocios a los emprendimientos forestales seleccionados.	5	Jul. 2012	15	Ene. 2012	Logrado
H8 Realizar un mapeo de los canales regionales de comercialización de productos certificados.	1	Jul. 2012	2	Jun. 2012	Logrado
H9 [*] Promover esquemas de demanda de productos maderables.	2	Jul. 2012	2	Oct. 2011	Logrado
H10 [*] Contribuir a la identificación, creación y fortalecimiento de productos financieros adecuados para las pequeñas y medianas empresas.	6	Ene. 2013	7	Dic. 2012	Logrado
H11 [*] Proporcionar asistencia técnica (acompañamiento) en el desarrollo de capacidades de negocios a los emprendimientos forestales seleccionados.	10	Jul. 2013	15	Ene. 2012	Logrado
H12 [*] Promover esquemas de demanda de productos maderables.	6	Jul. 2013	11	Jul. 2012	Logrado
H13 [*] Elaborar y ejecutar un plan de certificación de los emprendimientos forestales forestales seleccionados (incluye otras herramientas para inducir la certificación).	48	Jul. 2014	52	Jul. 2012	Logrado
H14 [*] Elaborar un diagnóstico y diseñar e implementar un plan para mejorar las capacidades de negocios de los emprendimientos forestales seleccionados con base en las herramientas de Rainforest Alliance.	45	Jul. 2014	59	Jul. 2013	Logrado
H15 [*] Desarrollar alianzas estratégicas para lograr economías de escala.	10	Jul. 2014	20	Dic. 2012	Logrado
H16 [*] Elaborar y ejecutar un plan de certificación de los emprendimientos forestales forestales seleccionados (incluye otras herramientas para inducir la certificación).	80	Jul. 2015	54	Dic. 2013	
H17 [*] Organizar o participar en eventos de difusión de experiencias en foros especializados ya establecidos, incluyendo ruedas de negocios eventos y ferias de productos forestales.	12	Jul. 2015	8	Dic. 2013	
H18 [*] Elaborar estudios de caso generados en el Proyecto y su posterior reproducción para su difusión.	10	Jul. 2015	0	Dic. 2013	

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La deficiente capacidad organizativas entre emprendimientos, y las dificultades para acceder al crédito limitan la cantidad y calidad de la oferta, así como el potencial de competitividad, por falta de maquinaria e infraestructura moderna.	Medio	Se trabaja intensamente en crear alianzas entre los emprendimientos, tales como integradoras de mercado en México. Asimismo, se apoya constantemente a los emprendimientos en la elaboración de planes de negocio y propuestas de financiamiento, para que accedan tano al crédito, como a programas de subsidio de los diferentes niveles de gobierno.	Coordinador del proyecto
2. La deficiente capacidad organizativas entre emprendimientos, y las dificultades para acceder al crédito limitan la cantidad y calidad de la oferta, así como el potencial de competitividad, por falta de maquinaria e infraestructura moderna.	Medio	Se trabaja intensamente en crear alianzas entre los emprendimientos, tales como integradoras de mercado en México. Asimismo, se apoya constantemente a los emprendimientos en la elaboración de planes de negocio y propuestas de financiamiento, para que accedan tano al crédito, como a programas de subsidio de los diferentes niveles de gobierno.	Coordinador del proyecto
3. La creciente influencia del crimen organizado, sobre todo en Honduras, Guatemala y México es representa uno de los riesgos más evidentes para el proyecto, pues ejerce presiones de cambio de uso de suelo de bosque a ganadería o plantación de estupefacientes, corrompe y amenaza a las comunidades, y representa una amenaza para la seguridad del staff que opera el proyecto en campo	Medio	Política de no limitar la operación en zonas de más alta influencia del crimen organizado. Fortalecimiento de capacidad organizativa de las EFCs.	Coordinador del proyecto
4. Para los 5 países del proyecto, y específicamente para México, la crisis económica mundial de los pasados 5 años ha tenido impactos negativos en el sector de la construcción, sector importante en el consumo de madera aserrada. Dicho impacto ha sido exacerbado particularmente en México, por retrasos en el gasto público durante 2013, lo cual ha puesto en riesgo los mercados tradicionales de madera en el país	Medio	El proyecto ha tomado acciones para capacitar a los emprendimientos para diversificar sus mercados, y para mejorar la calidad del producto.	Coordinador del proyecto
5. El riesgo más significativo a enfrentar son las debilidades institucionales y regulatorias en los países del Proyecto, las cuales causan un alto nivel de informalidad e ilegalidad en el sector forestal. Otro de los principales riesgos del proyecto es la presencia del crimen organizado está afectando la implementación plena del proyecto en ciertas zonas, especialmente en los estados de Michoacán, Chihuahua, Guerrero y Durango en México, y en algunas zonas de Honduras y Guatemala.	Medio	El Componente 4 contempla acciones para promover entre los gobiernos de los países participantes adecuaciones a las políticas públicas para incentivar la producción forestal sostenible. Además, la experiencia de trabajo de RA con los gobiernos de los países objetivo que le permitirá anticipar cambios negativos en el desarrollo del Proyecto como consecuencia de la aplicación (o falta de ella) de medidas de política en materia forestal, en cuyo caso RA tomaría las medidas necesarias en el marco del Proyecto para ajustarlo a las condiciones que llegasen a imperar.	Coordinador del proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Durante el último semestre se han intensificado iniciativas para conseguir financiamiento de diversas fuentes, a fin de dar continuidad a las actividades del proyecto. Dichas iniciativas incluyen las siguientes fuentes: En México: GEF/UNEP, FIP Banco Mundial, CONABIO y CONACYT. En Perú: FOMIN/BID (Prog. Emprend. Social), ITTO, y The Blue Moon Fund; en Honduras: Avery-Dennison (recientemente aprobada) e ITTO; en Guatemala: ITTO (además del proyecto USAID CNCG que opera desde marzo 2013); en Nicaragua: ICCO (que opera desde mediados de 2013) y Agencia Holandesa de Cooperación Internacional/DUSA.

Está en marcha un estudio para caracterizar, identificar mercados, y proponer acciones concretas para el desarrollo de cadenas de mercado para productos forestales no maderables (xate, pimienta, chicle, etc.) que abarcará Guatemala, Honduras y Nicaragua, que estará finalizado a fines de marzo 2014.

Continúan asimismo las acciones de fortalecimiento de capacidades administrativas y de acceso a mercados de las EFCs; elemento indispensable para fomentar que sean autosostenibles.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Sustainability	Autor
1. Es importante evitar que se creen relaciones de paternalismo con las comunidades en que se trabaja, estableciendo e implementando estrategias de "salida" con las EFCs más avanzadas.		Avalos, Beatriz

2. Además de contar con un plan de adquisiciones para el proyecto, es fundamental elaborar planes operativos anuales por país, con metas detalladas de actividades a realizar, productos a entregar y resultados a lograr, que estén a su vez ligados al presupuesto anual por país.

Implementation

Avalos, Beatriz

3. En un proyecto regional como éste, que involucre varios países, es necesario implementar estrategias de administración del proyecto que a la vez de tomar en cuenta diferencias en contextos socioeconómicos, políticos y ecológicos entre países, garanticen que cada país contribuya su parte suficiente a los objetivos y propósito del proyecto.

Implementation

Avalos, Beatriz