



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Desempeño satisfactorio. Principales logros: desarrollo 13 misiones país (Colombia, Honduras, El Salvador, Haití, Guatemala, Brasil, Perú, Panamá, Paraguay, Costa Rica, Nicaragua, Ecuador y la República Dominicana), y la entrega a los bancos centrales de los informes confidenciales correspondientes; una misión de asistencia técnica en Colombia, dos en Honduras y el inicio de una Misión para la CNVB México; elaborar 12 informes descriptivos; organización 5 seminarios regionales anuales (en Bahía, Brasil; Viena, Austria; Punta del Este, Uruguay, Amsterdam, Holanda y Asunción, Paraguay); se organizó en Santo Domingo, el Seminario sobre el marco legal y regulatorio del mercado de remesas; asistencia a eventos técnicos; operación y fortalecimiento del software de ENVÍA CENTROAMÉRICA y, desarrollo con la empresa DMA de la base de datos de precios remesas de Centroamérica y de la República Dominicana. El proyecto ha acelerado la publicación y difusión de los informes descriptivos. Nivel de riesgo del proyecto bajo. Entre los riesgos más importantes está la falta de un marco legal adecuado en varios de los países de la región. Las perspectivas futuras del proyecto son optimistas. En lo que resta de la ejecución, del proyecto se pondrá énfasis en: promover el desarrollo de un modelo de esquema normativo que favorezca la regulación de los mercados de remesas de la región y promover la creación de una plataforma regional de sistemas de pago, para mitigar los riesgos relevantes

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

No hay explicación sobre los retrasos en los componentes, que son muchos. Existe una aparente contradicción entre el desempeño calificado por la OA de "altamente satisfactorio" y el cuadro de cumplimiento de componentes. Esta discrepancia debe de ser explicada o corregida en el siguiente PSR.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Desempeño altamente satisfactorio. Logros: 2 Misiones de asistencia técnica: En Ecuador y en la República Dominicana se revisó con las autoridades la aplicación de los Principios generales de los mercados de remesas. Se realizaron 3 eventos sensibilización: En enero, en la sede de la Comisión Nacional bancaria y de Valores de México, hubo una reunión del proyecto de "maximizando el potencial de nuevos canales para el flujo de remesas"; además en febrero en San Salvador, se apoyó a CONCADECO en la difusión uso de la base de datos EnvíaCentroamérica; y en ese mismo mes, se efectuó una conferencia de prensa en Washington, en coordinación con el BID y el Banco Mundial, sobre resultados y utilidad de dicha base de datos. Se publicaron los libros "perfil del migrante centroamericano y del Caribe en Estados Unidos", "perfil de la población salvadoreña en Estados Unidos" y "perfil de de la población dominicana en Estados Unidos. Se actualizó y difundió el folleto de EnvíaCentroamérica, quedando pendiente la impresión del libro sobre la experiencia de los la región, en materia del marco legal vigente para la regulación de empresas remesadoras. Para el 2do semestre del 2012 se pretende realizar 2 Misiones Técnicas, organizar la Semana de Pagos, publicar 2 libros adicionales y participar en 2 eventos de difusión.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

Parcialmente de acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

No hay explicación sobre los retrasos en los componentes, que son muchos. Existe una aparente contradicción entre el desempeño calificado por la OA de "altamente satisfactorio" y el cuadro de cumplimiento de componentes. Esta discrepancia debe de ser explicada o corregida en el siguiente PSR.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

		Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Apoyar a la banca central y demás autoridades del caso, a implementar los Principios Generales para la Provisión de Servicios de Remesas Internacionales.	P.I1	Número de bancos centrales u otras entidades que hayan adoptado planes de implementación de los Principios Generales y otros 15 hayan participado activamente en el programa.	0	15			8	10	
			Oct 2006	Oct 2010			Abr 2011	Nov 2010	
Componente 1: Fortalecimiento de Información del Mercado de Remesas Peso: 26% Clasificación: Satisfactorio	C1.I1	Número de estudios de evaluación y valoración del grado de cumplimiento con los Principios Generales en distintos países de la región a los cuales se realizaron misiones.	0	8			15	14	Atrasado
				Mar 2009			Mar 2011	Abr 2012	
Componente 2: Transferencia de	C2.I1	Las autoridades monetarias u otras entidades reguladoras	0				15	14	Atrasado

conocimientos y sensibilización	de al menos 15 países hayan sido informadas de los resultados y las recomendaciones de los estudios, y sensibilizadas acerca de la necesidad de adoptar planes de aproximación a los Principios Generales.					Oct 2010	Abr 2012	
Peso: 36%								
Clasificación: Insatisfactorio								
	C2.12 Informes de Misión País y Documentos País descriptivos del mercado de remesas elaborados, traducidos, publicados y presentados a las respectivas autoridades nacionales.	0	4	8	12	15	12	Atrasado
			Mar 2008	Mar 2009	Mar 2010	Mar 2011	Abr 2012	
	C2.13 Documento comparativo regional elaborado, traducido y publicado.	0				1	0	Atrasado
						Mar 2009	Dic 2009	
	C2.14 Seminarios realizados, uno por año (45 funcionarios por evento) a nivel regional.	0	1	2	3	4	5	En curso
			Mar 2008	Mar 2009	Mar 2010	Mar 2011	Nov 2011	
	C2.15 Eventos de sensibilización realizados (uno en cada país que reciba asistencia técnica para la implantación de las recomendaciones) a partir del segundo año.	0	3	7		10	11	En curso
			Mar 2009	Mar 2010		Mar 2011	Feb 2012	
Componente 3: Asistencia Técnica y Difusión	C3.11 Número de países (8 en ejecución y 2 en preparación) que hayan adoptado planes de aproximación a los Principios Generales con apoyo de la asistencia técnica provista por el proyecto.	0				10	12	En curso
Peso: 38%						Mar 2011	Sep 2011	
Clasificación: Insatisfactorio	C3.12 Durante igual plazo se haya difundido entre los demás países participantes las lecciones aprendidas y las experiencias nacionales en los procesos de adopción de los Principios Generales.						Si	En curso
						Oct 2010	Oct 2010	
	C3.13 Seminario regional de difusión de resultados y lecciones aprendidas al final del proyecto	0				1	0	Atrasado
						Mar 2011	Dic 2009	
	C3.14 Asistencias anuales del coordinador a eventos técnicos específicos relacionados a la temática del proyecto, que permitan comunicar sus resultados y generar instancias de cooperación con otras regiones, a partir del segundo semestre.	0	1	2		3	11	En curso
			Mar 2008	Mar 2010		Mar 2011	Feb 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Previous Conditions	2	Abr 2007	2	Feb 2007	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO****NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 1**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Con el objeto de garantizar la sostenibilidad del proyecto, el coordinador ha recurrido al apoyo de expertos en materia de regulación de los mercados de remesas, a fin de difundir sus conocimientos entre los funcionarios responsables de los bancos centrales y las superintendencias de bancos de la región latinoamericana y del Caribe, para mejorar sus esquemas de control y supervisión de las empresas remesadoras en dichos países. Paralelamente, se ha realizado un esfuerzo especial de monitoreo y difusión de la base de datos de precios de centroamérica, para asegurar el éxito en su implementación y promover la ampliación de este tipo de software a otras regiones de América Latina, al la vez que se ha reforzado el funcionamiento del servicio de EnvíaCentroamérica, cuyo centro de operación y mantenimiento se ubicó en el CEMLA. Por otra parte a solicitud de la CNBV Comisión Nacional de Bancos y Valores de México y a través de la contratación de un consultor especializado, se iniciaron los trabajos para implementar un proyecto orientado a maximizar el potencial de nuevos canales en los flujos nacionales de remesas.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Sustainability	Autor
1. Para el desarrollo del proyecto, ha sido de gran utilidad el acercamiento del coordinador del programa con las autoridades de los bancos centrales y con funcionarios de las cancillerías, para escuchar sus experiencias y analizar conjuntamente los problemas que enfrentan, en materia de regulación de los pagos de remesas, así como en el diagnóstico del comportamiento de los flujos de los emisores y los receptores de remesas.		Corona, Ignacio Eduardo