





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

**Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio**

Desempeño del proyecto satisfactorio. Principales logros alcanzados son: desarrollo de 11 misiones país (Colombia, Honduras, El Salvador, Haití, Guatemala, Brasil, Perú, Panamá, Paraguay, Costa Rica y Nicaragua), y la entrega a los bancos centrales de los informes confidenciales correspondientes; una misión de asistencia técnica en Colombia, dos en Honduras y otra Misión para la CNBV en México; elaborar 9 informes descriptivos; organización de 5 seminarios regionales anuales (en Bahía, Brasil; Viena, Austria; Punta del Este, Uruguay, Amsterdam, Holanda y Asunción, Paraguay); organizar en Santo Domingo, un Seminario sobre el marco legal y regulatorio del mercado de remesas; operación y fortalecimiento del software de ENVÍA CENTROAMÉRICA y, desarrollo con empresa DMA de la base de datos de precios remesas de Centroamérica y de República Dominicana. Se ha acelerado la publicación y difusión de los informes descriptivos. Nivel de riesgo del proyecto bajo. Entre los riesgos más importantes identificados está la falta de un marco legal adecuado en varios países de la región. Las perspectivas proyecto optimistas. En lo que resta de la ejecución, se pondrá especial énfasis en: promover el desarrollo de un modelo de esquema normativo que favorezca la regulación de los mercados de remesas de la región y promover la creación de una plataforma regional de sistemas de pago, para mitigar los riesgos relevantes

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

**Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses**

**2do semestre del 2011:** Desempeño del proyecto satisfactorio. Principales logros: desarrollo de dos Misiones de asistencia técnica: En Honduras, se impartió un Taller de normatividad en materia de regulación de empresas remesadoras; y, en México se inició una Misión solicitada por la CNBV para maximizar el potencial de nuevos canales para el flujo de remesas. Se concluyó con la firma Developing Market Associates (DMA) el proyecto de la base de datos de precios de remesas de Centroamérica y se amplió dicho proyecto para la República Dominicana. Además, se coordinó la Semana de Pagos en Asunción Paraguay; se participó en un evento de difusión sobre migración y remesas en Salvador Bahia, Brasil; y, se fortaleció la operación y mantenimiento del software de ENVÍA CENTROAMÉRICA al ubicar su centro de operaciones en el CEMLA, a la vez que se modernizó la página web de remesas del programa y se incorporó a la coordinación una PC especializada en análisis y diseño técnico. Finalmente, se publicó el libro "perfil del migrante centroamericano y del Caribe en Estados Unidos" y se tradujo el libro de Costa Rica de próxima publicación, quedando pendiente la impresión de los libros de Nicaragua, Brasil y Paraguay. Para el 1er semestre del 2012 se pretende realizar 2 Misiones Técnicas en Ecuador y la República Dominicana y participar en 2 eventos de difusión.

**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b>  Apoyar a la banca central y demás autoridades del caso, a implementar los Principios Generales para la Provisión de Servicios de Remesas Internacionales.	<b>P.11</b> Número de bancos centrales u otras entidades que hayan adoptado planes de implementación de los Principios Generales y otros 15 hayan participado activamente en el programa.	0	15			8	10	
		Oct 2006	Oct 2010			Abr 2011	Nov 2010	
<b>Componente 1:</b> Fortalecimiento de Información del Mercado de Remesas  <b>Peso:</b> 26% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Numero de estudios de evaluación y valoración del grado de cumplimiento con los Principios Generales en distintos países de la región a los cuales se realizaron misiones.	0	8			15	12	Atrasado
			Mar 2009			Mar 2011	Jun 2011	
<b>Componente 2:</b> Transferencia de conocimientos y sensibilización  <b>Peso:</b> 36% <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	<b>C2.11</b> Las autoridades monetarias u otras entidades reguladoras de al menos 15 países hayan sido informadas de los resultados y las recomendaciones de los estudios, y sensibilizadas acerca de la necesidad de adoptar planes de aproximación a los Principios Generales.	0				15	12	Atrasado
						Oct 2010	Jun 2011	
	<b>C2.12</b> Informes de Misión País y Documentos País descriptivos del mercado de remesas elaborados, traducidos, publicados y presentados a las respectivas autoridades nacionales.	0	4	8	12	15	9	Atrasado
			Mar 2008	Mar 2009	Mar 2010	Mar 2011	Sep 2011	
	<b>C2.13</b> Documento comparativo regional elaborado, traducido y publicado.	0				1	0	Atrasado
						Mar 2009	Dic 2009	
	<b>C2.14</b> Seminarios realizados, uno por año (45 funcionarios por evento) a nivel regional.	0	1	2	3	4	5	En curso
			Mar 2008	Mar 2009	Mar 2010	Mar 2011	Nov 2011	
	<b>C2.15</b> Eventos de sensibilización realizados (uno en cada país que reciba asistencia técnica para la implantación de las recomendaciones) a partir del segundo año.	0	3	7		10	8	Atrasado
			Mar 2009	Mar 2010		Mar 2011	Nov 2011	

<b>Componente 3:</b> Asistencia Técnica y Difusión  <b>Peso:</b> 38%  <b>Clasificación:</b> Insatisfactorio	C3.11	Número de países (8 en ejecución y 2 en preparación) que hayan adoptado planes de aproximación a los Principios Generales con apoyo de la asistencia técnica provista por el proyecto.	0				10 Mar 2011	12 Sep 2011	En curso
	C3.12	Durante igual plazo se haya difundido entre los demás países participantes las lecciones aprendidas y las experiencias nacionales en los procesos de adopción de los Principios Generales.					Oct 2010	Si Oct 2010	En curso
	C3.13	Seminario regional de difusión de resultados y lecciones aprendidas al final del proyecto	0				1 Mar 2011	0 Dic 2009	Atrasado
	C3.14	Asistencias anuales del coordinador a eventos técnicos específicos relacionados a la temática del proyecto, que permitan comunicar sus resultados y generar instancias de cooperación con otras regiones, a partir del segundo semestre.	0	1 Mar 2008	2 Mar 2010		3 Mar 2011	9 Nov 2011	En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Previous Conditions	2	Abr 2007	2	Feb 2007	Logrado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 1 RIESGOS VIGENTES: 0 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 1

### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, el coordinador ha recurrido al apoyo de expertos en materia de regulación de los mercados de remesas, a fin de difundir sus conocimientos entre los funcionarios responsables de los bancos centrales y las superintendencias de bancos de la región latinoamericana y del Caribe, para mejorar sus esquemas de control y supervisión de las empresas remesadoras en dichos países. Paralelamente, se ha realizado un esfuerzo especial de monitoreo y difusión de la base de datos de precios de centraomérica, para asegurar el éxito en su implementación y promover la ampliación de este tipo de software a otras regiones de América Latina, al la vez que se ha reforzado el funcionamiento del servicio de EnvíaCentroamérica, cuyo centro de operación y mantenimiento se ubicó en el CEMLA. Por otra parte a solicitud de la CNBV Comisión Nacional de Bancos y Valores de México y a través de la contratación de un consultor especializado, se iniciaron los trabajos para implementar un proyecto orientado a maximizar el potencial de nuevos canales en los flujos nacionales de remesas.

### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Sustainability	Autor
1. En el 2do semestre del 2011 se contrató un consultor legal con experiencia y conocimientos de regulación de las empresas remesadoras, al que invitaremos en las próximas misiones de asistencia técnica, para difundir entre los países de la región latinoamericana y del Caribe mejores prácticas en la materia.		Corona, Ignacio Eduardo