



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)																	
Country: MEXICO Executing Agency (EA): Fundación Vamos Window: II Recursos Humanos Has the project been reformulated: <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No (If yes see Section V)		Project Title: Prof. de org. no gubern. AT Number: ATN/ATC Number (s) : TC9710147 ATN/MH-6887- ME		Date of Donor Approval: 02/09/00 Date of Contract Signature: 05/15/00 Date of Contract Validity: 05/15/00 Date of Eligibility for Disbursement: Original Date of Final Disbursement: 05/15/03 Current Date of Final Disbursement: 05/15/03													
CO Specialist: Alberto Bucardo Headquarters Staff Member Assigned: Date of Latest Report Update: 07/15/00 Date of Latest Report Review by Representative: 07/15/00	Months in Execution from approval: 4 from signature: 1 Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months): % Deviation from original Disbursement period:	Original TC Amount: 2.0 Current Amount: 2.0 Disbursements: 0 % Disbursed: 0 Counterpart: 1.35	TC Modality: <input checked="" type="checkbox"/> NR <input type="checkbox"/> R <input type="checkbox"/> CR														
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)																	
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component															
		HS	S	U	VU												
1. Capacitación y curricula orientada a necesidades de ONG's , desarrollada. 2. ONG's fortalecidas 3. Programa consolidado y planeación de largo plazo completada 4. Proyecto debidamente administrado y validado	1.1 10% del ingreso de capacitación proviene de ONG's en año 3 2.1 40% de las ONG's capacitadas, contratan servicios con sus propios recursos en el año 3 3.1 15% de los fondos de contraparte conseguidos y acumulados durante 3 años 4.1 El proyecto tiene un plan a 4 años en el año 3 4.2 La parte financiera del proyecto esta asegurada al 70 % en el año 3																
Assumptions Related to the Implementation of each Component 1. Existe cultura gerencial en las ONG's para tomar riesgos de mercado y de desarrollo 2. Condiciones socioeconómicas estables en los estados de cada piloto 3. Los sectores gubernamentales, federales y estatales, incluyen a la sociedad civil en el desarrollo de estrategias 4. Los recursos aportados al proyecto permiten llevar a cabo el 95% de las actividades planeadas		Probability <table border="1"> <thead> <tr> <th>High</th> <th>Low</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				High	Low	x		x		x		x		x	
High	Low																
x																	
x																	
x																	
x																	
x																	
Summary Component Assumptions Classification (check one) <input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)																	
Implementation Progress Summary Classification (IP): (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)																	
III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)																	
Project Development Objective(s): 1. Ampliar y fortalecer la asistencia técnica y capacitación a las ONG's 2. Probar un modelo regional para la prestación y ampliación de capacitación y asistencia técnica a las ONG's 3. Consolidar el modelo y el plan para el desarrollo de un sistema mas amplio que cubra toda la región		Key Performance Indicators: 1.1 Desarrollo de cursos cortos, currículos y materiales de orientación 2.1 Proyectos piloto regionales en Jalisco, Oaxaca y Chihuahua. 3.1 Reuniones para intercambio de información y producción de material didáctico.															
Assumptions Related to each Development Objective 1. Existe el interés de las ONG's para fortalecerse 2. Se mantienen las condiciones estables en los estados a desarrollar los proyectos piloto 3. El modelo establecido tiene resultados exitosos y replicables en la región		Probability <table border="1"> <thead> <tr> <th>High</th> <th>Low</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>x</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			High	Low	x		x		x		x				
High	Low																
x																	
x																	
x																	
x																	
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one) <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)																	
Expected Achievement of Development Objective Classification (DO): <input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)																	
Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification: Las ONG's en los estados en que se desarrollara el programa tienen la experiencia en campo suficiente como para conocer sus propias debilidades. El contar con un programa que les permita fortalecerse y desarrollar habilidades gerenciales, garantiza la obtención de resultados concretos y replicables.																	



MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

Annex 2

IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES

Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Legislative approvals | <input type="checkbox"/> Consultant performance | <input type="checkbox"/> Environmental issues |
| <input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment | <input type="checkbox"/> Inter-agency coordination | <input type="checkbox"/> Cost overrun |
| <input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall | <input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance | <input type="checkbox"/> Qualified external audit |
| <input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity | <input type="checkbox"/> Project/component design | <input type="checkbox"/> Policy changes |
| <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency | <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays | <input type="checkbox"/> Organizational changes |
| <input type="checkbox"/> Community/political opposition | <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) | <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes |
| <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency | <input type="checkbox"/> Procurement difficulties | <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI) |

V. PROJECT STATUS

Progress to date in implementing each component (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. El proyecto esta en la fase inicial de cumplimiento de condiciones previas, dentro del plazo previsto
2. El proyecto esta en la fase inicial de cumplimiento de condiciones previas, dentro del plazo previsto .
3. El proyecto esta en la fase inicial de cumplimiento de condiciones previas, dentro del plazo previsto.
4. El proyecto esta en la fase inicial de cumplimiento de condiciones previas, dentro del plazo previsto.

Current Status of each Assumption related to DO

1. Se mantienen los supuestos conforme a lo previsto
2. Se mantienen los supuestos conforme a lo previsto
3. Se mantienen los supuestos conforme a lo previsto

Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)

“Qualified opinions” of external auditors

Reformulation (If applicable): Date of last reformulation _____. Briefly describe:

Lessons learned (If applicable):

Potential Problems (If applicable):

VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. 2. etc.				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

