



Fondo Multilateral de Inversiones
Miembro del Grupo BID

REPORTE DE ESTADO DEL PROYECTO JULIO 2015 - DICIEMBRE 2015

SECCIÓN 1: SÍNTESIS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Cerrando la brecha generacional entre jóvenes y adultos de comunidades rurales

Nro. Proyecto: RG-M1250 - Proyecto No.: ATN/ME-14608-RG

País Administrador
HONDURAS


País Beneficiario
EL SALVADOR, GUATEMALA,
HONDURAS

Agencia Ejecutora: Hanns R. Neumann Stiftung, Guatemala


Líder equipo de diseño: ELENA HEREDERO RODRIGUEZ

Líder equipo de supervisión: FAUSTO TOMÁS CASTILLO


CICLO DEL PROYECTO



RECURSOS




PUNTAJE DE DESEMPEÑO



RIESGOS EXTERNOS

CAPACIDAD INSTITUCIONAL

Riesgo
Administración Financiera: Alto
Adquisiciones: Baja
Capacidad Técnica: Media



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Resultados: Capacitación a 13 equipos formadores. Asesorías virtuales realizadas; Desarrollo instrumentos virtuales DPR (Diagnóstico Participativo Rural); Plataforma y Sistema de Monitoreo funcionando, diseñado el proceso metodológico de formación de emprendedores, 450 jóvenes. Formados, 7 CEFI (Centro de Formación Integral) implementando fase Derivaciones. Jóvenes están logrando oportunidades, actores locales, nacionales y regionales apoyando esfuerzos, municipalidades empoderadas del Proyecto y aportando contrapartidas.

Dificultades: Deserción de los alumnos por motivos económicos, y otros, como obligaciones de trabajo. Pocos actores locales para generar oportunidades para jóvenes, territorios muy pobres.

Riesgos: sostenibilidad de las acciones, limitaciones de recursos en los territorios, que jóvenes no logren las oportunidades, gobiernos locales no apoyan verdaderamente este tipo de esfuerzos, politización de los apoyos brindados.

Perspectivas: interés de actores en sumarse a este esfuerzo, falta personal para hacer más gestiones. Posibilidades de conseguir las metas

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto poco a poco se consolida en los territorios en los cuales se tiene previsto intervenir. Se ha entrado en una etapa intensa de ejecución, por lo que es importante la adecuada coordinación interna para lograr las metas del siguiente semestre de manera oportuna. Igual importante es la supervisión de los equipos de campo para asegurar la entrega de un servicio de calidad. Los Diagnósticos Participativos Rurales (DPR) desarrollados a la fecha, son instrumentos actualizados de mucho valor, que el proyecto Generaciones puede compartir con las autoridades locales y otros entes estatales tomadores de decisiones, en el marco de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

En uso y retroalimentada la plataforma de información, ajustes se han realizados.

Formadores de jóvenes capacitados en 6 módulos de formación, en elaboración de DPR, orientación vocacional, PFO (Plan Formativo Ocupacional) y han multiplicado con otros jóvenes conocimientos.

Diseño metodológico y proceso de formación en 5 módulos de micro emprendimientos, formación de tutores y coaching y proceso de formación y transferencia de conocimientos entre pares definido. **Alrededor de 450 jóvenes. Recibieron formación en 1era fase y han sido informados sobre servicios de colocación laboral**, tutoría, consejería, talleres o seminarios; **7 CEFI** la 1er fase y está implementando la fase 2 Derivaciones. **Evidencias de jóvenes que están** logrando oportunidades de pasantías y formación en empresas; **Identificas sinergias:** Convenios firmados con RUTA-USAID, P. Empleo juvenil MINECO UE, INFOP, World Vision, Plan Internacional, Coffe Kids; Holcim, Jóvenes participan en la Mesa de café Trinacional.

Dificultades

Cambios en el personal afecta la secuencia y eficiencia del Proyecto; pocos actores locales para generar oportunidades para jóvenes, territorios muy pobres, limitados recursos de operación; Falta de formación sobre técnica de facilitación.

Próximo semestre

5 Centros de formación para marzo 2016, proceso de formación en emprendimiento en marcha, fase de derivación en ejecución para CEFI 2016.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base		Intermedio 1		Intermedio 2		Intermedio 3		Planificado		Logrado		Estado	
Propósito:															

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La volatilidad en los precios del café, los precios de los insumos, los salarios, el tipo de cambio de las monedas, o las condiciones del mercado local afectan la rentabilidad del negocio del café.	Media	El proyecto también proporcionará a los jóvenes oportunidades de empleo y autoempleo en otros sectores, especialmente para aquellos que no tienen acceso a la tierra.	Project Coordinator
2. Los beneficiarios podrían enfrentarse a la resistencia de sus familias en participar en las actividades del proyecto.	Media	Para las familias se incluirán actividades de sensibilización (DPRs, redes socio-laborales, eventos de difusión) sobre el proyecto, para que participen del mismo asegurar así su apoyo a los jóvenes.	Project Coordinator
3. Los jóvenes siguen emigrando a zonas urbanas o al extranjero, a pesar de las oportunidades que surjan.	Media	Los jóvenes se sensibilizarán y formarán respecto a las oportunidades en la cadena de valor del café y otras oportunidades existentes en sus comunidades o centros urbanos cercanos, lo cual disminuye los incentivos de migración.	Project Coordinator
4. Las fluctuaciones del cambio climático están causando problemas para la producción de café (causan las plagas, los desastres relacionados con el clima, las heladas, sequías, etc.).	Media	La juventud y las comunidades serán sensibilizadas sobre las estrategias de adaptación al cambio climático a través de parcelas o proyectos experimentales de campo. El proyecto además no va a limitarse a las oportunidades dentro de la cadena de valor del café, sino que también considerará otras actividades como la diversificación de cultivos, y oportunidades dentro de otros sectores, como la educación, la construcción, los servicios, y el turismo.	Project Coordinator
5. Las organizaciones de agricultores participantes no tienen el rendimiento esperado; los esfuerzos para fortalecerlas toman más de lo esperado.	Media	Intensificar alianzas con instituciones responsables de brindar asistencia técnica (IHCAFE) para las organizaciones de productores.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Media **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 5 **RIESGOS VIGENTES:** 5 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este periodo]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

la sostenibilidad esta basada en el desarrollo de capacidades de los jóvenes y de actores locales, de organizaciones y de redes de trabajo. En la medida que desarrollan sus capacidades se empoderan del proyecto

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativo a	Autor
1. No es posible transferir paquetes metodológicos sin hacer adecuaciones al contexto donde se trabaja Los recursos deben ser proporcionales a las metas, para que la estrategia sea realizable.	Implementation	Cuellar, Daniel

Las contrapartidas deben estar garantizadas antes de iniciar un proyecto y no solo presupuestadas.
Los recursos deben ser proporcionales a las metas a lograr