



Operation Number: **PR-L1051**
Year- PMR Cycle: **Second period Jan-Dec 2015**
Last Update: **3/31/2016**
PMR Validation Stage: **Validated by Representative**

Chief of Operations validation date: **04/11/2016**
Division Chief validation date: **04/12/2016**
Country Representative validation date: **04/13/2016**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	Support to Early Childhood Development	Loan Number:	2667/OC-PR,2667/OC-PR-DE
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL,MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL		
Team Leader:	O'Connell,Lesley Deanne	Sector/Subsector:	EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	PARAGUAY
Borrower:	REPUBLICA DE PARAGUAY ,REPUBLICA DE PARAGUAY		Convergence related Operation(s):

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
PR-L1051	\$27,000,000.00	\$27,000,000.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$30,000,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
PR-L1051	\$27,000,000.00	\$1,258,914.00	4.66%	\$25,741,086.00


Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Results Matrix

Impacts

Impact:	1 Mejorar los niveles de desarrollo cognitivo, emocional y físico, de los niños/as menores de 5 años, detectando precozmente trastornos en el desarrollo y facilitando el acceso oportuno a intervenciones para su tratamiento.							
Observation:								
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	EOP	
1.1 Niños/as con rezagos en municipios intervenidos.		% niños y niñas	10.00	2011	Exámenes psicomotores y de lenguaje	Para el seguimiento se obtendrán mediciones basadas en la evaluación de impacto del programa.	P	7.00
							P(a)	7.00
							A	

 RF - RF Indicator
 SI - Sector Indicator
 CI - Country Indicator
 PG - Pro-Gender
 PE - Pro-Ethnicity

Outcomes

Outcome:	1 1.1. 10 niños por cada profesional calificado.											
Observation:	Tasa de niños/as atendidos en relación al número de personal calificado.											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
1.1 Niños/niñas menores de 5 años atendidos por personal calificado en DIT, bajo el programa de AIEPI.		Tasa de niños/as	0.00	2011	Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.		P					10.00
							P(a)					10.00
							A		0.00	0.00		0.00
Outcome:	2 1.2. 10% de niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado de AIEPI.											
Observation:	El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.											

Outco	2 1.2. 10% de niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado de AIEPI.
--------------	--

Observ El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
2.1 Niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado bajo el programa de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia.		% niños/ñas	0.00	2011	Registros de sistema de USF. Información administrativa del AIEPI de las USF.	El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.	P	5.00				10.00	
							P(a)	5.00				10.00	
							A		0.00	0.00		0.00	
Outcome:	3 1.3. 50% de niños/as menores de 5 años con tratamiento en SIT.												
Observation:	El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/asque recibe tratamiento en SIT.												
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
3.1 Niños/as menores de cinco años con tratamiento en los Servicios de Intervención Temprana.		% niños/ñas	0.00	2011	Información administrativa del AIEPI de las USF Informe de evaluación final del programa.	El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.	P	20.00	30.00	40.00		50.00	
							P(a)	20.00	30.00	0.00	10.00	50.00	50.00
							A		0.00	0.00			0.00
Outcome:	4 1.4. 70% de los recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.												
Observation:	Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
4.1 Recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.						Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas	P		30.00	40.00		70.00
						Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.	P(a)		30.00	0.00	10.00	70.00
						Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos	A		0.00	0.00		0.00
Outcome:	5 1.5. 70% de los recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia.											
Observation:	Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operarlos programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles.Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos											

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
5.1 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia		% recién nacidos	0.00	2011	Información administrativa hospitales.	Las mediciones se iniciaran al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas	P		30.00	40.00		70.00
						P(a)		30.00		70.00	70.00	
						A		0.00	0.00		0.00	

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
6.1 Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual.			% recién nacidos	0.00	2011	Información administrativa hospitales.	Las mediciones se iniciarán al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas	P		30.00	40.00		70.00
							P(a)		30.00		10.00	70.00	70.00
							A		0.00	0.00			0.00
Outcome:	7 2.1. 30% de los centros aplicando protocolos con estándares de calidad												
Observation:													

Indicators		Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP	
7.1 Número de centros aplicando protocolos con estándares de calidad.			% centros	10.00	2011	Encuesta específica al final de ejecución.	La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada por SPH con base en el KCP 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Numeradores: Establecimientos aplicando protocolos. Denominador: total de establecimientos.	P	15.00	20.00	25.00			30.00
							P(a)	15.00	20.00	0.00	5.00	30.00	30.00	
							A		0.00	0.00				
Outcome:	8 2.2. 30% del personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.													
Observation:														

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	2017	EOP
8.1 Personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.		% personal	10.00	2011	Encuesta específica al final de ejecución.	Se mide a través de encuestas de conocimiento: La línea de base, con base en los resultados de la evaluación realizada a por SPH con base en el 2011 de DIT. Al finalizar con la aplicación de otra encuesta. Denominador total de personal de los establecimientos	P	15.00	20.00	25.00		30.00
							P(a)	15.00	20.00	0.00	5.00	30.00
							A		0.00	0.00		0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

1. Implementación del Modelo de Atención Integral de Desarrollo Infantil Temprano		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Agente comunitario	P	67.00	167.00	P	2,403,453.00	5,766,232.00
		P(a)	0.00	401.00	P(a)	700,000.00	6,009,900.00
		A	61.00	61.00	A	106,791.00	106,791.00
1.1.2 USF fortalecidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	USF estándar	P	67.00	167.00	P	1,489,431.00	3,678,615.00
		P(a)	0.00	145.00	P(a)		7,034,933.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales	USF ampliada	P		0.00	P		0.00
		P(a)		3.00	P(a)		486,153.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.1.4 MAIDIT completado en los tres niveles de atención con los manuales para su implementación	Documentos	P		0.00	P		0.00
		P(a)		5.00	P(a)		213,133.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Persona	P		0.00	P		0.00
		P(a)		916.00	P(a)		745,800.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.1.6 Encuesta Indicadores Múltiples Conglomerados (MICS) realizada	Encuesta	P		0.00	P		0.00
		P(a)		1.00	P(a)		500,000.00
		A	0.00	0.00	A	262,153.00	262,153.00
1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	SIT	P	3.00	10.00	P	3,211,117.00	8,475,235.00
		P(a)	0.00	11.00	P(a)		3,144,819.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.2.2 Personal sanitario capacitados en DIT en el segundo nivel de atención.	Persona	P		0.00	P		0.00
		P(a)		160.00	P(a)		810,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Hospital	P		1.00	P	525,250.00	2,255,221.00
		P(a)		1.00	P(a)		1,632,315.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Establecimientos	P		12.00	P	2,170,454.00	3,226,174.00
		P(a)		11.00	P(a)	0.00	1,247,053.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Establecimientos	P		11.00	P	234,599.00	2,639,848.00
		P(a)		16.00	P(a)	0.00	2,565,530.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
1.3.4 Personal sanitario capacitados en DIT en el tercer nivel de atención	Persona	P		0.00	P		0.00
		P(a)		24.00	P(a)		174,000.00
		A		0.00	A	0.00	0.00
2. Fortalecimiento de Servicios complementarios de atención infantil.		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	Proyecto de Normativa	P	1.00	1.00	P	33,000.00	388,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	14,100.00	317,433.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	establecimientos	P	10.00	31.00	P	670,582.00	1,188,519.00
		P(a)		29.00	P(a)		770,113.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3. Gestión de los programas de DIT, Monitoreo y Evaluación		Physical Progress			Financial Progress		

Outputs	Unit of Measure	2015		EOP	2015		EOP
3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	municipios	P		20.00	P	37,000.00	61,000.00
		P(a)		20.00	P(a)		455,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3.2. Implementación de un sistema de videoconferencia para la capacitación y actualización de la Red DIT.	sistema	P		1.00	P	19,199.00	168,998.00
		P(a)		1.00	P(a)		173,800.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	sistema	P		1.00	P	0.00	130,000.00
		P(a)		1.00	P(a)	0.00	616,000.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00
3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	evaluaciones	P	1.00	2.00	P	360,000.00	640,000.00
		P(a)		4.00	P(a)	464,966.00	699,300.00
		A	0.00	0.00	A	0.00	0.00

Other Cost			2015	Cost
Fortalecimiento Institucional del MSPyBS Adminstracion y Auditoria		P	\$442,458.00	\$1,318,258.00
		P(a)	\$0.00	\$1,178,388.00
		A	\$14,308.00	\$16,956.00
Imprevistos		P	\$22,000.00	\$63,900.00
		P(a)		\$1,226,330.00
		A	\$0.00	\$0.00
Total Cost			2015	Total Cost
		P	\$11,618,543.00	\$30,000,000.00
		P(a)	\$1,179,066.00	\$30,000,000.00
		A	\$383,252.00	\$385,900.00

Changes to the Matrix

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Modify Financial P(a) value	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende implementar a partir del 2016.	3/11/2016	3/11/2016
Output	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	Modify Financial P(a) value	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende ejecutar la actividad a partir del 2016, y de acuerdo a la actualización de los instrumentos de planificación del Programa.	3/11/2016	3/11/2016
Output	3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	Modify Financial P(a) value	Se pretende implementar el Sistema de Información Gerencial DIT, que incluye el desarrollo y la implementación de la RISS CONE, de acuerdo a la replanificación física y financiera realizada al Programa.	3/11/2016	3/11/2016
Output	3.2. Implementación de un sistema de videoconferencia para la capacitación y actualización de la Red DIT.	Modify Financial P(a) value	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende ejecutar la actividad a partir del 2017, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	Modify Financial P(a) value	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende ejecutar la actividad a partir del 2016, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	Modify Financial P(a) value	Se modificó la planificación física financiera, pues se pretende ejecutar la actividad a partir del 2016, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Modify Financial P(a) value	Se incorporó un nuevo producto como resultado de la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016

Output	1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Modify Financial P(a) value	Se pretende contar con el Hospital de Acosta Ñu debidamente fortalecido en el 2017.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	Modify Financial P(a) value	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende ejecutar la actividad a partir del 2017, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.1.2 USF fortalecidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	Modify Financial P(a) value	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende ejecutar la actividad a partir del 2017, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Modify Financial P(a) value	Se modificó la denominación del producto a alcanzar, de acuerdo a la replanificación del Programa. Meta total: Contratación de 3 grupos de agentes comunitarios con financiamiento de 24 meses en diferentes tiempos. GRUPO 1: 65 agentes comunitarios GRUPO 2: 198 agentes comunitarios GRUPO 3: 138 agentes comunitarios	3/11/2016	3/11/2016
Output	3.4 Evaluaciones del programa realizado (mediciones)	Modify Physical P(a) value	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende ejecutar la actividad a partir del 2016, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	3.3 Sistema de información gerencial de DIT con enfoque de red implementado en el MSPyBS.	Modify Output name	Se pretende implementar el Sistema de Información Gerencial DIT, que incluye el desarrollo y la implementación de la RISS CONE, de acuerdo a la replanificación física y financiera realizada al Programa.	3/11/2016	3/11/2016
Output	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	Modify Physical P(a) value	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende lograr cumplir la meta en el 2018, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	2.2. Centros de cuidado infantil CEBINFA del MSPyBS, fortalecidos.	Modify Output name	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende lograr cumplir la meta en el 2018, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación. El nombre del producto no sufrió cambios.	3/11/2016	3/11/2016
Output	2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	Modify Unit of Measure	Anteriormente la unidad de medida era "Normas aprobadas", pero luego de la replanificación realizada al Programa, la unidad de medida quedó en "Proyecto de Normativa", pues se pretende realizar "un" Proyecto de Normativa estandarizada aprobada por el MEC, SNNA y MSPBS.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.3.4 Personal sanitario capacitados en DIT en el tercer nivel de atención	Create Output	Se creó este nuevo producto, relacionado al sub componente 1.3, pues es indispensable que el personal sanitario en DIT esté debidamente capacitado para poder brindar un mejor servicio. La incorporación de este nuevo producto se dio como resultado de la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Modify Physical P(a) value	Se creó este nuevo producto, relacionado al sub componente 1.3, pues es indispensable que el personal sanitario en DIT esté debidamente capacitado para poder brindar un mejor servicio. La incorporación de este nuevo producto se dio como resultado de la actualización de los instrumentos de planificación. Adicionalmente, las metas físicas y financieras han sido actualizadas.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Modify Unit of Measure	Se creó este nuevo producto, relacionado al sub componente 1.3, pues es indispensable que el personal sanitario en DIT esté debidamente capacitado para poder brindar un mejor servicio. La incorporación de este nuevo producto se dio como resultado de la actualización de los instrumentos de planificación. Adicionalmente, las metas físicas y financieras han sido actualizadas.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales y materno-infantil	Modify Output name	Se creó este nuevo producto, relacionado al sub componente 1.3, pues es indispensable que el personal sanitario en DIT esté debidamente capacitado para poder brindar un mejor servicio. La incorporación de este nuevo producto se dio como resultado de la actualización de los instrumentos de planificación. Adicionalmente, las metas físicas y financieras han sido actualizadas.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Modify Physical P(a) value	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende implementar a partir del 2016.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Modify Unit of Measure	No se ha realizado un cambio en la unidad de medida. Sigue siendo "Establecimientos". Si se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende implementar a partir del 2016.	3/11/2016	3/11/2016

Output	1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	Modify Output name	No se ha realizado un cambio en el nombre del producto. Sigue siendo de acuerdo a lo presentado en informes anteriores. Si se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende implementar a partir del 2016.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.3.1 Hospital de referencia Acosta Ñu fortalecido	Modify Output name	El nombre del producto sigue siendo de acuerdo a lo reportado en informes anteriores.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.2.2 Personal sanitario capacitados en DIT en el segundo nivel de atención.	Create Output	Se pretende contar con personal sanitario debidamente capacitado en el segundo nivel de atención para el cumplimiento de los objetivos del Programa.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	Modify Physical P(a) value	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende ejecutar la actividad a partir del 2017, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	Modify Unit of Measure	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende ejecutar la actividad a partir del 2017, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.2.1 Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el Programa (de acuerdo con mapeo)	Modify Output name	El nombre del producto sigue siendo igual a lo reportado en informes anteriores.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.1.6 Encuesta Indicadores Múltiples Conglomerados (MICS) realizada	Create Output	Se creo un nuevo producto, de acuerdo a la replanificación realizada al programa en el 2015.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.1.5 Personal sanitario y agentes comunitarios capacitados en DIT en el primer nivel de atención	Create Output	Se creó este nuevo producto como resultado de la replanificación realizada al Programa en el 2015.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.1.4 MAIDIT completado en los tres niveles de atención con los manuales para su implementación	Create Output	Se creó este nuevo producto como resultado de la replanificación realizada al Programa en el 2015.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.1.3 USF ampliadas con infraestructura, equipamiento y materiales	Create Output	Se creó este nuevo producto como resultado de la replanificación realizada al Programa en el 2015	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.1.2 USF fortalecidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	Modify Physical P(a) value	El nombre del producto sigue siendo de acuerdo a lo reportado en informes anteriores.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.1.2 USF fortalecidos con infraestructura, equipamiento y materiales.	Modify Unit of Measure	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende ejecutar la actividad a partir del 2016, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Modify Physical P(a) value	Se modificó la planificación física y financiera, pues se pretende ejecutar la actividad a partir del 2016, de acuerdo con la replanificación realizada al Programa y a la actualización de los instrumentos de planificación.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Modify Unit of Measure	Debido a que modificó la denominación del producto a alcanzar, de acuerdo a la replanificación del Programa, consecuentemente se modificó la unidad de medida a "Agentes Comunitarios", de acuerdo a la actualización de los instrumentos de planificación del Programa, consensuado entre el BID y el Ejecutor.	3/11/2016	3/11/2016
Output	1.1.1. Agentes comunitarios incorporados a las USF para la implementación del MAIDIT	Modify Output name	Se modificó la denominación del producto a alcanzar, de acuerdo a la replanificación del Programa. Meta total: Contratación de 3 grupos de agentes comunitarios con financiamiento de 24 meses en diferentes tiempos. GRUPO 1: 65 agentes comunitarios GRUPO 2: 198 agentes	3/11/2016	3/11/2016

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.