



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

I. BASIC DATA (Amounts in US\$ millions)					
<b>Country:</b> Honduras		<b>Project Title:</b> Expansión de Redes Empresariales de Micro y Pequeñas Empresas e Integración de Cadenas Productivas		<b>Date of Donor Approval:</b> 12MAY99	
<b>Executing Agency (EA):</b> Centro de Recursos y Tecnología (CERTEC)		<b>AT Number:</b> TC 98103777		<b>Date of Contract Signature:</b> 20MAY99	
<b>Window:</b> III		<b>ATN/ATC Number (s):</b> ATN/ME-6499-HO		<b>Date of Contract Validity:</b> 20MAY99	
<b>Has the project been reformulated:</b> [ ] Yes [x] No (If yes see Section V)				<b>Date of Eligibility for Disbursement:</b> 20SEP99 <b>Original Date of Final Disbursement:</b> 20MAY04 <b>Current Date of Final Disbursement:</b> 20MAY04	
<b>CO Specialist:</b> Olga Patricia Falck <b>Headquarters Staff Member Assigned:</b> María Victoria Saenz de Lleras <b>Date of Latest Report Update:</b> 29/VI/01 <b>Date of Latest Report Review by Representative:</b>	<b>Months in Execution</b> from approval: 25 from signature: 25 <b>Cumulative Extension of Original Disbursement Date (months):</b> <b>% Deviation from original Disbursement Period:</b>	<b>Original TC Amount:</b> 0.700 <b>Current Amount:</b> 0.700 <b>Disbursements:</b> 0.140 <b>% Disbursed:</b> 20.0 <b>Counterpart:</b> 0.690	<b>TC Modality:</b> [X] NR [ ] R [ ] CR		
II. PROJECT IMPLEMENTATION PROGRESS (IP)					
Components/Outputs:	Key Delivery Performance Indicators:	Classification of Component			
		HS	S	U	VU
1. Redes empresariales renovadas y funcionando apropiadamente	1. Se conforman 16 redes nuevas, tal que al graduar redes se mantenga la actividad en 8 redes así: <u>Año 1:</u> 50% de redes renovadas, 80 microempresarios, 40 anteriores y 40 del año 1. <u>Año 2:</u> 50% de redes renovadas, 80 microempresarios, 40 año 1y 40 del año 2. <u>Año 3:</u> 50% de redes renovadas, 80 microempresarios, 40 año 2 y 40 del año 3. <u>Año 4:</u> 50% de redes renovadas, 80 microempresarios, 40 año 3 y 40 del año 4.		X		
2. Metodología de conformación de redes transferida a otras entidades	2. Se firman 20 convenios de transferencia de tecnología. Se manejan 4,080 empresarios asociados en más de 400 redes así: <u>Año 1:</u> Microempresarios indirectos a través de OPDs: 840 <u>Año 2:</u> Microempresarios indirectos a través de OPDs: 960 <u>Año 3:</u> Microempresarios indirectos a través de OPDs: 1080 <u>Año 4:</u> Microempresarios indirectos a través de OPDs: 1200		X		
3. Sistema de desarrollo productivo local implementado	3. Se firman convenios con 6 municipios. Se atienden a través de programas regionales a 150 empresarios <u>Año 1:</u> firma de un convenio y 25 microempresarios <u>Año 2:</u> firma de dos convenios y 50 microempresarios <u>Año 3:</u> firma de tres convenios y 75 microempresarios		X		



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

<b>Assumptions Related to the Implementation of each Component</b>		Probability			
		High	Low		
1. Se mantiene el dinamismo en los sectores de actividad que desarrollan las redes		X			
2. Permanecen activas las instituciones, empresas y consultores encargados de diseminar y transferir esta experiencia		X			
3. Se mantiene la dinámica de la economía regional y local en los municipios seleccionados.		X			
Summary Component Assumptions Classification (check one)		X			
<b>Implementation Progress Summary Classification (IP):</b> (A satisfactory or higher classification indicates, among other things, that the project will be completed during the currently approved disbursement period)					
<input type="checkbox"/> Highly Satisfactory (HS) <input checked="" type="checkbox"/> Satisfactory (S) <input type="checkbox"/> Unsatisfactory (U) <input type="checkbox"/> Very Unsatisfactory (VU)					
<b>III. ACHIEVEMENT OF DEVELOPMENT OBJECTIVES (DO)</b>					
<b>Components/Outputs:</b>	<b>Key Delivery Performance Indicators:</b>	Classification of Component			
		HP	P	LP	I
1. Redes empresariales renovadas y funcionando apropiadamente	1. Se han promovido, concretado y asistido las redes microempresariales que facilitan el incremento de su competitividad y productividad, dándose diversos encadenamientos productivos de forma horizontal y vertical.	X			
2. Metodología de conformación de redes transferida a otras entidades	2. Se ha transferido la metodología a otras entidades lo que facilita la multiplicación de este tipo de redes y de encadenamientos.		X		
3. Sistema de desarrollo productivo local implementado etc.	3. El desarrollo productivo local se está incentivando mediante la conformación de redes a nivel local.		X		
<b>Assumptions Related to each Development Objective</b>		Probability			
		High	Low		
		X			
		X			
		X			
Summary Development Objectives Assumptions Classification (check one)		X			
<b>Expected Achievement of Development Objective Classification (DO):</b>					
<input type="checkbox"/> Highly Probable (HP) <input checked="" type="checkbox"/> Probable (P) <input type="checkbox"/> Low Probability (LP) <input type="checkbox"/> Improbable (I)					
<b>Briefly explain major factors taken into account to justify the DO Classification:</b>					
<p>El proceso de conformación de redes se está ejecutando satisfactoriamente, sobrepasando las metas establecidas, se continúa con la estrategia de acción más intensa y personalizada. La transferencia tecnológica está siendo demandada por organizaciones y entidades, no obstante las metas del plan de negocios han sido ajustadas, pues estaban sobreestimadas y paralelamente se está desarrollando un plan de mercadeo para consolidar estas acciones. No obstante el desfase inicial del componente de desarrollo productivo local, éste ha iniciado ya en dos municipios y se espera participar en alianza con otros programas en sendas iniciativas que promueven el desarrollo local.</p>					

Annex 2

<b>IV. OVERVIEW OF PROJECT PERFORMANCE ISSUES</b>		
Check key reasons for Unsatisfactory/Very Unsatisfactory IP Classification or Low Probability/Improbable DO Classification		
<input type="checkbox"/> Legislative approvals	<input type="checkbox"/> Consultant performance	<input type="checkbox"/> Environmental issues
<input type="checkbox"/> Borrower / executing agency commitment	<input type="checkbox"/> Inter-agency coordination	<input type="checkbox"/> Cost overrun
<input type="checkbox"/> Counterpart funding shortfall	<input type="checkbox"/> Supplier/contractor performance	<input type="checkbox"/> Qualified external audit



## MULTILATERAL INVESTMENT FUND (MIF)



### PROJECT PERFORMANCE MONITORING REPORT (MPPMR)

<input type="checkbox"/> Executing agency institutional capacity <input type="checkbox"/> Organizational changes in executing agency <input type="checkbox"/> Community/political opposition <input type="checkbox"/> Executing agency staff deficiency	<input type="checkbox"/> Project/component design <input type="checkbox"/> Contract condition compliance delays <input type="checkbox"/> Bank efficiency (response delays) <input type="checkbox"/> Procurement difficulties	<input type="checkbox"/> Policy changes <input type="checkbox"/> Organizational changes <input type="checkbox"/> Executing agency personnel changes <input type="checkbox"/> Other (see Issues, Section VI)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### V. PROJECT STATUS

**Progress to date in implementing each component** (Include reference to IP assumptions, if applicable)

1. Se han asistido a 15 redes, de las 8 previstas . Se ha iniciado el proceso de identificación de nuevas redes.  
2. Se han suscrito 14 contratos de asistencia técnica. Se transfiere la metodología a 5 instituciones en 7 departamentos del país, capacitando a 47 promotores. Se han realizado a nivel de entidades otras asesorías y consultorías vinculadas al sector microempresarial. Se han atendido en el 2000, 927 personas organizadas en 58 redes de empresas, 35% son mujeres..  
3. Se ha dado una efectiva vinculación empresarial entre los miembros de la Asociación de Productores de Sal, en cuanto a la Asociación de empresas del calzado la vinculación ha sido más reducida. Se ha superado las metas de vinculación entre redes y medianas y grandes empresas, de tal forma que tres redes, ECASUL, EMASIM Y SEMTRA han concretado negociaciones para contratos y subcontratos de sus productos. Se estructuró el Programa de Desarrollo Empresarial Local, habiéndose iniciado las primeras experiencias mediante dos diagnósticos productivos locales en la zona de Intibucá y en el Valle de Agalta, luego se realizaron cinco estudios para procesamiento industrial de productos agrícolas de pequeños productores y el diseño de una red de comercialización para el programa de desarrollo rural PRODERCO; igualmente se han realizado acciones concretas con la Alcaldía de Campamento, PLANDERO y ADEVAS.  
etc.

**Current Status of each Assumption related to DO**

1.  
2.  
etc.

**Timeliness of Compliance with contractual conditions (If applicable)**

El aporte patrimonial de los socios de Certec ha sido realizado de acuerdo a lo previsto.

**“Qualified opinions” of external auditors**

**Reformulation (If applicable):** Date of last reformulation \_\_\_\_\_. Briefly describe:

**Lessons learned (If applicable):**

La sostenibilidad de CERTEC se está dando en función de alianzas estratégicas muy bien concertadas.

**Potential Problems (If applicable):**

### VI. ISSUES AND ACTIONS

<u>Issue</u>	<u>Action</u>	<u>Responsible Unit</u>	<u>Date Action to be taken</u>	<u>Completed</u>
1. 2. etc.				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

