

exportadora hacia los mercados objetivos; (iv) se diseñaron herramientas de capacitación y se formaron 101 consultores; (v) 3088 pymes participaron en actividades de difusión.

Una de las limitaciones de la agencia ejecutora fue no lograr la fidelización de las empresas, ya que para la mayoría de estas la imagen del Programa fueron los consultores y no Fundación CANE.

Evaluación final

RESUMEN EJECUTIVO

En este Resumen se sintetizan los logros alcanzados por el Proyecto que, ejecutado por la Fundación CANE con la colaboración de la Fundación OKITA, se propone "desarrollar e implementar un modelo sistematizado que facilite a las PyMEX argentinas acceder al mercado del Este Asiático en productos, sectores y segmentos detectados y/o seleccionados por el Proyecto".

Como se consigna en los puntos que forman parte de este Informe, así como se detalla en los Anexos al mismo, se han analizado todos los aspectos estipulados en los Términos de Referencia de esta Evaluación Final.

La metodología para llevar a cabo esta Evaluación fijó un esquema de trabajo consistente en el análisis de información obtenida de diversas fuentes y con variadas herramientas, en base a las cuales se efectuó: a) la revisión y análisis de los documentos del Programa y b) las reuniones con los consultores de asistencia técnica que intervinieron, así como, con las empresas beneficiarias, con los integrantes de la Entidad Ejecutora, con el Coordinador del Proyecto y con el asistente técnico.

A fin de evaluar la eficacia y eficiencia del Proyecto, se evaluaron los resultados reales obtenidos "vis-a-vis" con los valores proyectados para los componentes, para lo cual se tomó como referencia la Matriz de Marco Lógico que establece 3 indicadores que deben alcanzarse al finalizar el Proyecto: (i) por lo menos unas 70 empresas (60%) que ejecutaron los planes de negocio logran acceder a los mercados objetivo; (ii) por lo menos 360 de las empresas beneficiarias (80%) consideran que los servicios recibidos en el marco del Proyecto fueron satisfactorios para la generación de capacidad exportadora hacia los mercados objetivo; y (iii) existe un documento metodológico diseñado como herramienta de apoyo y consulta para la exportación a los mercados objetivo.

Si bien la Unidad Ejecutora informó que 69 empresas -que efectuaron planes de negocio- accedieron al mercado del Este de Asia, es posible concluir que se alcanzó la meta del primer indicador, siendo de prever que se continuará avanzando en el acceso a esos mercados complejos y distantes.

Como se consigna en este Informe (acápito V.1 Actividades de la evaluación), los magros resultados de las convocatorias a las reuniones con las PyMEs beneficiarias para conocer su valoración acerca del Programa, como así también con los consultores, no ha permitido disponer de información relevante que permitiera efectuar la evaluación de impacto. Adicionalmente, debe observarse que no se realizó una encuesta final de satisfacción de los usuarios; sin embargo, las opiniones vertidas en estas reuniones efectuadas permitieron establecer que se alcanzó el objetivo del respectivo indicador.

En cuanto al documento metodológico a que alude el tercer indicador, no se ha constatado su existencia y, en la práctica, los consultores aplicaron su propia metodología de trabajo según su experiencia y dedicación profesional, por lo que no hubo pautas formales a las que se tuvieran que atener.

En lo que respecta a la sostenibilidad del Programa -y como resultado de las recomendaciones efectuadas tanto en el Informe de Evaluación Intermedia cuanto en los talleres realizados con el BID/FOMIN-, la Unidad Ejecutora elaboró un Plan de Sostenibilidad que forma parte, como Anexo B del VIII Informe de Progreso, en el que se revierte la afirmación de no- sostenible que efectuaron hacia la finalización del Programa. Este Plan, cuyas características se analizan en este Informe (punto VI.C), parece muy endeble y con alcances de muy corto plazo, ya que su resultado resulta condicionado a las misiones comerciales que se realicen en conjunto con terceros organismos, lo que torna aleatoria su sostenibilidad en el tiempo. A ello cabe agregar que para la mayoría de las empresas la imagen del Programa fueron los consultores que al presente están no sólo dispersos, sino también desvinculados de la Fundación CANE.

En términos generales, la Fundación CANE no es percibida por las empresas como la proveedora de los servicios especializados en los mercados del Este de Asia y, en algunos casos, lo es sólo como intermediaria entre las empresas y los consultores contratados.

Por último se enumeran las principales lecciones aprendidas, entre las que se destacan la necesidad de elaborar un plan estratégico de comunicación que apalanque la difusión del Programa para motorizar su sostenibilidad; establecer políticas claras de relación laboral con los profesionales contratados; la fidelización de empresas beneficiarias y consultores; las sinergias favorables que se crean a partir de la articulación de acciones con otras instituciones.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=35127728>

SECCIÓN 3: INDICADORES

Indicadores		Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Resultado: Modelo desarrollado e implementado de forma sistemática, facilitando el acceso en productos, sectores y segmentos detectados y/o seleccionados por el Proyecto, de las PyMEX argentinas al mercado del Este Asiático. Clasificación: Satisfactorio	R.1 Empresas que ejecutaron planes de negocios y logran acceder a nuevos mercados.	0	70	70	100 %
	R.2 Porcentaje de empresas beneficiarias que consideran que los servicios recibidos en el marco del proyecto fueron satisfactorios para la generación de la capacidad exportadora hacia los mercados objetivo.	0	80	80	100 %
	R.3 Documento metodológico que detalla el modelo diseñado como herramienta de apoyo y consulta para la exportación a los mercados objetivo confeccionado.	0	1	1	100 %
Componente 1: Sensibilización y Difusión. Peso: 18% Clasificación: Satisfactorio	C1.11 Empresas que participan en actividades de difusión del modelo.	0	1500	3088	0 %
	C1.12 Empresas participantes de eventos de sensibilización, elegibles para realizar el test de potencial exportador.	0	450	387	0 %
	C1.13 Eventos de difusión realizados.	0	10	5	0 %

Componente 2: Diseño de herramientas y capacitación a consultores.

Peso: 3%

Clasificación: Satisfactorio

C2.11	Documento del diagnóstico de potencial exportador desarrollado.	0	1	1	100 %
C2.12	Documento de monitoreo y medición de resultados a nivel de PyMEs beneficiarias confeccionado.	0	1	1	100 %
C2.13	Consultores capacitados.	0	75	101	135 %
C2.14	Manual de capacitación a consultores editado.	0	1	1	100 %

Componente 3: Asistencia a empresas para acceso a mercados.

Peso: 79%

Clasificación: Satisfactorio

C3.11	Empresas que realizan diagnóstico de potencial exportador.	0	300	240	80 %
C3.12	Proyectos de asistencia técnica a empresas realizados.	0	120	259	216 %
C3.13	Porcentaje máximo de proyectos de asistencia técnica de PyMEs que son cofinanciados.	0	50	50	100 %
C3.14	Empresas beneficiarias que califican los servicios recibidos como buenos o muy buenos.	0	240	192	0 %

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	7	Feb. 2006	7	Sep. 2005	Logrado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 9 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: I - Improbable

El proyecto contaba con un plan de sostenibilidad diseñado. Sin embargo, la agencia ejecutoria fue disuelta abruptamente, truncando la sostenibilidad del modelo implementado

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor

[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto

Comentarios

La AE fue disuelta

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

La AE fue disuelta

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

Dichas acciones ya fueron descriptas en desempeño

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=35127725>

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

Lessons learned

1. Fidelización de los beneficiarios y consultores del proyecto. Es una cuestión relevante pues afecta la sostenibilidad futura del mismo.
2. La falta de visión del equipo de coordinación dificultó y dificulta la sostenibilidad del proyecto
3. Incorrecta elección del equipo de profesionales en lo referido a visión a largo plazo
4. Corecta elección de estrategia de captura de clientes

Relativa a
Implementation

Autor

Castello, Hector Luis [FOMIN]

Sustainability
Implementation
Implementation

Salem, José Edgardo
Salem, José Edgardo
Salem, José Edgardo

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.

De las herramientas diseñadas durante el desarrollo del Programa se destacan:

1. Test del Potencial Exportador: El Test del Potencial Exportador consiste en un cuestionario de autodiagnóstico para evaluar el perfil empresarial y su disposición exportadora, así como, los productos que elabora, con vistas a determinar el potencial de colocación de los mismos en los mercados del Este de Asia.
2. Manual del Alumno - Curso de Formación en Comercio Exterior con Enfoque en los Mercados del Este Asiático: es un texto que trata diversos tópicos referidos a los principales conceptos a tener en cuenta para abordar los mercados internacionales, con especial foco en cada uno de los países objeto del Programa

Productos principales del proyecto

[Feb. 2006] Test de potencial expo (Methodologies/training materials)

Autor: Fundaci162n CANE

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

18/JUL./2007	Memorando de Donantes	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=1048593]
26/MAR./2010	Informe de Evaluación Intermedia	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35127723]
26/MAR./2010	Informe de Evaluación Final	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=35127728]
Ficha del proyecto		http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=AR-M1006&lg=SP