



Operation Number: **BR-L1237**
Year- PMR Cycle: **Segundo período enero-diciembre 2013**
Last Update: **6/9/2014**
PMR Validation Stage: **Validada por el Representante de País**

Chief of Operations validation date: **06/12/2014**
Division Chief validation date: **06/25/2014**
Country Representative validation date: **07/09/2014**

Inter-American Development Bank - IDB
Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Basic Data

Operation name:	PROFISCO - Parana	Loan Number:	3065/OC-BR
Executing Agency (EA):	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		
Team Leader:	Curvelo,Aderbal Jose	Sector/Subsector:	FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Operation Type:	Loan Operation	Overall Stage:	Desembolso (De la elegibilidad hasta que todos los préstamos están cerrados).
Lending Instrument:	Investment Loan	Country:	BRAZIL
Borrower:	ESTADO DO PARANA		
		Convergence related Operation(s):	

Total Cost and Source

	Original IDB	Current Active IDB	Local Counterpart	Co-Financing/Country	Total operation cost - Original Estimate
BR-L1237	\$8,500,000.00	\$8,500,000.00	\$2,125,000.00	\$0.00	\$10,625,000.00

Available Funds (US\$)

	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disbursed	Undisbursed Balance
BR-L1237	\$8,500,000.00	\$0.00	0.00%	\$8,500,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation	
Impacts Category:	B13
Safeguard Performance Rating:	
Safeguard Performance Rating - Rationale:	

Reformulation Information

Main Operation	
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Date of approval:	

Results Matrix

Impacts

Impact:	0 Mantener una trayectoria fiscal sostenible										
Observation:											
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2013	2014	2015	2016	EOP
0.0 Superávit primario.		%	1.00	2011	Balance Anual del estado emitido por la Secretaria de Hacienda (SEFA).		P			1.30	1.30
							P(a)			1.30	1.30
							A				

Outcome:	0 Resultado Esperado 1: Incremento de la recaudación del ICMS												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
0.0 Recaudación del ICMS.		Millones de R\$	15.80	2011	Balance Anual del estado emitido por la SEFA.		P		19.70	21.20	22.70	24.30	24.30
	P(a)							19.70	21.20	22.70	24.30	24.30	
	A												
Outcome:	0 Resultado Esperado 2: Economía referente a los gastos de procesamiento con autos de infracción y procesos administrativos (AI-PAF)												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
0.0 Gastos referentes al PAF-e.		Millones de R\$	261.30	2011	Informe financiero de la compañía de correos estatales.		P		235.40	157.00	78.50		78.50
	P(a)							235.40	157.00	78.50		78.50	
	A												
Outcome:	0 Resultado Esperado 3: Disminución del tiempo de registro de empresas del comercio de venta al por menor												
Observation:													
Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP	
0.0 Tiempo de registro de empresas del comercio de venta alpor menor.		Días	30.00	2011	Informe del sistema de registro de empresas emitido por la Coordinación de Administración Tributaria de la SEFA.		P					8.00	8.00
	P(a)										8.00	8.00	
	A												
Outcome:	0 Resultado Esperado 4: Incremento del número de órganos del Estado con programación financiera generado por el SIAF												
Observation:													

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
0.0 Gasto comprometido bajo la programación financiera estandarizada y automatizada.		%	0.00	2011	Informe del sistema SIAF emitido por la SEFA.	26 secretarías, procuraduría, Casa Civil, Casa Militar, vicegobernador y gobernador.	P				10.00	10.00
							P(a)				10.00	10.00
							A					

Outcome:	0 Resultado Esperado 5: Incremento del nivel de calidad del ambiente informático del estado											
Observation:												

Indicators	Flags*	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year	Means of verification	Observations	2012	2013	2014	2015	2016	EOP
0.0 Calidad de la información procesada por los sistemas del estado.		Nivel de eficiencia	1.00	2011	Informe de gestión de la Coordinación de TI.	Metodología adoptada (CMMI - 2 o MPS-BR-f).	P				5.00	5.00
							P(a)				5.00	5.00
							A					

Outputs: Annual Physical and Financial Progress

I. Integración hacendaria y fortalecimiento de la gestión por resultados de la SEFA/PR		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
1.1 Sistema de gestión estratégica basado en resultados implantados.	Sistema	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A			A		
1.2 Programa permanente de participación del personal de SEFA-PR en los foros nacionales e internacionales de capacitación tributaria.	Programa	P	1.00	1.00	P		
		P(a)	1.00	1.00	P(a)		
		A			A		
II. Administración tributaria y de lo contencioso fiscal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
2.1 Metodología estandarizada que genere cruce de información tipo Business Inteligence - número de áreas con la metodología implantada.	Áreas	P	1.00	5.00	P		
		P(a)	1.00	5.00	P(a)		
		A			A		
2.2 Proceso de apertura de empresas, cierre y actualización de la información del registro integrado.	Procesos	P		3.00	P		
		P(a)		3.00	P(a)		
		A			A		
2.3 Proceso Administrativo Fiscal electrónico automatizado - áreas utilizando el PAF-e.	Áreas	P	1.00	5.00	P		
		P(a)	1.00	5.00	P(a)		
		A			A		
III. Administración financiera, patrimonial y control interno de la gestión fiscal		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
3.1 Rediseño y actualización del SIAF, incluyendo nuevas funcionalidades orientadas a previsión de ingresos y gastos; simulaciones de escenarios; y control del flujo financiero.	Funciones	P		3.00	P		
		P(a)		3.00	P(a)		
		A			A		
3.2 Metodología de depreciación del patrimonio implantada.	Metodología	P		1.00	P		
		P(a)		1.00	P(a)		
		A			A		
3.3 Modelo de contabilidad de convergencia contable internacional implantado.	Modelos	P		3.00	P		
		P(a)		3.00	P(a)		
		A			A		
IV. Gestión de recursos corporativos		Physical Progress			Financial Progress		
Outputs	Unit of Measure		2013	EOP		2013	EOP
4.1 Planes de mantenimiento y modernización de TI para las coordinaciones de la SEFA desarrollados.	Coordinaciones	P		3.00	P		
		P(a)		3.00	P(a)		
		A			A		
Total Cost						2013	Total Cost
					P		
					P(a)		
					A		

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains.