



## Results Matrix - General Development Objectives

Operation Number: EC-L1129

**1 - General Development Objectives Statement: Avance en el cierre de brechas en acceso a los servicios sociales prioritizados para las familias en condiciones de extrema pobreza.**

Indicator		Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year	Expected Year Achievement		Target
1.1	Porcentaje de servicios sociales prioritizados que se han entregado a familias en condiciones de extrema pobreza según su elegibilidad para dichos servicios	porcentaje	23.00	2015		P	63.00
						A	63.00



## Specific Development Objectives

Operation Number: EC-L1129

### 1 - Specific Development ObjectivesStatement: Mecanismos y herramientas de articulación intersectorial fortalecidos (Registro Interconectado de Programas Sociales - RIPS, RUB)

Specific Development Objectives	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1 Número de servicios incluidos en el RIPS	Servicios	16.00	2015	P								32.00
				A		3.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	21.00
1.2 Número de servicios que priorizan beneficiarios con base en el RUB o RS (Registro social)	Servicios	9.00	2015	P								25.00
				A		0.00	4.00	1.00	0.00	0.00	0.00	14.00
1.3 Número de núcleos familiares en el RUB o RS (Registro social) cuya información fue actualizada en los últimos 12 meses	Millones	2.10	2015	P								2.40
				A		0.24	0.06	0.50	0.00	0.00	0.00	2.90

### 2 - Specific Development ObjectivesStatement: El Sistema Integral de Acompañamiento (SIA) funcionando y monitoreado, permitiendo la articulación de oferta y demanda de servicios sociales

Specific Development Objectives	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1 Número de informes elaborados del monitoreo y evaluación del SIA	Informes	0.00	2015	P								3.00
				A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 Numero de informes elaborados sobre la evolución de la oferta de servicios en territorio	Informes	0.00	2015	P								2.00
				A		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 3 - Specific Development ObjectivesStatement: Coordinación intersectorial facilitada mediante la co-ubicación de funcionarios del MCDS y los ministerios coordinados

Specific Development Objectives	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.1 Número de edificios ocupados por funcionarios del MCDS, MSP, MIES, MIDUVI, MIDEF	Edificios	14.00	2015	P								1.00
				A			0.00	0.00		1.00	3.00	3.00
3.2 Porcentaje de funcionarios que semanalmente tienen que trasladarse a otro edificio de su mismo ministerio o de un ministerio coordinado por razones de trabajo	Porcentaje	70.00	2015	P								0.00
				A				0.00		0.00	0.00	0.00

4 - Specific Development ObjectivesStatement: Realización más eficiente de trámites como producto de la ventanilla única

Specific Development Objectives	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
4.1 Tiempo de espera para realizar trámites	horas	2.00	2015	P								1.00
				A				0.00		0.00	0.66	0.66

5 - Specific Development ObjectivesStatement: Gestión de la inmobiliaria del sector social más eficiente

Specific Development Objectives	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
5.1 Gasto en los pagos de alquiler y el mantenimiento de oficinas del sector social	Millones	8.00	2015	P								4.00
				A				0.00		0.00	3.90	3.90
5.2 Costos de traslados intra y entre ministerios (tiempo y dinero) en promedio para los funcionarios profesionales del MCDS y los ministerios coordinados	Millones	2.00	2015	P								0.00
				A				0.00		0.00	0.00	0.00

6 - Specific Development ObjectivesStatement: Gestión corporativa del sector social más eficiente

Specific Development Objectives	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
6.1 Espacio para la prestación de servicios corporativos, tales como de soporte de tecnología	m2	2000.00	2015	P								200.00
				A				0.00		0.00	613.54	613.54

7 - Specific Development ObjectivesStatement: Eficiencia en la construcción del edificio de la Plataforma Gubernamental de Desarrollo Social (PGDS)

Specific Development Objectives	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
7.1 Tiempo de construcción de la obra comparado con el cronograma original (medido en meses)	meses	0.00	2015	P								30.00
				A				0.00		53.67	29.00	29.00
7.2 Costo de la obra comparado con el presupuesto original	millones	0.00	2015	P								103.50
				A				0.00		0.00	111.70	111.70
7.3 Supervisión coordinada de la construcción de la PGDS mediante la conformación del Comité de Obra	Informes	0.00	2015	P								1.00
				A				0.00		0.00	1.00	1.00
7.4 Porcentaje de quejas atendidas del total registradas relacionadas con el Plan de Gestión Ambiental y Social	Porcentaje	0.00	2015	P								100.00
				A				0.00		0.00	100.00	100.00

7.5 Porcentaje de no conformidades levantadas por el fiscalizador y registradas como resueltas por el Comité de Obra en los tiempos establecidos

Porcentaje 0.00 2015

P								85.00
A				0.00		0.00	100.00	100.00

#### 8 - Specific Development ObjectivesStatement: Desarrollo urbano del sur de Quito (Quitumbe)

Specific Development Objectives	Unit Of Measure	Baseline	Baseline Year		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
8.1 Precio (por metro cuadrado) de la venta de inmuebles en a área de intervención del proyecto, incrementado en comparación con el precio de venta registrado en 2014	Porcentaje	5.00	2015	P								10.00
				A				0.00		0.00	17.00	17.00

**1 - Component: Articulación intersectorial de servicios sociales**

	Output Definition	Unit Of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	1.1 Diseños de Interoperabilidad entre instituciones (RIPS) elaborados y/o implementados	Diseños	P	0.00	2.00	2.00	3.00	0.00			7.00
			P(a)	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	1.2 Repositorio de Datos del RIPS, para servicios sociales, ampliado y/o actualizado	Servicios	P	0.00	1.00	4.00	0.00	0.00			5.00
			P(a)	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			A	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
1.3	1.3 Diseño de actualización del RUB elaborado y/o implementado	Diseños	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00
			P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	1.4 Observatorio Social diseñado y/o implementado	Observatorios	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00
			P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	1.5 Modelo de referencia y contra referencia de Redes diseñado y/o difundido	Modelos	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00
			P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	1.6 Cartilla de servicios sociales (CSS) levantada y/o actualizada	Cartillas	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00
			P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	1.7 Encuesta de la Situación Socioeconómica de Hogares (ESSHO) levantada	Encuestas	P	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00			1.00
			P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	1.8 Evaluaciones de los productos del Componente 1 realizadas	Evaluaciones	P	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00			2.00
			P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

2 - Component: Infraestructura física en Plataforma Social Nacional

	Output Definition	Unit Of Measure		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
			P	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			1.00
2.1	2.1 Plataforma gubernamental social construida	Obra	P(a)	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
			P	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1.00
2.2	2.2 Plataforma gubernamental social contratada y anticipo pagado	Contrato	P(a)	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			A	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			P	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			1.00
2.3	2.3 Plazas y areas verdes terminadas	Exterior de obra	P(a)	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
			P	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			1.00
2.4	2.4 Plataforma gubernamental social amoblada	Mobiliario	P(a)	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			A	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
			P	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			1.00
2.5	2.5 Plataforma gubernamental social equipada	Equipamiento	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			P								0.00
2.6	2.6 Fiscalización de la obra realizada	Fiscalización	P(a)							1.00	1.00
			A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00



## Outputs - Financial Progress

Operation Number: EC-L1129

									Component Revised Cost
1 Component: Articulación intersectorial de servicios sociales									118,832.00
Output Definition		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Cost
1.1	1.1 Diseños de Interoperabilidad entre instituciones (RIPS) elaborados y/o implementados	P	0.00	93,130.00	205,930.00	0.00	0.00		299,060.00
		P(a)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	1.2 Repositorio de Datos del RIPS, para servicios sociales, ampliado y/o actualizado	P	7,200.00	52,800.00	77,600.00	9,600.00	0.00		147,200.00
		P(a)	7,200.00	26,400.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,341.95
		A	0.00	30,341.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30,341.95
1.3	1.3 Diseño de actualización del RUB elaborado y/o implementado	P	0.00	53,960.00	78,960.00	0.00	0.00		132,920.00
		P(a)	0.00	125,824.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	1.4 Observatorio Social diseñado y/o implementado	P	10,650.00	98,100.00	105,200.00	14,200.00	0.00		228,150.00
		P(a)	10,650.00	98,773.34	0.00	0.00	0.00	0.00	33,727.65
		A	0.00	33,727.65	0.00	0.00	0.00	0.00	33,727.65
1.5	1.5 Modelo de referencia y contra referencia de Redes diseñado y/o difundido	P	16,125.00	221,050.00	211,800.00	21,500.00	0.00		470,475.00
		P(a)	16,125.00	87,654.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	1.6 Cartilla de servicios sociales (CSS) levantada y/o actualizada	P	31,200.00	77,400.00	67,000.00	0.00	0.00		175,600.00
		P(a)	31,200.00	50,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,762.40
		A	0.00	54,762.40	0.00	0.00	0.00	0.00	54,762.40
1.7	1.7 Encuesta de la Situacion Socioeconomica de Hogares (ESSHO) levantada	P	0.00	705,000.00	700,000.00	0.00	0.00		1,405,000.00
		P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	1.8 Evaluaciones de los productos del Componente 1 realizadas	P	0.00	15,000.00	99,200.00	0.00	0.00		114,200.00
		P(a)	0.00	24,000.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2

Component: Infraestructura física en Plataforma Social Nacional

Component Revised Cost

120,275,773.10

Output Definition		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Cost
2.1	2.1 Plataforma gubernamental social construida	P	0.00	45,244,375.00	16,326,709.00	0.00	0.00		61,571,084.00
		P(a)	0.00	38,457,718.00	34,576,598.00	2,754,932.37	0.00	0.00	68,532,189.00
		A	0.00	37,399,413.00	30,907,934.00	224,842.00	0.00	0.00	68,532,189.00
2.2	2.2 Plataforma gubernamental social contratada y anticipo pagado	P	34,562,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,562,747.00
		P(a)	34,562,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,562,747.00
		A	34,562,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,562,747.00
2.3	2.3 Plazas y areas verdes terminadas	P	0.00	2,557,193.00	59,681.00				2,616,874.00
		P(a)	0.00	2,557,193.00	0.00	5,232,433.52	0.00	0.00	8,668,092.00
		A	0.00	0.00	6,684,541.00	1,929,734.00	53,817.00	0.00	8,668,092.00
2.4	2.4 Plataforma gubernamental social amoblada	P	0.00	4,116,739.00	4,916,739.00	0.00	0.00		9,033,478.00
		P(a)	0.00	4,116,739.00	734,384.00	734,384.00	0.00	0.00	3,642,842.00
		A	0.00	2,984,171.00	23,014.00	634,228.00	1,429.00	0.00	3,642,842.00
2.5	2.5 Plataforma gubernamental social equipada	P	0.00	1,975,014.00	1,975,014.00	0.00	0.00		3,950,028.00
		P(a)	0.00	1,975,014.00	0.00	0.00	1,246,287.00	389,443.00	579,187.00
		A	0.00	0.00	0.00	0.00	138,584.00	440,603.00	806,724.00
2.6	2.6 Fiscalización de la obra realizada	P							0.00
		P(a)						102,596.10	4,290,716.10
		A	0.00	2,634,135.00	1,553,985.00	0.00	0.00	99,230.00	4,287,350.00

Other Cost		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Cost
3.1 Administracion del Comp 1 (equipo ejecutor)	P	48,569.00	71,806.00	71,806.00	37,819.00	0.00			230,000.00
	P(a)	48,569.00	71,806.00	30,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,250.00
	A	38,953.00	72,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,250.00
3.2 Auditorias del Programa realizadas	P	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00			100,000.00
	P(a)	0.00	50,000.00	29,759.00	29,562.00	19,708.00	0.00	20,384.00	131,537.00
	A	0.00	11,037.00	33,898.00	33,109.00	22,073.00	11,036.00	20,384.00	131,537.00
3.3 Administracion del Comp. 2 (equipo ejecutor)	P								0.00
	P(a)			400,000.00	400,000.00	108,000.00	57,915.00	131,595.00	1,422,319.00
	A	128,581.00	177,052.00	432,159.00	185,165.00	159,180.00	208,587.00	85,437.00	1,376,161.00
3.4 Imprevistos Comp. 1	P	0.00	0.00	0.00	0.00	97,395.00			97,395.00
	P(a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,651.80	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5 Imprevistos Comp. 2	P	0.00	0.00	4,735,789.00	0.00	0.00			4,735,789.00
	P(a)	0.00	0.00	0.00	5,805,390.00	0.00	6,515,426.13	0.00	0.00
	A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Cost
Total Cost	P	34,676,491.00	55,331,567.00	29,656,428.00	108,119.00	97,395.00			119,870,000.00
	P(a)	34,676,491.00	47,641,221.83	35,853,882.00	14,956,701.89	1,373,995.00	7,018,435.93	254,575.10	122,059,711.10
	A	34,730,281.00	43,396,937.00	39,635,531.00	3,007,078.00	375,083.00	660,226.00	432,588.00	122,237,724.00