



tiene la bondad de utilizar índices e indicadores ampliamente divulgados en el sector de la microfinanza, muchos de ellos promovidos por el BID. La concreción de este componente resulta en una evaluación positiva.

### Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

El proyecto dio importantes insumos a AUGE

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37061229>

## SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
<b>Propósito:</b> Fortalecer habilidades gerenciales en microempresarios de sectores populares, generando competencias para la mejora continua en su gestión y en su rendimiento  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>P.11</b> Programa de fortalecimiento de habilidades gerenciales creado.	0	1	1	100 %
<b>Componente 1:</b> Asistencia Técnica a los microempresarios  <b>Peso:</b> 45%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Diagnóstico de la situación gerencial de los microempresarios realizado en los sectores de ropa, calzado, transporte público y abastecimiento de alimentos.	0	1	1	100 %
	<b>C1.12</b> Número de microempresarios, distribuidos en 7 ciudades, incorporados a un programa de fortalecimiento de habilidades gerenciales con seguimiento continuo.	0	420	420	100 %
<b>Componente 2:</b> Fortalecimiento Institucional del servicio de apoyo al microempresario prestado por AUGE  <b>Peso:</b> 55%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b> Diagnóstico del modelo de apoyo a la microempresa aplicado por AUGE	1	1	1	0 %
	<b>C2.12</b> Plan de capacitación y asistencia institucional para incorporar el enfoque de formación de competencias para el cambio y la mejora continua de la actividad microempresarial realizado.	0	1	1	100 %
	<b>C2.13</b> Número de personal de las organizaciones AUGE capacitados y con una experticia instalada para ejecutar un programa de fortalecimiento de habilidades gerenciales.	0	30	46	153 %
	<b>C2.14</b> Sistema para la captación sistemática de información sobre las microempresas en funcionamiento.	0	1	1	100 %
	<b>C2.15</b> Número de organizaciones AUGE con personal capacitado y con una experticia instalada para ejecutar un programa de fortalecimiento de habilidades gerenciales.	0	7	7	100 %

### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

☒ Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 4: RIESGOS

### RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

## SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

El programa fortaleció la gestión de una organización (AUGE) que ya lleva muchos años otorgando microcréditos. Las herramientas que se desarrollaron a través del programa van a facilitar su gestión, en ese sentido, creo que la sostenibilidad está garantizada.

### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

#### Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

El material generado para la mejor atención a los dueños de microempresas ha sido asumido por el programa AUGE como parte de su trabajo. Aun existe material para posteriores capacitaciones a dueños de microempresas y se está evaluando ubicar nuevos financiamientos para reproducir más ejemplares a mediano plazo.

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37061234>

## SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO

### Lecciones Aprendidas

1. Pensando en el apoyo a la microempresa es pertinente (a futuro) la intervención en algunos aspectos vinculados a este sector de la economía, siendo que los aquí nombrados con seguridad no son todos los asuntos que pueden ser de interés:

**Relativa a**  
Sustainability

**Autor**  
Aznarez, Fernando

(1) el actual estado de los servicios microfinancieros en Venezuela haciendo énfasis en los servicios a microempresas, considerando la frontera de acceso al crédito formal y la bancarización entre quienes están al margen de estos servicios;

(2) los efectos del crédito para el desarrollo organizacional de una actividad comercial, entendiendo que el micro-negocio no es solamente el empresario sino, también, la microempresa;

(3) el estado de la asociación entre microempresas, teniendo en cuenta que unirse con los iguales genera beneficios individuales a los asociados y fortalece el entramado organizacional en la economía de escala local, y;

(4) la empresariedad como la diferencia entre quienes establecen un negocio con la finalidad de crear una empresa y quienes establecen un negocio solamente por ganarse la vida, es decir, la diferencia entre quienes tienen pretensiones organizacionales y quienes tienen pretensiones de subsistencia.

2. En las organizaciones con poco personal no se estiló llevar registro escrito de las reuniones de trabajo (minutas) ni la recopilación de las distintas comunicaciones entre los trabajadores involucrados en un proyecto, sin embargo, a efectos de la rendición de cuentas para el BID esto fue necesario. La importancia de esta actividad solamente fue percibida en CISOR tras una visita preparatoria de auditoría, muy apreciada ya que ayudó a registrar las evidencias del trabajo a tiempo y a llevar los asuntos administrativos acorde a las exigencias del BID. Mientras antes se haga esta visita a la organización beneficiaria de los fondos del FOMIN, se podrán llevar mejor todos los procesos.

3. Tras la firma del convenio y la llegada del primer desembolso transcurrieron tres meses, esto trajo como inconveniente la ejecución de ciertas actividades del proyecto. Por ello, es recomendable no iniciar la ejecución del proyecto hasta tanto no se cumplan con todos los ítems necesarios para la firma del contrato y se tenga disponible el primer desembolso del fondo rotatorio.

Implementation Aznarez, Fernando

Design Aznarez, Fernando

**Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.**

1. AUGÉ el programa de Apoyo a Unidades de Gestión Económica del Centro al Servicio de la Acción Popular CESAP. Tras 15 años de experiencia. Venezuela 1995-2010. Este trabajo resume 15 años de experiencia de un programa de apoyo financiero a dueños de microempresas y, una evaluación de sus usuarios para los años 2010-2011.

2. Manual para microempresas exitosas. Este manual sirve de material de apoyo a la dinámica de asesoramiento a dueños de microempresas.

3. Indicadores de desempeño del servicio de microcrédito. Este es un material desarrollado para que apoye el proceso de seguimiento y administración de un servicio de microcrédito.

Todos estos documentos están en IDBDOCS, y eventualmente se podrán cargar en el Marketplace del FOMIN.

**Productos principales del proyecto**

*[No se encontraron productos relacionados]*

**SECCIÓN 7: DOCUMENTOS**

17/MAY/2012	<a href="#">Informe de Evaluación Final</a>	[ <a href="http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36865894">http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36865894</a> ]
17/MAY/2012	<a href="#">Informe de Evaluación Final</a>	[ <a href="http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36865899">http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36865899</a> ]
01/JUN/2012	<a href="#">Informe de Evaluación Final</a>	[ <a href="http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36895083">http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=36895083</a> ]
23/AGO/2012	<a href="#">Informe de Evaluación Final</a>	[ <a href="http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37061229">http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37061229</a> ]
23/AGO/2012	<a href="#">Plan de Sostenibilidad</a>	[ <a href="http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37061234">http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37061234</a> ]

[Ficha del proyecto](#) <http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=VE-M1013&lg=SP>