



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Resumen del desempeño en los últimos meses

1.2 Resultados análisis y promoción de la billetera móvil en usuarias del programa Juntos

- 1,994 mujeres del programa Juntos, en Catacaos, encuestadas sobre sus hábitos diarios, con enfoque en sus hábitos financieros
- Red social de 6,447 personas en Catacaos y alrededores para la promoción de la billetera móvil
- Capacitación en el uso y beneficios de Bim a 18 madres líderes de Catacaos y alrededores, para que posteriormente realicen la promoción y afiliación con usuarias del programa

1.3 Resultados de la implementación focalizada con becarios de Beca 18

- Diseño del contenido sobre Dinero Electrónico para la web de Beca 18

1.6 Resultados de la intervención con 1,000 bodegueros de SJL sobre Bim

- Investigación sobre hábitos financieros y medios de pago de bodegueros
- Presentación para los talleres de sensibilización sobre Bim
- Diseño del kit del bodeguero: prácticas de ahorro, herramientas de pago y registro de ventas. Transversalmente: Bim

Dificultades

1.1 Falta de usuarios activos para la mensajería

Acción: promoción focalizada promoviendo el uso de Bim

1.3 Cambio en la plana directiva de PRONABEC, institución que administra el programa de Beca 18.

Acción: solicitud formal de reunión al PRONABEC para presentación del proyecto

1.6 Postergar inicio de actividades por llegar a un acuerdo entre numerosos stakeholders

Acción: Priorizar actividades sin desembolso de dinero para ganar tiempo

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Durante este primer semestre de ejecución, el proyecto ha desarrollado todas las actividades preparatorias y se encuentra iniciando la implementación de las primeras consultorías.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| | Indicadores | Línea de base | Intermedio 1 | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planificado | Logrado | Estado |
|--|--|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|---------|----------|
| Fin: Contribuir con la inclusión financiera de la población tradicionalmente desatendida y sub-atendida por servicios financieros, mediante la disminución del costo y tiempo de las transacciones financieras, y el mejoramiento de la variedad y calidad de los servicios financieros a los que acceden | I.1 Reducción del tiempo dedicado a desplazarse para realizar transacciones financieras se reduce (y se puede utilizar en la vida personal o negocio en las personas) (CRF 310401) | 0 | | | | 20 Oct. 2018 | 0 | |
| | I.2 Incremento del Nivel de ahorro de las personas (CRF 211100 y 310300) | 0 | | | | 20 Oct. 2018 | 0 | |
| | I.3 Reducción del Costo transaccional y de transporte para realizar pagos se reduce | 0 | | | | 10 Oct. 2018 | 0 | |
| | I.4 Reducción del riesgo por manejo de efectivo | 0 | | | | 10 Oct. 2018 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| Propósito: Apoyar el desarrollo del ecosistema de pagos con dinero electrónico, como herramienta para la inclusión financiera, a través de una plataforma de pagos móviles inter-operable, escalable, y accesible para la población de menores ingresos | R.1 Un ecosistema de pagos con dinero electrónico en funcionamiento en el Perú (CRF 450600) | 0 | | | | 1 Oct. 2018 | 0 | |
| | R.2 Apertura de cuentas de dinero electrónico (CRF 210500) | 0 Oct. 2015 | 100000 Oct. 2016 | 500000 Oct. 2017 | | 1000000 Ene. 2019 | 0 | |
| | R.3 Uso activo de las cuentas de dinero electrónico (CRF 160101 y CRF 210400) | 0 Oct. 2015 | 40000 Oct. 2016 | 200000 Oct. 2017 | | 400000 Oct. 2018 | 0 | |
| | R.4 Cantidad de dispersores y recaudadores en el ecosistema (CRF 450300) | 0 Oct. 2017 | 10 Oct. 2017 | | | 20 Oct. 2018 | 0 | |
| | R.5 Número de agentes correspondientes registrados operando con la plataforma (CRF 450300) | 0 Oct. 2016 | 400 Oct. 2016 | 800 Oct. 2017 | | 1500 Oct. 2018 | 0 | |
| | R.6 Número de entidades relevantes que reciben productos de conocimiento generados por el proyecto (CRF 150100) | 0 Oct. 2016 | 100 Oct. 2016 | 200 Oct. 2017 | | 400 Oct. 2018 | 0 | |
| Componente 1: Educación para la inclusión financiera y uso de canal Peso: 34% Clasificación: Satisfactorio | C1.11 Implementaciones focalizadas de EF diseñadas, en ejecución, evaluadas e incorporadas en la estrategia de EF del gobierno peruano y de PDP/CEFI | | | | | Oct. 2018 | | |
| | C1.12 Implementación focalizada 1. Mujeres receptoras de Juntos en varias regiones que reciben EF (canal: SMS) | 0 Oct. 2016 | 10000 Oct. 2016 | 20000 Oct. 2017 | | 40000 Oct. 2018 | | |
| | C1.13 Implementación focalizada 1. Mujeres receptoras de Juntos en varias regiones que abren una cuenta de dinero electrónica | 0 Oct. 2017 | 2000 Oct. 2017 | | | 5000 Oct. 2018 | | |
| | C1.14 Implementación focalizada 2. Mujeres receptoras de Juntos (Piura) que reciben educación financiera (canal: presencial) / | 0 Abr. 2016 | 5000 Abr. 2016 | 10000 Oct. 2016 | 10000 Oct. 2017 | 10000 Oct. 2018 | | Atrasado |
| | C1.15 Implementación focalizada 2. Mujeres receptoras de Juntos (Piura) que abren una cuenta de dinero electrónica | 0 Oct. 2016 | 3000 Oct. 2016 | 3000 Oct. 2017 | | 3000 Oct. 2018 | | |
| | C1.16 Implementación focalizada 3. Jóvenes de Beca 18 que reciben EF (canal: intranet) | 0 Abr. 2016 | 7000 Abr. 2016 | 7000 Oct. 2016 | 7000 Oct. 2017 | 7000 Oct. 2018 | | Atrasado |
| | C1.17 Implementación focalizada 3. Jóvenes de Beca 18 que abren una cuenta de dinero electrónico | 0 Oct. 2016 | 2100 Oct. 2016 | 2100 Oct. 2017 | | 2100 Oct. 2018 | | |
| | C1.18 Personas que acceden a nuevas prácticas o tecnologías a través de la implementación de herramientas y eventos de educación financiera escalable (CRF 210400) | 0 Oct. 2016 | 27000 Oct. 2016 | 37000 Oct. 2017 | | 57000 Oct. 2018 | | |
| | C1.19 Ampliación del módulo de educación financiera (de beca 18) a otros centros de educación superior, donde haya jóvenes de beca 18 | 0 | | | | 5 Oct. 2018 | | |
| | C2.11 0 Plan de escalabilidad de la educación para la inclusión financiera y el uso de la billetera electrónica | | | | | Oct. 2018 | | |
| | C1.11 1 Agentes correspondientes capacitados para el uso del nuevo canal | 0 Oct. 2016 | 800 Oct. 2016 | 1600 Oct. 2017 | | 3000 Oct. 2018 | | |
| | C1.11 2 Call centers entrenados para atención de usuarios | 0 Oct. 2016 | 30 Oct. 2016 | 50 Oct. 2017 | | 60 Oct. 2018 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Componente 2: Alianzas comerciales inclusivas Peso: 33% Clasificación: Satisfactorio | C2.11 Criterios de priorización de acuerdos comerciales definidos | | | | | Oct. 2018 | | |
| | C2.12 Desarrollo de propuestas comerciales inclusivas con dispersores / recaudadores / redes de aceptación operando | 0 Oct. 2017 | 5 Oct. 2017 | | | 10 Oct. 2018 | | |
| | C2.13 Manual de evaluación y desarrollo de alianzas comerciales inclusivas | 0 | | | | 1 Oct. 2018 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------|--|--|-----------|--|--|
| C2.14 | Número de usuarios activos de las alianzas (P2B, P2P, B2P, G2P, P2G, B2B) | 0 | 5000 | | | 30000 | | |
| | | | Oct. 2017 | | | Oct. 2018 | | |

Componente 3: Conocimiento y difusión

Peso: 33%

Clasificación: Satisfactorio

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------|-----------|--|-----------|--|--|
| C3.11 | Un estudio de caso sobre el desarrollo del ecosistema de dinero electrónico | 0 | | | | 1 | | |
| | | | | | | Sep. 2018 | | |
| C3.12 | Eventos para compartir los aprendizajes | 0 | 1 | | | 2 | | |
| | | | Oct. 2016 | | | Oct. 2017 | | |
| C3.13 | Participación en eventos nacionales e internacionales externos | 0 | 2 | 2 | | 3 | | |
| | | | Oct. 2017 | Oct. 2017 | | Sep. 2018 | | |
| C3.14 | Entidades locales (públicas, privadas, sociedad civil) potenciales participantes del ecosistema (dispensores, recaudadores, redes de aceptación) conocen el Modelo Perú | 0 | 100 | 100 | | 200 | | |
| | | | Oct. 2017 | Oct. 2017 | | Sep. 2018 | | |
| C3.15 | Entidades de otros países de la región (superintendencias, instituciones financieras, Telcoms o potenciales recaudadores, dispensores y redes de aceptación) conocen el Modelo Perú | 0 | 100 | 100 | | 200 | | |
| | | | Oct. 2017 | Oct. 2017 | | Sep. 2018 | | |

| Hitos | Planificado | Fecha Vencimiento | Logrado | Fecha en que se logró | Estado | |
|-------|--|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|
| H0 | Condiciones previas | 7 | Abr. 2016 | 7 | Mar. 2016 | Logrado |
| H1 | Intervención con mujeres de Juntos en Catacaos | 1 | Sep. 2016 | | | |
| H2 | Inicio de interacciones con usuarios vía SMS | 1 | Sep. 2016 | | | |
| H3 | Fin de implementación del módulo de capacitación en la plataforma de Beca 18 | 1 | Sep. 2016 | | | |

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

| | Nivel | Acción de mitigación | Responsable |
|---|-------|--|-------------------|
| 1. Que las personas no utilicen el producto de monedero electrónico. | Baja | Capacidad de reacción y flexibilidad de PDP para lograr el uso y/o motivar a los usuarios | Invitado Proyecto |
| 2. Que las personas no utilicen el producto de monedero electrónico. | Baja | Capacidad de reacción y flexibilidad de PDP para lograr el uso y/o motivar a los usuarios | Invitado Proyecto |
| 3. Que no sea una buena experiencia de usuario, por problemas tecnológicos. | Baja | Se están haciendo pruebas desde inicios de 2015 con las entidades participantes. | Invitado Proyecto |
| 4. Que no sea una buena experiencia de usuario, por problemas tecnológicos. | Baja | Se están haciendo pruebas desde inicios de 2015 con las entidades participantes. | Invitado Proyecto |
| 5. Que el proceso de conexión de la tecnología se demore. | Baja | Mitigación: se están haciendo pruebas desde inicios de 2015 con las entidades participantes. | Invitado Proyecto |

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 6 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 0
SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Probabilidad de que exista sostenibilidad una vez terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDAN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO:*[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Acciones de promoción por parte de todas las entidades involucradas, así como de Pagos Digitales Peruanos, para promocionar el uso de la billetera. Se están realizando acciones focalizadas para un piloto en San Juan de Lurigancho, donde analizaremos qué acciones de promoción y publicidad finalmente son las que funcionan. Las transacciones en la billetera electrónica son lo que finalmente generarán rentabilidad al proyecto.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS*[No se encontraron lecciones aprendidas]*