



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Logros: El desempeño acumulado es similar al informado para el primer PSR Jul-Dic 2012 de inicio del proyecto, estableciéndose en ese periodo la estructura operativa con el coordinador de proyecto y asesor financiero (aporte local), adquiriéndose elementos logísticos de proyecto.

Se cumplió el hito básico condiciones previas, para la operación del proyecto y primer desembolso, también contrató la firma de auditoría para la vigencia del proyecto.

Las estructuras organizativas de las Cajas Rurales de Ahorro y Crédito (CRAC) y Agronegocios (AG), asistidos por técnicos de FUNDER para el fortalecimiento de las capacidades requeridas

Perspectivas: FUNDER como AE tiene el Centro de Servicios Financieros (CSF) para la gestión crediticia en atención a las CRAC y AG, centro que cuenta con una curva de aprendizaje en manejo de la cartera de créditos que con el concurso de los componentes de ésta CT será fortalecido en cuanto a capacidades de prestación de servicios y financiamiento en aras de atender una demanda insatisfecha. Por tanto las perspectivas son optimistas para el cumplimiento de los objetivos finales del proyecto.

Para el siguiente periodo se espera cumplir con el hito programado de diseño del Manual de Políticas de Crédito para el CSF.

Énfasis: Definición de políticas crediticias, administrativas y operativas del CSF/FUNDER y capacitación en manejo de créditos son acciones a dispensarles especial atención para el logro de los objetivos del proyecto.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Al 30 de junio del presente año FUNDER ha logrado avanzar con la definición y políticas y manuales en el marco del fortalecimiento institucional del Centro de Servicios Financieros. Mismas que están en proceso de implementación con la finalidad de enmarcarse en una disciplina financiera basada en riesgos y resultados. Por otra parte, ha logrado adquirir el sistema de información que facilitará el manejo de sus cartera y rendición de cuentas.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Se realizaron 63 eventos de capacitación en Educación Financiera, Gerencia y Administración y Emprendedurismo a 1,211 socios de CRAC y AG; Capacitación en gestión crediticia, movilización de ahorros e inclusión financiera a técnicos CRAC. Muestreo y Evaluación de 40 CRAC; implementación de estrategias en consonancia a recomendaciones de la evaluación institucional para alcanzar indicadores definidos y a cumplir por CSF/FUNDER

TdR de Especificaciones Técnicas para el Core Financiero. Sobre la base de éstas especificaciones técnicas, se identificó sistemas de información y empresas proveedoras concretándose en el periodo la selección del sistema "SAF 5." modular y parametrizable

En el Componente **Consolidación en el largo Plazo** se generaron documentos para la definición de estrategias para el logro de los objetivos de desarrollo del proyecto: a.) Evaluación Institucional y Financiera con enfoque en el CSF y b.) Manual de Organización y Funciones c.) Manual de Indicadores Financieros y de Gestión para la prevención de riesgo, monitoreo y seguimiento de la cartera crediticia

En el próximo periodo se adquirirá el "Core financiero". Se harán tres eventos regionales de capacitación a directivos de 30 CRAC y un evento de capacitación a capacitadores. En las comunidades y por los técnicos de CRAC se continuará la capacitación en temas de gestión financiera y administrativa con socios y directivos de CRAC y AG

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Durante el primer semestre del año 2013, FUNDER logra avanzar contundentemente en todos los procesos de contratación y desarrollo de las principales consultorías vinculadas a diagnósticos institucionales, levantamiento de demanda de créditos, definición de políticas crediticias, formación y fortalecimiento de cajas de ahorro y crédito y asistencia técnica a pequeños productores. Por lo tanto, los principales retos para el próximo semestre serán la implementación de políticas y automatización del sistema de información para mejorar la administración y operativa de la cartera crediticia.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado:	P.11	Número de cajas creadas y atendidas financieramente.	0	50	116	145	188	0
			Abr 2012	Mar 2015	Mar 2016	Mar 2017	Mar 2018	
Ampliar la oferta de servicios financieros para pequeños productores rurales y sus unidades de negocios (CACR y AG) a través de la mejora de las capacidades prestación de servicios del Centro de Servicios Financieros de FUNDER y de su acceso a fuentes de financiamiento.								

Componente 5: Consolidacion estrategica del CSF en el largo plazo	C5.11	CACR y AG con créditos vigentes del proyecto al final del periodo	0	50	116		188		
				Abr 2014	Abr 2015		Abr 2016	Jun 2013	
Peso: 45%	C5.12	Saldo de cartera del proyecto miles	400	620	800	1150	1450		
			Dic 2012	Abr 2014	Abr 2015	Jun 2016	Jun 2017	Jun 2013	
Clasificación: Satisfactorio									

Componente 6: Mejora tecnica de la capacidad de FUNDER para atender CACR y AG	C6.11	Asesor principal coordinando el proyecto Equipo de Asesores de crédito operando en la zona de cobertura del proyecto.						Si	Finalizado
							Abr 2013	Ago 2012	
Peso: 30%	C6.12	Diseñada y documentada la estrategia de consolidación a largo plazo.	0				1	1	
						Abr 2013	May 2013		
Clasificación: Satisfactorio	C6.13	Diseñado y documentado el plan de negocios.	0				1		Atrasado
						Abr 2013	Jun 2013		
	C6.14	El CSF cuenta con un sistema de prevención de riesgos, y de monitoreo y seguimiento de cartera	0				1	1	
						Abr 2013	Jun 2013		

Componente 7: Fortalecimiento de las capacidades financieras de las CACR y AG	C7.11	Número de pequeños productores) han sido capacitados	0				2750	1211	Atrasado
							Abr 2013	Jun 2013	
Peso: 25%									
Clasificación: Satisfactorio									

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 Condiciones previas	1	Oct 2012	6	Ago 2012	Logrado
H1 Conjunto de políticas y manuales para fortalecer el Centro de servicios financieros de FUNDER	1	Sep 2013	0	Jun 2013	
H2 Sistema de información integrado generando reportes contables, financieros, crediticios e indicadores que permitan la toma de decisiones efectiva y oportuna en el Centro servicios financieros Funder.	1	Mar 2014	0	Jun 2013	
H3 Desarrollo de una estructura organizacional funcional y operativa, especializada en el otorgamiento y recuperación de créditos.	1	Mar 2014	0	Jun 2013	
H4 HITO DE FINANCIAMIENTO: Cartera en riesgo menor o igual al 11% en el CSF Funder.	1	Mar 2014	0	Jun 2013	
H5 Buenas prácticas de gobierno corporativo implementadas en el Centro de Servicios financieros de FUNDER.	1	Sep 2014	0	Jun 2013	
H6 En proceso de implementación el Plan Estratégico del Centro de Servicios Financieros de FUNDER.	1	Sep 2014	0	Jun 2013	
H7 HITO DEL FINANCIAMIENTO: Primer desembolso: Índice de patrimonio Expuesto menor a 0%.	1	Sep 2014	0	Jun 2013	
H8 HITO DEL FINANCIAMIENTO: Primer desembolso. Deuda BID-Patrimonio menor a 80%.	1	Sep 2014	0	Jun 2013	
H9 Mejora en el rating TheMix de triple C a B.	1	Mar 2015	0	Jun 2013	
H10 Incremento del 50% de la cartera crediticia a partir de USD 473,000.00 como línea de base a más de USD 80,000.00.	1	Mar 2015	0	Jun 2013	
H11 HITO DE FINANCIAMIENTO: Segundo Desembolso: Cartera en riesgo menor o igual al 10% en el CSF Funder.	1	Mar 2015	0	Jun 2013	
H12 HITO DE FINANCIAMIENTO: Tercer Desembolso: Cartera en riesgo menor o igual al 8% en el CSF Funder.	1	Mar 2016	0	Jun 2013	

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO*[No se reportaron factores para este periodo]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La demanda de créditos de los pequeños productores agrícolas o no agrícolas vinculados a Cajas de Rurales de Ahorro y Crédito no se mantiene o incrementa en el plazo de ejecución del proyecto.	Medio	...	Project Guest
2. Condiciones macroeconómicas no son favorables para las actividades agrícolas, servicios, pequeña industria, pecuarias y de comercio en el país.	Medio	...	Project Guest

3. El potencial económico de la zona de donde se ubican los productores se no desarrolla de acuerdo a las expectativas planteadas.	Bajo	...	Project Guest
4. Las condiciones climatológicas de la zona afectan sustancialmente la producción, además se cuenta con seguro agrícola para amortiguar los riesgos climáticos	Bajo	En los créditos otorgados se preve la contratación de seguro agrícola.	Project Guest
5. El CSF no fortalece progresivamente para gestionar mejor su cartera de créditos como resultado del componente de cooperación técnica.	Bajo	...	Project Guest
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 5 RIESGOS VIGENTES: 5 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Acciones de Sostenibilidad: Creación de plataforma normativa; Capacitación a socios y técnicos; y Selección de Core Financiero

En consonancia a la Evaluación Institucional y Financiera practicada a FUNDER en éste semestre y a la definición de Manuales de: Organización y Funciones; Indicadores Financieros y de Gestión; complementados en el siguiente período con los Manuales de Políticas y de Procesos de Crédito; y de Catalogo de Cuentas del CSF, se estructura la plataforma normativa para las ejecutorias del CSF/FUNDER orientadas a la consecución de la sostenibilidad del mismo, la cual a su vez se potencia con las acciones de capacitación a socios y directivos de CRAC y AG, para el adecuado manejo y retorno de los créditos en el ámbito de éstas y de las mismas a FUNDER.

El efecto positivo de contar con un adecuado sistema informático para apoyo en la gestión administrativa y crediticia del CSF/FUNDER está directamente relacionado a la estrategia de sostenibilidad y autogestión que se pretende lograr por el centro y en éste sentido en el período informado se procedió a la selección del Core Financiero que se adquirirá en el próximo semestre.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a Implementation	Autor
1. La adquisición de bienes y servicios de informática para utilización en acciones en pro de la sostenibilidad de ejecutorias institucionales requiere de un proceso medurado y de contar con el asesoramiento especializado de conocedores en la materia para definir las características requeridas acorde al contexto en que serán implementados con el propósito de evitar sub o sobredimensionamientos en las especificaciones y capacidades.		Contreras Gamero, José Leonel
Una vez identificado y seleccionado, el bien por adquirir, conocer la opinión y experiencias de entes o instituciones que hayan obtenido y estén utilizando el producto o bien para identificar las bondades y limitantes directas o indirectas.		
Es conveniente un sondeo del mercado tanto local, nacional y regional respecto a las diferentes opciones de productos, servicios, garantías y licenciamiento.		