



## Summary Report

Basic Data		Available Funds (US\$)		Total Cost and Source	
Executing Agency (EA):	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL				
Sector:	SOCIAL INVESTMENT-EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT				
Loan Number(s):	2667/OC-PR	Current Approved Amount:	27.000.000,00	Original IDB:	27.000.000,00
Stage:	Approved	Disbursed Amount to Date:		Current IDB:	27.000.000,00
Operation Type:	INV - Investment	% Disbursed:		Pari-passu:	90,00
Related Operation(s):	RG-P1400, RG-P1442, PR-T1125, RG-P1478	Balance:	27.000.000,00	Co-Financing/Country:	12.000.000,00
Operation Subtype:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimate:	39.000.000,00
				Amortization Period (months):	

Project Environmental and Social Impact Category	Reformulation	Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B	( ) Was the objective(s) of this project reformulated?	Validated by Division Chief: 11-mar-2013 Validated by Country Representative: 11-abr-2013



## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

<b>Outcome:</b>	1.1. 10 niños por cada profesional calificado.
<b>Comments:</b>	Tasa de niños/as atendidos en relación al número de personal calificado.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	End of project
Niños/niñas menores de 5 años atendidos por personal calificado en DIT, bajo el programa de AIEPI.	Tasa de niños/as		2011	P A				10,00

<b>Outcome:</b>	1.2. 10% de niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado de AIEPI.
<b>Comments:</b>	El denominador es el total de población identificada con rezagos por el personal calificado del AIEPI, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	End of project
Niños/as menores de 5 años con rezagos identificados por personal calificado bajo el programa de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia.	% niños/ñas		2011	P A	5,00			10,00

<b>Outcome:</b>	1.3. 50% de niños/as menores de 5 años con tratamiento en SIT.
<b>Comments:</b>	El denominador es el total de población identificada con retrasos en el desarrollo en cada USF intervenida, en relación al total de niños/as que recibe tratamiento en SIT.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	End of project
Niños/as menores de cinco años con tratamiento en los Servicios de Intervención Temprana.	% niños/ñas		2011	P A	20,00	30,00	40,00	50,00

<b>Outcome:</b>	1.4. 70% de los recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.
<b>Comments:</b>	Las mediciones se iniciarán al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos de cada programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	End of project
Recién nacidos atendidos por el programa Madre Canguro.	% recién nacidos		2011	P A		30,00	40,00	70,00

<b>Outcome:</b>	1.5. 70% de los recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia.
<b>Comments:</b>	Las mediciones se iniciarán al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos de cada programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	End of project
Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje de hipoacusia	% recién nacidos		2011	P A		30,00	40,00	70,00

<b>Outcome:</b>	1.6. 70% de los recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual.
<b>Comments:</b>	Las mediciones se iniciarán al segundo año, cuando se espera comiencen a operar los programas Porcentaje de niños atendidos por los programas en relación a los elegibles. Los criterios de elegibilidad se definirán con base en aspectos clínicos específicos de cada programa.

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	End of project
Recién nacidos elegibles a quienes se le realizó prueba de tamizaje visual.	% recién nacidos		2011	P A		30,00	40,00	70,00

<b>Outcome:</b>	2.1. 30% de los centros aplicando protocolos con estándares de calidad
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	End of project
Número de centros aplicando protocolos con estándares de calidad.	% centros	10,00	2011	P A	15,00	20,00	25,00	30,00

<b>Outcome:</b>	2.2. 30% del personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.
-----------------	--

Indicator	Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2013	2014	2015	End of project
Personal de centros infantiles calificados según currículo vigente.	% personal	10,00	2011	P A	15,00	20,00	25,00	30,00

**Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012**

Description	Unit of Measure	Physical				Financial			
		Planned	Actual	Accumulated units	EOP units	Planned	Actual	Accumulated costs	EOP costs
<b>1. Implementación del Modelo de Atención Integral de Desarrollo Infantil Temprano</b>									
1.1.1. Comunidades visitadas trimestralmente por personal de USF bajo AIEPI fortalecido.	comunidades				180,00				5.816.493,00
1.1.2 Evaluaciones en DIT realizadas por USF	USF				180,00				4.281.174,00
1.2.1. Unidades de SIT operando en los lugares priorizados por el programa (de acuerdo con mapeo).	unidades				10,00				5.497.560,00
1.3.1. Hospitales de referencia fortalecidos.	hospitales				1,00				655.920,00
1.3.2 Programas ANI y Madre Canguro implementados en los hospitales regionales y centros de atención materno-infantil del programa.	establecimientos				12,00				4.217.100,00
1.3.3 Programas de detección temprana de trastornos sensoriales implementados en los hospitales regionales.	establecimientos				11,00				2.452.500,00
<b>2. Fortalecimiento de Servicios complementarios de atención infantil.</b>									
2.1. Normativas estandarizadas aprobadas por el MEC, SNNA y MSPBS.	normas aprobadas				1,00				57.300,00
2.2. Centros de cuidado infantil Cebina del MSPyBS, fortalecidos.	establecimientos				31,00				1.447.700,00
<b>3. Gestión de los programas de DIT, Monitoreo y Evaluación</b>									
3.1. Modelos descentralizados para la protección de los derechos del niño implementados en los municipios del programa.	municipios				20,00				364.500,00
3.2. Implementación de un sistema de videoconferencia para la capacitación y actualización de la Red DIT.	sistema				1,00				50.715,00
3.3 Sistema de información de DIT implementado en el MSPyBS.	sistema				1,00				553.500,00
3.4 Evaluaciones del programa realizado	evaluaciones				2,00				721.800,00
<b>4. Administración y Auditoría</b>									
Administración y Auditoría	N/A								745.200,00
<b>Imprevistos</b>									
Imprevistos	N/A								138.000,00
<b>TOTAL</b>									<b>26.999.462,00</b>