





## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

A la fecha del presente Informe, todas las actividades del proyecto han sido realizadas, a excepción de las siguientes dos, (1) *Capacitación por TV para Agricultores*, actividad de responsabilidad de la OCYT (oficina dependiente de la Municipalidad) cuya responsable no contaba con las capacidades para cumplir con este compromiso. No obstante a lo anterior, considerando la prórroga otorgada al proyecto, se continuará realizando los esfuerzos necesarios para llevar a cabo dicha Capacitación, y (2) *Segundo Fondo Concursable*, el cual se contempla iniciar la segunda semana de febrero. Por otra parte, el CPP se encuentra postulando a un fondo nacional para crear un Centro de Emprendimiento, a modo de dar continuidad a las actividades realizadas en el marco del proyecto, cuyo principal logro ha sido el aumento, por parte de la comunidad local, a la postulación a distintos fondos de fomento. Asimismo ya se cuenta con el Coordinador Local del CPP, el abogado para gestionar la tramitación legal del mismo y la periodista a cargo de la estrategia de posicionamiento. Finalmente cabe señalar que, al CPP se ha integrado CONAF a solicitud y consenso de todo el Consejo.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Durante el segundo semestre de 2011, se dio continuidad a la Formación y Capacitación, a través de un Tercer Ciclo, en el que participaron instituciones como SERCOTEC, CONADI, CORFO y ADO Chile. Asimismo se llevo a cabo, la capacitación en oficio de Gasfitería e Instalaciones Sanitarias, que se realizó en conjunto a SASIPA por medio de INACAP, y se dio la segunda fase de la Capacitación en Administración de Sitios WEB, junto a la Cámara de Turismo y Comercio. Se mantienen las acciones de difusión y educación de CPP hacia la comunidad, con actividades que se coordinan con las ONGs PEW y OCEANA. Se realizó la primera Feria de Emprendimiento con la participación de comunidades Mapuches. Entre las actividades en curso, se puede mencionar el Sistema de Registro de Artesanos de Rapa Nui, cuyo lanzamiento oficial se realizará en la segunda quincena de febrero. Por otra parte, el CPP se encuentra postulando a un proyecto de financiamiento CORFO para formar un Centro de Emprendimiento estable en Rapa Nui y de esta manera dar continuidad a las actividades de formación que el proyecto ha realizado. En cuanto al CPP propiamente tal, ya se llegó a acuerdo sobre los Estatutos, los cuales serán próximamente firmados. Cabe señalar que el CPP ha integrado a CONAF a través de su Jefa Provincial. Se espera realizar el lanzamiento oficial del CPP en el mes de abril de 2012.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Desarrollar, gestionar y promover proyectos para la competitividad del sector privado.	<b>P.11</b> Se cuentan con las bases para la constitución de una entidad sin fines de lucro que promueva y coordine el desarrollo económico de Rapa Nui en proceso de formación (borrador de estatutos, plan de implementación y compromisos de entidades impulsoras).	0				1 Oct 2011	1 Oct 2011	
	<b>P.12</b> Haber apalancado aportes públicos o privados por al menos US\$200.000, para la ejecución de una inversión que contribuya al mejoramiento de condiciones de entorno para la competitividad territorial.	0				200000 Oct 2011	32000 Mar 2011	
	<b>P.13</b> 350 personas recibieron formación en oficios y/o desarrollan competencias o habilidades necesarias para el desarrollo de una explotación turística sustentable de la Isla.	0				350 Oct 2011	292 Sep 2011	
	<b>P.14</b> Se han promovido iniciativas de modernización relacionadas con calidad, innovación o emprendimiento en 50 microempresas y/o productores han recibido apoyo del proyecto.	0				50 Oct 2011	0 Ene 2010	
	<b>P.15</b> Al menos un 70% manifiesta satisfacción con los servicios recibidos y reporta mejoras en su competitividad.	0				70 Oct 2011	0 Ene 2010	
<b>Componente 1:</b> Prácticas para la conformación de una institucionalidad pública privada  <b>Peso:</b> 30%  <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b> Se ha constituido un Consejo Público Privado para el proyecto que sirve de base para la conformación de la entidad público-privada que oriente el desarrollo productivo en la Isla (integrada al menos por la Cámara de Turismo, CORFO, Agente Operador de CORFO, Municipio de Isla de Pascua, CONADI, y BID).	0				1 Abr 2010	1 Ene 2010	Finalizado
	<b>C1.12</b> 15 profesionales locales han recibido capacitación en formulación de proyectos para el mejoramiento de competencias de las empresas de menor tamaño.	0				15 Abr 2010	40 Mar 2011	Finalizado
	<b>C1.13</b> Las Mesas Técnicas de Turismo Sustentable y de Fomento Productivo informan a la comunidad sobre su gestión en un	0				0	1	Finalizado



						tarde
H21	se reúne regularmente 3 veces al año el Consejo Público Privado integrado al menos por la Cámara de Turismo, CORFO, Agente Operador de CORFO, Municipio de Isla de Pascua, CONADI, y BID	3	Oct 2011	3	Ago 2011	Logrado

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO***[No se reportaron factores para este período]***SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Levantamiento de Contrapartes. El terremoto que afectó a Chile el 27/02/2010 redistribuyó los recursos de fomento tanto de OG como de ONG. Producto del cambio en el Gobierno de Chile, se realizó una revisión de las Bases de los Programas y Fondos de Concurso, lo que se tradujo en el atraso en la presentación de nuevas bases y modificaciones en algunas de estas.	Bajo	Se está trabajando en estrategias de acción a fin de que, en caso no ser posible el levantamiento de recursos planificados, esto sólo afecte la dimensión de la actividad y no la realización y logro de objetivos de la misma.	Coordinadora de Proyecto
2. No existen una base de pescadores interesados en la implementación de nuevas formas de cultivo y de captura. No existen fondos para programa de emprendimientos locales. No existe una base de profesionales dispuesto a incorporarse al mejoramiento de sus competencias.	Bajo	Ya se cuenta con los fondos para los emprendimientos locales, el programa se ejecutará en el 2010 y beneficiará a 25 emprendedores. En septiembre de 2010 se finalizó la actualización de la base de datos de profesionales en la Isla. En una primera capacitación que fue realizada se amplió de 15 a 18 los cupos de participantes y se debió realizar un proceso de selección, debido al alto número de interesados en participar de esta formación. En cuanto al tema de los pescadores, ya se han realizado los primeros acercamientos y se espera iniciar un trabajo conjunto durante el primer semestre 2010.	Coordinadora del Proyecto.

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 9 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 2 **RIESGOS MITIGADOS:** 5**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** P - Probable**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO***[No se reportaron factores para este período]***Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

Tres son las acciones realizadas o planificadas para lograr la sustentabilidad. Estas son:

- 1) Instalación de capacidades en forma continua y estable, a través de la creación de una oficina de fomento, denominada Centro de Emprendimiento, cuyo objetivo es formar y capacitar a los emprendedores y empresarios de la comunidad. Este modelo será replicado de la ONG Acción Emprendedora, que es un ex proyecto FOMIN.
- 2) Conformación Legal del Consejo Público Privado-CPP-, en la figura de una Corporación sin fines de lucro. De esta manera, el CPP próximamente podrá postular a distintos fondos y ejecutar sus proyectos. En Isla de Pascua no existe ninguna institución con la capacidad técnica y legal para realizar estas gestiones.
- 3) Posicionamiento a nivel local del CPP, para lo cual se cuenta con una estrategia comunicacional, cuyo lanzamiento se realizará en abril de 2012. En virtud de lo anterior, en lugar de realizar el evento de cierre del proyecto, se llevará a cabo el "Lanzamiento oficial del CPP".

**SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS**

	Relativa a	Autor
1. Confirmar la capacidad humana y técnicas de quienes se hacen responsables de actividades en el marco del proyecto. El proyecto contemplaba la capacitación por TV a agricultores, a cargo de la Jefa de OCYT (Oficina que depende de la Municipalidad). Esta persona, no contaba con equipo técnico para esta labor, ni con la capacidad propia de llevarlo a cabo. Similar caso, ocurrió en la realización de estudios legales para la conformación del CPP, la que según se indica en los documentos del proyecto, estaría a cargo del Staff de Abogados del ejecutor. No obstante a esto, el ejecutor no cuenta con dicho Staff, por tanto no logra cumplir con lo indicado.	Design	Cáceres, Carol Gloria
2. En el diseño del proyecto se debió contemplar el territorio en su particularidad insular, lo que ha afectado la programación y desarrollo esperado de las actividades del proyecto. Lo anterior tanto por la traida de expertos a Pascua, ya que solo se cuenta con una línea aérea, como la visita de autoridades nacionales e internacionales, lo que impide realizar cualquier actividad programada con anterioridad. Estas visitas por lo general no son informadas con anticipación mayor a 5 días.	Design	Cáceres, Carol Gloria
3. Las instancias de formación e instalación de capacidades que se realizaban en el marco del proyecto, detectó la necesidad no abordada por otras instituciones, de formación y orientación continua. Si bien el objetivo era contar con un grupo de consultores para brindar apoyo a la comunidad, se toma como lección aprendida, la búsqueda de sustentabilidad de esta instancia de formación, lo que fue solicitado por la comunidad en variadas oportunidades. En virtud de lo anterior, el CPP se encuentra en la búsqueda de financiamiento para la creación de una oficina de fomento estable, denominada Centro de Emprendimiento.	Sustainability	Cáceres, Carol Gloria
4. Si bien, uno de los indicadores del SIMPled tiene relación con el número de empresas	Design	Cáceres, Carol Gloria

formalizadas, en el entendido de que, Isla de Pascua se encuentra libre del pago de impuesto, lo que conlleva una externalidad negativa en cuanto bajo interés de formalizar, ya que no es requerimiento, las capacitaciones y formación realizadas en el marco del proyecto, tuvieron como resultado no esperado, un aumento significativo en el número de postulaciones, por parte de la comunidad local, a fondos de fomento que contemplan actividades de formación en áreas de administración, contabilidad, marketing, etc. Lo anterior nos indica como lección aprendida, que Pascua aun requiere fortalecer el emprendimiento más que potenciar la formalización.

5. Una lección aprendida en la ejecución del proyecto, tiene relación con las actividades en distintas áreas productivas que el proyecto contemplaba. Durante el proceso de implementación de las mismas, me he percatado que la necesidad se encontraba en coordinar y potenciar actividades ya existentes, las que son muchas, y dinámicas, por tanto no era necesario crear nuevas instancias, sino que el éxito radica en fortalecer y articular.

Implementation

Cáceres, Carol Gloria