

Gestión de Alcance		Gestión de Costos					
EDT	Componente/ Producto/ Actividad	Unidad de medida	Cant 1	Cant 2	Costo Unitario USD (incluye	Total USD	Obs.
Programa de Desarrollo Agroforestal Sostenible						162.200.000	
1 Componente I: Adopción de Tecnologías Agroforestales						111.129.000	
1.1	Producto 1: Capacitaciones a los beneficiarios y técnicos realizadas					300.000	
1.1.1	Taller de Inducción a los técnicos y multiplicadores sobre los PDA					23.150	
1.1.1.1	Grupo 1 (2 días, 1° Trimestre)	Técnico/frecu	160	1	50	8.000	
1.1.1.2	Grupo 2 (1 día 1° Trimestre)	Técnico/frecu	151	1	50	7.550	
1.1.1.3	Grupo 3 (2 días 1° Trimestre)	Técnico/frecu	152	1	50	7.600	
1.1.1.4	Hito 1 : Capacitación de los PDA a los Técnicos						
1.1.2	Taller de Inducción a los beneficiarios por parte de los Técnicos (Ejecución: 15					74.846	
1.1.2.1	Realización de los talleres	Persona/frec	10.692	1	7	74.846	
1.1.2.2	Hito 2 : Capacitación de los PDA a los Beneficiarios						
1.1.3	Taller para los equipos técnicos y multiplicadores sobre manejo de los cultivos					46.300	
1.1.3.1	Grupo 1 (5 días, 1° Trimestre)	Técnico/frecu	160	2	50	16.000	
1.1.3.2	Grupo 2 (5 días 1° Trimestre)	Técnico/frecu	151	2	50	15.100	
1.1.3.3	Grupo 3 (5 días 1° Trimestre)	Técnico/frecu	152	2	50	15.200	
1.1.3.4	Hito 3 : Capacitación para el equipo técnico sobre manejo de cultivo del Café,						
1.1.4	Talleres a técnicos y multiplicadores en diferentes conocimientos (prácticas					46.300	
1.1.4.1	Grupo 1 (5 días, 1° Trimestre)	Técnico/frecu	160	2	50	16.000	
1.1.4.2	Grupo 2 (5 días 1° Trimestre)	Técnico/frecu	151	2	50	15.100	
1.1.4.3	Grupo 3 (5 días 1° Trimestre)	Técnico/frecu	152	2	50	15.200	
1.1.4.4	Hito 4 : Capacitación a técnicos en diferentes conocimientos						
1.1.5	Talleres a beneficiarios en diferentes conocimientos (prácticas de					74.846	
1.1.5.1	Realización de los talleres	Persona/frec	10.692	1	7	74.846	
1.1.5.2	Hito 5 : Capacitación a beneficiarios en diferentes conocimientos						
1.1.6	Actividad sin programar (para redondeo)	Global	1		34.557	34.557	
1.2	Producto 2: Zonificación, estudios físico-químicos de los suelos y análisis foliares de las plantas para la implementación de los sistemas agroforestales realizados					235.000	
1.2.1	Estudios de zonificación	Estudio	7		7.143	50.000	
1.2.2	Hito 1 : Estudios de Zonificación, elaborados						
1.2.3	Elaboración de los estudios fisico-químicos del suelo	Muestras /	100	7	96	67.192	
1.2.4	Hito 2 : Estudios físico químico del suelo, elaborados						
1.2.5	Elaboración de análisis foliares de los cultivos años 1 y 2	Muestras /	100	7	27	37.170	
1.2.6	Elaboración de análisis foliares de los cultivos años 3 y 4	Muestras /	100	7	27	37.170	
1.2.7	Hito 3 : Análisis foliares de los cultivos, realizados						
1.2.8	Elaboración de estudio de fertilidad de suelo año 2	Muestras /	100	7	29	20.015	
1.2.9	Elaboración de estudio de fertilidad de suelo año 4	Muestras /	100	7	29	20.015	
1.2.9	Hito 4 : Estudios de fertilidad de suelo, elaborados						
1.2.9	Actividad sin discriminar (para redondeo)					3.439	
1.3	Producto 3: Sistemas Agroforestales sembrados		18587,5	21626		86.975.000	
1.3.1	Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago		2.600	2.813		10.110.791	
1.3.1.1	Cultivo de Aguacate	Hectáreas	1.350	1.563	2.799,0	4.374.473	

Gestión de Financiamiento USD		
BID	Recursos Adicionales*	Total
150.000.000	12.200.000	162.200.000
98.929.000	12.200.000	111.129.000
260.000	40.000	300.000
20.122	3.028	23.150
6.954	1.046	8.000
6.562	988	7.550
6.606	994	7.600
65.056	9.790	74.846
65.056	9.790	74.846
		-
40.244	6.056	46.300
13.907	2.093	16.000
13.125	1.975	15.100
13.212	1.988	15.200
		-
40.244	6.056	46.300
13.907	2.093	16.000
13.125	1.975	15.100
13.212	1.988	15.200
		-
65.056	9.790	74.846
65.056	9.790	74.846
		-
29.277	5.280	34.557
235.000	-	235.000
50.000		50.000
		-
67.192		67.192
		-
37.170		37.170
37.170		37.170
		-
20.015		20.015
20.015		20.015
		-
3.439		3.439
75.585.000	11.390.000	86.975.000
9.514.968	595.823	10.110.791
3.778.650	595.823	4.374.473

1.3.1.2	Cultivo de Café	Hectáreas	1.250	1.250	4.589,3	5.736.318	
1.3.1.3	Cultivo de Cacao	Hectáreas	-	-		-	
1.3.2	Proyecto Sabaneta		1.888	2.187		8.920.071	
1.3.2.1	Cultivo de Aguacate	Hectáreas	487,5	625	2.799,0	1.749.375	
1.3.2.2	Cultivo de Café	Hectáreas	1.400,0	1.562	4.589,3	7.170.696	
1.3.2.3	Cultivo de Cacao	Hectáreas	-	-	2.077,9	-	
1.3.3	Proyecto Las Cañitas		1.563	2.188		9.479.652	
1.3.3.1	Cultivo de Aguacate	Hectáreas	312,5	313	2.799,0	874.715	
1.3.3.2	Cultivo de Café	Hectáreas	1.250,0	1.875	4.589,3	8.604.937	
1.3.3.3	Cultivo de Cacao	Hectáreas	-	-	2.077,9	-	
1.3.4	Proyecto Independencia		2.125	2.313		9.830.321	
1.3.4.1	Cultivo de Aguacate	Hectáreas	312,5	438	2.799,0	1.225.430	
1.3.4.2	Cultivo de Café	Hectáreas	1.812,5	1.875	4.589,3	8.604.891	
1.3.4.3	Cultivo de Cacao	Hectáreas	-	-	2.077,9	-	
1.3.5	Proyecto Bahoruco		3.300	3.563		13.437.034	
1.3.5.1	Cultivo de Aguacate	Hectáreas	625,0	750	2.799,0	2.099.250	
1.3.5.2	Cultivo de Café	Hectáreas	2.175,0	2.188	4.589,3	10.039.039	
1.3.5.3	Cultivo de Cacao	Hectáreas	500,0	625	2.077,9	1.298.745	
1.3.6	Proyecto Los Frios		2.838	3.438		13.872.303	
1.3.6.1	Cultivo de Aguacate	Hectáreas	625,0	625	2.799,0	1.749.431	
1.3.6.2	Cultivo de Café	Hectáreas	2.025,0	2.500	4.589,3	11.473.187	
1.3.6.3	Cultivo de Cacao	Hectáreas	187,5	313	2.077,9	649.684	
1.3.7	Proyecto Barahona		4.275	5.125		20.516.749	
1.3.7.1	Cultivo de Aguacate	Hectáreas	500	625	2.799,0	1.749.487	
1.3.7.2	Cultivo de Café	Hectáreas	3.275	3.750	4.589,3	17.209.781	
1.3.7.3	Cultivo de Cacao	Hectáreas	500	750	2.077,9	1.557.481	
1.3.8	Plan Piloto de Investigación para introducción de nuevas variedades para los Sistemas Agroforestales					200.000	
1.3.8.1	Elaboración de los estudios sobre el comportamiento y desarrollo de las nuevas						
1.3.8.2	Recursos de apoyo logístico para desarrolllo de Estudios a cargo del IDIAF	Global	1		100.000	100.000	
1.3.8.3	Especialista Técnico (contraparte)	Persona	24		2.000	48.000	
1.3.8.4	Intercambio de experiencia en países de origen, participación en Congresos,	Global	1		52.000	52.000	
1.3.9	Actividades de gestión ambiental y social					575.000	
1.3.9.1	Realización de capacitaciones dirigidas a abordar vacíos identificados entre las	Global	1		45.000	45.000	
1.3.9.2	Desarrollo del Sistema de Uso Transparente de Fondos (plataforma)	Global	1		20.000	20.000	
1.3.9.3	Implementación del Sistema de Uso Transparente de Fondos	Año	5		15.000	75.000	
1.3.9.4	Plataforma de Divulgación de Información (a alojarse en el sitio web definido	Global	1		30.000	30.000	
1.3.9.5	Elaboración e implementación del Plan de Remoción de Especies Invasoras	Global	1		45.000	45.000	
1.3.9.6	Elaboración del Plan de Participación ciudadana	Global	1		5.000	5.000	
1.3.9.7	Implementación del Plan de Participación ciudadana	Año	5		7.000	35.000	
1.3.9.8	Elaboración del diseño del Sistema de Gestión de Quejas y Reclamos	Global	1		5.000	5.000	
1.3.9.9	Implementación del Sistema de Gestión de Quejas y Reclamos	Año	5		7.000	35.000	
1.3.9.10	Sistema de Monitoreo de Deforestación	Global	1				
1.3.9.11	Monitoreo Externo de la Gestión Ambiental y Social	Monitoreo	7		40.000	280.000	
1.3.10	Seguimiento al Sistema de Control de Plagas y enfermedades implementado						

5.736.318	-	5.736.318
-	-	-
7.789.497	1.130.574	8.920.071
1.364.512	384.862	1.749.375
6.424.985	745.711	7.170.696
-	-	-
6.611.281	2.868.371	9.479.652
874.687	28	874.715
5.736.594	2.868.343	8.604.937
-	-	-
9.192.748	637.572	9.830.321
874.687	350.743	1.225.430
8.318.061	286.830	8.604.891
-	-	-
12.770.011	667.023	13.437.034
1.749.375	349.875	2.099.250
9.981.673	57.366	10.039.039
1.038.963	259.782	1.298.745
11.432.268	2.440.035	13.872.303
1.749.375	56	1.749.431
9.293.282	2.179.906	11.473.187
389.611	260.073	649.684
17.468.338	3.048.411	20.516.749
1.399.500	349.987	1.749.487
15.029.876	2.179.906	17.209.781
1.038.963	518.518	1.557.481
200.000	-	200.000
-		-
100.000		100.000
48.000		48.000
52.000		52.000
575.000	-	575.000
45.000		45.000
20.000		20.000
75.000		75.000
30.000		30.000
45.000		45.000
5.000		5.000
35.000		35.000
5.000		5.000
35.000		35.000
280.000		280.000

1.3.11	Actividades sin programar	Global	1		33.080	33.080	
1.4	Producto 4: Productores que reciben asistencia técnica para la adopción y mantenimiento de sistemas agroforestales					4.330.000	
1.4.1	Pago de compensación por distancia al personal del MA vinculado al PDA	Técnicos			1.766.439	1.766.439	
1.4.2	Contratación de Técnicos	Global	1		1.603.630	1.603.630	
1.4.3	Provisión de Motocicletas	Motocicletas	196		4.085	798.878	
1.4.4	Provisión de tablets	Tablet	196		163	31.955	
1.4.5	Ordenadores	Ordenadores	16		776	12.500	
1.4.6	Mobiliarios y Equipos	Global	1		10.376	10.376	
1.4.7	Material gastable de los 7 PDA y Servicios Básicos	Global	1		94.269	94.269	
1.4.8	Actividades sin discriminar	Global	1		11.953	11.953	
1.5	Producto 5: Sistema de monitoreo y supervisión de áreas bajo sistemas agroforestales implementado					1.000.000	
1.5.1	Desarrollo e implementación del sistema de monitoreo, incluye provisión de equipamientos	Global	1		1.000.000	1.000.000	
1.6	Producto 6: Inventario de ocupación de los beneficiarios e identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas, realizado					3.770.000	
1.6.1	Elaboración de la Propuesta de Reglamento técnico para mensura en zonas de	Gestión	1		-	-	
1.6.2	Identificación, Priorización y Planificación de las áreas de las cuencas a	Gestión	1		-	-	
1.6.3	Actividades para identificación de las extensiones superficiales en áreas protegidas					3.770.000	#####
1.6.3.1	Topografía					463.604	
1.6.3.1.1	Estaciones Totales	Estaciones	6		9.190	55.142	
1.6.3.1.2	Receptores Satelitales RTK	Receptores	6		38.804	232.823	
1.6.3.1.3	Receptores Satelitales de Navegación	Receptores	20		817	16.338	
1.6.3.1.4	Drone de Topografía	Drone	2		77.608	155.215	
1.6.3.1.5	Drone convencional	Drone	1		4.085	4.085	
1.6.3.2	Transportación					211.890	
1.6.3.2.1	Camionetas 4x4, Doble Cabina	Camioneta/%	7	50%	51.058	178.702	
1.6.3.2.2	Motores	Motores/%	3	50%	3.063	4.595	
1.6.3.2.3	Autobús de 12 Pasajeros	Autobus/%	1	50%	57.185	28.592	
1.6.3.3	Tecnológicos					32.044	
1.6.3.3.1	Computadoras de Escritorio	Computadora	15	60%	919	8.271	
1.6.3.3.2	Computadoras Portátiles	Computadora	20	60%	1.225	14.705	
1.6.3.3.3	Cámaras Digitales	Cámaras / %	10	60%	143	858	
1.6.3.3.4	Impresoras	Impresoras /	3	60%	817	1.470	
1.6.3.3.5	Plotter	Plotter / %	1	60%	3.063	1.838	
1.6.3.3.6	Tablet Electrónicas	Tablet / %	20	60%	408	4.902	
1.6.3.4	Licencias de Softwares					45.366	
1.6.3.4.1	Paquete Office	Licencia / %	20	60%	163	1.961	
1.6.3.4.2	Autocad Civil 3d	Autocad / %	5	60%	4.085	12.254	
1.6.3.4.3	Arcgis	Arcgis / %	5	60%	10.384	31.152	
1.6.3.5	Mobiliario de oficina					5.906	

30.888	2.191	33.079
3.760.000	570.000	4.330.000
1.635.728	130.711	1.766.439
1.393.876	209.754	1.603.630
579.444	219.434	798.878
27.775	4.180	31.955
10.865	1.635	12.500
9.019	1.357	10.376
91.341	2.928	94.269
11.953	-	11.953
1.000.000	-	1.000.000
1.000.000		1.000.000
3.670.000	100.000	3.770.000
		-
		-
3.670.000	100.000	3.770.000
463.604		463.604
55.142		55.142
232.823		232.823
16.338		16.338
155.215		155.215
4.085		4.085
211.890		211.890
178.702		178.702
4.595		4.595
28.592		28.592
32.044		32.044
8.271		8.271
14.705		14.705
858		858
1.470		1.470
1.838		1.838
4.902		4.902
45.366		45.366
1.961		1.961
12.254		12.254
31.152		31.152
5.906		5.906

1.6.3.5.1	Escritorio	Escritorio / %	10	60%	204	1.225	
1.6.3.5.2	Sillas de giratorias	Sillas / %	15	60%	123	1.103	
1.6.3.5.3	Sillas Plásticas	Sillas / %	10	60%	25	147	
1.6.3.5.4	Archivos	Archivos / %	5	60%	123	368	
1.6.3.5.5	Cubículos de Oficina	Cubículos / %	10	60%	511	3.063	
1.6.3.6 Nómina						882.277	
1.6.3.6.1	Director de Proyecto	Persona /	1	36	2.859	61.759	
1.6.3.6.2	Encargado Legal	Persona /	1	36	2.655	57.348	
1.6.3.6.3	Encargado Catastral	Persona /	1	36	2.451	52.937	
1.6.3.6.4	Gestor de Proyecto	Persona /	1	36	1.838	39.702	
1.6.3.6.5	Asistente Administrativo	Persona /	1	36	919	19.851	
1.6.3.6.6	Agrimensores	Persona /	6	36	1.021	132.342	
1.6.3.6.7	Topógrafos	Persona /	6	36	817	105.873	
1.6.3.6.8	Auxiliares	Persona /	12	36	408	105.873	
1.6.3.6.9	Dibujantes	Persona /	3	36	613	39.702	
1.6.3.6.10	Abogados	Persona /	4	36	1.225	105.873	
1.6.3.6.11	Encuestadores	Persona /	6	36	511	66.171	
1.6.3.6.12	Oficinista	Persona /	3	36	511	33.085	
1.6.3.6.13	Choferes	Persona /	7	36	408	61.759	
1.6.3.7 Seguridad Social						74.482	
1.6.3.7.1	Seguro de Salud (6.94%)	% / %	6,94	60%	61.230	36.738	
1.6.3.7.2	Fondos de Pensiones (7.13%)	% / %	7,13	60%	62.906	37.744	
1.6.3.8 Viáticos						630.635	
1.6.3.8.1	Director de Proyecto	% presencia	10%	23,83	69	3.574	
1.6.3.8.2	Encargado Legal	% presencia	10%	23,83	49	2.523	
1.6.3.8.3	Encargado Catastral	% presencia	30%	23,83	49	7.569	
1.6.3.8.4	Gestor de Proyecto	% presencia	10%	23,83	49	2.523	
1.6.3.8.5	Asistente Administrativo	% presencia	0%	23,83	36	-	
1.6.3.8.6	Agrimensores	% presencia	80%	23,83	36	88.304	
1.6.3.8.7	Topógrafos	% presencia	80%	23,83	36	88.304	
1.6.3.8.8	Auxiliares	% presencia	80%	23,83	36	176.607	
1.6.3.8.9	Dibujantes	% presencia	20%	23,83	36	11.038	
1.6.3.8.10	Abogados	% presencia	20%	23,83	36	14.717	
1.6.3.8.11	Encuestadores	% presencia	80%	23,83	36	88.304	
1.6.3.8.12	Oficinista	% presencia	80%	23,83	36	44.152	
1.6.3.8.13	Choferes	% presencia	80%	23,83	36	103.021	
1.6.3.9 Consumibles						44.555	
1.6.3.9.1	Combustible (Galones)	Galones/mes	450	36	4	35.732	
1.6.3.9.2	Materiales de Oficinas	meses	36	60%	408	8.823	
1.6.3.10 Contrataciones Servicios de Agrimensura, Fotogrametría, Notarías, Etc.		Tareas / %	600.000	50%	3,47	1.041.147	
1.6.3.11 Apoyo técnico a la CPTTE (Mejora procesos y desarrollo de instrumentos de		Global/50%	400.000	50%		200.000	
1.6.3.12 Oficinas administrativas en Santo Domingo		Personas/m2	31	10	14,00	78.120	
1.6.3.13 Actividades sin programar		Global	1		59.973	59.973	
1.6.4	Sistema de Censo, Georreferenciación y Monitoreo	Global	1			-	

1.225		1.225
1.103		1.103
147		147
368		368
3.063		3.063
882.277		882.277
61.759		61.759
57.348		57.348
52.937		52.937
39.702		39.702
19.851		19.851
132.342		132.342
105.873		105.873
105.873		105.873
39.702		39.702
105.873		105.873
66.171		66.171
33.085		33.085
61.759		61.759
74.482		74.482
36.738		36.738
37.744		37.744
548.148	82.487	630.635
3.107	468	3.574
2.193	330	2.523
6.579	990	7.569
2.193	330	2.523
-	-	-
76.753	11.550	88.304
76.753	11.550	88.304
153.507	23.100	176.607
9.594	1.444	11.038
12.792	1.925	14.717
76.753	11.550	88.304
38.377	5.775	44.152
89.546	13.475	103.021
44.555		44.555
35.732		35.732
8.823		8.823
1.041.147		1.041.147
200.000		200.000
78.120		78.120
42.460	17.513	59.973
	-	-

1.6.4.1	Revisar y validar el formulario a implementar por la CNT						
1.6.4.2	Elaborar el Plan de Monitoreo Participativo con los Comités Locales (2 meses						
1.6.4.3	Implementar el Plan de Monitoreo Participativo (hasta el fin del Programa)						
1.7	Producto 7: Certificados de títulos emitidos					2.879.000	
1.7.3	Actividades para el inventario de Certificados de títulos emitidos a favor de los beneficiarios a nivel de las 7 cuencas					2.879.000	
1.7.3.1	Transportación					211.890	
1.7.3.1.1	Camionetas 4x4, Doble Cabina	Camioneta/%	7	50%	51.058	178.702	
1.7.3.1.2	Motores	Motores/%	3	50%	3.063	4.595	
1.7.3.1.3	Autobús de 12 Pasajeros	Autobus/%	1	50%	57.185	28.592	
1.7.3.2	Tecnológicos					21.363	
1.7.3.2.1	Computadoras de Escritorio	Computadora	15	40%	919	5.514	
1.7.3.2.2	Computadoras Portátiles	Computadora	20	40%	1.225	9.803	
1.7.3.2.3	Cámaras Digitales	Cámaras / %	10	40%	143	572	
1.7.3.2.4	Impresoras	Impresoras /	3	40%	817	980	
1.7.3.2.5	Plotter	Plotter / %	1	40%	3.063	1.225	
1.7.3.2.6	Tablet Electrónicas	Tablet / %	20	40%	408	3.268	
1.7.3.3	Licencias de Softwares					30.244	
1.7.3.3.1	Paquete Office	Licencia / %	20	40%	163	1.307	
1.7.3.3.2	Autocad Civil 3d	Autocad / %	5	40%	4.085	8.169	
1.7.3.3.3	Arcgis	Arcgis / %	5	40%	10.384	20.768	
1.7.3.4	Mobiliario de oficina					3.938	
1.7.3.4.1	Escritorio	Escritorio / %	10	40%	204	817	
1.7.3.4.2	Sillas de giratorias	Sillas / %	15	40%	123	735	
1.7.3.4.3	Sillas Plásticas	Sillas / %	10	40%	25	98	
1.7.3.4.4	Archivos	Archivos / %	5	40%	123	245	
1.7.3.4.5	Cubículos de Oficina	Cubículos / % distribución	10	40%	511	2.042	
1.7.3.5	Nómina					588.185	
1.7.3.51	Director de Proyecto	Persona / %	1	36	2.859	41.173	
1.7.3.52	Encargado Legal	Persona / %	1	36	2.655	38.232	
1.7.3.53	Encargado Catastral	Persona / %	1	36	2.451	35.291	
1.7.3.54	Gestor de Proyecto	Persona / %	1	36	1.838	26.468	
1.7.3.55	Asistente Administrativo	Persona / %	1	36	919	13.234	
1.7.3.56	Agrimensores	Persona / %	6	36	1.021	88.228	
1.7.3.57	Topógrafos	Persona / %	6	36	817	70.582	
1.7.3.58	Auxiliares	Persona / %	12	36	408	70.582	
1.7.3.59	Dibujantes	Persona / %	3	36	613	26.468	
1.7.3.60	Abogados	Persona / %	4	36	1.225	70.582	
1.7.3.61	Encuestadores	Persona / %	6	36	511	44.114	
1.7.3.62	Oficinista	Persona / %	3	36	511	22.057	
1.7.3.63	Choferes	Persona / %	7	36	408	41.173	
1.7.3.6	Seguridad Social					33.103	
1.7.3.6.1	Seguro de Salud (6.94%)	% / %	6,94	40%	40.820	16.328	

2.779.000	100.000	2.879.000
2.779.000	100.000	2.879.000
211.890		211.890
178.702		178.702
4.595		4.595
28.592		28.592
21.363		21.363
5.514		5.514
9.803		9.803
572		572
980		980
1.225		1.225
3.268		3.268
30.244		30.244
1.307		1.307
8.169		8.169
20.768		20.768
3.938		3.938
817		817
735		735
98		98
245		245
2.042		2.042
588.185		588.185
41.173		41.173
38.232		38.232
35.291		35.291
26.468		26.468
13.234		13.234
88.228		88.228
70.582		70.582
70.582		70.582
26.468		26.468
70.582		70.582
44.114		44.114
22.057		22.057
41.173		41.173
33.103		33.103
16.328		16.328

1.7.3.6.2	Fondos de Pensiones (7.13%)	% / %	7,13	40%	41.938	16.775	
1.7.3.7	Viáticos					420.423	
1.7.3.7.1	Director de Proyecto	% presencia	10%	23,83	69	2.382,80	
1.7.3.7.2	Encargado Legal	% presencia	10%	23,83	49	1.681,97	
1.7.3.7.3	Encargado Catastral	% presencia	30%	23,83	49	5.046	
1.7.3.7.4	Gestor de Proyecto	% presencia	10%	23,83	49	1.682	
1.7.3.7.5	Asistente Administrativo	% presencia	0%	23,83	36	-	
1.7.3.7.6	Agrimensores	% presencia	80%	23,83	36	58.869	
1.7.3.7.7	Topógrafos	% presencia	80%	23,83	36	58.869	
1.7.3.7.8	Auxiliares	% presencia	80%	23,83	36	117.738	
1.7.3.7.9	Dibujantes	% presencia	20%	23,83	36	7.359	
1.7.3.7.10	Abogados	% presencia	20%	23,83	36	9.812	
1.7.3.7.11	Encuestadores	% presencia	80%	23,83	36	58.869	
1.7.3.7.12	Oficinista	% presencia	80%	23,83	36	29.435	
1.7.3.7.13	Choferes	% presencia	80%	23,83	36	68.681	
1.7.3.8	Consumibles					29.703	
1.7.3.8.1	Combustible (Galones)	Galones/mes	450	36	4	23.821	
1.7.3.8.2	Materiales de Oficinas	meses	36	40%	408	5.882	
1.7.3.9	Contrataciones Servicios de Agrimensura, Fotogrametría, Notarías, Etc.	Tareas / %	600.000	50%	3,47	1.041.147,45	
1.7.3.10	Apoyo técnico a la CPTTE (Mejora procesos y desarrollo de instrumentos de	Global/50%	400.000	50%		200.000	
1.7.3.11	Oficinas administrativas en Santo Domingo	Personas/m2	31	10	14,00	78.120	
1.7.3.12	Realización de Campañas de Información de Titulación	Global	1		148.000	148.000	
1.7.3.13	Realización de charlas con los beneficiarios del Programa	Global	1				
1.7.3.14	Recursos sin asignar	Global	1		72.884	72.884	
1.8	Producto 8: Cooperativas formalizadas y/o fortalecidas					50.000	
1.9.1	Actividades de formalización y acompañamiento	Global	1			50.000	
1.9	Producto 9: Planes de Negocio elaborados para cada Cooperativa					530.000	
1.9.1	Elaboración de Planes de Negocio para las cooperativas	Planes	15		30.000	450.000	
1.9.2	Especialista en Planes de Negocios	Especialista/A	1	4	20.000	80.000	
1.10	Producto 10: Caminos Interparcelarios rehabilitados					11.060.000	
1.10.1	Proyecto Barahona Lote 1					1.972.908	
1.10.1.1	La Cienaga					682.129	
1.10.1.1.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.1.1.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en La Cienaga					649.647	
1.10.1.1.2.1	Camino Bejucar	Km	3,00		18.885	56.655	
1.10.1.1.2.2	Los Helechos-La Liguita	Km	1,60		18.885	30.216	
1.10.1.1.2.3	Los Helechos	Km	2,00		18.885	37.770	
1.10.1.1.2.4	Los Helechos II	Km	0,90		18.885	16.997	
1.10.1.1.2.5	Camino Guayullar-El Barrio	Km	4,20		18.885	79.317	
1.10.1.1.2.6	Cienaga-Guayabar	Km	15,00		18.885	283.276	
1.10.1.1.2.7	Bahoruquito	Km	1,70		18.885	32.105	
1.10.1.1.2.8	Majagualito	Km	3,50		18.885	66.098	
1.10.1.1.2.9	El Toro	Km	1,50		18.885	28.328	
1.10.1.1.2.10	Charco-EL Toro	Km	1,00		18.885	18.885	
1.10.1.1.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		32.482	32.482	

16.775		16.775
331.184	89.240	420.423
2.071	312	2.383
1.462	220	1.682
4.386	660	5.046
1.462	220	1.682
-	-	-
51.169	7.700	58.869
51.169	7.700	58.869
102.338	15.400	117.738
6.396	963	7.359
8.528	1.283	9.812
51.169	7.700	58.869
25.584	3.850	29.435
25.449	43.232	68.681
29.703		29.703
23.821		23.821
5.882		5.882
1.041.147		1.041.147
200.000		200.000
78.120		78.120
148.000		148.000
62.124	10.760	72.884
50.000	-	50.000
50.000		50.000
530.000	-	530.000
450.000		450.000
80.000		80.000
11.060.000	-	11.060.000
1.972.908	-	1.972.908
682.129	-	682.129
-	-	-
649.647	-	649.647
56.655		56.655
30.216		30.216
37.770		37.770
16.997		16.997
79.317		79.317
283.276		283.276
32.105		32.105
66.098		66.098
28.328		28.328
18.885		18.885
32.482		32.482

1.10.1.2	Polo					1.065.923	
1.10.1.2.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.1.2.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Polo					1.015.165	
1.10.1.2.2.1	Camino Polo José Olivares-Polo Arriba -La Auyama	Km	10,00		17.206	172.062	
1.10.1.2.2.2	Entrada La Cueva	Km	4,80		17.206	82.590	
1.10.1.2.2.3	Camino Fondo Arrollito	Km	4,50		17.206	77.428	
1.10.1.2.2.4	Fondo Agustin	Km	1,30		17.206	22.368	
1.10.1.2.2.5	La Calla-La Malanga	Km	9,00		17.206	154.856	
1.10.1.2.2.6	Breton-La Isleta	Km	6,30		17.206	108.399	
1.10.1.2.2.7	La Muda-Maniel Viejo	Km	4,50		17.206	77.428	
1.10.1.2.2.8	Placer Bonito-Bella Vista-El Higuero	Km	10,00		17.206	172.062	
1.10.1.2.2.9	Los Charquitos	Km	3,60		17.206	61.942	
1.10.1.2.2.10	Los Charquitos-La Hoz	Km	3,00		17.206	51.619	
1.10.1.2.2.11	La tayota-Los Charcos	Km	2,00		17.206	34.412	
1.10.1.2.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		50.758	50.758	
1.10.1.3	La Guazara					224.855	
1.10.1.3.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.1.3.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en La Guazara					214.147	
1.10.1.3.2.1	Camino Las Guazaras	Km	12,00		17.846	214.147	
1.10.1.3.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		10.707	10.707	
1.10.2	Proyecto Barahona Lote 2					1.433.958	
1.10.2.1	Enriquillo					300.490	
1.10.2.1.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.2.1.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Enriquillo					286.181	
1.10.2.1.2.1	Camino Chene Peña Alba	Km	5,00		17.886	89.431	
1.10.2.1.2.2	Camino El Maniel-El Blanco	Km	1,00		17.886	17.886	
1.10.2.1.2.3	Bejuquero-La Mercedista	Km	2,50		17.886	44.716	
1.10.2.1.2.4	La Guama-Chene	Km	2,00		17.886	35.773	
1.10.2.1.2.5	Chene-La Guajuma	Km	5,50		17.886	98.375	
1.10.2.1.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		14.309	14.309	
1.10.2.2	Los Patos					707.007	
1.10.2.2.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.2.2.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Patos					673.340	
1.10.2.2.2.1	Camino Leonardo (La Camilma)-Rancho Antonio	Km	3,50		16.961	59.362	
1.10.2.2.2.2	Leonardo-Riesito	Km	1,00		16.961	16.961	
1.10.2.2.2.3	Leonardo-Dominica	Km	4,50		16.961	76.323	
1.10.2.2.2.4	Paraíso-Charco Prieto-Leonardo-Loma larga a polo	Km	12,70		16.961	215.401	
1.10.2.2.2.5	Café Mujeres-Aquita Blanca-Charco Blanco	Km	8,00		16.961	135.686	
1.10.2.2.2.6	San Rafael-Aquita Blanca	Km	6,00		16.961	101.764	
1.10.2.2.2.7	Camino San Rafael-Charco Blanco	Km	4,00		16.961	67.843	
1.10.2.2.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		33.667	33.667	
1.10.2.3	Barrio Nuevo					426.462	
1.10.2.3.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.2.3.2	Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Barrio Nuevo					406.154	
1.10.2.3.2.1	Camino Barrio Nuevo-Candela	Km	4,00		15.928	63.710	
1.10.2.3.2.2	Barrio Nuevo-Mataca	Km	1,50		15.928	23.891	

1.065.923	-	1.065.923
-		-
1.015.165	-	1.015.165
172.062		172.062
82.590		82.590
77.428		77.428
22.368		22.368
154.856		154.856
108.399		108.399
77.428		77.428
172.062		172.062
61.942		61.942
51.619		51.619
34.412		34.412
50.758		50.758
224.855	-	224.855
-		-
214.147	-	214.147
214.147		214.147
10.707		10.707
1.433.958	-	1.433.958
300.490	-	300.490
-	-	-
286.181	-	286.181
89.431		89.431
17.886		17.886
44.716		44.716
35.773		35.773
98.375		98.375
14.309		14.309
707.007	-	707.007
-	-	-
673.340	-	673.340
59.362		59.362
16.961		16.961
76.323		76.323
215.401		215.401
135.686		135.686
101.764		101.764
67.843		67.843
33.667		33.667
426.462	-	426.462
-	-	-
406.154	-	406.154
63.710		63.710
23.891		23.891

1.10.2.3.2.3	Barrio Nuevo-Ojeda	Km	6,00		15.928	95.566	
1.10.2.3.2.4	Barrio Nuevo-Caña Pichón-La Caona	Km	4,00		15.928	63.710	
1.10.2.3.2.5	Camino Paraiso-Barrio Nuevo	Km	10,00		15.928	159.276	
1.10.2.3.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		20.308	20.308	
1.10.3 Proyecto Sabaneta						2.163.345	
1.10.3.1	Zona montañosa de Sabaneta					2.163.345	
1.10.3.1.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.3.1.2	Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Sabaneta					2.060.329	
1.10.3.1.2.1	Carretera Sabaneta-Ingenito	Km	5,00		44.137,3	220.686	
1.10.3.1.2.2	El Ingenito-Boca de los Arroyos-La Cienaga-La Higuera-Hondo Valle	Km	10,48		44.137,3	462.559	
1.10.3.1.2.3	Hondo Valle-Las Estacas	Km	7,40		44.137,3	326.616	
1.10.3.1.2.4	Boca Los Arroyos-Yacahueque	Km	13,80		44.137,3	609.095	
1.10.3.1.2.5	Entrada del Naranjo-El Naranjo-La Ceiba-Calalamatía	Km	10,00		44.137,3	441.373	
1.10.3.1.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		103.016	103.016	
1.10.4 Proyecto Padre Las Casas						895.612	
1.10.4.1	Las Lagunas-Las Cañitas					895.612	
1.10.4.1.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.4.1.2	Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Lagunas - Las Cañitas					852.964	
1.10.4.1.2.1	Las Lagunas-Las Cañitas	Km	8,10		42.648,2	345.450	
1.10.4.1.2.2	Las Cañitas-El Tetero	Km	3,30		42.648,2	140.739	
1.10.4.1.2.3	El Tetero-Gajo de Monte	Km	4,50		42.648,2	191.917	
1.10.4.1.2.4	Gajo de Monte-Majaguita	Km	4,10		42.648,2	174.858	
1.10.4.1.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		42.648	42.648	
1.10.5 Proyecto Independencia						1.101.135	
1.10.5.1	Independencia					1.101.135	
1.10.5.1.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.5.1.2	Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Independencia					1.048.700	
1.10.5.1.2.1	La Descubierta-Los Pinos del Eden	Km	10,30		29.375,34	302.566	
1.10.5.1.2.2	Los Pinos del Eden-Angel Felix	Km	8,30		29.375,34	243.815	
1.10.5.1.2.3	Angel Felx-Sabana Real	Km	5,10		29.375,34	149.814	
1.10.5.1.2.4	Guayabal-Los Bolos	Km	7,00		29.375,34	205.627	
1.10.5.1.2.5	Los Bolo-El Maniel	Km	5,00		29.375,34	146.877	
1.10.5.1.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		52.435	52.435	
1.10.6 Proyecto Bahoruco						709.013	
1.10.6.1	Bahoruco					709.013	
1.10.6.1.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.6.1.2	Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Bahoruco					675.250	
1.10.6.1.2.1	El Copey-Los Roas	Km	8,00		33.428,2	267.426	
1.10.6.1.2.2	Gajo-El Botoa	Km	1,50		33.428,2	50.142	
1.10.6.1.2.3	Apolinar-San Papito	Km	2,00		33.428,2	66.856	
1.10.6.1.2.4	Las Cañas-Las Petecas	Km	3,00		33.428,2	100.285	
1.10.6.1.2.5	Majagual-El Mundito	Km	3,70		33.428,2	123.684	
1.10.6.1.2.6	Higo de la Cruz-Pino Fresco	Km	2,00		33.428,2	66.856	
1.10.6.1.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		33.763	33.763	
1.10.7 Proyecto Hondo Valle y Juan Santiago						1.050.998	
1.10.7.1	Hondo Valle y Juan Santiago					1.050.998	

95.566		95.566
63.710		63.710
159.276		159.276
20.308		20.308
2.163.345	-	2.163.345
2.163.345	-	2.163.345
-	-	-
2.060.329	-	2.060.329
220.686		220.686
462.559		462.559
326.616		326.616
609.095		609.095
441.373		441.373
103.016		103.016
895.612	-	895.612
895.612	-	895.612
-	-	-
852.964	-	852.964
345.450		345.450
140.739		140.739
191.917		191.917
174.858		174.858
42.648		42.648
1.101.135	-	1.101.135
1.101.135	-	1.101.135
-	-	-
1.048.700	-	1.048.700
302.566		302.566
243.815		243.815
149.814		149.814
205.627		205.627
146.877		146.877
52.435		52.435
709.013	-	709.013
709.013	-	709.013
-	-	-
675.250	-	675.250
267.426		267.426
50.142		50.142
66.856		66.856
100.285		100.285
123.684		123.684
66.856		66.856
33.763		33.763
1.050.998	-	1.050.998
1.050.998	-	1.050.998

1.10.7.1.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.7.1.2	Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Hondo Valle y Juan Santiago	Km	50,00		20.019	1.000.951	
1.10.7.1.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		50.048	50.048	
1.10.8	Proyecto Las Cañitas					723.367	
1.10.8.1	Las Cañitas					723.367	
1.10.8.1.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.8.1.2	Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Las Cañitas	Km	38,5		17.894	688.921	
1.10.8.1.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		34.446	34.446	
1.10.9	Proyecto Los Frios					1.000.731	
1.10.9.1	Los Frios					1.000.731	
1.10.9.1.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
1.10.9.1.2	Rehabilitación de Caminos Interparcelarios en Los Frios	Km	40,0		23.827	953.077	
1.10.9.1.3	Supervisión externa de Obra	% valor de la	5%		47.654	47.654	
1.10.10	Recursos sin asignar	Global	1		8.933	8.933	
1.10.11	Mitigación de Impactos Socioambientales en la Rehabilitación de Caminos						
2 Componente II: Mejoramiento de la conectividad a los mercados agrícolas						44.220.000	
2.1 Producto 11: Caminos vecinales rehabilitados						44.220.000	
2.1.1 Etapa I - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales						15.429.594	
2.1.1.1 Proyecto Azua						3.993.873	
2.1.1.1.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
2.1.1.1.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en Azua I	Km	12,87		138.593	1.783.694	
2.1.1.1.3	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en Azua II	Km	12,79		138.572	1.772.340	
2.1.1.1.4	Mantenimiento de Caminos Vecinales en Azua	Km	25,66		10.616	272.413	
2.1.1.1.5	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento	Supervisor/M	1	12	4.595	165.427	
2.1.1.2 Proyecto Bahoruco						2.524.181	
2.1.1.2.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
2.1.1.2.2	Obrasde Rehabilitación de Caminos Vecinales en Bahoruco	Km	19,50		111.581	2.175.832	
2.1.1.2.3	Mantenimiento de Caminos Vecinales en Bahoruco	Km	19,50		9.381	182.922	
2.1.1.2.4	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento	Supervisor/M	1	12	4.595	165.427	
2.1.1.3 Proyecto Barahona						1.272.928	
2.1.1.3.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
2.1.1.3.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en Barahona	Km	8,87		123.796	1.098.074	
2.1.1.3.3	Mantenimiento de Caminos Vecinales en Barahona	Km	8,87		10.388	92.140	
2.1.1.3.4	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento	Supervisor/M	1	12	2.298	82.713	
2.1.1.4 Proyecto Elías Piña						543.746	
2.1.1.4.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
2.1.1.4.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en Elias Piña	Km	3,72		112.943	420.150	
2.1.1.4.3	Mantenimiento de Caminos Vecinales en Elías Piña	Km	3,72		10.990	40.882	
2.1.1.4.4	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento	Supervisor/M	1	12	2.298	82.713	
2.1.1.5 Proyecto Independencia						2.829.636	
2.1.1.5.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
2.1.1.5.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en Independencia	Km	20		123.431	2.468.622	
2.1.1.5.3	Mantenimiento de Caminos Vecinales en Independencia	Km	20,00		9.779	195.587	
2.1.1.5.4	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento	Supervisor/M	1	12	4.595	165.427	
2.1.1.6 Proyecto San Juan						4.265.230	
2.1.1.6.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	

-	-	-
1.000.951		1.000.951
50.048		50.048
723.367	-	723.367
723.367	-	723.367
-	-	-
688.921		688.921
34.446		34.446
1.000.731	-	1.000.731
1.000.731	-	1.000.731
-	-	-
953.077		953.077
47.654		47.654
8.933		8.933
-		-
44.220.000	-	44.220.000
44.220.000	-	44.220.000
15.429.594	-	15.429.594
3.993.873	-	3.993.873
-	-	-
1.783.694	-	1.783.694
1.772.340		1.772.340
272.413	-	272.413
165.427	-	165.427
2.524.181	-	2.524.181
-	-	-
2.175.832	-	2.175.832
182.922	-	182.922
165.427	-	165.427
1.272.928	-	1.272.928
-	-	-
1.098.074	-	1.098.074
92.140	-	92.140
82.713	-	82.713
543.746	-	543.746
-	-	-
420.150	-	420.150
40.882	-	40.882
82.713	-	82.713
2.829.636	-	2.829.636
-	-	-
2.468.622	-	2.468.622
195.587	-	195.587
165.427	-	165.427
4.265.230	-	4.265.230
-	-	-

2.1.1.6.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en San Juan de la Maguana I	Km	8,3		152.396	1.264.886	
2.1.1.6.3	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en San Juan de la Maguana II	Km	16,89		152.430	2.574.541	
2.1.1.6.4	Mantenimiento de Caminos Vecinales en San Juan de la Maguana	Km	25,19		10.337	260.376	
2.1.1.6.5	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento	Supervisor/M	1	12	4.595	165.427	
2.1.2 Etapa II - Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos Vecinales						23.216.298	
2.1.2.1	Elaboración de Estudios de Campo para preparación - Etapa II	Estudio	1			-	
2.1.2.2 Proyecto Azua						4.988.466	
2.1.2.2.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
2.1.2.2.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en Azua	Km	34,00		131.709	4.478.111	
2.1.2.2.3	Mantenimiento de Caminos Vecinales en Azua	Km	34,00		10.145	344.928	
2.1.2.2.4	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento	Supervisor/M	1	12	4.595	165.427	
2.1.2.3 Proyecto Bahoruco						6.288.725	
2.1.2.3.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
2.1.2.3.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en Bahoruco	Km	42,00		131.709	5.531.784	
2.1.2.3.3	Mantenimiento de Caminos Vecinales en Bahoruco	Km	42,00		10.145	426.087	
2.1.2.3.4	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento (1)	Supervisor/M	1	12	4.595	165.427	
2.1.2.3.5	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento (2)	Supervisor/M	1	12	4.595	165.427	
2.1.2.4 Proyecto Barahona						4.704.757	
2.1.2.4.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
2.1.2.4.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en Barahona	Km	32,00		131.709	4.214.692	
2.1.2.4.3	Mantenimiento de Caminos Vecinales en Barahona	Km	32,00		10.145	324.638	
2.1.2.4.4	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento	Supervisor/M	1	12	4.595	165.427	
2.1.2.5 Proyecto Elías Piña						2.576.946	
2.1.2.5.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
2.1.2.5.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en Elias Piña	Km	17,00		131.709	2.239.055	
2.1.2.5.3	Mantenimiento de Caminos Vecinales en Elias Piña	Km	17,00		10.145	172.464	
2.1.2.5.4	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento	Supervisor/M	1	12	4.595	165.427	
2.1.2.6 Proyecto Independencia						732.843	
2.1.2.6.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
2.1.2.6.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en Independencia	Km	4,00		131.709	526.837	
2.1.2.6.3	Mantenimiento de Caminos Vecinales en Independencia	Km	4,00		10.145	40.580	
2.1.2.6.4	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento	Supervisor/M	1	12	4.595	165.427	
2.1.2.7 Proyecto San Juan						3.924.560	
2.1.2.7.1	Elaboración del diseño ejecutivo					-	
2.1.2.7.2	Obras de Rehabilitación de Caminos Vecinales en San Juan de la Maguana	Km	26,50		131.709	3.490.292	
2.1.2.7.3	Mantenimiento de Caminos Vecinales en San Juan de la Maguana	Km	26,50		10.145	268.841	
2.1.2.7.4	Supervisión externa de Obra y de Mantenimiento	Supervisor/M	1	12	4.595	165.427	
2.1.3 Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión interna						1.496.000	
2.1.3.1	Adquisición de camionetas	Vehículo	1		240.000	240.000	
2.1.3.2	Compensación Personal OCGPFRE	Global	1		1.175.000	1.175.000	
2.1.3.3	Fondo para Control, Seguimiento y Supervisión Interna (Gastos	Global	1		81.000	81.000	
2.1.4 Actividades de Gestión Ambiental y Social						295.000	
2.1.4.1	Especialista Social	Consultor/me	1	24	3.000	72.000	
2.1.4.2	Especialista Ambiental	Consultor/me	1	24	3.000	72.000	
2.1.4.3	Mecanismo de quejas	Global	1		7.000	7.000	
2.1.4.4	Diseño e implementación del Plan de Educación Ambiental	Global	1		65.000	65.000	

1.264.886	-	1.264.886
2.574.541		2.574.541
260.376	-	260.376
165.427	-	165.427
23.216.298	-	23.216.298
	-	-
4.988.466	-	4.988.466
-	-	-
4.478.111	-	4.478.111
344.928	-	344.928
165.427	-	165.427
6.288.725	-	6.288.725
-	-	-
5.531.784	-	5.531.784
426.087	-	426.087
165.427	-	165.427
165.427	-	165.427
4.704.757	-	4.704.757
-	-	-
4.214.692	-	4.214.692
324.638	-	324.638
165.427	-	165.427
2.576.946	-	2.576.946
-	-	-
2.239.055	-	2.239.055
172.464	-	172.464
165.427	-	165.427
732.843	-	732.843
-	-	-
526.837	-	526.837
40.580	-	40.580
165.427	-	165.427
3.924.560	-	3.924.560
-	-	-
3.490.292	-	3.490.292
268.841	-	268.841
165.427	-	165.427
1.496.000	-	1.496.000
240.000	-	240.000
1.175.000	-	1.175.000
81.000	-	81.000
295.000	-	295.000
72.000		72.000
72.000		72.000
7.000		7.000
65.000		65.000

2.1.4.5	Señalización de áreas protegidas	Global	1		30.000	30.000	
2.1.4.6	Plan de Relaciones y Participación Comunitaria	Global	1		29.000	29.000	
2.1.4.7	Capacitaciones a contratistas en materia de salvaguardas por camino	Global	1		20.000	20.000	
2.1.5	Recursos sin asignar	Global	1			-	
2.1.6	Imprevistos - Componente II				3.783.109	3.783.109	
3 Administración, Auditoría y Evaluación						6.851.000	
3.1 Administración del Programa						4.801.000	
3.1.1	Jefe/a de Operaciones ¹	Consultor/me	1	60	3.800	228.000	
3.1.4	Coordinador de Cuencas (Proyecto)	Consultor/me	3	60	3.500	630.000	
3.1.5	Coordinador de Caminos Interparcelarios	Consultor/me	1	36	3.500	126.000	
3.1.6	Coordinador de Titulación de Tierras	Consultor/me	1	36	3.500	126.000	
3.1.7	Especialista de Adquisiciones ¹	Consultor/me	2	60	3.000	360.000	
3.1.8	Jefe/a Financiero ¹	Consultor/me	1	60	3.800	228.000	
3.1.9	Especialista Financiero	Consultor/me	1	60	3.000	180.000	
3.1.10	Contador	Consultor/me	1	60	2.500	150.000	
3.1.11	Asistente Financiero	Consultor/me	1	60	2.800	168.000	
3.1.12	Especialista Legal	Consultor/me	1	60	3.500	210.000	
3.1.13	Especialista en Planificación ¹	Consultor/me	1	60	3.000	180.000	
3.1.14	Especialista en Monitoreo ¹	Consultor/me	1	60	3.000	180.000	
3.1.15	Actualización del Manual de Operaciones de la UTEPDA	Manual	1			-	
3.1.16	Sistema Informático de Gestión para la UTEPDA	Sistema	1		155.000	155.000	
3.1.17	Audidores Técnicos	Consultor/me	9	60	2.000	1.080.000	
3.1.18	Actividades varias de capacitación	Global	1		200.000	200.000	
3.1.19	Especialista Ambiental ¹	Consultor/me	1	60	3.000	180.000	
3.1.20	Especialista Social ¹	Consultor/me	1	60	3.000	180.000	
3.1.21	Asesorías en temas específicos	Global	1		100.000	100.000	
3.1.22	Actividades sin discriminar	Global	1		140.000	140.000	
3.2 Monitoreo del Programa						100.000	-
3.2.1	Monitoreo del Programa	Global	1		100.000	100.000	
3.2.2	Elaboración de los Informes Semestrales de Cumplimiento del Plan de Acción						
3.3 Auditoría del Programa - Componente 1						1.500.000	
3.3.1	Auditoría Externa de Resultados	Auditoría	5		250.000	1.250.000	
3.3.2	Auditoría Externa del Programa	Auditoría	5		50.000	250.000	
3.4 Auditoría del Programa - Componente 2						150.000	
3.4.1	Auditoría Externa del Programa	Auditoría	5		30.000	150.000	
3.5 Evaluación del Programa						300.000	
3.5.1	Evaluación intermedia del Programa	Evaluación	1		30.000	30.000	
3.5.2	Evaluación final del programa	Evaluación	1		70.000	70.000	
3.5.3	Elaboración de la Línea de Base del Programa	Documento	1		100.000	100.000	
3.5.4	Evaluación de impacto del programa	Evaluación	1		100.000	100.000	

30.000		30.000
29.000		29.000
20.000		20.000
-	-	-
3.783.109	-	3.783.109
6.851.000	-	6.851.000
4.801.000	-	4.801.000
228.000		228.000
630.000		630.000
126.000		126.000
126.000		126.000
360.000		360.000
228.000		228.000
180.000		180.000
150.000		150.000
168.000		168.000
210.000		210.000
180.000		180.000
180.000		180.000
-		-
155.000		155.000
1.080.000		1.080.000
200.000		200.000
180.000		180.000
180.000		180.000
100.000		100.000
140.000		140.000
100.000	-	100.000
100.000		100.000
1.500.000	-	1.500.000
1.250.000		1.250.000
250.000		250.000
150.000	-	150.000
150.000		150.000
300.000	-	300.000
30.000		30.000
70.000		70.000
100.000		100.000
100.000		100.000

Referencias

	Programa
	Componente
	Producto a cargo de la UTEPDA
	Producto a ejecutarse en coordinación con el CPTTE
	Producto a ejecutarse en coordinación con el MA
	Producto a ejecutarse en coordinación con Caminos Interparcelarios del MA
	Grupo/cartera de proyectos
	Actividades de Cumplimiento de Condiciones Previas al Primer Desembolso, de GRP o del Plan de Acción para la Gestión Ambiental y Social del Programa

**Recursos adicionales corresponden a los requeridos para la cobertura de los productos en función a las metas del gobierno del PDA*

¹ Los puestos claves serán contratados durante 2018 por xx meses con recursos de Cooperación Técnica del BID