



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

El convenio entre el ejecutor y el banco se firmó el 25 de febrero del 2011 y durante el primer semestre hasta junio del 2011 las actividades se limitaron al cumplimiento de requisitos previos estipulados dentro del contrato.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Etapas de firma de la carta convenio y consecuente cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

Indicadores		Línea de base					Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
<b>Propósito:</b> Facilitar el acceso a insumos agrícolas y a equipos a micro y pequeños productores hortícolas de Honduras mediante la consolidación de un modelo de financiamiento en especie.	<b>P.11</b>	Al finalizar el proyecto: 1,275 micro y pequeños productores de 0.35 a 3.5 hectáreas acceden a financiamiento en insumos y equipo.	0	500	400	375	1275	0				
				Abr 2012	Abr 2013	Abr 2014	Abr 2014					
	<b>P.12</b>	La Cartera de Del Campo Soluciones Agrícolas asciende a USD 1,918,000	0	1489000	224000	205000	1918000	0				
				Abr 2012	Abr 2013	Abr 2014	Abr 2014					
	<b>P.13</b>	El incremento promedio en producción en las áreas cultivadas hortícolas será de un 30%	0	10	10	10	30	0				
				Abr 2012	Abr 2013	Abr 2014	Abr 2014					
<b>Componente 1:</b> Mejora de la eficiencia operativa de los procesos de crédito de Del Campo  <b>Peso:</b> 15% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C1.11</b>	Del Campo mejora su eficiencia operativa y su costo de operación del crédito baja en un 50%	100				50					
			Feb 2011				Abr 2014					
	<b>C1.12</b>	Módulo de software para manejo de información de los productos crediticios desarrollado, el cual permite un adecuado monitoreo de la cartera	0				1					
							Abr 2014					
<b>Componente 2:</b> Desarrollo e implementación de un modelo de asistencia técnica vinculada con el financiamiento  <b>Peso:</b> 20% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C2.11</b>	Al menos 1,275 micro y pequeños productores reciben asistencia técnica de parte de Del Campo y mejoran su productividad hortícola en 30%	0	10	10	10	30					
				Mar 2012	Abr 2013	Abr 2014	Abr 2014					
<b>Componente 3:</b> Diseño e implementación de sistemas de gestión ambiental de Del Campo  <b>Peso:</b> 15% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C3.11</b>	El 90% de los productores beneficiados se capacitan e implementan las buenas prácticas para el manejo de insumos agrícolas, envases y cuidado persona.	0	30	60		90					
				Abr 2012	Abr 2013		Abr 2014					
	<b>C3.12</b>	Del Campo ha desarrollado e implementado procesos de gestión ambiental en sus operaciones.	0				1					
							Abr 2014					
<b>Componente 5:</b> Financiamiento Reembolsable  <b>Peso:</b> 50% <b>Clasificación:</b> Satisfactorio	<b>C5.11</b>	Aumento del número de clientes con crédito de Del Campo	200	500	400	375	1275					
				Abr 2012	Abr 2013	Abr 2014	Abr 2014					
	<b>C5.12</b>	Cartera de crédito del proyecto en USD	0	1489000	224000	205000	1918000					
			Feb 2011	Abr 2012	Abr 2013	Abr 2014	Abr 2014					
	<b>C5.13</b>	Monto promedio de los créditos	0	475	500	690						
				Abr 2012	Abr 2013	Abr 2014	Abr 2014					
	<b>C5.14</b>	Al final del proyecto, 205 productores utilizando Agro-credi móvil	0				205					
							Abr 2014					
	<b>C5.15</b>	Al final del proyecto, 960 productores utilizando Agro-fácil	0				960					
							Abr 2014					
	<b>C5.16</b>	Al final del proyecto, 110 productores utilizando crédito para equipo de riego	0				110					
							Abr 2014					

Hitos		Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
<b>H0</b>	Condiciones previas	6	Ago 2011	6	Jun 2011	Logrado
<b>H0</b>	Línea de base elaborada	1	Ago 2011			
<b>H0</b>	Resultados preliminares de la consultoría de Crédito	1	May 2012			
<b>H0</b>	Capacitación en temas ambientales	3	May 2012			
<b>H0</b>	Plan de trabajo final y comienzo de la implementación de las mejoras en el sistema de crédito incluyendo el módulo del sistema informático.	1	Ago 2012			
<b>H0</b>	Sistematización del proceso de crédito	1	Feb 2013			
<b>H0</b>	Implementación de prácticas ambientales en toda la empresa	1	Feb 2013			

## FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

## SECCIÓN 4: RIESGOS

## RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Mercados y precios inestables	Medio	Vinculación con beneficiarios que tienen o pueden establecer siembras programadas, contratos de compra venta, y/o alianzas comerciales con compradores formales (i.e. supermercados).	Coordinador del Proyecto
2. Inestabilidad económica y social no facilita la consolidación de la iniciativa	Medio	Establecimiento de alianzas con beneficiarios organizados y con estructuras de producción y comercialización que favorecen su sostenibilidad económica. Selección de beneficiarios con acceso a otros servicios de asistencia para el desarrollo de su nivel tecnológico y de conocimiento de producción.	Coordinador del Proyecto
<b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Medio <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 2 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 2 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 0			

#### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

**Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** MP - Muy Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

*[No se reportaron factores para este período]*

#### Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

En esta etapa inicial del proyecto no se requieren acciones relacionadas con la sostenibilidad de resultados.

#### SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

*[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]*