

conocido como "tasa de descuento" o "fluye quinua" donde el microempresario accede a un financiamiento para pagar la compra de productos en efectivo, para lo que se suscribe un contrato tripartito entre la entidad financiadora, el microempresario y los productores proveedores. Se ha realizado un taller de cierre institucional del proyecto en el cual han participado autoridades del gobierno central, de los municipios, productores y microempresas de quinua, así como de otras organizaciones a quienes se les ha transmitido el conocimiento. Los resultados de la evaluación final han determinado que el proyecto ha sido muy satisfactorio y que ha logrado todo lo esperado.

Evaluación final

El Proyecto ejecutado tiene una evaluación satisfactoria y muy satisfactoria en su finalidad y propósitos respectivamente. La mayor parte de los indicadores del "Componente 1 de Servicios Financieros", calificó como muy satisfactorio, exceptuando el indicador 5 que calificó como satisfactorio en la cadena de camélidos e insatisfactorio en la cadena de turismo, debido a dificultades externas al Proyecto. El "Componente 2 de Servicios de Asistencia Técnica" ha sido evaluado como muy satisfactorio. Las actividades relacionadas con la implementación del Componente 1 con Financiamiento Reembolsable reciben igualmente una evaluación de muy satisfactorio, del mismo modo las actividades del Componente 2 de Cooperación Técnica; en ambos casos, la contraparte local excedió los aportes comprometidos al presupuesto del Proyecto. En términos generales, por tanto, la calificación de la implementación del Proyecto ha sido muy satisfactoria.

El alcance de la cartera del Proyecto es muy satisfactorio; ya que logró tanto el número de beneficiarios esperados, como la magnitud de los desembolsos, se debe anotar que los saldos de gestión de cartera terminaron superando las metas propuestas. Los préstamos promedio resultaron significativamente más elevados a los promedios previstos en el Proyecto, a causa de la gran demanda externa de quinua que hizo que los productores de esa cadena tengan una demanda superior a la inicialmente estimada. También en la cadena de turismo la demanda de préstamos resultó muy superior a los límites previstos, por lo que en ese caso se limitó el alcance esperado. La demanda en la cadena de camélidos se vio afectada por el desplazamiento de la actividad a zonas alejadas y marginales.

Los servicios empresariales implementados también excedieron el alcance previsto en las metas del Proyecto, habiéndose realizado con una orientación a la producción orgánica en su totalidad, con los efectos previstos a nivel del impacto en los niveles de producción, ventas e ingresos de los productores y pequeñas empresas que recibieron el servicio. El desempeño fue calificado como muy satisfactorio.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios del evaluador

En mi calidad de Especialista a cargo del proyecto, estoy de acuerdo con el dictamen del evaluador, porque el desempeño del proyecto ha sido muy satisfactorio, se ha logrado el objetivo esperado, se han superado la mayor parte de los indicadores, se ha establecido un nuevo producto financiero y se facilitado el acceso a financiamiento a productores campesinos, a quienes también se les ha mejorado en sus capacidades productivas.

[Evaluación final](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37075035>

SECCIÓN 3: INDICADORES

	Indicadores	Línea de base	Planeado	Logrado	Porcentaje
Propósito: Lograr el acceso a servicios empresariales integrales que mejoren sus condiciones productivas y niveles de ventas, para 720 productores y microempresarios de las cadenas de quinua, camélidos y de prestación de servicios turísticos.	P.11 Porcentaje de incremento en los niveles de venta de productos de quinua, camélidos o servicios al turismo, que experimentan los beneficiarios del proyecto que reciben servicios financieros.	0	15	26.15	0 %
	P.12 Porcentaje de incremento promedio en los niveles de producción y ventas de la quinua, camélidos o de servicios al turismo, por parte de los beneficiarios del proyecto, que reciben tanto servicios financieros como de asistencia técnica especializada.	0	25	33.24	0 %
	P.13 Número de pequeños productores y microempresarios rurales beneficiarios del proyecto.	0	720	685	95 %
Clasificación: Muy Satisfactorio					
Componente 1: Servicios financieros.	C1.11 Número total de clientes atendidos con servicios financieros (acumulado).	0	720	685	95 %
Peso: 90%	C1.12 Monto de crédito en dólares desembolsado en el área del proyecto cada año.	0	450600	2044394	454 %
Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.13 Monto de Cartera bruta en dólares en el área del proyecto, al final de cada año.	0	750100	964600	129 %
	C1.14 Porcentaje del nivel de mora de la cartera del proyecto.	0	6.1	0.21	0 %
	C1.15 Porcentaje de atención por sector (camélidos y turismo).	0	3	9	300 %
Componente 2: Servicios de Asistencia Técnica.	C2.11 Porcentaje de clientes atendidos con crédito que reciben procesos de diagnóstico y diseño de plan de acción.	0	100	100	100 %
Peso: 10%	C2.12 Porcentaje de clientes receptores de financiamiento, que acceden a servicios de asistencia técnica especializada.	0	20	35	0 %
Clasificación: Muy Satisfactorio	C2.13 Porcentaje de recursos de asistencia técnica aplicados a la quinua que se utilizan en procesos de producción orgánica.	0	20	79.59	0 %
	C2.14 Productos de conocimiento sistematizados.	0	3	17	567 %

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este periodo]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 4 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 2 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: MP - Muy Probable

Los resultados alcanzados por el proyecto han demostrado que los créditos para cadenas productivas son viables y que el producto financiero de fluye quinua que relaciona a las micro y pequeñas empresas transformadoras con el financiador y los productores es un producto innovador con mucho potencial. En base a los resultados, IDEPRO ha conseguido de OMJ del Banco un nuevo financiamiento para cadenas productivas que incluye quinua, con lo que se garantiza la continuidad del modelo. Por otro lado, en consideración al período transcurrido desde que se cerró la ejecución del proyecto, se puede afirmar que es sostenible porque IDEPRO sigue operando ambos componentes.

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:

El crecimiento del cultivo de quinua por la disponibilidad de suelo y el incremento de la demanda del mercado de exportación registrado y no registrado, permitieron el fomento a la cadena. IDEPRO decidió mejorar los resultados del proyecto con la conformación un equipo especializado que permitió el crecimiento de clientes, nichos de mercado y territorio, asegurando la eficiencia financiera de las intervenciones individuales, tanto para las operaciones de crédito como para los servicios empresariales. Se capacitó al personal para garantizar su eficiencia administrativa en cada fase de las operaciones, el seguimiento necesario a las operaciones de crédito para precautelar la calidad de la cartera y las condiciones para garantizar la renovación de operaciones crediticias con perspectiva de mediano y largo plazo. Financieramente la oficina operativa del proyecto (Challapata) ha demostrado resultados positivos que permiten visionar nuestra intervención a largo plazo.

Año Resultado Ingresos Oficina Challapata

2008 -22,932

2009 28,859

2010 62,559

2011 130,946

Fuente: Net Bank

[Plan de Sostenibilidad](#)

<http://mif.iadb.org/file.aspx?DOCNUM=37075006>

SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO**Lessons learned**

1. El productor de la zona tiene amplio conocimiento y habilidad para el cultivo, sin embargo tiene limitaciones en el acceso a tecnología de producción adecuada al sistema orgánico.

Las evaluaciones de impacto necesariamente deben ser aplicadas considerando la estacionalidad productiva y en función al destino de las inversiones y/o capitales de operación, debiéndose programar estas en base al ciclo agrícola y comercial de la quinua.

2. La demanda de servicios empresariales, necesariamente debe estar orientada al ciclo agrícola y con mayor énfasis a la transferencia de tecnología enfocada en la conservación de suelos y estandarización de procesos productivos orgánicos

3. Promover la producción orgánica, permite al productor rural sostener y preservar su medio ambiente y, además, ganar mejores condiciones en los mercados.

4. Los servicios integrales permiten al cliente acceder a fondos para su negocio y al mismo tiempo identificar problemas y solucionarlos a través de asistencia técnica.

5. Los incentivos a los clientes promovieron cambios positivos en las relaciones y mejoraron la percepción de cada uno de los actores con relación al otro, se promovieron alianzas empresa privada – productor rural.

La orientación hacia el mercado se logra haciendo converger las expectativas y comportamiento de cada uno de los actores hacia el propósito compartido.

Los mejores resultados se lograron al encaminar las expectativas y comportamiento de cada uno de los actores a un único propósito común: un mercado competitivo en la cadena de quinua.

El Modelo de Financiamiento y el Sistema de Desarrollo de Proveedores que IDEPRO diseñó y perfeccionó con la ejecución del Proyecto, tiene alta potencialidad y se presta para desarrollar en el futuro, otras posibilidades de financiamiento eslabonado con efecto en la cadena.

6. Contar con un objetivo claro y compartido, disponer de un enfoque adecuado, aprovechar las sinergias y la diversidad de aportes fue clave. Los mejores resultados se lograron cuando se fortalecieron relaciones de confianza basadas en el logro de un objetivo común, el empleo de garantías basadas en relaciones personales y el alto valor otorgado al cumplimiento de contratos.

7. El trabajo simultaneo en tres cadenas (quinua, camélidos y turismo) no permite una intervención especializada, por esta razón, el proyecto ha focalizado la intervención en la cadena de quinua, si bien la cadena de camélidos y turismo son parte del complejo productivo, sus demandas y dinámicas de desarrollo tienen diferentes niveles de avance y crecimiento.

Relativa a
Sustainability

Autor
Soto Zárate, Jhenny Isabel

Risk

Soto Zárate, Jhenny Isabel

Sustainability

Soto Zárate, Jhenny Isabel

Sustainability

Soto Zárate, Jhenny Isabel

Sustainability

Soto Zárate, Jhenny Isabel

Sustainability

Soto Zárate, Jhenny Isabel

Sustainability

Soto Zárate, Jhenny Isabel

Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o “compartirse” con otras entidades o proyectos similares.

Los productos de conocimiento se encuentran a disposición en las Oficinas de IDEPRO ORURO y algunos en la Representación del BID en Bolivia.

Productos principales del proyecto

[Abr 2012] MAPA AREA DE INFLUENCIA PROYECTO ATN/SF 10420-BO (Other)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Manual para el mantenimiento del Tractor (Other)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Proceso de Asistencia Técnica Siembra (Other)

Autor:

[Abr 2012] Catilla cosecha y post cosecha (Other)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Cartilla Manejo de Plagas (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Cartilla Manejo Venteadora (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Cartilla 1 Manejo de Plagas (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Cartilla 2 Post cosecha (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Cartilla Sistema de Producción Quinoa (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Cartilla 2 Manejo de suelos (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Cartilla 1 Manejo de Suelos (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Cartilla 3 Post cosecha (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Manual Mantenimiento Tractores Agrícolas (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Cartilla 1 Producción Orgánica (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Cartilla Manejo de Semilla (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Elaboración, Uso y Manejo de Abonos Orgánicos (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] INFORME FINAL ASESORIA DE SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ALTIPLANO ATN/SF 10420-BO (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Consultoría Socio Ambiental (Methodologies/training materials)

Autor: idepro

[Abr 2012] ESTUDIO DE CASO MODELO DE FINANCIAMIENTO APLICADO A LA CADENA DE QUINUA (Case studies)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] CLIENTES PROYECTO (Other)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] CONTROL DE EJECUCION DE SEE PROYECTO PES BID AL 12 DE OCTUBRE DEL 2011 (Other)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] CLIENTES CARTERA BID/IDEPRO (Other)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] REGISTRO DE CLIENTES DE SEE (Other)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Desarrollando la Base Ancha de las Cadenas Productivas (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] PRO CADENAS Finanzas para Cadenas Productivas (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

[Abr 2012] Créditos Únicos para Productores (Methodologies/training materials)

Autor: IDEPRO

SECCIÓN 7: DOCUMENTOS

29/AGO/2012 [Informe de Evaluación Intermedia](#)

[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37074982]

29/AGO/2012 [Informe de Evaluación Final](#)

[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37075035]

29/AGO/2012 [Plan de Sostenibilidad](#)

[http://www5.iadb.org/mif/file.aspx?DOCNUM=37075006]

[Ficha del proyecto](#)

http://www5.iadb.org/mif/apps/public/psr/projectprofile.aspx?proj=BO-S1005&lg=SP