



**Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

El proyecto fue ejecutado en tiempo razonable (hubo una extensión de 6 meses) y cumpliendo la mayoría de indicadores del diseño del proyecto. Adicionalmente, se cuenta con la sistematización de todos los aspectos de su ejecución; sin embargo, el especialista a cargo de la supervisión en su momento (marzo 2012), no realizó la evaluación externa del Proyecto. No obstante, en diciembre de 2014, con fondos del FOMIN en la Representación se contrató una consultoría para revisar el estado del programa a esa fecha.

Es importante destacar que FUNDES, como entidad promotora y ejecutora del proyecto, cambió radicalmente su entidad corporativa en el año 2014: originalmente FUNDES era una ONG especializada en temas de desarrollo, y actualmente es una empresa consultora especializada en desarrollar programas para corporaciones y gobiernos. Con este cambio de identidad, no quedó en FUNDES personal técnico que pueda dar referencias, seguimiento o apoyo a las iniciativas del Proyecto. Luego de concluido el proyecto y como parte del proceso de sistematización se dificultó dar seguimiento a los resultados del proyecto.

De acuerdo a la información obtenida de parte de los beneficiarios del proyecto, el mayor aporte del mismo fue el diseño e implementación de un currículo de Formación para guías de turistas de los niveles de generales y locales, en el cual se consideraron 2,300 horas de capacitación, distribuidos en: 4 Diplomados para Guías Locales de 400 horas a un total 80 personas, realizados en cuatro sedes a nivel nacional y un Diplomado para Guías Generales de 700 horas para un grupo de 20 personas. La valoración de los ponentes y el contenido de los cursos es muy positiva y claramente los beneficiarios reconocen como de mejor calidad y contenido que los cursos locales de MITUR y de una Universidad Privada, sin embargo, criticaron la calidad del material documental entregado y que el proyecto no haya tenido seguimiento y continuidad.

Uno de los aspectos importantes del proyecto que no se logró consolidar ni continuar, fue la promoción de la asociatividad entre los Guías Turísticos; en ello la Coordinación del Proyecto decidió no apoyar un esfuerzo asociativo previo al proyecto y concentró sus esfuerzos en promover entre los participantes la creación de un nuevo proceso asociativo, dotándolo de una consultoría que aportó lineamientos y estatutos, pero que no tuvo acompañamiento técnico luego que concluyó el proyecto BID-FOMIN.

A diciembre 2014, ambos procesos han dado lugar a dos "Asociaciones" de Guías Turísticas inscritas y legalizadas en el Registro del Ministerio de Gobernación, por lo que sería necesario que alguna instancia coordine un proceso de integración entre ambas asociaciones a fin de promover la unidad del gremio ante el sector turístico.

El proyecto sigue teniendo mucha pertinencia para la industria turística; lastimosamente los procesos de transferencia y de apropiación desde la agencia ejecutora a las instancias nacionales que asumirían el seguimiento y continuidad de los procesos del proyecto no logró cumplir sus objetivos, y los contenidos del Diplomado no fueron retomados por ninguna institución académica. A diciembre 2014, los procesos de apoyo hacia la profesionalización de los Guías Turísticos siguen dispersos y sin una coordinación normativa desde MITUR o desde el sector privado.

**Evaluación final****Comentarios del líder de Equipo de Supervisión**

[Evaluación final](#)

**SECCIÓN 3: INDICADORES**

Indicadores		Línea de base	Planificado	Logrado	Porcentaje	
<b>Propósito:</b> Generar mayor valor agregado en la cadena de servicios turísticos, a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas e institucionales de los Guías de Turistas de El Salvador.	R.1	Se incrementa el número de turistas satisfechos en las visitas a las principales rutas turísticas.	0	1	75	7,500 %
	R.2	Guías formados por el Programa, operando en las principales rutas turísticas del país.	0	100	100	100 %
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio						
<b>Componente 1:</b> Análisis del Mercado del Servicio de Guías de Turistas y Comparación de Casos	C1.11	Oferta y demanda de servicios de guías de turista, determinada.	0	1	100	10,000 %
	C1.12	Tres casos de buenas prácticas de fortalecimiento de guías de turista, desarrollados y difundidos en El Salvador.	0	3	100	3,333 %
	C1.13	Plan de Formación para Guías de Turistas en El Salvador, validado y adoptado por los actores del Sector (guías, hoteleros, operadores de turismo, universidades, MITUR, etc.)	0	1	100	10,000 %
<b>Peso:</b> 18%						
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio						
<b>Componente 2:</b> Fortalecimiento del Servicio de Guías de Turistas	C2.11	1 Diplomados para Guías Generales y 4 Diplomados para Guías Locales	0	5	100	2,000 %
	C2.12	100 Guías de turista capacitados, (20 guías generales y 80 guías locales; al 15% de los Guías son mujeres)	0	100	100	100 %
	C2.13	El 40% de los Guías de Turistas son nuevos en el mercado.	0	40	100	250 %
	C2.14	Programa de Formación de Guías adoptado por, al menos, una Universidad o Centro de Formación Técnica.	0	1	100	10,000 %
	C2.15	Portal de Guías de Turistas de El Salvador funcionando y es usado por los guías.	0	1	100	10,000 %
<b>Peso:</b> 82%						
<b>Clasificación:</b> Satisfactorio						

Hitos	Planificado	Fecha Vencimiento	Logrado	Fecha en que se logró	Estado
H1	6	Sep. 2009	6	Sep. 2009	Logrado
H2	2	May. 2010	2	Jul. 2010	Logrado tarde
H3	2	May. 2010	2	Feb. 2010	Logrado
H4	2	Ago. 2010	100	Nov. 2010	Logrado tarde
H5	3	Ene. 2011	3	Jun. 2011	Logrado tarde

H6	<p>[*] Hitos sexto desembolso:</p> <p>1. (1) Diplomados para Guías Generales y 4 Diplomados para Guías Locales han sido impartidos en el marco del Programa de Formación.</p> <p>2. (100) Guías de turismo capacitados, de los cuales, un estimado de 20 serán generales y 80 serán locales. Al menos 15% de los Guías son mujeres.</p> <p>3. Al menos el 40% de los Guías de Turistas son nuevos en el mercado.</p> <p>4. El Programa de Formación de Guías ha sido adoptado en el currículo de al menos 1 Universidad o Centro de Formación Tecnología.</p> <p>5. El Portal de Guías de Turistas de El Salvador funcionando y ha sido transferido a los guías formados para su uso.</p> <p>6. Sistematización finalizada y taller de intercambio de guías de turistas desarrollado</p> <p>7. Evaluación de resultados del programa desarrollada.</p>	7	May. 2011	95	Jul. 2011	Logrado tarde
----	--	---	-----------	----	-----------	---------------

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

**FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO**

[X] Capacidad institucional de la Agencia Ejecutora
[X] Falta de compromiso de la Agencia Ejecutora
[X] Diseño del proyecto/Componentes
[X] Dificultades en adquisiciones
[X] Falta de un sistema de seguimiento y evaluación
[X] Cambios en la política de la Agencia Ejecutora

**SECCIÓN 4: RIESGOS****RIESGOS CRÍTICOS GESTIONADOS DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN**

**NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:** Baja **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 1 **RIESGOS VIGENTES:** 0 **RIESGOS NO VIGENTES:** 1 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

**SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD****Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto:** PP - Poco Probable

Con el cambio de identidad institucional de la agencia que promovió y ejecutó el proyecto, es poco probable que FUNDES asuma apoyar el proceso. Para aprovechar los "outputs" y "Outcomes" del Programa, el BID-FOMIN/CES podría hacer un acercamiento con MITUR para retomar los conceptos del proyecto y que todo el material que se produjo sea retomado en sus planes de trabajo. Es importante destacar que, salvo casos excepcionales, la mayoría de los Guías Turísticos se dedican a esta actividad como una segunda profesión, dado que los ingresos que perciben no les cubren sus necesidades de ingreso.

**FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO****Factor**

[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto

[X] Ausencia de mecanismos de recuperación de costos o fuentes de financiamiento externas (gobierno, donantes y/o sector privado) para continuar con las actividades del proyecto una vez agotados los recursos del FOMIN

[X] Falta de capacidad organizacional, gerencial y de gestión financiera para **continuar** y sustentar el programa una vez terminada la fase de ejecución

[X] Ausencia de un **plan de sostenibilidad** o inadecuada implementación del mismo

**Comentarios**

Con el cambio de identidad institucional de la agencia que promovió y ejecutó el proyecto, es poco probable que asuman apoyar el proceso

Con el cambio de identidad institucional de la agencia que promovió y ejecutó el proyecto, es poco probable que asuman apoyar el proceso

Con el cambio de identidad institucional de la agencia que promovió y ejecutó el proyecto, es poco probable que asuman apoyar el proceso

Con el cambio de identidad institucional de la agencia que promovió y ejecutó el proyecto, es poco probable que asuman apoyar el proceso

**Acciones implementadas relativas a la sostenibilidad:**

La sostenibilidad del programa esta en la determinación del grupo de guías formados a nivel nacional, desarrollando acciones que les permita:

- Seguirse formando como guías en áreas de especialización
- Que se unifiquen y formen el grupo, u organización de guías de turismo a nivel nacional, y que busquen el reconocimiento del MITUR.
- Que en sus zonas desarrollen acciones de formar nuevos guías de turismo, a fin de generar una dinamica multiplicadora de experiencias y ademas que favorece positivamente al turismo y a su destino turístico.

Ese seguimiento esta en manos del liderazgo de cada zona, y de cada grupo de guías formado.

Ademas de buscar lineas de apoyo con instituciones, en primer lugar FUNDES El Salvador, que les podra dar seguimiento a la iniciativa, y otras como ASOTUR, etc.

[Plan de Sostenibilidad](#)

**SECCIÓN 6: CONOCIMIENTO****Lecciones Aprendidas**

1. El cambio en el giro de negocios de la unidad ejecutora no fue previsto ni se identificó como un riesgo del Programa durante la ejecución. Es importante mantener un seguimiento a esta posibilidad para poder tomar medidas oportunamente, especialmente, en cuanto a la transferencia de los productos de conocimiento y de aprendizaje generados, y a posicionar a los beneficiarios formados con el programa.

2. El programa ha abierto el espacio para que el grupo de guías de turismo de forme legalmente y formalmente, sea considerado como un eslabon fuerte en la cadena de turismo, ademas de haber tenido el reconocimineto del ministro de turismo Lic. José Napoleón Duarte, en el acto de graduación, acción que ellos deben dar seguimiento para formalizar la iniciativa.

**Relativo a**  
Sustainability

**Autor**  
VILLACORTA, GUILLERMO  
[FOMIN]

Sustainability

rivas de pacheco, julia concepcion

3. Considero que el programa ha sido el mejor desarrollado en el país porque ha permitido varias cosas, una de ellas encontrar el talento salvadoreño de hombres y mujeres jóvenes en su mayoría y adultos, que aman su país, y que han desistido manifestarlo por medio de su servicio hacia los visitantes nacionales y extranjeros dandoles una experiencia inolvidable en sus visitas a las diferentes partes, además permitio tener una experiencia vivencial de parte de capacitadores entregando todos sus conocimientos a los participantes sin restricción, además les ha dado a cada uno de ellos una alternativa de empleo, ganarse la vida por medio del turismo de una manera accesible y divertida	Sustainability	rivas de pacheco, julia concepcion
4. El programa ha dejado muchas buenas acciones en su ejecución, pero es importante resaltar su finalización, donde se desarrollaron las acciones de formación del grupo de guías seleccionado donde ellos mostraron su alta satisfacción por el nivel de calidad con que fueron impartidos cada uno de los módulos de formación, donde cada módulo fue una vivencia, una excelente lección un proceso de mejora, los facilitadores contratados para impartir y la empresa costarricense sembraron una semilla germinada en cada uno de ellos, donde el reto de superación y el compromisos hacia el turismo nacional ha quedado latente. Ha sido un programa de muchas satisfacciones palabras expresadas por el señor Ministro de Turismo José Napoleón Duarte en el acto de graduación, donde los gafetes y los carnet van con su firma, confirmando su apoyo a todos los graduados.	Sustainability	rivas de pacheco, julia concepcion

**Indique cuáles son los principales productos, dónde se encuentran y cómo podrían aplicarse o "compartirse" con otras entidades o proyectos similares.**

Entre los principales documentos producidos por el Programa, se destacan:

- ? Sistematización del Proyecto
- ? Documentos de diagnóstico de mercado turístico
- ? Propuesta e instrumentos de Organización para una Asociación de Guías Turísticas
- ? Pensum y desarrollo didáctico de los Diplomados
- ? Sistematización de casos exitosos de atención turística internacional y nacional para referencia del Diplomado (no son casos debidos al Proyecto, son iniciativas previas)

**Productos principales del proyecto**

[Oct. 2010] Línea de Base y evolución (Methodologies/training materials)

**Autor:** Karla Elena Flores Sánchez

[Oct. 2010] Diseño del Programa de Formación de Guías (Methodologies/training materials)

**Autor:** Zulema de Fuentes- Curricula y Celina Hernandez

[Oct. 2010] Estrategias de Promoción y Difusión (Marketing materials/communication)

**Autor:** Ernesto Cuellar

**SECCIÓN 7: DOCUMENTOS**

06/ENE./2014 <a href="#">Plan de Sostenibilidad</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=38347527]
06/ENE./2014 <a href="#">Plan de Sostenibilidad</a>	[http://www.fomin.org/file.aspx?DOCNUM=38347551]
<a href="#">Ficha del proyecto</a>	http://apps.fomin.org/public/psr/projectprofile.aspx?proj=ES-M1026&lg=SP