



## SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

## Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Logros alcanzados en proyecto:

En la campaña de verano 2011 se otorgaron 194 créditos agropecuarios a pequeños agricultores de la zona del proyecto. El monto desembolsado Total Proyecto: US\$606,568; Crédito promedio desembolsado: US\$3,127 y la PAR30 días se sitúa en 1.49%.

Los riesgos identificados para el proyecto eran que ASFI no apruebe el reglamento específico para los créditos agropecuarios. Para evitar que esto suceda Fondecos mantiene abierto los canales de comunicación directamente con la ASFI y a través de FINRURAL. Además durante la segunda inspección de ASFI a FONDECO, realizada en octubre 2011, la tecnología crediticia agropecuaria no ha tenido ninguna observación.

Contando ya con el sistema de información instalado y habiendo pasado la curva de aprendizaje, la perspectiva futura del proyecto en cuanto al logro de sus objetivos es altamente optimista.

Las acciones críticas para la consecución de los objetivos del proyecto son:

1) Mantener la cartera crediticia creciente y con baja morosidad. 2) Contratar a empresas consultoras encargadas de realizar: el estudio de mercado y la consultoría especializada en medio ambiente y social. 3) Realizar las capacitaciones de oficiales de crédito en crédito agropecuario. 4) Generar el material de capacitación a ser entregado a nuestros clientes.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

El proyecto ha tenido muy buena intervención en cuanto a la otorgación de créditos agropecuarios, lo que demuestra muy buena acogida por parte de los clientes y la elevada cartera existente.

Por otro lado, han trabajado también con el componente de cooperación que está avanzando aunque se tuvo algunas pequeñas demoras no significativas.

En función a lo mencionado se considera que se van a lograr los resultados esperados en el tiempo previsto.

## Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Logros alcanzados en el semestre:

En la campaña de verano 2011 se atendieron 194 clientes con microcréditos agropecuarios a pequeños agricultores de la zona del proyecto.

Se adquirieron los 33 celulares Samsung Focus con sus respectivas carcasas y protectores de pantalla que serán destinados a fortalecer las labores de los oficiales de crédito; se compraron 3 impresoras multifuncionales Canon IR-1024, se realizó el proceso de selección y se definió la imprenta a utilizarse para los trabajos de impresión del 2012, se realizó el proceso de selección y se definió la empresa para digitalizar las 2 cartillas de manejo ganadero, se firmó el contrato de creación de software para móviles.

Acciones críticas para el siguiente semestre: Contratar a las empresas consultoras encargadas de realizar el estudio de mercado y la consultoría especializada en medio ambiente y social. Mandar a imprenta las cartillas informativas para nuestros clientes. Realizar la primera capacitación de oficiales de crédito sobre la tecnología de crédito agropecuario.

## Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Se ha llegado a 194 clientes que es una cifra bastante significativa dado el corto tiempo de ejecución real de la operación, con lo que se ha recuperado el tiempo perdido en la elegibilidad.

Se han realizado acciones de la cooperación técnica que está bien encaminada.

## SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

| Indicadores  |  | Línea de base |                    | Intermedio 1        | Intermedio 2 | Intermedio 3 | Planeado            | Logrado            | Estado     |
|--|--|---------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------|------------|
| <b>Propósito:</b> Pequeños productores de Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca cuentan con recursos financieros que responden a sus demandas específicas (garantías, plan de pagos, plazos) para desarrollar sus actividades agropecuarias. | <b>P.11</b> Porcentaje de créditos otorgados con el financiamiento del BID y de la contraparte de FONDECO que se invierten en la pequeña producción agrícola y ganadera.           | 0             |                    |                     |              |              | 100<br>Sep 2014     | 100<br>Dic 2011    |            |
|  | <b>P.12</b> Número de pequeños productores agrícolas y ganaderos que acceden a créditos con condiciones de plazo, tasa, garantía y frecuencia de pago acordes a su emprendimiento. | 0             | 100<br>Abr 2011    | 200<br>Mar 2012     |              |              | 500<br>Sep 2014     | 194<br>Dic 2011    |            |
|  | <b>P.13</b> Porcentaje de crecimiento anual de la cartera de crédito agropecuario de FONDECO.  | 0             | 10<br>Mar 2012     | 10<br>Mar 2013      |              |              | 10<br>Sep 2014      | 49<br>Dic 2011     |            |
|  |  |               |                    |                     |              |              |                     |                    |            |
| <b>Componente 1:</b> Financiamiento Reembolsable<br><br><b>Peso:</b> 70%<br><br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio  | <b>C1.11</b> Cartera de crédito del proyecto para financiar pequeños productores agropecuarios (acumulado)   | 0             | 500000<br>Mar 2012 | 1000000<br>Mar 2013 |              |              | 1300000<br>Sep 2014 | 606568<br>Dic 2011 | En curso   |
|  | <b>C1.12</b> Número de créditos desembolsados acumulados.  | 0             | 100<br>Mar 2012    | 300<br>Mar 2017     |              |              | 500<br>Sep 2014     | 194<br>Dic 2011    | En curso   |
|  | <b>C1.13</b> Crédito promedio.   | 0             |                    |                     |              |              | 4500<br>Sep 2014    | 3127<br>Dic 2011   | En curso   |
|  | <b>C1.14</b> Cartera en mora > 30 días.  | 0             |                    |                     |              |              | 5<br>Sep 2014       | 1.49<br>Dic 2011   | Finalizado |

|  |   |   |  |  |          |          |          |
|--|---|---|--|--|----------|----------|----------|
|  |   |   |  |  | Sep 2014 | Dic 2011 |          |
| <b>Componente 2:</b> Apoyo a la Expansión de Crédito Agropecuario.<br><b>Peso:</b> 10%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio  | <b>C2.11</b> Número de zonas identificadas para la apertura de agencias de FONDECO.   | 0 |  |  | 2        |          |          |
|  | <b>C2.12</b> Porcentaje de clientes del proyecto que recibe material de promoción técnico.  | 0 |  |  | 80       | 0        | En curso |
|  |   |   |  |  | Sep 2014 | Dic 2011 |          |
| <b>Componente 3:</b> Manejo de Riesgos Sociales y de Medio Ambiente<br><b>Peso:</b> 10%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio | <b>C3.11</b> Política ambiental de FONDECO compatibilizada con la del BID, aprobada por directorio.   |   |  |  | Sep 2012 |          |          |
|  | <b>C3.12</b> Criterios ambientales/sociales introducidos en el monitoreo de riesgo crediticio.  | 0 |  |  | 2        |          |          |
|  | <b>C3.13</b> Personas con conocimientos ampliados y experiencia en herramientas de medición y gestión de riesgos sociales y ambientales en entidades financieras. | 0 |  |  | 1        | 1        | En curso |
| <b>Componente 4:</b> Sistematización y Difusión de Resultados.<br><b>Peso:</b> 10%<br><b>Clasificación:</b> Satisfactorio      | <b>C4.11</b> Políticas institucionales de FONDECO ajustadas en función a resultados de estudios de PPI y de impacto.  |   |  |  | Sep 2014 |          |          |
|  | <b>C4.12</b> Resultados del proyecto y los estudios elaborados difundidos en un evento a nivel nacional.  |   |  |  | Sep 2014 |          |          |
|  |   |   |  |  |          |          |          |

| Hitos  | Planeado | Fecha de cumplimiento | Logrado | Fecha alcanzada | Estado  |
|--|----------|-----------------------|---------|-----------------|---------|
| <b>H0</b> Condiciones previas  | 5        | Sep 2011              | 5       | May 2011        | Logrado |
| <b>H1</b> [*] Hito 1:<br>i) Evidencia de adquisición de equipos de oficina.<br>ii) Evidencia de equipos para oficiales de crédito.<br>iii) Material de promoción técnico 1ª. fase.   | 3        | Feb 2012              |         |                 |         |
| <b>H2</b> [*] Hito 2:<br>i) 1ª. capacitación de tecnología crediticia a oficiales de crédito<br>ii) 1era elaboración de jingles de radio.<br>iii) Contrato de consultor para estudios de mercado.<br>iv) Material de cuidados del medio ambiente.<br>v) Estudios de mercado de dos áreas.<br>vi) Contratación de consultoría especializada en medio ambiente | 6        | Jun 2012              |         |                 |         |
| <b>H3</b> [*] Hito 3:<br>i) Informe final de consultoría de medio ambiente.<br>ii) 2ª capacitación de tecnología crediticia a oficiales de crédito.<br>iii) Material de promoción publicitario 2da. fase.<br>iv) 2da elaboración de jingles de radio.<br>v) Contrato de consultoría de PPI.  | 5        | Oct 2012              |         |                 |         |
| <b>H4</b> [*] Hito 4:<br>i) Informe de PPI.<br>ii) Contrato de consultoría impacto crédito agropecuario.   | 2        | Jun 2013              |         |                 |         |
| <b>H5</b> [*] Hito 5:<br>i) Informe de impacto del crédito agropecuario.<br>ii) Memoria impresa.<br>iii) Informe de participación en eventos para difundir los resultados del proyecto.  | 3        | Mar 2014              |         |                 |         |

[\*] Indica que el hito ha sido reformulado

#### FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

### SECCIÓN 4: RIESGOS

#### RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

|   | Nivel | Acción de mitigación   | Responsable              |
|---|-------|--|--------------------------|
| 1. No se obtienen resultados positivos del proyecto.  | Medio | No se realizarían acciones de difusión y se cancelarían los montos presupuestados.   | Coordinador del Proyecto |
| 2. Las condiciones climáticas afectan drásticamente la producción agropecuaria.   | Medio | Puede afectar a los productores y también a la cartera y mora, por lo que FONDECO tendría que tomar nuevas áreas y tener mucho mayor seguimiento y análisis de riesgo para el otorgamiento de créditos.                    | Coordinador del Proyecto |
| 3. No se mantiene la estabilidad social, política y económica en el país.   | Bajo  | FONDECO debe mantenerse bien informado sobre todos los aspectos que puedan generar riesgo financiero y de mercado para tomar medidas oportunas en el otorgamiento de créditos.   | Coordinador del Proyecto |
| 4. FONDECO no mantiene el interés de implementar y mejorar sus mecanismos de reducción del riesgo ambiental y social.   | Bajo  | En el marco del proyecto se ha previsto el trabajo en estas áreas fortaleciendo a la institución con capacitación y consultoría, por lo que no es probable, pero en sí se da se tendría que cancelar los fondos asignados. | Coordinador del Proyecto |
| 5. Se establecen disposiciones legales que afectan la comercialización de productos agropecuarios   | Bajo  | FONDECO tendría que buscar otros productores que no se vean afectados y que estén interesados en créditos agropecuarios.   | Coordinador del Proyecto |
| <b>NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO:</b> Bajo <b>NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:</b> 10 <b>RIESGOS VIGENTES:</b> 7 <b>RIESGOS NO VIGENTES:</b> 0 <b>RIESGOS MITIGADOS:</b> 3 |       |  |                          |

### SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

#### FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

**Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:**

El Directorio de FONDECO ha aprobado el informe de la gestión 2011 y ha ratificado la misión institucional aprobando el plan operativo 2012, donde la cartera agropecuaria representa el 62% del total.

FONDECO continúa mejorando su tecnología para otorgar microcréditos a pequeños agricultores. Se continúan las gestiones y el cabildeo para que ASFI apruebe un reglamento específico para el crédito agrícola.

## SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

|   | Relativa a<br>Implementation | Autor          |
|---|------------------------------|----------------|
| 1. Hasta la fecha la principal lección aprendida es como mantener una cartera crediticia creciente y sana, que está especializada en los pequeños agricultores, que reciben créditos con un monto promedio menor a \$us. 4.500.   |                              | Depaoli, Dario |
| En el ámbito administrativo se ha evidenciado la necesidad de tener una planificación detallada y de hacer un seguimiento oportuno, para asegurar el cumplimiento de las metas en las fechas indicadas. Igualmente es necesario conocer el procedimiento administrativo propio del FOMIN y acceder al SIAP sin problemas. |                              |                |