



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Financiado con los recursos del proyecto a 171 mujeres y 248 hombres accediendo a los créditos con fondos BID y fondo de la contrapartida del OE, financiando las actividades microempresarios tales como: Comercio, Artesanía, Agrícola, Pecuario, Vivienda progresiva. Crecimiento en los indicadores del componente de financiamiento de operaciones de crédito el 82.7%, saldo de cartera bruta del sistema 133%, autosuficiencia operativa 88.5%. Al 30 de junio, han accedido con recurso del proyecto 419 microempresarios siendo el 88.21% de la meta establecida, en el transcurso ejecución del proyecto se ha incrementado el monto en US\$ 945,709 de cartera de créditos, logrado un 155% de la autosuficiencia financiera de REFICOM-CDRO. Al 30 de junio se han finalizado 5 consultorías tales como: Línea de Base, Estudio de mercado, Planificación Estratégica, Producto de vivienda, Política Ambiental, Actualización del sistema SIEM 7.3, acorde al contexto y aplicables al trabajo de REFICOM-CDRO, pendiente a desarrollarse 3 consultorías.

Se realizó la Auditoría Externa de dos periodos contables 2009 y 2010 y la evaluación intermedia del proyecto.

Factores macroeconómicos; los problemas económicos y financieros de Estados Unidos y Europa, que pueden tener sus efectos a nivel nacional y de la región del occidente del país.

Factores Climáticos; Tormentas, huracanes, inundaciones en que las comunidades de esta región, son afectadas severamente en la economía, afectado los indicadores de cartera.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Del componente de Cooperación Técnica se cuenta con la no objeción y aprobación de los Términos de Referencia para el desarrollo de la consultoría de Empresarialidad Rural, contando con 16 propuestas Técnicas y Económicas de consultores; Recursos Humanos con 7 propuestas Técnicas y Económicas de consultores. Dentro del componente de financiamiento, se ha colocado con fondos BID 137 créditos y 121 con aporte local siendo un total de 258, financiando a las actividades de Comercio, Artesanía, Agrícola, Pecuario, Vivienda progresiva microempresarios.

A nivel del OE, se estima el cumplimiento de la meta pendiente del fondo SP/SF-07-06-GU.

A nivel del OE, se estima el cumplimiento de la meta de contratación y adjudicación de las consultorías pendientes ATN/SF-10507-GU, para finalizar el proyecto en mención, situación que obliga a alcanzar indicadores planeados en el corto tiempo para maximizar los recursos disponibles del OE y el Banco.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: El propósito es contribuir a la consolidación de un modelo de servicios financieros rurales de base comunal impulsado por	P.11 Numero de ME que han accedido al crédito con recursos del proyecto en la zona de intervención (acumulado)	0				615 Sep 2010	415 Jun 2011	
	P.12 Incremento mayor o igual del valor en US\$ de la cartera de créditos CDRO/REFICOM con respecto a su nivel al inicio del proyecto.	0				900000 Sep 2010	945709 Jun 2011	
	P.13 Porcentaje maximo de cartera en riesgo (mayor a 30 días) de CDRO/REFICOM.	0	5 Sep 2008	5 Sep 2009		5 Sep 2010	0.25 Jun 2011	

CDRO/REFICOM	P.14	Porcentaje de autosuficiencia financiera de CDRO/REFICOM.	0	130 Sep 2008	130 Sep 2009		130 Sep 2010	155 Jun 2011	
	P.15	Número mínimo de organizaciones comunales (agencias o ACD) que cumplen con los requisitos de elegibilidad del Proyecto e intermedian recursos del mismo.	0				12 Sep 2010	10 Jun 2011	
Componente 1: Financiamiento Reembolsable Peso: 33% Clasificación: Insatisfactorio	C1.11	Numero de Clientes activos del proyecto al final del período.	0				475 Sep 2010	415 Jun 2011	Atrasado
	C1.12	Numero mínimo de nuevas comunidades rurales adicionales atendidas por CDRO/REFICOM con recursos del proyecto, llegando a un total de 28.	0				6 Sep 2010	36 Jun 2011	En curso
	C1.13	Valor en US\$ de la cartera de Créditos Bruta del Sistema	0				3700000 Sep 2010	3818320 Jun 2011	En curso
	C1.14	Incremento del saldo de la cartera del proyecto en US\$	0				900000 Sep 2010	945709 Jun 2011	En curso
	C1.15	Numero de personas atendidas con los productos crediticios de vivienda y de crédito al nuevo emprendedor (combinada).	0				135 Sep 2010	247 Jun 2011	En curso
Componente 2: Fortalecimiento del programa de crédito rural de CDRO/REFICOM Peso: 33% Clasificación: Insatisfactorio	C2.11	Promedio de operaciones crediticias por oficial de crédito.	0				114 Sep 2010	125 Jun 2011	En curso
	C2.12	Creado e implementado el producto crediticio de vivienda.	0				1 Sep 2010	1 Jun 2011	En curso
	C2.13	Política de calces financieros de tasa de interés, moneda y plazos en aplicación en REFICOM	0				1 Sep 2010	1 Jun 2010	Finalizado
	C2.14	Creado e implementando el producto crediticio para nuevas emprendedoras.	0				1 Sep 2010	0 Jun 2011	Atrasado
	C2.15	Porcentaje de niveles jerárquicos de la red REFICOM que se ha capacitado, aplican las funciones y asume las responsabilidades definidas en manuales y reglamentos.	0				100 Sep 2010	63 Jun 2011	Atrasado
	C2.16	La Dirección Gral. de REFICOM y mandos medios reciben al menos mensualmente reportes del desempeño de la institución y realizan ajustes	0				1 Sep 2010	1 Jun 2011	En curso
	C2.17	Se ha implementado unidad de auditoría interna	0				1 Sep 2010	0 Jun 2011	Atrasado
	C2.18	Porcentaje de las organizaciones comunitarias participantes de la red que muestran crecimientos en sus carteras de al menos un 20%, y se mantienen elegibles para recibir los recursos del Financiamiento.	0				75 Sep 2010	30.77 Jun 2011	Atrasado
Componente 3: Programa de Empresariedad Rural de formación de emprendedores Peso: 34% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	Numero de emprendedoras y emprendedores asistidos con servicios de desarrollo empresarial provistos por CDRO	0				100 Sep 2010	83 Jun 2011	Atrasado
	C3.12	Numero de estos nuevos emprendedores y/o emprendedoras han accedido a préstamos del producto crediticio desarrollado para este grupo meta.	0				45 Sep 2010	135 Jun 2011	En curso

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H0 [*] Condiciones previas	5	Ene 2011	5	Feb 2011	Logrado tarde

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[X] Otros, cuáles?: La junta directiva de la institución no se había involucrado y dejó el proyecto solo. Se acuerdo que ahora habra una intervencion constante para mejorar el desemenio.

SECCIÓN 4: RIESGOS**RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO**

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. La posibilidad de que la morosidad de cartera se eleve, que es un riesgo de todo Proyecto de microcrédito, particularmente en etapa de rápida expansión.	Medio	CDRO/REFICOM mantendrán un estándar de mora según las mejores prácticas para instituciones microfinancieras. Las organizaciones comunitarias participantes cuya mora se encuentre encima de este estándar no calificarán para fondos del proyecto. Las instituciones recibirán asistencia técnica para el control de mora como parte de la cooperación técnica.	Coordinador del Proyecto
2. De producirse fenómenos naturales (huracanes e inundaciones), éstos podrían afectar el repago de los créditos	Bajo	Se entregará a CDRO la guía preparada por el SDS/MSM en 2002 sobre como prevenir y reducir el impacto de desastres naturales sobre instituciones de microfinanzas para que ésta la difunda entre las organizaciones comunitarias de su red y la aplique en sus operaciones. Por otro lado, CDRO/REFICOM se postulará y buscará calificar al mecanismo de Liquidez de Emergencia ("ELF"), financiado por FOMIN	Coordinador del Proyecto
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 2 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 0			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Factor	Comentarios
--------	-------------

[X] Falta de **compromiso** de la agencia ejecutora para continuar o expandir los servicios y/o actividades del proyecto

Existió falta de involucramiento por parte de la junta directiva. Quienes ofrecen mejorar la situación.

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Garantizar un buen análisis, supervisión y seguimiento para la recuperación de la cartera crediticia. Establecer acciones para mitigar el riesgo de la morosidad. Tomar en cuenta las recomendaciones que se relaciona con la concesión y recuperación de los créditos indicados en el informe de evaluación.

Implementación de la guía para la evaluación de riesgos ambientales.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

	Relativa a	Autor
1. Debe haber un compromiso de involucramiento por parte de la junta directiva para garantizar el éxito del proyecto.	Design	Rossell, Nicole [FOMIN]
2. Implementación de planes: de mitigación ambiental, negocios y evaluación de la productividad de las agencias locales. Identificación de riesgos internos y externos que afecta las operaciones de REFICOM-CDRO.	Implementation	Ajpop Caciá, Manuel Helindo