



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

1. Logros alcanzados: un centro de acopio adecuado, equipado y en funcionamiento; representantes de la AFSA capacitados en temas técnicos y operativos, un plan estratégico elaborado y en fase de implementación. Unidad de comercialización conformada por representantes de las AFCSA; **2. Dificultades encontradas:** las contradicciones entre algunos miembros que componen la AFCSA, que en ocasiones retrasan los procesos; **3. El principal riesgo encontrado:** Tiempo muy largo para obtener respuesta de las autoridades del Ministerio de Medio ambiente para la obtención de la licencia ambiental. Se ha tenido que insistir constantemente a las autoridades para avanzar en este aspecto **4. Las perspectivas futuras** en cuanto al logro de los objetivos finales se califican como altamente optimistas, ya se basa en que muchas empresas que demandan materiales reciclables como materia prima para sus empresas o para la exportación, se han acercado a la AFCSA para hacer ofertas de negocios para la compra de materiales. **5. La unidad ejecutora pondrá énfasis en las siguientes acciones:** en la unidad comercializadora que tenga su plan elaborado y puesto en marcha y en formalizar acuerdos con potenciales compradores y donantes de materiales para reciclar, diseñar e implementar la campaña de comunicación y conocimiento.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Hasta la fecha las principales actividades realizadas han logrado los resultados esperados y los riesgos encontrados no han afectado de forma sustancial la marcha regular del Proyecto.

La Unidad Ejecutora ha hecho un muy buen trabajo promoviendo la colaboración entre las instituciones participantes, beneficiarios y aliados del Proyecto, y su involucramiento en las actividades que contribuyen a optimizar los resultados. Estos esfuerzos deberán mantenerse a lo largo de la ejecución del Proyecto.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

1- Los resultados más importantes alcanzados de este semestre son: la elaboración del plan de capacitación de los representantes de la AFCSA; La capacitación de representantes de la AFCSA en temas técnicos operativos para el manejo del centro de acopio; La definición de las normas administrativas y la estructura administrativa; La puesta en marcha del centro de acopio; La constitución de la unidad comercializadora, y una unidad operativa del centro de acopio; La generación de contactos con empresas compradoras de materiales reciclables y otras empresas donantes. **2. Las dificultades encontradas durante este semestre** aparecen en las áreas organizativas internas y de acuerdos interinstitucionales. Por una parte, lograr la permanencia de los representantes de la AFCSA en las capacitaciones no fue tarea fácil, sin embargo se procuró motivar a los participantes realizando una reunión con los directivos de la AFCSA, para que los participantes en las capacitaciones fuera un equipo permanente. Por otra parte, generó una dificultad que el ministerio entregara los términos de referencia para la elaboración de los documentos para el permiso ambiental; Para paliar esta dificultad se organizó una reunión con un funcionario del ministerio para agilizar el proceso. **3. Las acciones críticas que se esperan conseguir son:** la puesta en marcha de las consultorías restantes; Establecida la unidad comercializadora, fortalecer los acuerdos comerciales con las empresas.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Actualmente se evalúa el interés de la AFCSA de convertirse en proveedor de los servicios de Identificación de Clientes y Proveedores de materiales reciclables, así como de Establecimiento de acuerdos contractuales de donación de materiales.

En el próximo semestre deberá realizarse la evaluación intermedia del Proyecto.

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Las fundaciones comunitarias de saneamiento ambiental comercializan materiales reciclables a través de la AFCSA a empresas compradoras de materiales reciclables	R.1 Cantidad de toneladas de residuos reciclables que son comercializados por la AFCSA	0				5000 Nov. 2014	0	
	R.2 Número de empresas que compran materiales reciclables a la AFCSA	0				10 Nov. 2014	0	
	R.3 Número de recicladores de la AFCSA generan ingresos a partir de la venta de materiales reciclables	0				500 Nov. 2014	0	
	R.4 Número de empresas e instituciones que cuentan con programas de separación en la fuente que benefician a la AFCSA	0				25 Nov. 2014	0	
	R.5 Número de empresas compran materiales reciclables a la AFCSA	0				5 May. 2016	0	
	R.6 Número de recicladores de la AFCSA generan ingresos a partir de la venta de materiales reciclables	0				200 May. 2016	0	
	R.7 Vinculación formal de la AFCSA a la bolsa de residuos regional -BORSICCA2.	0				1 May. 2016	0	
Componente 1: Fortalecimiento de la Asociación de Fundaciones Comunitarias de Saneamiento Ambiental por el Reciclaje (AFCSA) y de la Red Dominicana de Recicladores (REDDORE).	C1.11 Una Asociación de Fundaciones Comunitarias de Saneamiento Ambiental (AFCSA) en funcionamiento	0				1 Nov. 2013	1 Dic. 2013	Finalizado
	C1.12 La Red Dominicana de Recicladores legalmente constituida	0				1 Nov. 2014	1 Ene. 2014	Finalizado
	C1.13 Al menos 10 personas responsables de la gestión de la AFCSA capacitadas en temas administrativos y contables	0				10 Sep. 2013	3 Jun. 2014	Atrasado
Peso: 7%								
Clasificación: Satisfactorio								
Componente 2: Capacitación para desarrollar la línea de negocio de materiales reciclables y una gestión eficiente de un centro de acopio común operado por la AFCSA.	C2.11 Miembros de la AFCSA capacitados en temas técnico-operativos	0				40 Nov. 2013	25 May. 2014	Finalizado
	C2.12 Un centro de acopio de materiales reciclables instalado y equipado	0				1 Nov. 2013	1 Nov. 2013	Finalizado
	C2.13 Empleados del centro de acopio capacitados para el manejo del centro	0				15 May. 2014	15 May. 2014	Finalizado
Peso: 63%								
Clasificación: Satisfactorio								
Componente 3: Desarrollo y fortalecimiento de alianzas con instituciones clave y mecanismos de comercialización de bienes y servicios de la AFCSA.	C3.11 Identificación de empresas al mes 12.	0				40 Nov. 2013		Atrasado
	C3.12 Unidad comercial de la AFCSA en operación	0				1 Nov. 2013	1 Jun. 2014	Finalizado
	C3.13 Al menos 2 acuerdos de colaboración con instituciones clave firmados. (I.e: RENAPEA / Ayuntamiento / 3Rs) antes del mes 24	0				2 Nov. 2014	2 Jun. 2014	En curso
Peso: 4%								
Clasificación: Satisfactorio								
Componente 4: Gestión del conocimiento y comunicación estratégica	C4.11 Personas de las comunidades en que opera la AFCSA informadas sobre los servicios de la misma	0				8000 Nov. 2014		En curso
	C4.12 Metodología aprobada y validada que promueve el desarrollo del mercado de materiales reciclables.	0				1 Nov. 2014		
Peso: 26%								
Clasificación: Satisfactorio								

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	6	May. 2013	6	Feb. 2013	Logrado
H0 Línea Base Desarrollada	1	Sep. 2013	1	Jun. 2013	Logrado
H3 Asociación de fundaciones comunitarias de saneamiento ambiental (AFCSA) legalmente constituida	1	Dic. 2013	1	Ene. 2014	Logrado tarde
H7 Centro de acopio instalado y equipado	1	Abr. 2014	1	Jun. 2013	Logrado
H6 [*] Personal de la AFCSA capacitados en el manejo del centro de acopio	20	Jun. 2014	20	May. 2014	Logrado
H4 [*] Responsables de la gestión del AFCSA capacitados	15	Jun. 2014	15	Ene. 2014	Logrado
H2 [*] Unidad de comercialización establecida	1	Jun. 2014	1	May. 2014	Logrado
H5 [*] Contratos de donación, compra y venta de materiales realizados	5	Oct. 2014			
H8 Contratos de donación, compra y venta de materiales establecidos	35	Nov. 2014			

[*] Indica que el hito ha sido reformulado

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Los recicladores no continúan participando activamente en el proyecto y utilizando los	Bajo	En el segundo semestre ya se están elaborando acuerdos de trabajo entre la AFCSA y la Red Dominicana de Recicladores.	Project Coordinator

modelos, instrumentos y técnicas aprendidas en las capacitaciones

2. Las empresas no están de acuerdo en vincularse a la AFCSA a través de programas de separación en la fuente y/o de la compra/venta de materiales reciclables.	Bajo	Las 5 fundaciones FUNDSAZURZA, ESCOBA, FUNSACO, FUCOSAGUSCIGUA 27 y FUNDEMAPU expresan disposición para vincularse y conformar la Asociación de Fundaciones. En el segundo semestre las fundaciones ya están integradas a la Asociación de Fundaciones. Además se han realizado contactos con instituciones y empresas para donar materiales para ser procesados y comercializados. Ya en el 2014 se están formalizando los primeros acuerdos formales. Además se está preparando el inicio de las consultorías externas que se encargarán de consolidar este aspecto.	Project Coordinator
3. La AFCSA no continúa el trabajo con la REDDORE y no logran fortalecerla la red Dominicana de Recicladores ha nombrado a los miembros de la asociación como asesores permanente esto evidencia la buena relación entre estas las dos instituciones. En el segundo semestre es posible afirmar que ya se han constituido legal y formalmente la Red dominicana de Recicladores y la Asociación de fundaciones.	Bajo	la AFCSA, integra un equipo asesor de la red dominicana de recicladores y mantienen unas buenas relaciones.	Project Coordinator
4. No hay interés ni compromiso de los stakeholders en adquirir conocimiento sobre la inclusión socioeconómica de los recicladores	Bajo	en el segundo semestre aun no se ha alcanzado la etapa correspondiente a la difusión con los stakeholders, por lo que no se han tomado acciones de mitigación al respecto.	Project Coordinator

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Bajo **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 6 **RIESGOS VIGENTES:** 4 **RIESGOS NO VIGENTES:** 2 **RIESGOS MITIGADOS:** 0

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

para el logro de la sostenibilidad del proyecto la AFCSA trabaja en la elaboración de un plan que garantice la permanencia de las operaciones; una vez concluya el apoyo financiero del FOMIN y el PEPSICÓ - IDDI, una de las acciones contenida en este plan es la creación de un fondo de sostenibilidad y la venta de servicios sobre el tema de reciclaje y la comercialización de artesanía.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. El contar con un socio como PepsiCo, con capacidad financiera y flexibilidad para ir acompañando la ejecución del Proyecto complementa la acción del FOMIN, facilitando el logro de los objetivos propuestos.	Relativa a Implementation	Autor Wettstein, Mariana <i>[FOMIN]</i>
2. La comunicación rápida y fluida entre los participantes del proyecto y las instituciones vinculadas, ayuda a conseguir un mejor desempeño en el logro de los hitos y en los resultados previsto. La participación activa de todos los actores involucrados en el proceso garantiza la calidad de los resultados y genera un compromiso entre todos y todas.	Implementation	Alejo Javier, Luis