



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Proyecto inicia con 313 diagnósticos empresariales, se realiza estudio de línea de base, asesorías especializadas de organismos internacionales, capacitación básica a 233 productores y capacitación técnica especializada a 89 en 22 cursos. Se realizan promociones de los productos, vinculados con alumnos de la universidad.

En evaluación intermedia se reorienta el programa a subsectores de mayor impacto y se renuevan los órganos de consulta y toma de decisiones.

Proyectos actuales en cárnicos: sistema de manejo de residuos de granjas, estudio epidemiológico, formación comité sanidad animal y nuevos mercados; en fresa: prueba de variedades, promoción, difusión, manejo, certificación, comercialización, asociatividad, y sistemas de trazabilidad; en artesanías: cantera: asociatividad, marca colectiva, comercialización internacional, laboratorio de diseño y sustentabilidad; rebozo: promoción, difusión, nuevos productos, asociatividad y comercialización nacional.

Perspectivas de cumplimiento altas al realizar las siguientes acciones por subsector: cárnico, manejo de los residuos, consolidar el comité de bioseguridad y expansión del mercado; fresa, asociatividad, impulso a la comercialización de exportación, producción inocua y trazabilidad; cantera, laboratorio de diseño como centro de capacitación e investigación en articulación público-privada, concretar acciones de exportación, rebozo, promoción y difusión de nuevos productos y asociatividad de las empresas productoras.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Productores de sectores artesanales y hortalizas avanzan en asociatividad y formas de comercializar sus productos, porcicultores muestran resistencia a integrarse para consolidar proyectos en curso.

Cárnico: continúa proyecto sistémico de articulación público-privada de manejo de residuos en granjas piloto, avances en ensilado, composteo y análisis de aguas residuales, inicia implementación en granjas. Finalizada primera etapa de estudio epidemiológico, etapa control de enfermedades condicionada a formalizar compromisos con productores, ejecutar en forma paralela con la conformación del comité de sanidad.

Hortalizas: Fresa, producción bajo sistemas de inocuidad derivado de prácticas introducidas por el proceso de certificación, se comercializa a través de empresas exportadoras a mercados internacionales y se logra la introducción a tiendas de autoservicio, pendiente la trazabilidad y marca colectiva. En proceso formación de sociedades para realizar actividades comunes.

Artesanías: Cantera, marca colectiva en proceso, aviso comercial registrado, por concluir consultoría en comercialización, definido pedido para mercado americano y colocación de piezas en mercado nacional, asociatividad para operaciones de compra-venta en común, laboratorio de diseño por inaugurarse como centro de capacitación e investigación. Rebozo, acciones de promoción y venta en pasarelas de talla internacional, en marcha asociatividad que permita a los productores comercializar y promover en común.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Propósito: Desarrollo de un modelo de articulación territorial de MIPYMES en los sectores cárnico, hortalizas y artesanal, que considere la alianza público-privada, la innovación asociativa y el fortalecimiento de la capacidad institucional local de las entidades de apoyo empresarial.	P.11 Expansión de ventas en un mercado nuevo	0				1	56	
		Jul 2008				Ene 2012	Dic 2012	
	P.12 Las ventas promedio de las empresas participantes en el proyecto aumentan en un 30%	0				30	15	
		Jul 2008				Ene 2012	Dic 2012	
	P.13 Los problemas inherentes a la calidad (desperdicios, materiales no conformes, devoluciones de productos) disminuyen en un 30% en las empresas participantes.	0				30	100	
		Jul 2008				Ene 2012	Dic 2012	
P.14 Al menos el 60% de las empresas participantes manifiesta que el proyecto ha contribuido a mejorar sus capacidades técnicas y asociativas que les permite lograr mayores niveles de competitividad.		0				60	80	
						Ene 2012	Dic 2012	
P.15 Se ha establecido una alianza público-privada (en forma de comités de coordinación estratégica) para promover la competitividad sectorial.		0				1	2	
						Ene 2012	Nov 2011	

Componente 1: Desarrollo y Establecimiento de los Planes de Acción de Integración de Cadenas (PAIC). Peso: 47% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11 Un primer borrador de PAIC desarrollado para cada sector (3 en total)	0				3	3	Finalizado
						Oct 2009	Nov 2010	
	C1.12 Al menos 120 empresas diagnosticadas	0				120	313	Finalizado
						Oct 2009	Mar 2010	
	C1.13 Al menos 300 empresas diagnosticadas	0				300	313	Finalizado
						Jul 2011	Jul 2010	
C1.14 Al menos 200 empresas formalmente integradas en el proyecto y capacitadas para desarrollar proyectos colectivos		0				200	206	Finalizado
						Jul 2011	Dic 2011	
C1.15 3 PAIC desarrollados y en ejecución		0				3	3	En curso
						Jul 2011	Jun 2012	

Componente 2: Ejecución de las acciones para la innovación asociativa empresarial previstas en los PAIC aprobados Peso: 40% Clasificación: Satisfactorio	C2.11 Proyectos asociativos identificados y seleccionados dentro de los 3 PAICs (cárnico, hortalizas y artesanal).	0				9	9	Finalizado
		Jul 2008				Jul 2010	Nov 2010	
	C2.12 Al menos 130 MIPYME participan en grupos asociativos para la implementación de las acciones definidas en los 9 proyectos identificados (40 sector cárnico 30 sector hortalizas y 60 sector artesanal)	0				130	172	En curso
		Jul 2008				Jul 2010	Dic 2011	
	C2.13 Proyectos asociativos ejecutados.	0				9	13	En curso
						Ene 2012	Jun 2012	

Componente 3: Base institucional para la competitividad territorial Peso: 8% Clasificación: Satisfactorio	C3.11 1 comité de orientación de políticas de desarrollo empresarial y 3 comités de estrategias sectoriales constituidos por actores públicos y privados en operación.	0	3			4	4	Finalizado
			Jul 2009			Jul 2009	Jun 2012	
	C3.12 Iniciativas público-privadas (proyectos sistémicos) de apoyo al sector productivo implementadas.	0				3	3	En curso
						Ene 2012	Jun 2012	
	C3.13 Nuevas modalidades sostenibles de cooperación inter-institucional establecidas y experimentadas, con enfoque en temas de competitividad y desarrollo territorial.	0				1	1	En curso
						Ene 2012	Jun 2012	

Componente 4: Monitoreo, evaluación y difusión de los resultados Peso: 5% Clasificación: Satisfactorio	C4.11 Sistema de monitoreo y seguimiento establecido	0				1	1	Finalizado
		Jul 2008				Ene 2009	Mar 2010	
	C4.12 Metodología y modelo de trabajo adoptados sistematizados	0				1		Atrasado
		Jul 2008				Ene 2012	Dic 2012	
	C4.13 Acciones de difusión de la metodología y de la experiencia ejecutadas, abarcando al menos 3 Estados Mexicanos	0				3	6	En curso
		Jul 2008				Ene 2012	Jun 2012	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	5	Ene 2009	5	Feb 2009	Logrado tarde

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Que los actores involucrados de los tres municipios no actuaran coordinadamente	Medio	Los actores e instituciones aceptan reconsiderar la manera de pensar consolidada hacia una visión integrada, actitud abierta y diálogo interdisciplinario	Project Coordinator
2. La demanda externa de los productos de las MIPYMES no se mantiene estable o no se incrementa	Medio	Acciones de promoción en mercados nacionales e internacionales; mejora en la calidad de los productos y en su competitividad.	Project Coordinator
NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio NÚMERO TOTAL DE RIESGOS: 4 RIESGOS VIGENTES: 2 RIESGOS NO VIGENTES: 0 RIESGOS MITIGADOS: 2			

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Sector Cárnico: La implementación del sistema integrado de manejo de residuos en las granjas, al formalizarse como una APP y al ser conducido por las asociaciones locales de porcicultores asegura la sostenibilidad.

Sector Artesanal: Cantera. La consolidación de la Sociedad Cooperativa y el establecimiento del laboratorio de diseño, como un centro de capacitación e investigación, son acciones implementadas para asegurar la sostenibilidad del sector.

Sector Hortaliza: Fresa. La principal acción emprendida en busca de la sostenibilidad es la incorporación, de los productores de fresa, en el Comité del Sistema Producto Fresa, organismo de productores creado para mejorar las condiciones de los integrantes y con apoyos de los tres niveles de gobierno. La realización de contratos formales de comercialización con empresas exportadoras permite también asegurar la sostenibilidad.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

[No se han agregado lecciones aprendidas todavía.]