



SECCIÓN 2: DESEMPEÑO

Resumen del desempeño del proyecto desde el inicio

Proyecto inicia con 313 diagnósticos empresariales, realización estudio línea de base, asesorías especializadas de organismos internacionales, capacitación básica a 233 productores y capacitación técnica especializada a 89 en 22 cursos. Se realizan promociones de productos, vinculados con alumnos de la universidad.

La evaluación intermedia reorienta el programa a subsectores de mayor impacto y se renuevan los órganos de consulta y toma de decisiones.

Proyectos actuales cárnicos: sistema de manejo de residuos de granjas, estudio epidemiológico, formación comité sanidad animal y nuevos mercados; en fresa: prueba de variedades, promoción, difusión, manejo, certificación, comercialización, asociatividad, y sistemas de trazabilidad; en artesanías: cantera: asociatividad, marca colectiva, comercialización internacional, laboratorio de diseño y sustentabilidad; rebozo: promoción, difusión, nuevos productos, asociatividad y comercialización nacional.

Las perspectivas de cumplimiento se mantienen altas al continuar con las siguientes acciones: cárnico, manejo de residuos etapa de difusión al resto de granjas, consolidar comité de bioseguridad y expansión de mercado; fresa, asociatividad, impulso a comercialización de exportación, producción inocua y trazabilidad; cantera, laboratorio de diseño como centro de capacitación e investigación, concretar acciones de exportación, rebozo: promoción y difusión de nuevos productos y mercados, asociatividad de empresas productoras.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora
El proyecto va avanzando correctamente.

Resumen del desempeño del proyecto en los últimos seis meses

Productores de sector hortalizas se constituyen en sociedades formales, concluye consultoría en certificación **Primus GFS** y **SENASICA**, exportación de 40% de la producción, gestión de recursos federales para sistemas de producción y red de frío, inicia proceso de trazabilidad y se analiza factibilidad de certificación en mercado justo y **Global GAP**. Se canceló viaje de capacitación con la empresa Gigante de California al negarse la VISA a los productores.

Los porcicultores manifiestan pérdidas en el semestre por bajo precio y no definen integración a la segunda etapa del estudio epidemiológico y conformación del comité de sanidad, se registran brotes de diarrea en lechones, concluye etapa SIMAR e inicia proceso de divulgación y demostración de las tecnologías, nuevos productores solicitan adhesión al programa.

Artesanías. Cantera: se obtiene registro de marca colectiva y aviso comercial, concluye consultoría para mercado americano, inauguran laboratorio de diseño y plantean cursos de formación de diseñadores, se obtienen contratos de rehabilitación de plazas de municipios aledaños y continua la participación en ferias y exposiciones.

Rebozo: las pasarelas con punto de venta a incrementado las ventas, se analiza consultoría en certificación y estrategias de comercialización con apoyo de fondos federales y estatales, se incursiona en nuevos productos para diversificar uso de la tela, concluye consultoría en mercado nacional.

Comentarios del líder de Equipo de Supervisión

De acuerdo con los comentarios de la Agencia Ejecutora

SECCIÓN 3: INDICADORES E HITOS

	Indicadores	Línea de base	Intermedio 1	Intermedio 2	Intermedio 3	Planeado	Logrado	Estado
Resultado: Desarrollo de un modelo de articulación territorial de MIPYMES en los sectores cárnico, hortalizas y artesanal, que considere la alianza público privada, la innovación asociativa y el fortalecimiento de la capacidad institucional local de las entidades de apoyo empresarial.	P.11 Expansión de ventas en un mercado nuevo	0				1	60	
		Jul 2008				Ene 2012	Jun 2013	
	P.12 Las ventas promedio de las empresas participantes en el proyecto aumentan en un 30%	0				30	15	
		Jul 2008				Ene 2012	Dic 2012	
P.13 Los problemas inherentes a la calidad (desperdicios, materiales no conformes, devoluciones de productos) disminuyen en un 30% en las empresas participantes.		0				30	100	
		Jul 2008				Ene 2012	Dic 2012	
P.14 Al menos el 60% de las empresas participantes manifiesta que el proyecto ha contribuido a mejorar sus capacidades técnicas y asociativas que les permite lograr mayores niveles de competitividad.		0				60	80	
						Ene 2012	Dic 2012	

P.15	Se ha establecido una alianza público-privada (en forma de comités de coordinación estratégica) para promover la competitividad sectorial.	0				1	2	
						Ene 2012	Nov 2011	

Componente 1: Desarrollo y Establecimiento de los Planes de Acción de Integración de Cadenas (PAIC). Peso: 47% Clasificación: Muy Satisfactorio	C1.11	Un primer borrador de PAIC desarrollado para cada sector (3 en total)	0				3	3	
	C1.12	Al menos 120 empresas diagnosticadas	0				Oct 2009	Nov 2010	
	C1.13	Al menos 300 empresas diagnosticadas	0				Oct 2009	Mar 2010	
	C1.14	Al menos 200 empresas formalmente integradas en el proyecto y capacitadas para desarrollar proyectos colectivos	0				Jul 2011	Jul 2011	Finalizado
	C1.15	3 PAIC desarrollados y en ejecución	0				Jul 2011	Dic 2011	
							Jul 2011	Jun 2012	

Componente 2: Ejecución de las acciones para la innovación asociativa empresarial previstas en los PAIC aprobados Peso: 40% Clasificación: Satisfactorio	C2.11	Proyectos asociativos identificados y seleccionados dentro de los 3 PAICs (cárnico, hortalizas y artesanal).	0				9	9	
	C2.12	Al menos 130 MIPYME participan en grupos asociativos para la implementación de las acciones definidas en los 9 proyectos identificados (40 sector cárnico 30 sector hortalizas y 60 sector artesanal)	0				Jul 2010	Nov 2010	
	C2.13	Proyectos asociativos ejecutados.	0				130	172	

Componente 3: Base institucional para la competitividad territorial Peso: 8% Clasificación: Satisfactorio	C3.11	1 comité de orientación de políticas de desarrollo empresarial y 3 comités de estrategias sectoriales constituidos por actores públicos y privados en operación.	0	3			4	4	
	C3.12	Iniciativas públicoprivadas (proyectos sistémicos) de apoyo al sector productivo implementadas.	0				Jul 2009	Jun 2012	
	C3.13	Nuevas modalidades sostenibles de cooperación inter-institucional establecidas y experimentadas, con enfoque en temas de competitividad y desarrollo territorial.	0				Ene 2012	Jun 2012	

Componente 4: Monitoreo, evaluación y difusión de los resultados Peso: 5% Clasificación: Satisfactorio	C4.11	Sistema de monitoreo y seguimiento establecido	0				1	1	
	C4.12	Metodología y modelo de trabajo adoptados sistematizados	0				Ene 2009	Mar 2010	
	C4.13	Acciones de difusión de la metodología y de la experiencia ejecutadas, abarcando al menos 3 Estados Mexicanos	0				Ene 2012	Jun 2013	

Hitos	Planeado	Fecha de cumplimiento	Logrado	Fecha alcanzada	Estado
H1 Condiciones previas	5	Ene 2009	5	Feb 2009	Logrado tarde

FACTORES CRÍTICOS QUE HAN AFECTADO EL DESEMPEÑO

[No se reportaron factores para este período]

SECCIÓN 4: RIESGOS

RIESGOS MÁS RELEVANTES QUE PUEDEN AFECTAR EL DESEMPEÑO FUTURO

	Nivel	Acción de mitigación	Responsable
1. Que los actores involucrados de los tres municipios no actúen coordinadamente	Medio	Los actores e instituciones aceptan reconsiderar la manera de pensar consolidada hacia una visión integrada, actitud abierta y diálogo interdisciplinario	Coordinador del proyecto
2. La demanda externa de los productos de las MIPYMEs no se mantiene estable o no se incrementa	Medio	Acciones de promoción en mercados nacionales e internacionales; mejora en la calidad de los productos y en su competitividad. Implementación de las tecnologías del SIMAR en las granjas del territorio buscando obtener ingresos adicionales por venta de composta, vermicomposta y ensilados para mitigar los bajos precios de la carne de cerdo.	Coordinador del proyecto

NIVEL DE RIESGO DEL PROYECTO: Medio **NÚMERO TOTAL DE RIESGOS:** 4 **RIESGOS VIGENTES:** 2 **RIESGOS NO VIGENTES:** 0 **RIESGOS MITIGADOS:** 2

SECCIÓN 5: SOSTENIBILIDAD

Probabilidad de que exista sostenibilidad después de terminado el proyecto: P - Probable

FACTORES CRÍTICOS QUE PUEDEN AFECTAR LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

[No se reportaron factores para este período]

Acciones realizadas o a ser implementadas relativas a la sostenibilidad:

Sector Hortalizas. Fresa: Los productores de fresa concluyeron proceso de certificación obteniendo certificados Primus GFS y SENASICA. Inician proceso de trazabilidad. Las BPA (buenas prácticas agrícolas) son acciones que permiten la sostenibilidad.
Sector Artesanal. Rebozo: Las pasarelas se han establecido como acciones para la promoción y venta del rebozo.
Sector Cárnico. La implementación del Comité de Sanidad se considera la principal acción para asegurar la sostenibilidad del sector en niveles competitivos.

SECCIÓN 6: LECCIONES PRÁCTICAS

1. Sector Artesanal. Cantera. La asociatividad ha estimulado adquisiciones de materia prima y herramientas en común, permitiendo una reducción de la inversión y contribuyendo a la capitalización de la cooperativa. El factor de éxito se determina en la capacitación específica en temas de los valores universales del cooperativismo.	Relativa a Sustainability	Autor Beracoechea, Manuel
2. Sector Artesanal. La capacitación técnica ha servido para la determinación, con mayor precisión, de los costos de producción de los productos artesanales (cantera y rebozo) de manera que los precios de venta sean acordes con la vivencia del comercio justo. El factor de éxito ha sido la capacitación técnica permanente y convivencia en la vida cooperativista.	Sustainability	Beracoechea, Manuel