

PMR Operational Report

Operation Number	UR-L1016	Chief of Operations Validation Date	04/27/17
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2016	Division Chief Validation Date	04/28/17
Last Update	04/27/17	Country Representative Validation Date	04/28/17
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Support for Agricultural Public Management	Loan Number	2182/OC-UR, 2182/OC-UR-1
Executing Agency	MINISTERIO DE GANADERIA Y AGRICULTURA	Sector/Subsector	AG - AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Team Leader	HINTZE,LUIS HERNANDO	Overall Stage	Closed (all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	URUGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1016	10,500,000	10,430,112.12	500,000	0	11,000,000	10,430,112.12	10,430,112.12	100.00%	0
Aggregated	10,500,000	10,430,112.12	500,000	0	11,000,000	10,430,112.12	10,430,112.12	100.00%	0

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Mejorar la competitividad del sector agropecuario del país, para garantizar la seguridad alimentaria y mantener y ampliar los mercados de exportación

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
1.1	Productividad agropecuaria incrementada	% aumento	0.0	2010	P	
					P(a)	5.00
					A	

Details

Means of verification: DIEA - FAOSTAT

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
1.2	Volumen de exportaciones	% aumento	0.0	2010	P	
					P(a)	10.00
					A	

Details

Means of verification: Banco Central

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
1.3	Valor de las exportaciones	% aumento	0.0	2010	P	
					P(a)	5.00
					A	

Details

Means of verification: Banco Central

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: Gestión del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) mejorada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
1.1	Tiempo de respuesta a 5 trámites prioritarios	días	5.0	2010	P	
					P(a)	0.00
					A	1.40

Details

Means of verification: registros adminiatrtivos del MSGP

Observations: Las líneas de base requieren ser calculadas para considerar todos los procesos que se estarán optimizando por intervención del Programa. Considerando que la línea de base no fue levantada en su momento, se incluirá como una actividad de la evaluación final la búsqueda de información que permita evaluar lo alcanzado respecto a este resultado.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
1.2	Sistema de gestión del MGAP basado en prioridades, estrategias y resultados	sistema	0.0	2010	P	
					P(a)	1.00
					A	1.00

Details

Means of verification: medición ad-hoc

Observations: En la línea de base el Sistema de gestión se basaba en la ejecución de actividades

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 2: Gestión de los servicios sanitarios adecuada a estándares nacionales e internacionales, con énfasis en el área de barreras sanitarias y servicios de laboratorio

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
2.1	Competencia de los paraprofesionales de la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG)	indice	3.0	2008	P	4.00
					P(a)	4.00
					A	3.00

Details

Means of verification: Auditoría independiente

Observations: Metodología DVE, PVS o similar - Organización Mundial de Sanidad Animal OEI

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
2.2	Recursos Físicos de la DGSG	indice	4.0	2008	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	4.00

Details

Means of verification: Auditoría independiente

Observations: Metodología DVE, PVS o similar - Organización Mundial de Sanidad Animal OEI

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
2.3	Calidad de Laboratorios de la DGSG	indice	4.0	2008	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	3.00

Details

Means of verification: Auditoría independiente

Observations: Metodología DVE, PVS o similar - Organización Mundial de Sanidad Animal OEI

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
2.4	Comunicación de la DGSG	indice	4.0	2008	P	5.00
					P(a)	5.00
					A	4.00

Details

Means of verification: Auditoría independiente

Observations: Metodología DVE, PVS o similar - Organización Mundial de Sanidad Animal OEI

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016
2.5	Medidas sanitarias y procedimientos aplicados científicamente en la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA)	%	50.0	2006	P	60.00
					P(a)	60.00
					A	60.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Details							
Means of verification: Auditoría independiente							
Observations: Medición del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura (IICA)							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016	
2.6	Actualización de Recursos Humanos de la DGSA	%	25.0	2006	P	50.00	
					P(a)	50.00	
					A	50.00	
Details							
Means of verification: Auditoría independiente							
Observations: Medición del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura (IICA)							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016	
2.7	Difusión oportuna sobre programas sanitarios de la DGSA	%	50.0	2006	P	60.00	
					P(a)	60.00	
					A	50.00	
Details							
Means of verification: Auditoría independiente							
Observations: Medición del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura (IICA)							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2016	
2.8	Servicios y procesos certificados de la DGSA	%	50.0	2006	P	75.00	
					P(a)	75.00	
					A	75.00	
Details							
Means of verification: Auditoría independiente							
Observations: Medición del Instituto Interamericano de Cooperación para Agricultura (IICA)							
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la gestión institucional del MGAP

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
1.1	Herramienta de Gestión del Plan estratégico del MGAP implementada	herramienta de gestión	P		1		178,167
			P(a)		1		329,519.98
			A	0.5	0.5		209,883.57
1.2	Plan director del sistema de información, informática y telecomunicaciones implementado	plan	P		1		1,930,139
			P(a)	1	1	502,837.48	2,244,401.18
			A	0.5	0.5	504,775.13	2,246,338.83
1.3	Estrategia de recursos humanos implementada	estrategia	P		1		118,778
			P(a)		1		131,793.4
			A		0.5		116,190.68
1.4	Oficinas departamentales adecuadas al nuevo modelo de gestión, con ventanilla única y procesos TICs	oficinas	P		19		3,031,594
			P(a)		10	126,970.62	3,023,709.41
			A		10	124,846.79	3,021,585.58
1.5	Estrategia de comunicación y difusión del MGAP implementada	estrategia	P		1		98,981
			P(a)		1		26,136.26
			A		1		25,797.38

Component Nbr. 2 Apoyo a la gestión técnica de los servicios de sanidad e inocuidad

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2016	2016	EOP 2016
2.1	Plan estratégico de inocuidad de alimentos con mecanismo de seguimiento y evaluación implementado	plan	P		1		210,000
			P(a)	0.05	1	22,950.6	243,911.8
			A	0	0.95	0	220,961.2
2.2	Sistema de gestión de barreras sanitarias diseñado e implementado	sistema	P		1		1,415,000
			P(a)	1	1	3,500	693,553.12
			A	0.7	0.7	3,135	693,188.12
2.3	Plan director de laboratorios diseñado e implementado en su primera etapa	plan	P		1		2,975,000
			P(a)		0	541,097.04	3,232,763.42
			A		1	548,667.18	3,240,333.56

Other Cost

Administración del programa	P					874,029
	P(a)				55,137.71	843,881.87
	A				70,451.52	859,195.68
Seguimiento, evaluación y auditoría	P					100,000
	P(a)				25,000	39,430
	A				15,477	29,907

Total Cost

Total Cost	P					10,931,688
	P(a)				1,277,493.45	10,809,100.44
	A				1,267,352.62	10,663,381.6

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section