

PMR Operational Report

Operation Number	PR-L1097	Chief of Operations Validation Date	10/10/17
Year- PMR Cycle	First period Jan-Jun 2017	Division Chief Validation Date	
Last Update	09/19/17	Country Representative Validation Date	
PMR Validation Stage	Draft		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Project to Support Extended School Days and Improved Transportation Conditions for Students Attending Rural Official Schools	Loan Number	3660/OC-PR
Executing Agency	MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO	Sector/Subsector	ED-PRI - EDUCATION-PRIMARY EDUCATION
Team Leader	MATEO-BERGANZA DIAZ,MARIA MERCEDES	Overall Stage	Approved/Pending Eligibility
Operation Type	Loan Operation	Country	PARAGUAY
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	REPUBLICA DE PARAGUAY		

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	C	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
PR-L1097	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000
Aggregated	20,000,000	20,000,000	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0.00%	20,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Mejora en aprendizajes en 2º ciclo en Lenguaje

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.0	Diferencia en el puntaje de la prueba de lenguaje entre los alumnos de 2º ciclo que estén expuestos a JEE y los que no (en desviación estándar)	Desviación estándar	0.0	2017	P	0.10
					P(a)	
					A	
Details						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

Impact Nbr. 1: Mejora en aprendizajes en 2º Ciclo en Matemáticas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
1.0	Diferencia en el puntaje de la prueba de matemáticas entre los alumnos de 2° ciclo que están expuestos a JEE y los que no (en desviaciones estándar)	Desviación estándar	0.0	2017	P	0.10
					P(a)	
					A	
Details						
Pro-Gender	No		Pro-Ethnicity	No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Escuelas con Jornada Escolar Extendida Implementadas

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
0.0	# Escuelas que implementan jornada escolar extendida	Escuela	71.0	2016	P	0.00				664.00	664.00
					P(a)						
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 1: Escuelas con proyectos educativos gestionados de manera autónoma

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
1.0	# Escuelas que gestionan de manera autónoma sus proyectos educativos	Escuela	0.0	2016	P	0.00				664.00	664.00
					P(a)						
					A						
Details											
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No						

Outcome Nbr. 2: Escuelas con pilotos de transporte aplicados para sus estudiantes

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
2.0	# Escuelas que aplican pilotos de transporte de sus estudiantes	Escuela	0.0	2016	P	0.00				80.00	80.00
					P(a)						
					A						
Details											
Pro-Gender		No			Pro-Ethnicity		No				

Outcome Nbr. 3: Estudiantes beneficiados por la extensión de jornada escolar

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2016	2017	2018	2019	2020	EOP 2022
3.0	# Estudiantes beneficiados por la extensión de jornada escolar	Students (#)	16000.0	2016	P	0.00				156,000.00	156,000.00

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

3.0	# Estudiantes beneficiados por la extensión de jornada escolar	Students (#)	16000.0	2016	P(a)							
					A							
Details												
Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity				No						
	Girls				P	0.00					78,000.00	78,000.00
					P(a)							
					A							
	Boys				P	0.00					78,000.00	78,000.00
					P(a)							
					A							

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Desarrollo e implementación de innovaciones pedagógicas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
1.1	Estudio para el desarrollo de innovaciones pedagógicas	Documento	P	2	2	4,067,891	5,447,176
			P(a)		0		0
			A		0		0
1.2	Paquetes de materiales para innovaciones pedagógicas	Paquetes por escuela	P		664	86,792	7,964,104
			P(a)		0		0
			A		0		0

Component Nbr. 2 Fortalecimiento de la autonomía de las instituciones educativas

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
2.1	Talleres de intercambio de experiencias docentes entre escuelas	Taller	P		48		150,465
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.2	Talleres en escuelas de apoyo al vínculo entre la escuela, la comunidad y la familia	Taller	P		664		344,000
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.3	Paquetes para Oficinas de Coordinación Departamental de Supervisión	Equipos	P		16		405,285
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.4	Talleres de formación y asesoría para los Equipos de Gestión de Instituciones Educativas Escolares	Taller	P		664	16,364	463,638
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.5	Talleres de formación para Consejos Escolares	Taller	P		664	6,548	101,175
			P(a)		0		0
			A		0		0
2.6	Sistema software para el monitoreo de la gestión escolar	Software	P		1		376,560
			P(a)		0		0
			A		0		0

Component Nbr. 3 Mejoramiento de las condiciones de transporte de estudiantes de escuelas oficiales del área rural

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
3.1	Estudio de soluciones de transporte	Documento	P		1	27,636	27,636
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.2	Bicicletas para pilotos de transporte	Bicicleta	P		10,000		818,182
			P(a)		0		0
			A		0		0
3.3	Transferencias a las municipalidades para pilotos de transporte	Transferencia	P		0		2,204,982
			P(a)		134		0
			A		0		0
3.4	Estudio de evaluación económica de las opciones de transporte	Documento	P		1		24,000
			P(a)		0		0
			A		0		0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 4 Seguimiento y Evaluación de los Resultados

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
4.1	Estudio de evaluación de proceso	Documento	P		3		81,818
			P(a)		0		0
			A		0		0
4.2	Estudio de evaluación de impacto del Proyecto	Documento	P		1	60,000	508,181
			P(a)		0		0
			A		0		0

Other Cost

	Administración del Proyecto	P			76,909	962,798
		P(a)				0
		A				0
	Auditoría del Proyecto	P				120,000
		P(a)				0
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			4,342,140	20,000,000
		P(a)				0
		A				0

CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section