

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	UR-L1111	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/09/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	01/08/18
<b>Last Update</b>	01/03/18	<b>Country Representative Validation Date</b>	01/08/18
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Development and Strengthening of Fiscal and Subnational Service Management	<b>Loan Number</b>	3792/OC-UR
<b>Executing Agency</b>	OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	<b>Sector/Subsector</b>	RM-DES - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-DECENTRALIZATION & INTERGOVERNMENTAL RELATIONS
<b>Team Leader</b>	RADICS, GUSTAVO AXEL	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	URUGUAY
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	B	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
UR-L1111	75,000,000	75,000,000	15,000,000	0	90,000,000	75,000,000	0	0.00%	75,000,000
Aggregated	75,000,000	75,000,000	15,000,000	0	90,000,000	75,000,000	0	0.00%	75,000,000

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Contribuir con la autonomía financiera de los Gobiernos Departamentales respecto al Gobierno Nacional y mejorar la prestación de servicios básicos que se encuentran a su cargo

**Observation:** Promedio de los ingresos propios departamentales sobre los ingresos totales departamentales.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2022	EOP 2022
0.0	Incremento del porcentaje de Ingresos propios de los Gobiernos Departamentales	Porcentaje	45.0	2014	P		50.00
					P(a)		
					A		

#### Details

**Means of verification:** Observatorio Territorial de OPP

**Observations:** Promedio de los ingresos propios departamentales sobre los ingresos totales departamentales.

**Pro-Gender** No **Pro-Ethnicity** No

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Incremento de la recaudación del impuesto inmobiliario en términos reales anuales

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
0.0	Ingreso del impuesto inmobiliario en términos reales (el incremento se medirá en términos % con base en datos del año 2014)	%	0.0	2014	P	5.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Observatorio Territorial de OPP						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 1:** Mejorar la oportunidad de la entrega de información financiera de los GD una vez cerrado cada ejercicio económico.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
1.0	Meses promedio en la entrega de la información financiera después de cerrado el ejercicio	meses promedio	8.0	2014	P	4.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe OPP						
Observations: 1/N* ¿ (Fecha de recibida - fecha de solicitada)						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 2:** Aumentar la eficiencia (en términos de tiempo y presupuesto) en la gestión de la inversión pública departamental

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
2.0	Días transcurridos desde la solicitud de no objeción al BID ( al pliego y al proyecto) y la fecha de contratación de la empresa constructora.	días	400.0	2016	P	260.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe OPP						
Observations: 1/N* ¿ (Fecha de contratación a empresa constructora - Fecha de nota de solicitud de NOB).						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
2.1	Diferencia entre el precio de oficina (actualizado al momento de la licitación) y el monto adjudicado	%	12.0	2016	P	10.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Informe OPP						
Observations: Reducción del precio de oficina se calculará: $\frac{1}{n} \left( \frac{\text{Precio de oficina } i}{\text{Suma total precios de oficina}} \right) * (\text{Precio adjudicado } i - \text{Precio de oficina } i)$						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

**Outcome Nbr. 3:** Aumentar el desarrollo departamental en términos de servicios al ciudadano fundamentalmente relacionados con el desarrollo urbano y territorial.

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		EOP 2022
3.0	Incremento del precio, en USD, del m2 de las áreas intervenidas respecto a las áreas sin intervención	%	0.0	2016	P	23.00
					P(a)	
					A	
Details						
Means of verification: Para la estimación del indicador podrán ser utilizados distintos métodos de evaluación de impacto y/o la metodología de precios hedónicos como un proxy sintético de las características de los servicios y equipamiento urbano						
Observations: Previo a la intervención (variable de acuerdo al cronograma de ejecución de las obras del Programa)						
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No	

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Fortalecimiento de la gestión fiscal y de inversión de los gobiernos departamentales

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
1.1	Número de gobiernos departamentales que realizan su gestión financiera por medio de sistemas de información financiera integrales y con criterios unificados	GD	P	0	12	0	3,003,075
			P(a)	0	12	0	3,003,075
			A		0		0
1.2	Número de gobiernos departamentales con sistema de recaudación por contribución catastral centralizado implementado y funcionando	GD	P	0	18	0	1,033,091
			P(a)	0	18	0	1,033,091
			A		0		0
1.3	Número de gobiernos departamentales con estudios para la actualización de valores catastrales	GD	P	0	8	0	60,725
			P(a)	0	8	0	60,725
			A		0		0
1.4	Estudios para el fortalecimiento de la gestión del gasto, la gestión por resultados y costeo de los servicios	Estudios	P	0	17	0	235,805
			P(a)	0	17	0	235,805
			A		0		0
1.5	Gobiernos departamentales que cuentan con proyectos de mitigación de riesgos y adaptación al cambio climático	GD	P	0	3	0	238,213
			P(a)	0	3	0	238,213
			A		0		0

## Component Nbr. 2 Inversiones para el desarrollo departamental

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
2.1	Proyectos con estudios de preinversión	Proyectos	P	0	20	0	1,200,000
			P(a)	0	20	0	1,200,000
			A		0		0
2.2	Nº de proyectos de inversión con dirección de obra	Proyectos	P	0	18	0	1,200,000
			P(a)	0	18	0	1,200,000
			A		0		0
2.3	Proyectos financiados con el Fondo Complementario	Proyectos	P	0	10	0	10,000,000
			P(a)	0	10	0	10,000,000
			A		0		0
2.4	Proyectos financiados con el Fondo de Asignación Inicial	Proyectos	P	0	33	514,939	68,647,835
			P(a)	0	33	514,939	68,647,835
			A		0		0
2.5	Nº de proyectos supervisados conjuntamente entre el Programa y la ID	Proyectos	P	0	43	0	1,370,830
			P(a)	0	43	0	1,370,830
			A		0		0
2.6	Nº de proyectos con ensayo de calidad realizados	Proyectos	P	0	43	0	400,000
			P(a)	0	43	0	400,000
			A		0		0

## RESULTS MATRIX

### OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Administración y monitoreo

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2022	2017	EOP 2022
3.1	Unidad coordinadora	Infore	P	0	5	0	2,230,426
			P(a)	0	5	0	2,230,426
			A		0		0
3.2	Evaluación y Auditoría	Informe	P	0	2	0	200,000
			P(a)	0	2	0	200,000
			A		0		0
3.3	Imprevistos	Informe	P	0	1	0	180,000
			P(a)	0	1	0	180,000
			A		0		0

### Total Cost

	Total Cost	P			514,939	90,000,000
		P(a)			514,939	90,000,000
		A				0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section