

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	AR-L1247	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	10/19/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	First period Jan-Jun 2017	<b>Division Chief Validation Date</b>	
<b>Last Update</b>	10/12/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	
<b>PMR Validation Stage</b>	Draft		

## Basic Data

### Operation Profile

<b>Operation Name</b>	Program for Institutional Strengthening of the Ministry of Finance	<b>Loan Number</b>	3759/OC-AR
<b>Executing Agency</b>	MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBL	<b>Sector/Subsector</b>	RM-PUB - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
<b>Team Leader</b>	REYES,JAVIER RAMIRO	<b>Overall Stage</b>	Approved
<b>Operation Type</b>	Loan Operation	<b>Country</b>	ARGENTINA
<b>Lending Instrument</b>	Investment Loan	<b>Convergence related Operation(s)</b>	
<b>Borrower</b>	Republica Argentina		

## Environmental and Social Safeguards

<b>Impacts Category</b>	C	<b>Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?</b>	NO
<b>Safeguard Performance Rating</b>		<b>Date of approval</b>	
<b>Safeguard Performance Rating - Rationale</b>			

## Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1247	13,000,000	13,000,000	5,000,000	0	18,000,000	13,000,000	0	0.00%	13,000,000
<b>Aggregated</b>	<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>18,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	<b>13,000,000</b>

## Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### IMPACTS

**Impact Nbr. 0:** Las políticas sectoriales de mediano y largo plazo incorporan los parámetros provenientes de la política económica

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.0	Número de planes sectoriales que incorporan los parámetros de la política económica (en sectores seleccionados)	Planes	0.0	2011	P	4.00	4.00
					P(a)	4.00	4.00
					A		

#### Details

**Means of verification:** Planes sectoriales: sección marco económico

**Observations:** Se verificará la aplicación de parámetros validados por la SPEyPD2

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2021	EOP 2021
0.1	Índice de Incidencia de la Política Económica en las Políticas Sectoriales (IPEPS): valor de los ítems 3 y 6	Valor de los ítems	3.25	2011	P	5.75	5.75
					P(a)	5.75	5.75
					A		

#### Details

**Means of verification:** Aplicación cuestionario IPEPS

**Observations:** Índice =  $\sum P_i/n$ , siendo  $P_i$  la puntuación de los ítems 3 y 6, y  $n$  es el número de ítems

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Outcome Nbr. 0:** Capacidades técnicas para la elaboración de política económica fortalecidas

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
0.0	Índice de calidad del análisis para la política económica	Valor del Índice	4.66	2016	P	5.04	7.06	7.06	8.24	8.24	8.24
					P(a)	5.04	7.06	7.06	8.24	8.24	8.24
					A	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Aplicación cuestionario ICEPE

**Observations:** Índice =  $\sum P_i/n$ , siendo  $P_i$  las puntuaciones a los descriptores 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21 y 22 del cuestionario ICEPE y n el nº de descriptores.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 1:** Mejor coordinación entre el MF y los ministerios sectoriales en lo referido a las políticas sectoriales de mediano y largo plazo

**Observation:**

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.0	Índice de calidad de la coordinación externa	Valor del Índice	6.51	2016	P	7.26	8.00	8.00	8.75	8.75	8.75
					P(a)	7.26	8.00	8.00	8.75	8.75	8.75
					A	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Aplicación cuestionario ICEPE

**Observations:** Índice =  $\sum P_i/n$ , siendo  $P_i$  las puntuaciones a los descriptores 15, 16, 17 y 18 del cuestionario ICEPE y n el nº de descriptores.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
1.1	Número de mecanismos de coordinación con los sectores seleccionados en uso efectivo	Numero	0.0	2011	P	0.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00
					P(a)	0.00	4.00	4.00	8.00	8.00	8.00
					A	0.00					0.00

#### Details

**Means of verification:** Informes de progreso del proyecto

**Observations:** ninguno

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 3:** La elaboración de política económica incorpora información con la calidad y oportunidad adecuadas

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.0	Índice de calidad y oportunidad de la información primaria	Valor del Índice	6.92	2016	P	7.49	8.25	8.25	9.00	9.00	9.00
					P(a)	7.49	8.25	8.25	9.00	9.00	9.00
					A	0.00					

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
3.1	Número causas fisco demandado entre activas, paralizadas y archivadas entradas en el sistema de seguimiento de la DGAJ al 2016	Porcentaje	97400.0	2016	P	97,400.00	97,400.00	97,400.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00
					P(a)	97,400.00	97,400.00	97,400.00	73,050.00	73,050.00	73,050.00
					A	0.00					

#### Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

**Outcome Nbr. 2:** La elaboración de políticas económicas incorpora conocimientos y metodologías adecuadas para planificar el mediano y largo plazo

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.0	Índice de calidad del procesamiento de información económica	Valor del Índice	4.88	2016	P	5.30	7.45	7.45	8.80	8.80	8.80
					P(a)	5.30	7.45	7.45	8.80	8.80	8.80
					A	0.00					

#### Details

**Means of verification:** Aplicación cuestionario ICEPE

**Observations:** Índice =  $\sum P_i/n$ , siendo  $P_i$  las puntuaciones a los descriptores 7, 8, 9 y 10 del cuestionario ICEPE y  $n$  el nº de descriptores.

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.1	Porcentaje del personal profesional de la SPEyPD con posgrado relevante en su área de trabajo	Porcentaje	46.2	2011	P	46.20	46.20	46.20	70.00	70.00	70.00
					P(a)	46.20	46.20	46.20	70.00	70.00	70.00
					A	0.00					

#### Details

## PMR Operational Report

### RESULTS MATRIX

#### OUTCOMES

**Means of verification:** Encuesta de capacitación.

**Observations:** ninguno

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.2	Porcentaje del personal profesional de la SPEyPD con estudios de especialización relevante en su área de trabajo	Porcentaje	25.9	2011	P	25.90	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00
					P(a)	25.90	50.00	50.00	60.00	60.00	60.00
					A	0.00					

#### Details

**Means of verification:** Encuesta de capacitación

**Observations:** ninguno

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2017	2018	2019	2020	2021	EOP 2021
2.3	Número de visitas del personal SPEyPD al sistema virtual de conocimiento	Numero de visitas mensuales	0.0	2011	P	0.00	0.00	150.00	400.00	400.00	400.00
					P(a)	0.00	0.00	150.00	400.00	400.00	400.00
					A	0.00					

#### Details

**Means of verification:** Informe de progreso del proyecto

**Observations:** ninguno

**Pro-Gender** No

**Pro-Ethnicity** No

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 1 Componente 1: Gestión del conocimiento

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
1.1	Políticas y procesos de gestión del conocimiento implementados en la SPE	Política	P	0	1	0	56,400
			P(a)	0	1	0	56,400
			A	0	0	0	0
1.2	Programa de formación técnica del personal del MF en temas de política económica en funcionamiento	Plan	P	0	1	0	1,368,400
			P(a)	0	1	0	1,368,400
			A	0	0	0	0
1.3	Sistema virtual de conocimiento implantado y en uso	Sistema	P	0	1	0	262,400
			P(a)	0	1	0	262,400
			A	0	0	0	0
1.4	Fondo de actividades de conocimiento implantado y en funcionamiento	Fondo	P	0	1	690,000	4,839,900
			P(a)	0	1	690,000	4,839,900
			A	0	0	0	0
1.5	Programa de becas para jóvenes profesionales implantado y en funcionamiento	Programa	P	0	1	0	820,400
			P(a)	0	1	0	820,400
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 2 Componente 2: Gestión de la información

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
2.1	Políticas y procesos de gestión de la información implementados en la SPE	Política	P	0	1	0	114,500
			P(a)	0	1	0	114,500
			A	0	0	0	0
2.2	Repositorio común de datos y herramientas asociadas implantado en la SPE	Herramienta	P	0	1	0	1,444,600
			P(a)	0	1	0	1,444,600
			A	0	0	0	0
2.3	Sistemas de información del MF que apoyan la gestión de la política económica actualizados y mejorados	Sistema	P	0	4	900,000	1,530,900
			P(a)	0	4	900,000	1,530,900
			A	0	0	0	0

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

## Component Nbr. 3 Componente 3: Gestión del pasivo contingente y expedientes

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
3.1	Reingeniería de los procesos de gestión de juicios implantada	Proceso	P	0	1	0	236,500
			P(a)	0	1	0	236,500
			A	0	0	0	0
3.2	Reingeniería de los procesos de asesoramiento legal implantada	Proceso	P	0	1	0	10,125
			P(a)	0	1	0	10,125
			A	0	0	0	0
3.3	Sistema de gestión de causas judiciales implantado y en uso en la DGAJ	Sistema	P	0	1	0	1,610,500
			P(a)	0	1	0	1,610,500
			A	0	0	0	0
3.4	Sistema interno de gestión de expedientes de la DGAJ implantado y en uso	Sistema	P	0	1	0	238,000
			P(a)	0	1	0	238,000
			A	0	0	0	0
3.5	Plan de formación jurídica de la DGAJ aprobado y en funcionamiento	Plan	P	0	1	0	410,000
			P(a)	0	1	0	410,000
			A	0	0	0	0

## Component Nbr. 4 Componente 4: Instrumentos de coordinación y alineamiento institucional

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2021	2017	EOP 2021
4.1	Proyectos de coordinación con las políticas en sectores seleccionados implementados	Proyecto	P	0	5	0	2,111,000
			P(a)	0	5	0	2,111,000
			A	0	0	0	0
4.2	Plan de capacitación para entidades sectoriales con las que coordina el MF en funcionamiento	Plan	P	0	1	0	617,500
			P(a)	0	1	0	617,500
			A	0	0	0	0
4.3	Proyectos de mejora de la gestión interna del MF concluidos	Proyecto	P	0	4	0	408,500
			P(a)	0	4	0	408,500
			A	0	0	0	0

## Other Cost

	Imprevistos	P			0	557,975
		P(a)			0	557,975
		A			0	0
	Monitoreo y Evaluación	P			0	186,400
		P(a)			0	186,400
		A			0	0
	Unidad Ejecutora	P			0	1,176,000
		P(a)			0	1,176,000
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			1,590,000	18,000,000
		P(a)			1,590,000	18,000,000
		A			0	0

### CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section