

PMR Operational Report

Operation Number	AR-L1157	Chief of Operations Validation Date	04/05/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	04/06/18
Last Update	03/19/18	Country Representative Validation Date	04/06/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	Program for the Techonolgical Development of Mendoza	Loan Number	3169/OC-AR
Executing Agency	MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA	Sector/Subsector	PS-PYM - PRIVATE FIRMS AND SME DEVELOPMENT-SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE
Team Leader	CASABURI, GABRIEL	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	ARGENTINA
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	PROVINCIA DE MENDOZA		


Environmental and Social Safeguards

Impacts Category	B	Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
AR-L1157	50,000,000	50,000,000	29,000,000	0	79,000,000	50,000,000	27,153,098.36	54.31%	22,846,901.64
Aggregated	50,000,000	50,000,000	29,000,000	0	79,000,000	50,000,000	27,153,098.36	54.31%	22,846,901.64

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 0: Aumento de la competitividad de la economía mendocina

Observation: Índice Provincial de Competitividad (IPC). El IPC es un algoritmo que agrupa en siete dimensiones o factores los determinantes claves para definir el grado de competitividad de una provincia: personas, empresas, infraestructura, gobierno, recursos naturales, innovación, ciencia y tecnología y resultados económicos. El IPC es elaborado en forma bianual por la Bolsa de Comercio de Córdoba

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Aumento de la competitividad de la economía mendocina	Indice	2,589.00	2013	P		3.00
					P(a)		3.00
					A		
Details							
Pro-Gender	No			Pro-Ethnicity	No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 0: Componente I: Mejorar la calidad y los costos de los servicios logísticos para favorecer la producción, el comercio y el turismo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.0	Costo de operación vehicular (COV) en los tramos intervenidos por el programa	US\$ por vehículo por kilómetro	0.70	2013	P		0.65
					P(a)		0.65
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
0.1	Tiempo de viaje en los tramos intervenidos por el programa.	Minutos por viaje por vehículo	52.40	2013	P		41.10
					P(a)		41.10
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

Outcome Nbr. 1: Componente II: Promover la innovación y la incorporación de tecnología en el sector productivo.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.0	Empresas alojadas en el parque de biotecnología y energía renovable.	Empresas	0.00	2013	P		11.00
					P(a)		10.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.1	Porcentaje de empresas alojadas en el PB que se vinculan con organismos de ciencia y tecnología y universidades.	Porcentaje	0.00	2013	P		80.00
					P(a)		80.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.5	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de ingresos entre productores beneficiarios de iniciativas locales de refuerzo de la competitividad y el grupo de control	Porcentaje	0.00	2013	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
1.3	Diferencia en la tasa de supervivencia de los emprendedores asistidos/apoyados por el Programa y los emprendedores del grupo de control	Porcentaje	0.00	2017	P		
					P(a)		15.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Outcome Nbr. 2: Componente III: Mejorar las capacidades de la Provincia en materia de atracción de inversiones y promoción de exportaciones

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.0	Proyectos de IED en pipeline dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje anua		2016	P		15.00
					P(a)		15.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.1	Proyectos que se convierten en anuncios de inversión dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Porcentaje	8.00	2013	P		10.00
					P(a)		10.00
					A		

Details

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
------------	----	---------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
-----------	--	-----------------	----------	---------------	--	------	----------

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

2.2	Empresas que reciben los servicios de ProMendoza para fomentar las exportaciones	Micro / small / medium enterprises (#)	1,000.00	2013	P		14,000.00
					P(a)		14,000.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2020	EOP 2020
2.3	Diferencia en el cambio porcentual del nivel de exportaciones entre empresas apoyadas por ProMendoza y el grupo de control	Porcentaje	0.00	2013	P		5.00
					P(a)		5.00
					A		
Details							
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No		

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 Componente I: Apoyo al desarrollo logístico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
1.1	RPN82 terminada y habilitada	Unidad	P	1	1		51,400,000
			P(a)		1	23,716,000	51,400,000
			A	1	1	26,470,639	42,759,832
1.2	Intervención RPN82 en el Tramo I: obra terminada y habilitada	Unidad	P		0		0
			P(a)		1		7,050,000
			A		0	24,377	24,377

Component Nbr. 2 Componente II: Apoyo al desarrollo tecnológico

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
2.1	Parque Biotecnológico y de Energías Renovables (PBYER) operando.	Unidad	P		1	583,000	1,750,000
			P(a)		1	530,000	3,250,000
			A		0	0	45,130
2.2	Ecosistema emprendedor de Mendoza fortalecido	Unidad	P		0		0
			P(a)		60		3,750,000
			A		0	89,524	89,524
2.3	Sistema de Información para el Desarrollo Provincial	Sistema	P		1	150,000	300,000
			P(a)		1	96,700	750,001
			A		0	67,414	138,479
2.4	Productores que participaron en misiones tecnológicas y comerciales.	Productores	P	50	200	150,000	450,000
			P(a)	50	60	137,244	750,001
			A	0	20	0	267,305
2.5	Proyectos locales de refuerzo de la competitividad financiados.	Proyectos	P	3	10	1,000,000	3,250,000
			P(a)	0	6	15,000	1,000,000
			A	0	0	0	0
2.6	Productores beneficiados a través de fideicomisos	Contratos de Mutuo suscriptos	P		0		0
			P(a)		30		2,500,000
			A		0	0	0

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 Componente III: Apoyo a la internacionalización

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2020	2017	EOP 2020
3.1	Sistemas informáticos de información y gestión, página web de la Fundación ProMendoza rediseñados.	Sistema	P		1		380,000
			P(a)		1	0	380,000
			A		0	0	0
3.2	Estrategia provincial de promoción de inversiones elaborada	Documento de la Estrategia	P		1		256,000
			P(a)		1	48,000	256,000
			A		1	0	89,727
3.3	Estudios sectoriales focalizados en la promoción y atracción de inversiones estratégicos realizados.	Estudios	P	1	5	125,000	725,000
			P(a)	3	3	200,000	725,000
			A	0	0	0	0
3.4	Metodología de evaluación de desempeño de ProMendoza implementada	Unidad	P		1		220,000
			P(a)	1	1	10,000	220,000
			A	0	0	0	4,360
3.5	Funcionarios de ProMendoza capacitados	Funcionarios	P	5	15	206,000	619,000
			P(a)	5	15	12,000	619,000
			A	0	3	0	151,925
3.6	Actividades de promoción de inversiones y de exportaciones realizadas (misiones comerciales, participación ferias, rondas inversas).	Actividades	P	5	25	340,000	1,700,000
			P(a)	8	25	173,000	1,700,000
			A	8	16	161,622	237,950

Other Cost

	Administración, Auditoria y Evaluación.	P			730,000	3,650,000
		P(a)			245,000	3,650,000
		A			162,052	778,686
	Imprevistos	P				1,000,000
		P(a)				1,000,000
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P			3,284,000	79,000,000
		P(a)			25,751,944	79,072,398
		A			27,010,762	44,659,691

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Outcome	Empresas alojadas en el parque de biotecnología y energía renovable.	Modify Outcome Indicator	Cambia la planificación de acuerdo a lo solicitado por el Ejecutor (I-CSC-CAR-3770/2017 // # EZSHARE-1832790573-228).	03/08/2018	12/06/2017
Outcome	Proyectos de IED en pipeline dentro de los sectores priorizados en la estrategia de promoción de inversiones	Modify Outcome Indicator	Cambia la planificación de acuerdo a lo solicitado por el Ejecutor (I-CSC-CAR-3770/2017 // # EZSHARE-1832790573-228).	03/08/2018	12/06/2017
Output	Zona Primaria Aduanera terminada, lista para habilitar	Modify Output	Se inactiva con todos sus hitos. Sobre la base de un diagnóstico y análisis llevado adelante por la Subsecretaria de Industria y Comercio, el Gobierno de la provincia decidió que la construcción y operación de la nueva Zona Primaria Aduanera (ZPA) esté a cargo de un operador privado que será seleccionado vía licitación pública. En consecuencia, los recursos del Programa no utilizados en esta obra podrán ser canalizados hacia la intervención del Tramo I de la RPN82. Ello fue acordado durante la visita técnica de agosto de 2017 (documento Ayuda Memoria, páginas 1 y 2).	03/08/2018	08/15/2017
Output	Intervención RPN82 en el Tramo I: obra terminada y habilitada	Create Output	Se añade. Dado el ahorro de recursos resultante de no avanzar con el traslado de la Zona Primaria Aduanera (ZPA), se decidió rederigir los fondos hacia obras en tramos complementarios a los intervenidos de la RPN82, específicamente desde la intersección Panamericana-Ugarte hasta la intersección Corredor del Oeste (documento Ayuda Memoria de agosto de 2017).	03/08/2018	08/15/2017
Output	Productores que participaron en misiones tecnológicas y comerciales.	Modify Output	Cambia la planificación de acuerdo a lo solicitado por el Ejecutor (I-CSC-CAR-3770/2017 // # EZSHARE-1832790573-228).	03/08/2018	12/06/2017
Output	Proyectos locales de refuerzo de la competitividad financiados.	Modify Output	Cambia la planificación de acuerdo a lo solicitado por el Ejecutor (I-CSC-CAR-3770/2017 // # EZSHARE-1832790573-228).	03/08/2018	12/06/2017
Output	Sistema de Información para el Desarrollo Provincial	Modify Output	Se reformula la descripción de acuerdo a lo solicitado por el Ejecutor (I-CSC-CAR-3770/2017 // # EZSHARE-1832790573-228).	03/08/2018	12/06/2017
Output	Estudios sectoriales focalizados en la promoción y atracción de inversiones estratégicas realizados.	Modify Output	Cambia la planificación de acuerdo a lo solicitado por el Ejecutor (I-CSC-CAR-3770/2017 // # EZSHARE-1832790573-228).	03/08/2018	12/06/2017
Output	Estudios sectoriales focalizados en la promoción y atracción de inversiones estratégicas realizados.	Modify Output	Se reformula parcialmente la descripción del producto (sustitución de "inversores" por "inversiones") conforme lo solicitado por el Ejecutor (I-CSC-CAR-3770/2017 // # EZSHARE-1832790573-228).	03/08/2018	12/06/2017
Output	Funcionarios de ProMendoza capacitados	Modify Output	Se reformula parcialmente la descripción del producto (se suprime "API") a fin de reflejar correctamente la institución a cargo de la ejecución del componente. El documento Ayuda Memoria de agosto 2017 (página 3) deja constancia que el Gobierno local decidió no avanzar con la creación de una agencia especializada en la promoción de inversiones en la provincia.	03/08/2018	08/15/2017
Output	Sistemas informáticos de información y gestión, página web de la Fundación ProMendoza rediseñados.	Modify Output	Se reformula parcialmente la descripción del producto (se suprime "API" y se sustituye la palabra "operativos" por "rediseñados") a fin de reflejar correctamente la institución a cargo de la ejecución del componente. El documento Ayuda Memoria de agosto 2017 (página 3) deja constancia que el Gobierno local decidió no avanzar con la creación de una agencia especializada en la promoción de inversiones en la provincia.	03/08/2018	08/15/2017
Output	Polo del conocimiento operando.	Modify Output	Se inactiva. Se acordó que la promoción de la innovación se realizará vía el fortalecimiento del ecosistema provincial de emprendimiento y no a través de la construcción de infraestructura física para nuevas empresas (documento Ayuda Memoria de agosto 2017, página 2).	03/08/2018	08/15/2017
Output	Ecosistema emprendedor de Mendoza fortalecido	Create Output	Se añade. Se acordó apoyar la promoción de la innovación vía el fortalecimiento del ecosistema provincial de emprendimiento (documento Ayuda Memoria de agosto 2017, página 3).	03/08/2018	08/15/2017
Output	Productores beneficiados a través de fideicomisos	Create Output	Se añade. Se acordó apoyar la promoción de la innovación vía el fortalecimiento del ecosistema provincial de emprendimiento. En este marco, se decidió asistir a los productores frutícolas y vitivinícolas, brindándoles acceso al financiamiento para la compra de insumos. Ello les permitirá enfrentar uno de los grandes problemas estructurales de su proceso productivo, a saber: el descalce financiero resultante de la diferencia entre el plazo de pago de sus insumos y el de cobro de sus ventas (documento Ayuda Memoria de agosto 2017, página 3).	03/08/2018	08/15/2017
Output	Componente IV: Administración,	Delete	Se elimina dado que , por su naturaleza, no corresponde ser incluido en la Matriz de Resultados.	03/08/2018	03/08/2018

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
	Auditoria y Evaluación.	Component			
Outcome	Diferencia en la tasa de supervivencia de los emprendedores asistidos/apoyados por el Programa y los emprendedores del grupo de control	Create Outcome Indicator	Se añade. Se acordó que el Programa realizará la promoción de la innovación vía el fortalecimiento del ecosistema provincial de emprendimiento (documento Ayuda Memoria de agosto 2017, página 2).	03/08/2018	08/15/2017
Output	Intervención RPN82 en el Tramo I: obra terminada y habilitada	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 439/2018 - # EZSHARE-1832790573-289).	03/08/2018	02/21/2018
Output	Actividades de promoción de inversiones y de exportaciones realizadas (misiones comerciales, participación ferias, rondas inversas).	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 439/2018 - # EZSHARE-1832790573-289).	03/08/2018	02/21/2018
Output	Parque Biotecnológico y de Energías Renovables (PBYER) operando.	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 439/2018 - # EZSHARE-1832790573-289).	03/08/2018	02/21/2018
Output	Sistema de Información para el Desarrollo Provincial	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 439/2018 - # EZSHARE-1832790573-289).	03/08/2018	02/21/2018
Output	Productores que participaron en misiones tecnológicas y comerciales.	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 439/2018 - # EZSHARE-1832790573-289).	03/14/2018	02/21/2018
Output	Proyectos locales de refuerzo de la competitividad financiados.	Modify Output	Se ajusta el hito de acuerdo a la planificación realizada por el Organismo Ejecutor (ver CSC/CAR 439/2018 - # EZSHARE-1832790573-289).	03/14/2018	02/21/2018